



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

# **Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání**

**Programové období 2014-2020**

**VERZE: 1**



## Obsah

<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>2. OBECNÉ PRINCIPY HODNOCENÍ A ZÁKLADNÍ EVALUAČNÍ KRITÉRIA</b> .....	<b>3</b>
<b>3. METODOLOGIE EVALUACÍ OP VVV</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1 TYPY EVALUACÍ</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2 METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE HODNOCENÍ</b> .....	<b>7</b>
<b>4. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DAT PRO MONITORING A HODNOCENÍ PROGRAMU</b> .....	<b>8</b>
<b>4.1 ZDROJE DAT PRO PROVÁDĚNÍ EVALUACÍ</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2 ZABEZPEČENÍ DAT</b> .....	<b>9</b>
<b>5. EVALUAČNÍ PLÁN OP VVV</b> .....	<b>9</b>
<b>5.1 TVORBA EP OP VVV</b> .....	<b>10</b>
<b>5.2 AKTUALIZACE EP OP VVV</b> .....	<b>10</b>
<b>5.3 VYHODNOCENÍ EP OP VVV</b> .....	<b>11</b>
<b>6. PLÁNOVANÉ/REALIZOVANÉ EVALUAČNÍ AKTIVITY V PROSTŘEDÍ OP VVV</b> .....	<b>12</b>
<b>6.1 ZÁKLAD VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OBECNÉHO NAŘÍZENÍ</b> .....	<b>12</b>
<b>6.2 AD HOC EVALUACE</b> .....	<b>13</b>
<b>6.3 UKONČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ</b> .....	<b>13</b>
<b>6.4 INDIKATIVNÍ PŘEHLED EVALUAČNÍCH AKTIVIT OP VVV VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU</b> .....	<b>13</b>
<b>7. KOORDINACE A REALIZACE EVALUAČNÍHO PROCESU OP VVV</b> .....	<b>48</b>
<b>7.1 EVALUAČNÍ PROCES</b> .....	<b>48</b>
<b>7.2 ŘÍZENÍ KVALITY EVALUAČNÍHO PROCESU (KONTROLA JAKOSTI HODNOCENÍ)</b> .....	<b>49</b>
<b>8. KLÍČOVÉ SUBJEKTY A PLATFORMY ZAPOJENÉ DO PROCESU EVALUACE OP VVV</b> .....	<b>50</b>
<b>9. SDÍLENÍ INFORMACÍ V RÁMCI EVALUACÍ OP VVV</b> .....	<b>52</b>
<b>10. ROZVOJ EVALUAČNÍ KAPACITY OP VVV</b> .....	<b>52</b>
<b>11. PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE NA EVALUACE OP VVV</b> .....	<b>53</b>
<b>12. SEZNAM ZKRATEK</b> .....	<b>54</b>
<b>13. PŘÍLOHY – KARTY JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ</b> .....	<b>55</b>



## 1. ÚVOD

Povinnost vypracovat Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je dána obecným nařízením (čl. 56). Požadavky na obsah evaluačního plánu jsou dále rozpracovány v rámci doplňujících metodických pokynů jednotlivých ředitelství EK, kterými jsou:

- Guidance Document on Evaluation Plans, Terms of Reference for Impact Evaluations, Guidance on Quality Management of external Evaluations<sup>1</sup>
- Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendation<sup>2</sup>
- Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Social Fund<sup>3</sup>

**Evaluační plán OP VVV (EP OP VVV) je zpracován v souladu s výše uvedenými evropskými předpisy a doporučeními. Zároveň je EP OP VVV zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro evaluace v programovém období 2014–2020, který vydalo MMR-NOK.<sup>4</sup>**

## 2. OBECNÉ PRINCIPY HODNOCENÍ A ZÁKLADNÍ EVALUAČNÍ KRITÉRIA

V rámci hodnocení a implementace OP VVV zohledňuje Řídicí orgán (ŘO) OP VVV **zásady transparentnosti a principy 3E**. S rozšířenou podobou těchto principů ve formě **5 základních evaluačních kritérií tzv. „5U“**, pracuje ŘO při hodnocení jak na jednotlivých úrovních implementace, tak i z hlediska aplikovaných integrovaných nástrojů. ŘO kritéria „5U“ maximálně zohledňuje zejména při definování evaluačních otázek vymezujících předmět jednotlivých evaluací.

**Hlavní evaluační kritéria („5U“+ „1R“):**

Prostřednictvím kritéria **Účelnosti** / Effectiveness se ŘO zaměřuje na vztah mezi intervencemi a jejich výsledky, tzn. hodnotí, zda realizované intervence splnily svůj účel, tedy zda a jakých

---

<sup>1</sup> Společný metodický pokyn pro ERDF, FS a ESF k přípravě evaluačních plánů dostupný na [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation\\_plan\\_guidance\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf)

<sup>2</sup> dostupné na [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docoffic/2014/working/wd\\_2014\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf)

<sup>3</sup> dostupné na <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en>

<sup>4</sup> dostupné na <http://www.s-f.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-evaluaci>



výsledků se dosáhlo, zda a v jaké míře byly naplněny cíle programu, zda dosažené výsledky přispěly k plánovaným cílům programu s vazbou na cíle národní a evropské politiky vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. V rámci sledování Účelnosti realizovaných intervencí poměřuje tedy ŘO skutečnost (výstupy a výsledky dosažené prostřednictvím realizovaných intervencí) se stanovenými cíli.

**Účinnost** / Efficiency rozšiřuje hodnocení o vyjádření poměru, v jakém jsou vstupy převedeny na výstupy a výsledky. Jedná se o posouzení poměru zdrojů (vynaložených prostředků, času a práce) vůči stanoveným cílům programu / intervence. Lze také hovořit o zhodnocení finanční náročnosti realizovaných intervencí v kontextu principu „best value for money“. ŘO se snaží vyhodnocovat, zda intervence přispěly k nejlepšímu dosažení stanovených cílů / výsledků při daném objemu prostředků, nebo zda bylo možné vstupy (finanční prostředky, práce a čas) vynaložit účinněji.

Při využití kritéria **Úspornosti** (Hospodárnost) / Economy je posuzován objem dosažených výsledků programu či intervence vůči vynaloženým prostředkům. Posuzuje se tedy, zda by daného výsledku bylo možno dosáhnout při nižších vstupech. Kritérium se vztahuje k minimalizaci nákladů na dosažení cíle, resp. výsledku. V rámci posouzení jsou hodnoceny vstupy v návaznosti na výstupy a výsledky, přičemž výstupy jsou fixní (neměnné) a mění se výstupy (tj. finanční prostředky) tzn. je zjišťováno, zda daného výstupu a výsledku bylo dosaženo za cenu v místě a čase obvyklou.

Kritérium **Užitečnosti** / Utility hodnotí zejména prospěšnost programu či intervence, porovnává vztahy mezi identifikovanými problémy, které měly být intervencemi řešeny, a výsledky intervencí, tedy, zda byly intervence zaměřeny smysluplně z hlediska potřeb společnosti a cílových skupin v souladu se současnými socioekonomickými potřebami příjemců nebo oblastí. Jsou hodnoceny širší socio-ekonomické účinky.

Kritérium **Udržitelnosti** / Sustainability hodnotí, zdali výstupy a zejména výsledky, jichž bylo dosaženo, existují či jsou schopny přetrvávat i po skončení realizace intervencí / programu, přičemž tyto účinky musí splňovat všechna předchozí kritéria (účelnost, účinnost a úspornost). Pro ex-post hodnocení to znamená, zda realizované intervence a dosažené výsledky i po určité době stále naplňují účel, pro který byly realizovány a zda přetrvávají pozitivní účinky, které byly díky realizaci intervencí uskutečněny.

S využitím kritéria **Relevance** / Relevance ŘO průběžně posuzuje, zda jsou stanovené cíle (stále) potřebné a platné, zda definované intervence programu (stále) odpovídají potřebám znalostní ekonomiky v sociálně soudržné společnosti, zda nenastaly skutečnosti, které by je ovlivnily.



### 3. METODOLOGIE EVALUACÍ OP VVV

#### 3.1 TYPY EVALUACÍ

Při výběru typu evaluace je nutné brát v úvahu zejména cíle a zaměření evaluace, charakter a fáze programového cyklu a charakter intervence, resp. zaměření programu.

Níže jsou uvedeny a stručně vysvětleny typy evaluací, které budou v různých fázích implementace OP VVV využívány, anebo pro které bude nutné ze strany ŘO OP VVV zajistit součinnost:

- ✓ **Strategické (konceptní) evaluace** - evaluace prováděné za účelem prozkoumání vývoje programu nebo skupiny programů ve vztahu k prioritám nebo strategiím;
- ✓ **Operativní evaluace** - evaluace zaměřené podle aktuálních potřeb, zejména půjde o evaluace provozní povahy, které budou realizovány za účelem podpory implementace programu;
- ✓ **Tematické** - evaluace zaměřené na jedno nebo více témat, která jsou společná pro několik rozdílných programů nebo intervencí jako např. evaluace rovných příležitostí;
- ✓ **Dopadové** - evaluace založené na posouzení, zda bylo skutečně dosaženo plánovaných efektů;
- ✓ **Komplexní** - evaluace zaměřené na více oblastí souvisejících s realizací programu; zahrnují jak evaluace vyhodnocující plnění cílů programu, posouzení procesu implementace, tak dosahování výsledků / efektů;
- ✓ **Autoevaluace jednotlivých projektů** - evaluace zadané na základě požadavku ŘO vůči příjemcům. ŘO předpokládá vytvoření nástrojů pro příjemce pro účely provádění autoevaluace projektů (např. dotazníky pro cílovou skupinu na počátku a na konci realizace projektů, nástroje pro hodnocení profesního rozvoje cílové skupiny apod.).

Z hlediska druhového dělení (charakteru) se bude jednat o evaluace:

- ✓ **Prospektivní** – vyhodnocující očekávané efekty předkládaných (plánovaných) projektů/programů/politik, posuzující evaluovatelnost předmětné intervence
- ✓ **Formativní** - realizované pro zlepšení výkonu/činnosti/postupu a nejčastěji prováděné během fáze implementace projektů/programů/politik
- ✓ **Sumativní** – prováděné na konci realizované intervence (či ex-post) s cílem určit rozsah výsledků/efektů, které byly prostřednictvím intervence realizovány

Z hlediska časového budou/jsou realizovány následující typy evaluací:

- a) **před realizací programu**
  - ✓ **Evaluace ex-ante** (předběžné hodnocení)



Předběžné hodnocení probíhá na začátku programového cyklu v rámci příprav strategie programu. Dle požadavku EK jsou výsledky předběžného hodnocení předloženy EK spolu s návrhem programu. Tato forma evaluace pomáhá zvýšit kvalitu a zajistit maximální věcnost a logiku strategie.

Výsledky předběžného hodnocení musí být při tvorbě programu reflektovány. V rámci předběžného hodnocení je nezbytné definovat předpoklady a hypotézy, za kterých stanovená intervence může být úspěšně realizována a plnit stanovený účel.

**b) během realizace programu (průběžné evaluace)**

Hodnocení během programového období je prováděno na základě evaluačního plánu (s výjimkou ad-hoc evaluací). Nejméně jednou za programové období je nutné posoudit, jak podpora z ESIF přispívá k dosahování cílů jednotlivých priorit.

Průběžná evaluace může mít několik podob, přičemž obecné nařízení nestanovuje, která z níže uvedených podob musí být realizována:

✓ ***Evaluace ad-hoc***

Evaluace ad-hoc se provádí v průběhu programového období v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace programu, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů. Důvodem pro provedení ad-hoc evaluace může rovněž být návrh na revizi programu.

✓ ***Evaluace ongoing***

Evaluace ongoing se provádí plánovaně v průběhu programového období pro zlepšení systému realizace programu, tj. není vyvolaná zjištěnými odchylkami nebo problémy. Zpravidla je prováděna jako periodické hodnocení určitého tématu, části programu apod.

✓ ***Evaluace mid-term*** (střednědobé hodnocení v polovině období)

Evaluace mid-term zkoumá pokrok dosažený na cestě k naplňování cílů stanovených na úrovni Dohody o partnerství a programů, a to v polovině programového období. Posuzuje také využití finančních prostředků, průběh monitorování a systém implementace. Střednědobé hodnocení se opírá především o data a informace získané z monitorovacího systému, ale také z předběžného hodnocení (ex-ante) a kontextuálních / socioekonomických údajů.

✓ ***Zpracování podkladů pro evaluaci souhrnnou*** (jako podklad pro strategickou zprávu EK)

Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programového období pro účely vytvoření zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství v daném členském státě zejména s ohledem na pokrok při dosahování cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.



### c) po ukončení realizace programu

#### ✓ *Evaluate ex-post* (následné, dodatečné, závěrečné hodnocení)

Evaluaci ex-post provádí v úzké spolupráci EK a členské státy. V rámci tohoto následného hodnocení jsou posuzovány efekty ESIF fondů a jejich příspěvek ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v souladu se zvláštními požadavky stanovenými ve specifických pravidlech týkajících se fondů.

Jejím cílem je analyzovat použití zdrojů a podat zprávu o účelnosti a účinnosti intervencí a rozsahu naplnění očekávaných efektů. Zaměřuje se na faktory úspěchu a selhání a na udržitelnost výsledků. Snaží se vyvodit závěry, které bude možné generalizovat a aplikovat na další programy nebo regiony.

Z hlediska zpracovatele budou realizovány jak externí, tak interní evaluace:

- ✓ **Externí** – evaluace prováděna evaluátory, kteří jsou zabezpečeni z externích zdrojů a stojí tedy mimo strukturu dané organizace (Řídícího orgánu). Externí evaluátoři jsou zpravidla zajištěni prostřednictvím veřejné zakázky. Výhodou tohoto typu je nezávislý expertní pohled a využití kapacit, kterými nedisponuje organizace interně, nevýhodou pak časová náročnost (spojená s přípravou a realizací veřejné zakázky), či případná neznalost konkrétního kontextu implementace programu;
- ✓ **Interní** - evaluace prováděna pracovníky v rámci dané organizační struktury. Nařízení však stanovuje, že se musí jednat o odborníky funkčně nezávislé na řídicích orgánech (např. v podobě nezávislé evaluační jednotky), přesto i nadále zůstává nevýhodou částečná „závislost“ evaluátora. Výhodou je bližší znalost prostředí a zkrácení procesu o přípravu a realizaci veřejné zakázky.

### 3.2 METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE HODNOCENÍ

Správně zvolená metoda evaluace společně s dostupností a kvalitou dat jsou základem úspěšnosti evaluace. V rámci EP OP VVV (Indikativní přehled evaluačních aktivit – kap. 6.4 EP OP VVV) jsou u jednotlivých evaluací definovány metody, jejichž použití se u jednotlivých evaluací předpokládá, a související datové požadavky pro jejich realizaci.

Navržené metody u jednotlivých evaluací nejsou definitivní. V průběhu implementace OP VVV budou identifikované metody pro jednotlivé evaluace konkretizovány, a to v souvislosti s formulovaným problémem a specifickými evaluačními otázkami, které mají být zodpovězeny v rámci příslušného hodnocení. Určitý prostor ve výběru evaluačních metod a technik bude ponechán také externím zpracovatelům, aby sami v nabídkách pro příslušnou veřejnou zakázku navrhli, jak hodlají postupovat. Jedná se o možnost, jak mezi sebou nabídky porovnat a vybrat tu nejkvalitnější a pro zadavatele nejvýhodnější.

Vzhledem k faktu, že veškeré evaluační metody a přístupy mají své silné a slabé stránky a nejsou aplikovatelné na všechny případy, je a bude (dle reálných možností) na konkrétní



evaluace v rámci EP OP VVV nahlíženo z různých úhlů pohledu a na základě různých metod. Tento způsob realizace evaluací OP VVV odpovídá principu triangulace<sup>5</sup>, kterou uplatňuje EK.

**Škála kvantitativních a kvalitativních metod a technik, které jsou využívány v rámci evaluací, je široká a její popis není cílem ani účelem EP OP VVV.<sup>6</sup>**

## 4. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ DAT PRO MONITORING A HODNOCENÍ PROGRAMU

### 4.1 ZDROJE DAT PRO PROVÁDĚNÍ EVALUACÍ

Pro všechny evaluace platí, že elementárním prvkem každé evaluace je sběr a zajištění zdrojů důvěryhodných a kvalitních dat. Velký význam proto má dostupnost údajů, týkající se podpořených subjektů, obsažených v monitorovacím systému (dále jen „MS“).

Jedním ze základních předpokladů pro dosažení výše uvedeného je správné nastavení strategie a intervenční logiky programu včetně indikátorové soustavy a jejich cílových hodnot. Správně nastavená intervenční logika a z ní vycházející indikátorová soustava umožňuje agregaci dat dle různých atributů (např. agregaci dat za specifické cíle/ investiční priority/ tematické cíle či územní dimenzi).

V tomto ohledu tak EJ ŘO OP VVV může navazovat a průběžně spolupracovat s pracovníky zodpovědnými za monitoring programu, v jejichž gesci je sledování, agregace a primární vyhodnocování plnění stanovených kvantifikovaných cílů na jednotlivých úrovních implementace, a to v souladu s požadavky na obsah a termíny zpráv vyžadovaných ze strany EK či národních orgánů.

Data a jejich zdroje se v rámci evaluací mohou rozlišit na primární a sekundární:

#### a) primární data

Zdrojem primárních dat je především MS2014+ (jedná se o data uváděná zejména v dokumentech vypracovaných žadatelem a příjemcem) a případně další informace, které jsou získávány u cílových skupin programu v terénu (dotazníky, rozhovory atd.). Tyto vstupy jsou

<sup>5</sup>Triangulace je přístup, kdy daný závěr je opřen nejméně o dvě (nejlépe o tři) metody hodnocení či dva (nejlépe tři) zdroje dat tak, aby byla ověřena pravdivost a přesnost výsledků hodnocení viz. např. Guidance document for Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional

<sup>6</sup>V tomto ohledu odkazuje EJ ŘO OP VVV na dokumenty zabývající se vymezením a specifikací jednotlivých evaluačních metod a nástrojů např. Evaluace socioekonomického rozvoje, Metodická příručka, MMR-NOK (2005), EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development (2013)





často shromažďované pro potřeby konkrétní analýzy/evaluace. Pokud to bude možné, bude využíváno reprezentativního vzorku (dle statistických pravidel), aby bylo možné příslušné závěry zobecnit;

#### **b) sekundární data**

jedná se o již existující data, např. agregovaná data z MS2014+, Informačního systému (dále jen „IS“) ESF2014+<sup>7</sup>, Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), Eurostatu, nebo již realizovaných průzkumů či hodnocení, z databází evidujících VaV výsledky, hodnocení České školní inspekce, statistik ve vzdělávání, výsledky z hodnocení relevantních strategií, které jsou nezbytnými podklady pro zhodnocení příspěvku ESIF, apod.

### **4.2 ZABEZPEČENÍ DAT**

Zástupci Evaluační jednotky ŘO OP VVV se podílí jak na získávání primárních dat, tak na zabezpečení toku dat mezi partnery a dalšími relevantními subjekty. Mezi tyto subjekty patří zejm.:

- ✓ **MMR-NOK** a to především při získávání **kontextových dat z ČSÚ**, u kterých MMR-NOK zajišťuje pravidelné dodávky vybraných dat z centrální úrovně a která si EJ ŘO OP VVV s ohledem na své potřeby specifikovala;
- ✓ **ŘO jiných OP, s nimiž má OP VVV klíčové synergické a komplementární vazby;**
- ✓ **další instituce** disponující relevantními daty (např. partnerské organizace jako Technologická Agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Česká školní inspekce apod.).

ŘO OP VVV bude při realizaci evaluačních aktivit využívat data i jiných útvarů MŠMT zejm. sekce II, III a VI (Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie).

Příslušné požadavky na data jsou blíže vymezeny včetně jejich zdrojů v Indikativním přehledu evaluačních aktivit OP VVV (kap 6.4 EP OP VVV) a jsou vždy podrobněji specifikovány v zadání jednotlivých evaluačních aktivit.

## **5. EVALUAČNÍ PLÁN OP VVV**

**EP OP VVV navazuje na Evaluační plán Dohody o partnerství (EP DoP). Zároveň je průběžně harmonizován s evaluačními plány ostatních programů a to tak, aby tam, kde je to vhodné, byla zajištěna věcná a časová návaznost evaluací u oblastí, které mají významně průřezový charakter a k jejichž evaluaci je proto potřeba přistupovat koordinovaně s dalšími operačními programy, a stejně tak s Dohodou o partnerství (např. v oblasti synergií a komplementarit, integrovaných přístupů, aj.).**

---

<sup>7</sup> ŘO OP VVV počítá s využíváním dat z IS ESF2014+ od chvíle existence IS a získání přístupu MŠMT do IS (aktuálně je IS ve fázi přípravy)



## 5.1 TVORBA EP OP VVV

ŘO OP VVV v dostatečném časovém předstihu vytvoří návrh EP OP VVV a zajistí jeho projednání s MMR-NOK a dalšími relevantními partnery v rámci PSE OP VVV. Povinností ŘO OP VVV je zajistit schválení EP OP VVV na MV OP VVV **nejpozději do jednoho roku od schválení OP VVV**.

V rámci EP OP VVV jsou definovány evaluace:

- na úrovni projektů a výzev;
- na úrovni specifických cílů;
- na úrovni investičních priorit;
- na úrovni prioritních os;
- na úrovni operačního programu;
- na meziprogramové úrovni (např. v oblasti komplementarit a synergických vazeb);
- na úrovni průřezových témat.

**EP OP VVV je zpracováván pro celé programové období a následně aktualizován v případě potřeby** (převážně v ročních intervalech).

## 5.2 AKTUALIZACE EP OP VVV

Pro aktualizaci EP OP VVV na nejbližší období (zpravidla kalendářní rok) sbírá EJ OP VVV podmínky od všech relevantních partnerů. Aktualizace EP bude vycházet zejména z následujících východisek:

- koordinace s aktivitami a požadavky EK;
- koordinace s aktivitami evaluační jednotky NOK (EJ NOK);
- v relevantních případech, zejm. u průřezových témat (synergie a komplementarity a případně další) koordinace s evaluačními aktivitami dalších relevantních programů ESIF v ČR;
- zahrnutí plánovaných evaluačních aktivit dle EP OP VVV;
- koordinace s výstupy o realizaci programu zjištěnými prostřednictvím monitorování (zejména zde budou sledovány odchylky od plánovaných cílů jednotlivých částí programu, které budou zjištěny při zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Monitorovacímu výboru (MV) OP VVV či dalších pravidelných monitorovacích aktivitách);
- koordinace a zohledňování výstupů již realizovaných evaluačních aktivit a jejich doporučení.

Obsahem aktualizace EP OP VVV bude detailně rozpracovaný přehled evaluačních aktivit (zpravidla kalendářní rok).

Aktualizace EP OP VVV je v rámci ŘO OP VVV zajišťována pracovníky EJ ŘO OP VVV, kteří vypracují návrh aktualizovaného EP OP VVV. Návrh aktualizovaného EP OP VVV je nejprve projednán v rámci PSE OP VVV, následně je zaslán k připomínkám NOK (tzn. EJ



NOK), a **to nejpozději 10 pracovních dní před odesláním podkladů členům MV<sup>8</sup>** tak, aby mohly být případné návrhy na úpravy v dostatečné míře reflektovány a vypořádány. Následně je ŘO OP VVV předložen návrh aktualizace EP OP VVV na MV OP VVV ke schválení.

Pro zařazení ad-hoc evaluace na základě potřeb implementace OP VVV není nutná aktualizace EP OP VVV. ŘO OP VVV oznámí ad-hoc evaluaci EJ NOK a na nejbližším jednání MV OP VVV.

### 5.3 VYHODNOCENÍ EP OP VVV

Vyhodnocení EP OP VVV je v rámci ŘO OP VVV zajišťováno pracovníky EJ ŘO OP VVV, kteří na základě závěrů a doporučení realizovaných evaluací vypracují přehled využití doporučení z evaluací (dále také „PDE“). PDE je předkládán k projednání na PSE OP VVV a následně je poskytnut vedení ŘO OP VVV, které je zodpovědné za promítnutí doporučení do implementace programu tzn. k doporučením definuje úkoly, termíny a zodpovědné osoby za jejich aplikaci. Pracovníci EJ ŘO OP VVV v pravidelných intervalech (min. 2krát ročně) sledují a ověřují implementaci relevantních závěrů z provedených evaluací.

Povinností ŘO OP VVV resp. EJ ŘO OP VVV je **jednou ročně** vypracovat tzv. Zprávu o vyhodnocení plnění EP ŘO OP VVV, která může být součástí Výroční zprávy o implementaci programu (čl. 111 (4) Obecného nařízení EK), která je každoročně předkládána k projednání Monitorovacímu výboru.

Obsahem Zprávy o vyhodnocení plnění EP OP VVV jsou:

- (i) informace o realizovaných evaluačních aktivitách a jejich výsledcích a způsobu jejich využití v rámci implementace
- (ii) přehled využití doporučení z evaluací tzv. „PDE“

Informace o všech evaluacích OP VVV včetně jejich rozpočtu, metodologie a výstupů z jednotlivých realizovaných hodnocení budou ve strukturované podobě k dispozici také v MS2014 a dle potřeby je možné je poskytnout EK, členům MV, případně dalším partnerům a relevantním institucím.

**Proces tvorby, aktualizace a vyhodnocení plnění EP OP VVV je společně s dalšími procesy, které souvisí s evaluacemi (např. sdílení informací, realizace evaluací) definován blíže v kap 7. Operačního manuálu ŘO OP VVV.**

---

<sup>8</sup> Uvedená lhůta je lhůtou nejzazší možnou. Zároveň v souladu s doporučením NOK bude ŘO OP VVV na jednání MV zasílat pouze takové podklady, které byly projednány a vypořádány s relevantními partnery.



**Přehled plánovaných evaluací OP VVV včetně jejich předmětu, typu, navržených metod, zdrojů dat, harmonogramu a finančního rámce je uveden v Tabulce: Indikativní přehled evaluačních aktivit OP VVV (kap. 6.4 EP OP VVV).** K uvedeným evaluacím budou na nejbližší roky postupně zpracovány podrobnější karty, které jsou součástí EP OP VVV jako přílohy.

## 6. PLÁNOVANÉ/REALIZOVANÉ EVALUAČNÍ AKTIVITY V PROSTŘEDÍ OP VVV

### 6.1 ZÁKLAD VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ OBECNÉHO NAŘÍZENÍ

**Ex-ante hodnocení** programu – ve vazbě na čl. 55 obecného nařízení bylo povinností ŘO OP VVV odpovědného za přípravu programu financovaného z ESIF realizovat ex-ante evaluaci programu. Ex-ante evaluace byla provedena s cílem zkvalitnit připravovaný programový dokument. Relevantní doporučení byla do programového dokumentu a jeho strategie zapracována. Současně s hodnocením ex-ante byla zpracovávána studie na **posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví – SEA**. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí zajišťuje soulad koncepce s požadavky na ochranu životního prostředí a navíc umožňuje zapojení veřejnosti, které legislativa pro koncepční činnosti až na stavební zákon nezajišťuje. Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. V rámci procesu SEA byly posouzeny koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona.

ŘO OP VVV je povinen provést **průběžné hodnocení dosahování cílů jednotlivých priorit programu**- ve vazbě na čl. 56(3) obecného nařízení musí být nejméně jednou za programové období provedeno hodnocení, jak podpora z ESI fondů přispívá k dosahování cílů jednotlivých priorit programu. Zároveň ŘO OP VVV zajistí součinnost při tvorbě Zprávy o pokroku implementace Dohody o partnerství, která dle čl. 52 musí být předložena EK do 31. srpna roku 2017 a do 31. srpna roku 2019 a jejíž vytvoření je v gesci MMR-NOK. ŘO OP VVV pro tyto zprávy připraví za OP VVV podklady.

Dle požadavků obecného nařízení EK je třeba zajistit také **tematicky zaměřené hodnocení podpory** rovnosti žen a mužů a nediskriminace a udržitelného rozvoje v souladu s čl. 7 a 8 obecného nařízení, které lze také provést v rámci výše zmíněného průběžného hodnocení.

Ve vazbě na požadavky stanovené v rámci čl. 51, 54 a 56 obecného nařízení je ŘO povinen zabezpečit On-going (průběžné) hodnocení v podobě **ročního vyhodnocení plnění cílů programu**.

V souladu s čl. 114(2) obecného nařízení EK musí být také nejpozději do 31. prosince 2022 ze strany ŘO OP VVV předložena EK souhrnná zpráva obsahující hlavní závěry evaluačních aktivit vč. přijatých doporučení a aplikovaných opatření (dále také „**Souhrn evaluací programu**“).



**Indikativní přehled evaluačních aktivit EP OP VVV (kap. 6.4 EP OP VVV) obsahuje všechny tyto povinné evaluace stanovené obecným nařízením a rozšiřuje je dále o ty, jejichž realizaci považuje ŘO OP VVV taktéž za účelnou.**

## 6.2 AD HOC EVALUACE

Realizace ad hoc evaluací se předpokládá v průběhu implementace OP VVV v souvislosti s monitorováním aktuálního stavu implementace, a to zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů OP VVV. Důvodem pro provedení ad hoc evaluace může být rovněž návrh na revizi OP VVV.

Při zařazení ad hoc evaluace na základě potřeb implementace není požadováno provádět oficiální aktualizaci EP prostřednictvím MV. ŘO o zařazení ad-hoc evaluace informuje EJ NOK a na nejbližším jednání také MV. V rámci EP OP VVV jsou na ad hoc evaluace alokovány i příslušné finanční kapacity.

## 6.3 UKONČOVÁNÍ A PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

V rámci evaluačních aktivit OP VVV se počítá s přípravou podkladových materiálů a spoluprací (na přípravě evaluačních otázek, konzultace zadávací dokumentace apod) pro ex-post evaluaci prováděnou EK, popř. EJ NOK. Zároveň v případě potřeby bude ŘO OP VVV připraven poskytnout podklady podporující proces programování pro následné programové období.

Evropská komise také povzbuzuje členské státy (ŘO) k provedení **ex-post (závěrečná) evaluace** v jejich režii (nebo alespoň dílčích částí), i přesto že je to primárně v její kompetenci. Jejím účelem je vyhodnotit použití zdrojů a podat informaci o účelnosti a účinnosti realizovaných intervencí a rozsahu naplnění očekávaných/neočekávaných efektů, vlivu/dopadu na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, v neposlední řadě pak vyhodnotit příspěvek k prioritám strategie Evropa 2020. Tato evaluace musí být provedena EK ve spolupráci s členskými státy (ŘO) do 31. 12. 2024.

## 6.4 INDIKATIVNÍ PŘEHLED EVALUAČNÍCH AKTIVIT OP VVV VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU

Po celou dobu implementace OP VVV bude v úrovni celoprogramové strategie realizován nosný evaluační projekt, tzv. „**Průběžná evaluace implementace OP VVV**“. V rámci tohoto komplexního hodnocení typu převážně procesně-strategického a charakteru formativního budou pravidelně vyhodnocována věcná i procesní témata implementace OP VVV.

Evaluace bude v některých svých šetřeních resp. zprávách navazovat zejm. na tematické evaluace realizované jednak na úrovni specifických cílů OP VVV zahrnující i specifická šetření (hodnocení synergických a komplementárních vazeb, hodnocení územní dimenze). Výstupy relevantních zpráv z této evaluace budou v příslušných termínech využity jako podklad pro zpracování Zprávy o pokroku dle čl. 52. Závěrečné šetření resp. zpráva této



evaluace, při které bude posuzováno mj. celkové dosažení cílů a vytyčených výsledků programu, bude obsahovat i prvky dopadové evaluace.

Na úrovni jednotlivých specifických cílů, popř. tematických oblastí OP VVV předpokládá ŘO OP VVV realizaci **tematických evaluací** s průběžnými šetřeními a zprávami. Cílem těchto evaluací je zejm. vyhodnocovat naplňování specifických cílů OP VVV v příslušných tematických cílech programu a sledovat podrobněji účinky intervencí na vymezené cílové skupiny. Efektivita intervencí resp. podporovaných aktivit bude vyhodnocována do úrovně jednotlivých výzev a v rámci nich podpořených projektů. Výstupy relevantních zpráv z těchto evaluací budou v příslušných termínech využity jako podklad pro zpracování Zprávy o pokroku dle čl. 52. Závěrečná šetření těchto tematických evaluací, která jsou naplánována ke konci programového období 2014-2020 (orientačně na rok 2022) a která budou posuzovat, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků/efektů, budou svým charakterem odpovídat typu dopadových evaluací.

Za účelem dosažení maximální efektivity evaluačních aktivit a jejich vypovídací schopnosti bude na počátku programového období realizována **ověřovací studie prostředí** pro realizaci intervencí PO1, PO2, a PO3, která poskytne srovnávací hladinu pro následná zjištění a efektivní měření pokroku, přičemž pro následná a opakovaná šetření bude snahou využít vždy stejnou metodiku šetření.

Specifickými evaluacemi OP VVV budou **evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů koncepčních**. Tyto evaluace lze charakterizovat jako tematické, průběžné a formativní. Budou poskytovat zejm. nezávislé informace o realizaci projektů a efektivitě dosahování jejich vymezených cílů. Tyto evaluace budou přitom navazovat a čerpat data mj. i z autoevaluací realizovaných na úrovni jednotlivých projektů samotnými příjemci.

Prováděná hodnocení v rámci OP VVV budou intervence vyhodnocovat mj. ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce. Zároveň je na toto téma explicitně plánována tematická evaluace strategického charakteru, v rámci které bude ve spolupráci s garantem strategie vyhodnocován příspěvek OP VVV k plnění jejích cílů.

Prvky dopadové evaluace, které mají sumativní charakter, budou obsaženy v podkladech pro **ex-post evaluaci programového období 2007-2013 a ex-post evaluaci OP VVV**. V těchto evaluacích půjde ze strany ŘO OP VVV zejm. o přípravu podkladů za operační programy (OP VK, OP VaVpI / OP VVV) v gesci MŠMT pro zhodnocení naplnění relevantních cílů stanovených v NSRR/ v Dohodě o partnerství a zhodnocení účinnosti realizovaných strategií a efektivnosti prostředků vynaložených jednotlivými operačními programy. Samotnou evaluaci bude provádět MMR-NOK, ŘO OP VVV bude odpovědný pouze za zpracování podpůrných studií.

U jednotlivých evaluací OP VVV budou využívány metody odpovídající charakteru daných intervencí. Výběr metod bude pečlivě volen s ohledem na charakter jednotlivých intervencí, předpokládanou absorpční kapacitu a aktuální dostupnost dat. Konkrétně např. u tematických



evaluací prioritní osy 1 a 2, zejména pak u evaluace „Hodnocení zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků“ a „Hodnocení rozvoje vysokých škol“, u kterých se počítá s menším množstvím podpořených projektů s větší finanční alokací, je plánován evaluační design s prvky metody peer review, jehož využití se již osvědčilo v rámci evaluačních aktivit OP VaVpI.

Evaluace velkých systémových a koncepčních projektů („Evaluace individuálních projektů systémových a koncepčních“), zrovna tak evaluace intervencí zaměřených na procesní změny („Hodnocení rozvoje systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání“) či pilotáže, budou využívat převážně theory-based metody vhodné hlavně pro malé počty případů.

Pro mapování kauzálních mechanismů, které vedou od aktivit intervence k výsledkům a dopadům, je u tematických evaluací prioritní osy 3 plánováno využití metod jako process tracing či contribution analysis. Zvláště u pilotáží pak přesná znalost kauzálních mechanismů vedoucích k dopadu umožní výsledky replikovat, popřípadě se vyvarovat chybám v implementaci.

Tam, kde to povaha intervencí umožní, budou použity metody využívající prvků kontrafaktuálního hodnocení. Předpokládá se s využitím prvků difference-in-difference přístupu v evaluacích, v nichž budou zahrnuty i nepodpořené osoby či organizace. U intervencí, v nichž se počítá s postupnou podporou stejných subjektů (především u postupné podpory jednotlivých sociálně vyloučených lokalit v „*Hodnocení kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání a Hodnocení sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání*“) budou roli kontrafaktuálu hrát srovnatelné subjekty podpořené v pozdějším stadiu (pipeline approach). U relevantních intervencí se počítá s měřeními před-a-po (pre-test/post-test), která mají charakter ne-experimentálního designu dopadových evaluací. V rámci hodnocení dosažených výsledků/efektů plynoucích z realizace programových intervencí předpokládá EJ ŘO OP VVV při evaluacích mj. také využití metody outcome mapping, a to v rozsahu odvislém od výsledků pilotní realizace tohoto přístupu v prostředí intervencí OP VaVpI.

Z hlediska zpracovatele jsou evaluace OP VVV plánovány s ohledem na maximální objektivitu zpracování převážně jako externě realizované ve spolupráci (dílními šetřeními) s ŘO OP VVV resp. EJ ŘO OP VVV. Metody a nástroje využití v rámci jednotlivých evaluací budou upřesňovány v zadávacích dokumentacích veřejných zakázek, nabídkách potencionálních dodavatelů a dále ve vstupních zprávách, které budou detailně rozpracovávat metodologii jednotlivých evaluací (tedy vhodné metody a nástroje), které zajistí co nejefektivnější hodnocení. Indikativní přehled metod pro jednotlivé evaluace je definován v následující tabulce Indikativního přehledu evaluačních aktivit.



**Tabulka: Indikativní přehled evaluačních aktivit OP VVV**

Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
1.	<b>Ex-ante evaluace OP VVV</b>	Provedení ex-ante evaluace programového dokumentu připravovaného v gesci MŠMT pro programové období 2014-2020 dle požadavků Obecného nařízení pro ESI fondy, resp. podpůrné dokumentace.	Ex-ante, strategická	Ano, čl. 55 Nařízení 1303/2013	Externí	Kvalitativní	2013-2015 <i>Zrealizována</i>	--- <i>Pozn. Financován a z OP VaVpI a OP VK</i>	MŠMT	Ne	Ne
2.	<b>Ex-post evaluace programového období 2007 – 2013 (2015)</b>	Vyhodnocení dílčích oblastí OP VK a OP VaVpI dle potřeb ŘO	Ex-post, strategická	Ne	Externí	Kvantitativní/kvalitativní - dotazníkové šetření, analýza dat	Orientačně 2017	2.000.000,-	IS ŘO OP VK, VaVpI, statistiky ČSU, realizované evaluace OP VK a OP VaVpI, vlastní analýzy a šetření	MMR, ČSU	Ano
3.	<b>Průběžná evaluace implementace OP VVV</b> <i>(bližší specifikace viz karta evaluace)</i>	Předmětem evaluace (veřejné zakázky) je realizace průběžného hodnocení implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zahrnující specifická šetření ve	Průběžná, Procesní, strategická	Ano, čl. 52, 56 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Kvantitativní/kvalitativní - statistické analýzy dat, desk research,	Výběrové řízení: 2015 Doba realizace: 2016 – 2023 Pravidelný reporting	16.000.000,-	IS ŘO OP VVV, výstupy tematických evaluací OP VVV	sekce I, II, III, V, VI MŠMT, MMR, ČSU,	Ano explicitně u šetření a zpráv, které vážou na





Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
	<i>v příloze)</i>	vybraných tématech a fázích implementace OP VVV. Součástí plnění je též zajištění spolupráce a poskytnutí součinnosti při dalších evaluačních aktivitách OP VVV, a to včetně spolupráce při evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni Dohody o partnerství (DoP) v oblastech souvisejících s implementací OP VVV.				procesní analýzy, komparativní analýzy, syntéza evaluačních výstupů OP VVV, terénní šetření (dotazníková šetření, evaluační rozhovory, focus groups, panely expertů...)	s půlroční frekvencí, specifická šetření zejm. v roce 2016, 2018 a 2023.		realizovaných na úrovni SC a průřezových témat ISOP VK, IS OP VaVpI, statistiky ČSU, analýzy a další šetření ŘO OP VVV, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO	zhotovit ele dalších relevantních evaluací, V relevantních případech: ŘO s nimiž má OP VVV S/K, nositelé ITI, garanti strategií	evaluace MMR-NOK pro Zprávu o pokroku v letech 2017 a 2019 vazba na evaluace EP DoP: č. 7,8,9,13v roce 2017 a evaluace č. 18,19,20 a 23 v roce 2019 Předběžný výstup: 12/2016 a 12/2018 Finální výstup: 03/2017



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
									OP VVV)		a 03/2019
4.	<b>Metaevaluace</b>	Hodnocení kvality evaluačního prostředí a sebehodnocení evaluačních výstupů, které mají vést ke zlepšení evaluační činnosti	Průběžné, tematické	Ne	Interní	Dotazníkové šetření	2017 a dále cca 1krát za 2 roky po dobu implementace OP VVV	-----	Dotazníkové šetření	Zpracovatelé evaluací – vyplňování dotazníků, MMR	Volitelně
5.	<b>Evaluace komunikační strategie, nástrojů a publicity OP VVV</b>	Hodnocení realizovaných aktivit souvisejících s komunikační strategií a publicitou OP VVV (v návaznosti na Společnou komunikační strategii)	Průběžná, tematická procesní	Ano, čl. 116 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Analýza dat v monitorovacích systémech, kvalitativní hodnocení procesů vč. hloubkového šetření mezi veřejností	2017 a 2020	3.000.000,- <i>(2017: 1.000.000,- 2020: 2.000.000,-)</i>	Data v MS2014+, data a výstupy evaluací MMR-NOK. Dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data	MMR	Volitelně



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
6.	<b>Souhrnná zpráva evaluačních aktivit OP VVV (Souhrn evaluací programu)</b>	Vytvoření zprávy obsahující hlavní závěry evaluačních aktivit vč. přijatých doporučení a aplikovaných opatření	Ex-post	Ano, čl. 114(2)	Interní	Analýza a agregace dat	2022-2023	---	MS2014+, Data EJ ŘO OP VVV- realizované evaluace OP VVV, přehledy využití doporučení z evaluací	Zhotvit el Průběžné evaluace implementace OP VVV , který vypracuje podklady	Ne
7.	<b>Ex-post evaluace OP VVV</b>	Za OP VVV příprava podkladových materiálů pro: a) ex-post evaluaci DoP 2014-2020 realizovanou MMR-NOK b) případně dle potřeby i pro ex-post evaluaci prováděnou EK	Ex-post, strategická	a) Ne b) Ano, čl. 57 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Kvantitativní/ kvalitativní – terénní šetření - dotazníkové šetření, panely expertů; analýzy dat; interně realizovaný	2023	2.000.000,- <i>Pozn. Bude upřesněno dle požadavků MMR-NOK</i>	MS2014+, statistiky ČSU, realizované evaluace OP VVV, vlastní analýzy a šetření.	MMR, ČSU	Ano



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
						outcome mapping					
8.	<b>Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů</b>  <i>(bližší specifikace viz karta evaluace v příloze)</i>	Předmětem studie bude (i) mapování / analýza aktuálního stavu prostředí, v rámci kterého se předpokládá realizace intervencí PO1, PO2 a PO3 na úrovni definovaných SC, (ii) ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC OP VVV, posouzení teorie změny zahrnující posouzení relevance S/K vazeb a územní dimenze a (iii) vyhodnocení stávající indikátorové soustavy včetně případných návrhů na doplnění.	Tématická	Ano Ano, čl. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Kvantitativní/kvalitativní - analýza dat, desk research	Realizace: 2016	1.900.000,-	IS ŘO OP VK, VaVpI, statistiky ČSU, realizované evaluace OP VK a OP VaVpI, vlastní analýzy a šetření MŠMT	sekce II, III, VI MŠMT, MMR, ČSU, TA ČR	Ano - vazba na evaluaci EP DoP č. 7 výstupy této evaluace budou poskytnuty zpracovateli Průběžné evaluace implementace (č.3), který zakomponuje do podkladů pro MMR-



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
											NOK a zpracuje v termínech definovaných u evaluace č. 3
9.	<b>Hodnocení zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků</b> (SC1, PO1 – TC1; okrajově včetně doplňkové vazby SC5, PO2 – TC10)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC1 a jeho vytyčených výsledků včetně okrajové doplňkové vazby na část SC5, PO2, která je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Analýzy dat, behaviorální analýza benchmarking, focus groups, panely expertů, dotazníkové šetření, evaluační rozhovory; prvky metody peer review; outcome mapping	Šetření – tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zpracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a	15.300.000,- <i>Pozn. Využití hodnotitelů ze zahraničí</i>	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data MŠMT, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy	sekce III, VI MŠMT, MMR, ČSU, zhotovitelé dalších relevantních evaluací v relevantních částech ŘO	Ano – vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>doplnění. Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>					<p>v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p> <p>Realizace evaluace je plánována s průběžným sledováním podpořených organizací</p>		z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)	synergického /komplementárního OP	
10.	<b>Hodnocení</b>	Vyhodnocení plnění SC tzn .	On-going,	Ano, č.	Externí,	Analýzy dat,	Šetření – tvorba	2.500.000,-	Data	sekce	Ano -



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
	<b>budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou</b> (SC2, PO1 – TC1 a doplňkově části SC5, PO2 – TC10)	<p>hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pro dosahování SC2 a jeho vytyčených výsledků a</li> <li>doplňkově části SC5, PO2, která je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV</li> </ul> <p>Předmětem této evaluace bude zhodnocení intervencí SC2, PO1 a zhodnocení intervencí na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV (SC5 PO2), které synergicky doplňují intervence SC2, PO1. V rámci evaluace bude mj. zhodnocena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>věcná doplňkovost intervencí a realizovaných projektů SC2, PO1 a SC5, PO2</li> <li>funkčnost mechanismu synergických a doplňkových vazeb mezi</li> </ul>	tématická u S/K i procesní	52 Nařízení 1303/2013	participativní	Benchmarking, focus groups, panely expertů, dotazníkové šetření, evaluační rozhovory; outcome mapping, /hodnocení organizací s autoevaluačními prvky	zpráva 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022  Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce		v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)	III, VI MŠMT, MMR, ČSÚ, zhotovitelé dalších relevantních evaluací  v relevantním případě/části ŘO synergického/komplexního OP	vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23 Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>SC2, PO1 a SC5, PO2.</p> <p>Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při</p>					<p>(2018/19)</p> <p>Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb.</p> <p>Realizace evaluace je plánována s průběžným sledováním podpořených organizací</p>				





Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		realizaci intervencí pro naplnění SC. Vybraný externí evaluátor této evaluace bude v rámci svých šetření spolupracovat s vybraným externím evaluátorem evaluace SC5, IP1, PO2 – TC 10 včetně vzájemného využívání a poskytování výsledků vlastních šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.									
11.	<b>Hodnocení zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely</b> (SC3, PO1 – TC1) a doplňkově části SC5, PO2 – TC10)	Vyhodnocení plnění SC tzn . hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování <ul style="list-style-type: none"> <li>SC3, PO1 a jeho vytyčených výsledků</li> <li>a doplňkově části SC5, PO2, která je zaměřena na výzkumně zaměřené studijní programy a související vytyčené výsledky.</li> </ul> Předmětem evaluace bude zhodnocení intervencí	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Analýzy dat, benchmarking, focus groups, kulaté stoly/panely expertů, evaluační rozhovory, dotazníkové šetření; outcome mapping	Šetření+ tvorba zpráv: 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální	1.800.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data MŠMT, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z	sekce III, VI MŠMT, MMR, ČSU, zhotovitelé dalších relevantních evaluací v releva	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>zaměřených na zkvalitnění infrastruktury pro výzkumné vzdělávací účely (SC3, PO1) a zhodnocení intervencí na podporu výzkumně zaměřených studijních programů (SC5 PO2), které synergicky doplňují intervence SC3, PO1.</p> <p>V rámci evaluace bude zhodnocena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>věcná doplňkovost synergických intervencí a realizovaných projektů</li><li>funkčnost mechanismu synergických a doplňkových vazeb mezi SC3, PO1 a SC5, PO2</li></ul> <p>Vybraný externí evaluátor této evaluace bude v rámci svých šetření spolupracovat s vybraným externím evaluátorem evaluace SC5, IP1, PO2 – TC 10 včetně vzájemného využívání a poskytování výsledků vlastních</p>					<p>výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19)</p> <p>Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p>		<p>evaluaci nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>ntním případě/části ŘO synergického /komplementárního OP</p>	<p>Finální výstup: 03/2019</p>



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.</p> <p>Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení</p>									



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.									
12.	<b>Hodnocení zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni</b> (SC4, PO1 – TC1 a okrajově včetně doplňkové vazby SC5, PO2 – TC10)	Vyhodnocení plnění SC tzn . hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC4, PO1 a jeho vytyčených výsledků včetně okrajové doplňkové vazby na část SC5, PO2, která je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Analýzy dat, Benchmarking, focus groups, kulaté stoly/panely expertů, evaluační rozhovory, dotazníkové šetření; outcome mapping	Šetření a tvorba zpráv: 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a	1.500.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací	sekce III, VI MŠMT, MMR, zhotovitelé dalších relevantních evaluací v releva	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK:



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby (interní i externí), které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>					<p>03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p>		<p>nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>ntním případě/ části ŘO synergického /komplementárního OP</p>	<p>12/2018 Finální výstup: 03/2019</p>
13.	<b>Hodnocení rozvoje vysokých škol</b> (SC1-SC4, IP1, PO2 - TC10 a SC1, IP2,	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných k dosažení SC1-SC4, IP1 a SC1,	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/20	Externí, participativní	Analýzy dat, behaviorální analýza benchmarkin	Šetření a tvorba zpráv: 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva	6.400.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb,	sekce I, III, VI MŠMT, MMR,	Ano - vazba na evaluace EP DoP:



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
	PO2 – TC 10)	<p>IP2 tzn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce (SC1, IP1)</li> <li>zvýšení účasti studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů (SC2, IP1)</li> <li>zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na VŠ (SC3, IP1)</li> <li>nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a</li> </ul>		13		g, focus groups, panely expertů, dotazníkové šetření, evaluační rozhovory; prvky metody peer review; outcome mapping	<p>k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování</p>		dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)	ČSÚ, zhotovit elé dalších relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergického/komplementárního OP	č. 18,19,20 a 23 Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>strategického řízení VŠ (SC4, IP1)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠ za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti VŠ (SC1, IP2).</li></ul> <p>Explicitně v rámci této evaluace bude v roce 2020 realizováno hodnocení kvality nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi. Bude se jednat o evaluační aktivitu pro prokazování kvality studijních oborů zaměřených na praxi podpořených z OP VVV.</p> <p>Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující</p>					<p>synergických a komplementárních vazeb</p> <p>Hodnocení kvality nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi v roce 2020</p>				



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC. Vybraný externí evaluátor této evaluace bude v rámci svých šetření spolupracovat s vybraným externím evaluátorem evaluace SC4, IP1, PO3 – TC 10 včetně</p>									





Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		vzájemného využívání a poskytování výsledků vlastních šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.									
14.	<b>Hodnocení zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (SC5, IP1, PO2 – TC10 s doplňkovou vazbou na SC1-4, PO1 – TC1)</b>	<p>Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC5, IP1 a jeho vytyčených výsledků.</p> <p>Předmětem evaluace bude</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>věcné zhodnocení intervencí zaměřených na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje</li> <li>zhodnocení příspěvku intervencí SC5, IP 1, PO2 – TC 10 k intervencím PO1 včetně funkčnosti fungování mechanismu</li> </ul>	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Analýzy dat, Benchmarking, focus groups, kulaté stoly/panely expertů dotazníkové šetření, evaluační rozhovory	Šetření a tvorba zpráv: 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022  Pozn. v roce	1.800.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data MŠMT, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty	sekce III, VI MŠMT, MMR, ČSÚ, zhotovit elé dalších relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergieho /komple mentární ho OP	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>synergických a doplňkových vazeb mezi SC5, IP 1, PO2 – TC 10 a všemi SC PO1.</p> <p>Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení</p>					2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb		strategií mimo ŘO OP VVV)		



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC. Vybraný externí evaluátor této evaluace bude v rámci svých šetření spolupracovat s vybranými externími evaluátory evaluací PO1 včetně vzájemného využívání a poskytování výsledků vlastních šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.									
15.	<b>Hodnocení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ</b> (SC1, IP1, PO3 – TC10)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC1, IP1 a jeho vytyčených výsledků. Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření, outcome mapping, 360° hodnocení	Šetření a tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a	3.200.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSÚ, zhotovitelé dalších relevantních evaluací	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK:



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>					<p>03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p>		<p>evaluaci nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>v relevantním případě/části ŘO synergického/komplementárního OP</p>	<p>12/2018 Finální výstup: 03/2019</p>
16.	<b>Hodnocení zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích</b> (SC2, IP1, PO3 –	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC2, IP1 a jeho vytyčených výsledků.	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření,	Šetření a tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup	4.000.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, Dotazníkové šetření,	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSU,	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
	TC10)	<p>Součástí evaluace bude průřezové hodnocení zlepšování znalostí a dovedností dětí a žáků v klíčových kompetencích napříč specifickými cíli PO3, popřípadě i se zohledněním dopadu v rámci celé vzdělávací soustavy podporované z OP VVV.</p> <p>Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i</p>				<p>outcome mapping, 360°hodnocení, proces tracing/contribution analysis</p>	<p>zhotovitele) se zpracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementární</p>		<p>kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>zhotovitelé dalších relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergičného/komplementárního OP</p>	<p>23</p> <p>Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019</p>



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.					ch vazeb				
17.	<b>Hodnocení rozvoje systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání</b> (SC3, IP1, PO3 – TC 10)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC3, IP1 a jeho vytyčených výsledků.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.  Intervence budou vyhodnocovány	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření, outcome mapping, 360° hodnocení, proces tracing/contribution analysis	Šetření a tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK)	2.000.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, Dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSÚ, , zhotovit elé dalších relevantních evaluací v releva	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup:



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.  Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.					a v roce 2022  Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb		z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)	ntním případě/části ŘO synergického/komplementárního OP	03/2019
18.	<b>Hodnocení zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků</b> (SC4, IP1, PO3 – TC 10)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC4, IP1 a jeho vytyčených výsledků.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření, outcome mapping, 360°hodnoce	Šetření a tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do	2.200.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, Dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSU, zhotovit ele dalších	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC. Vybraný externí evaluátor této evaluace bude v rámci svých šetření spolupracovat s vybraným externím evaluátorem evaluace</p>				<p>ní</p>	<p>12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022</p> <p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p>		<p>data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergického/komplementárního OP</p>	<p>výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019</p>





Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		na hodnocení rozvoje VŠ (SC1-4, IP1 a SC1, IP2, PO2 – TC 10) včetně vzájemného využívání a poskytování výsledků vlastních šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.									
19.	<b>Hodnocení zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce</b> (SC5, IP1, PO3 – TC 10)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC5, IP1 a jeho vytyčených výsledků.  Součástí evaluace bude průřezové hodnocení podnikavosti a polytechniky napříč specifickými cíli PO3 s důrazem na vyhodnocení účasti dívek a žen na vzdělávání v těchto oborech, popřípadě i se zohledněním dopadu v rámci celé vzdělávací soustavy podporované z OP VVV.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb,	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření, outcome mapping, 360° hodnocení	Šetření 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022	4.000.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, Dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (i) výstupy z hodnocení strategií (realizováno	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSÚ, zhotovitelé dalších relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergic	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>					<p>Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce (2018/19)</p> <p>Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb</p>		<p>garanty strategií mimo ŘO OP VVV)</p>	<p>kého /komplementárního OP</p>	



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
20.	<b>Hodnocení kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání</b> (SC1, IP2, PO3 – TC9) a <b>Hodnocení sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání</b> (SC1, IP3, PO3 – TC9)	Vyhodnocení plnění SC tzn. hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí realizovaných pro dosahování SC1, IP2 a SC1, IP3 a jejich vytyčených výsledků.  Součástí evaluace bude i hodnocení zlepšování podmínek pro inkluzivní vzdělávání a sociální integraci romských dětí a žáků napříč specifickými cíli, popř. napříč prioritními osami zejm. SC2, IP1, PO2 – TC 10.  Součástí hodnocení bude v 2018-2019 vyhodnocení změny potřeb, relevance SC včetně posouzení teorie změny zahrnující vyhodnocení stávající indikátorové soustavy, a to včetně případných návrhů na doplnění.  Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí, participativní	Benchmarking, focus groups, kulaté stoly dotazníkové šetření, outcome mapping, 360° hodnocení, longitudinální studie s kontrafaktualními prvky	Šetření a tvorba zpráv 3.Q. 2018 - 10/2018 (zpráva k 10/2018= výstup zhotovitele) se zapracováním připomínek do 12/2018 (předběžný výstup pro MMR-NOK) a 03/2019 (finální výstup pro MMR-NOK) a v roce 2022  Pozn. v roce 2018/19 výstup evaluace též jako vstup pro evaluaci MMR-NOK v roce	7.300.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, Dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ, v relevantních letech (i) výstupy z evaluací nositelů ITI (ii) výstupy z hodnocení strategií (realizováno garanty strategií mimo ŘO OP VVV)	sekce II, VI MŠMT, ASZ, MMR, ČSU, zhotovitelé dalších relevantních evaluací v relevantním případě/části ŘO synergieho OP	Ano - vazba na evaluace EP DoP: č. 18,19,20 a 23  Předběžný výstup pro MMR-NOK: 12/2018 Finální výstup: 03/2019



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		<p>strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní, a naplňování územní dimenze relevantní pro SC. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC. V případě hodnocení zlepšování podmínek pro inkluzivní vzdělávání a sociální integraci romských dětí a žáků napříč PO1 bude vybrán externí evaluátor této evaluace v rámci svých šetření spolupracovat s vybraným externím evaluátorem evaluace na hodnocení rozvoje VŠ (SC1-4, IP1 a SC1, IP2, PO2 – TC 10) včetně vzájemného využívání a</p>					(2018/19) Hodnocení nastavení a monitorování synergických a komplementárních vazeb				



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		poskytování výsledků vlastních šetření. Spolupráce bude zajištěna prostřednictvím EJ ŘO OP VVV.									
21	<b>Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2, OP VVV</b>  <i>(bližší specifikace viz karta evaluace v příloze)</i>	Hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem zahrnující vyhodnocení dosahování relevantních SC (PO1, PO2) a jejich vytyčených výsledků na základě realizace těchto projektů.  Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.  Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní. Předmětem	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí	Analýzy dat, benchmarking, focus groups, evaluační rozhovory, panely expertů, outcome mapping.	Evaluační zpráva • 1x za rok v období realizace individuálních projektů systémových • u projektů s koncepčním charakterem bude upřesněno s ohledem na potřeby implementace a řízení OP VVV	2.700.000,-	Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data, ČSÚ	sekce III MŠMT, zhotovitelé dalších relevantních evaluací	Ne



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.									
22.	<b>Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO3 OP VVV</b> <i>(bližší specifikace viz karta evaluace v příloze)</i>	Hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem zahrnující vyhodnocení dosahování relevantních SC PO3 a jejich vytyčených výsledků na základě realizace těchto projektů.  Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.	On-going, tématická u S/K i procesní	Ano, č. 52 Nařízení 1303/2013	Externí	Analýzy dat, benchmarking, focus groups, evaluační rozhovory, panely expertů, outcome mapping, proces tracing/contribution analysis	Evaluační zpráva <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x za rok v období realizace individuálních projektů systémových</li><li>• u projektů s koncepčním charakterem bude upřesněno s ohledem na potřeby implementace</li></ul>	10.000.000,- - - v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb, dotazníkové šetření, kvalitativní a případně doplňková data,	sekce II, MŠMT, zhotovitelé dalších relevantních evaluací	Ne	



Č.	Název evaluace	Předmět evaluace - popis	Typ	Vazba na nařízení EK	Interní, externí	Plánované metody a design	Předpokládaný harmonogram	Předpokládaná hodnota bez DPH v CZK	Popis opatření pro pravidelný sběr dat	Nutná spolupráce	Vazba na EP DoP+ termín dodání
		Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro tento SC relevantní. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucí při realizaci intervencí pro naplnění SC.						a řízení OP VVV			
23.	<b>Evaluace veřejné podpory</b>	Evaluace veřejné podpory u programu podpory, jejichž průměrný roční rozpočet veřejné podpory přesáhne 150 milionů EUR. Dle závěru a konzultací s EK a ÚHOS k veřejné podpoře OP VVV je pravděpodobnost realizace této evaluace v rámci implementace OP VVV velmi nízká.	Tematická	Ano – GBER, dokument útvarů EK – Společná metodik a pro hodnocení státní podpory	V případě relevantnosti bude upřesněno	V případě relevantnosti bude upřesněno	V případě relevantnosti bude upřesněno	V případě relevantnosti i bude upřesněno	ŘO OP VVV	ÚHOS, MMR, skupina VI, III	Ne



## 7. KOORDINACE A REALIZACE EVALUAČNÍHO PROCESU OP VVV

### 7.1 EVALUAČNÍ PROCES

Klíčovým subjektem pro oblast evaluací pro OP VVV je Evaluační jednotka OP VVV, jejíž členové v závislosti na typu evaluace a ve spolupráci s dalšími zúčastněnými subjekty MŠMT a relevantními partnery zajišťují realizaci evaluací, případně pro realizaci evaluací poskytují součinnost.

V rámci ŘO OP VVV je proces evaluací funkčně nezávislý na implementaci OP VVV. Je zároveň dostatečně propojen s procesem monitorování. V rámci aktualizace EP OP VVV jsou brány v potaz aktuální informace o realizaci a řízení OP VVV, které jsou výstupem procesu monitorování (půjde zejména o dosažené výstupy a výsledky, čerpání finančních prostředků, atd.). Kromě návaznosti na výstupy procesu monitorování hrají při aktualizaci EP OP VVV roli také další strategické aspekty, jako aktuální socio-ekonomický vývoj, změny v prioritách Evropské unie či v prioritách národních s vlivem na provádění OP VVV, aktualizace EP DoP, specifické požadavky na data a hodnocení ze strany EK, resp. MMR-NOK apod.

Obecné nařízení v článku 54 bod 3 umožňuje realizaci evaluací interními nebo externími odborníky/subjekty. V obou případech je nutné dodržovat podmínku nezávislosti hodnotitelů.

Realizátoři evaluací jsou v případě externího zajištění hodnocení vybráni ŘO OP VVV na základě transparentního výběrového řízení formou veřejné zakázky v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OP VVV, příp. v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Realizátoři provádějí evaluační aktivity za předem stanovených podmínek a ve spolupráci s ŘO OP VVV. Realizátory interních evaluací jsou především členové EJ, kteří mohou spolupracovat na tvorbě evaluačních výstupů i s dalšími zaměstnanci ŘO OP VVV. Z tohoto důvodu dochází oproti předešlému programovému období k posílení interních evaluačních kapacit v rámci EJ ŘO OP VVV, která bude funkčně nezávislá na implementaci programu. Zároveň se předpokládá i spolupráce s partnery zejm. s Českou školní inspekcí ČR, Úřadem vlády ČR, Technologickou agenturou ČR, stejně tak s příjemci, kteří si v rámci svých projektů budou realizovat vlastní hodnotící šetření.

Výsledky evaluací jsou pravidelně komunikovány s manažerskou úrovní OP VVV viz kapitola 5 EP OP VVV a jeho část vyhodnocení. Spolupráce v rámci procesu evaluací OP VVV s relevantními útvary MŠMT, MMR-NOK a dalšími relevantními partnery je zajištěna prostřednictvím platforem uvedených níže. Výsledky evaluací jsou zároveň zveřejňovány na webových stránkách OP VVV viz kapitola 9. EP OP VVV. Procesy související s prováděním evaluačních aktivit jako např. sdílení informací, realizace evaluací včetně implikace doporučení do implementace OP VVV jsou zároveň blíže definovány a popsány v kap. 7 Operačního manuálu ŘO OP VVV.





## 7.2 ŘÍZENÍ KVALITY EVALUAČNÍHO PROCESU (KONTROLA JAKOSTI HODNOCENÍ)

Posouzení kvality evaluace je základní a nedílnou částí evaluačního procesu. Posouzení kvality evaluace je složitý proces, ale obecně závisí na třech aspektech, jimiž jsou:

- kvalita fáze plánování a navrhování, včetně zadávání evaluace
- kvalita provedení samotné evaluace
- kvalita monitorovacího systému a kvalita dostupných údajů

Na tyto aspekty bude v rámci realizace evaluačních aktivit OP VVV nahlíženo ze dvou různých úhlů pohledu. Při hodnocení kvality evaluačních aktivit OP VVV budou/jsou posuzovány jak rysy evaluačního procesu, tak i kvalita výsledků evaluačního procesu. Tyto dva aspekty na sebe velmi těsně navazují. Při realizaci evaluací a zpracování souvisejících výstupů tak bude/je v prostředí OP VVV kladen důraz na dodržování tzv. Etického kodexu evaluátora a standardů stanovujících minimální kvalitu a obsah výstupu evaluace s odkazem na Standardy České evaluační společnosti. Oba dokumenty proto tvoří přílohy EP OP VVV. Vyhodnocování kvality realizovaných evaluací bude prováděno tedy především v průběhu realizace evaluace (zejm. u dlouhodobých evaluací po vypracování a odevzdání evaluační zprávy, v rámci závěrečné evaluační zprávy zhodnocení procesu evaluace a spolupráce se zadavatelským útvarem ze strany dodavatele), po ukončení realizace evaluace a v rámci metaevaluací prováděných pracovníky EJ ŘO OP VVV.

Hlavní kritéria zajištění kvality hodnocení, která se bude EJ ŘO OP VVV ve spolupráci se všemi relevantními partnery snažit zabezpečit jsou následující:

- soudržné a hodnotitelné cíle programu
- dobře sestavené zadávací podmínky jednotlivých VZ (Terms of Reference – dále jen „ToR“) a interně realizovaných evaluací
- transparentní výběrová řízení
- účinný dialog a zpětná vazba v procesu hodnocení (např. prostřednictvím odborné oponentní skupiny, realizovaných seminářů, diskuse s decision makery apod.)
- dostupnost vhodných informačních zdrojů
- dobré řízení a koordinace hodnotícího týmu (vč. spolupráce zadavatele s vybraným dodavatelem)
- efektivní poskytování zpráv/výstupů odborné skupině a politickému/programovému vedení
- efektivní informování dalších zainteresovaných subjektů
- pravidelné posouzení jakosti hodnotícího procesu



## 8. KLÍČOVÉ SUBJEKTY A PLATFORMY ZAPOJENÉ DO PROCESU EVALUACE OP VVV

Za provádění evaluačních aktivit OP VVV je zodpovědný Řídicí orgán OP VVV, v rámci kterého bylo za účelem realizace evaluačních aktivit zřízeno oddělení Evaluací tzv. Evaluační jednotka ŘO OP VVV. Evaluační aktivity OP VVV budou realizovány za jednoznačného dodržování principu partnerství. Princip partnerství u evaluačních aktivit bude naplněn zejm. v rámci:

- ✓ **Pracovní skupiny pro evaluaci Řídicího orgánu OP VVV (PSE OP VVV)** - členové PSE OP VVV jsou jmenováni i z řad partnerů a svou účastí na jednáních PSE OP VVV se podílejí na evaluačních aktivitách OP VVV, a to zejm. na přípravě evaluačních záměrů vč. zadávací dokumentace u externích evaluací, vyhodnocování doporučení z realizovaných evaluací a dohledu nad jejich plněním.
- ✓ **Monitorovacího výboru OP VVV** - jehož členové schvalují EP OP VVV a jeho aktualizace, a zároveň jsou prostřednictvím Zprávy o vyhodnocení plnění EP OP VVV každoročně informováni o plnění EP OP VVV a výsledcích jednotlivých realizovaných evaluačních aktivit.

Níže je dále uveden přehled klíčových subjektů a platform zapojených do evaluačních aktivit OP VVV. Jejich činnost je detailněji popsána a specifikována v Operačním manuálu ŘO OP VVV (kap. 7 OM ŘO OP VVV).

- ✓ **Řídicí orgán OP VVV** v rámci kterého je zřízena Evaluační jednotka ŘO OP VVV. Vedení ŘO OP VVV využívá výstupů evaluační činnosti pro efektivní řízení a implementaci OP VVV.
- ✓ **Evaluační jednotka (EJ) OP VVV** je funkčně nezávislý subjekt na výkonné složce ŘO OP VVV s patřičnou znalostí programovacího cyklu a evaluačních postupů. EJ ŘO OP VVV připravuje, aktualizuje a vyhodnocuje plnění EP OP VVV, dále zajišťuje jak přípravné fáze evaluací (příprava zadání včetně rozpočtu), tak organizační činnost v realizačních fázích evaluací, včetně možnosti využívání oponentní funkce odborných skupin a uveřejňování výsledků evaluací /prezentace relevantním partnerům. EJ OP VVV sbírá od implementační složky OP VVV a partnerů podněty pro evaluace OP VVV resp. aktualizaci EP OP VVV.
- ✓ **Pracovní skupina pro evaluace OP VVV (PSE OP VVV)** je zřízena náměstkem/náměstkyní sekce IV MŠMT a pravidelně svolávána EJ ŘO OP VVV. PSE OP VVV, která se schází minimálně dvakrát ročně (dle potřeby je možné ji svolat kdykoliv), postupuje v souladu s Jednacím řádem a Statutem (Příloha kap. 7 OM OP VVV) a má roli poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity na úrovni OP VVV.



Pracovní skupinu tvoří zástupci MŠMT, MMR-NOK a partnerských ŘO (resp. synergických a komplementárních OP) - Integrovaný regionální OP, OP Praha – Pól růstu, OP Zaměstnanost, OP Podnikání a inovace pro konkureschopnost. Zástupci útvarů/institucí jsou členy PSE OP VVV jmenováni na základě nominací oslovených organizací/útvárů. Konkrétní přehled subjektů/útvárů, kteří se prostřednictvím svých zástupců účastní jednání PSE OP VVV je uveden ve Statutu PSE OP VVV (příloha Operačního manuálu OP VVV). Kromě řádných členů se v případě potřeby jednání účastní i hosté zejm. z partnerských organizací (Technologická agentura ČR, Technologické centrum AV ČR, Česká školní inspekce ČR aj.)

PSE OP VVV projednává a doporučuje ke schválení návrh EP OP VVV, jeho plnění a aktualizace. Je seznamována s postupem realizace i s výstupy jednotlivých evaluačních aktivit programu, projednává je a navrhuje případné postupy implementace doporučení vzešlých z realizovaných evaluací. V rámci skupiny probíhá také vzájemná výměna informací mezi evaluačními pracovišti programů a DoP a dalších řádných členů skupiny. Tato spolupráce je klíčová pro zajištění provázanosti jednotlivých evaluačních aktivit, pro úspěšnou realizaci zejm. průřezových evaluačních projektů včetně následného šíření evaluačních doporučení a způsobu jejich konečného zpracování a pro výměnu zkušeností a best practice. Pracovní skupina může také projednávat postupy a činnosti vedoucí k rozvoji evaluační kapacity OP VVV, resp. evaluačního prostředí v ČR.

- ✓ **Odborná oponentní skupina (OOS)** je zřizována pro rozsáhlé evaluační projekty, kde plní úlohu odborného dohledu nad realizací evaluačního projektu a přispívá k transparentnosti a nezávislosti hodnocení.
- ✓ **Monitorovací výbor OP VVV** je do procesu evaluací OP VVV zapojen na základě několika ustanovení obecného nařízení. Jednak v rámci čl. 56(3) obecného nařízení je stanovena povinnost, že všechna hodnocení přezkoumává MV, která jsou následně zasílána do Komise. Dále MV v souladu s čl. 110(2) obecného nařízení prověřuje a schvaluje evaluační plán programu a případné změny tohoto plánu. V neposlední řadě dle čl. 110(1) obecného nařízení a čl. 113 návrhu nařízení o ENRF prověřuje pokrok a provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení. Z tohoto důvodu předkládá ŘO OP VVV svému MV zprávu o plnění evaluačního plánu vč. přehledu využití doporučení z evaluací tzv. PDE.<sup>9</sup>
- ✓ **Evaluační jednotka NOK (EJ NOK) a Pracovní skupina pro evaluace NOK (PSE NOK)** - EJ NOK svolává PSE NOK v rámci které probíhá vzájemná výměna

---

<sup>9</sup> V případě, že tyto informace jsou součástí dokumentu, který MV projednává, např. výroční zpráva o implementaci programu, není nutné je MV předkládat jako samostatný materiál.



informací mezi EJ NOK a EJ jednotlivých programů. Zástupci EJ ŘO OP VVV se účastní pravidelně konaných setkání Pracovní skupiny pro evaluace (PSE) NOK.

- ✓ **Evaluační jednotky klíčových synergických a komplementárních programů a jejich PS** - zástupci EJ ŘO OP VVV dle potřeby spolupracují se zástupci EJ klíčových synergických a komplementárních programů na realizaci případných společných evaluačních projektů a účastní se jejich realizovaných PS.
- ✓ **Evaluační jednotky na úrovni EK** - zástupci ČR, kteří se účastní na jednání k evaluačním aktivitám na úrovni EJ, získané informace předávají členům PSE NOK.

## 9. SDÍLENÍ INFORMACÍ V RÁMCI EVALUACÍ OP VVV

Požadavek na sdílení a uveřejňování dat je zakotven v čl. 54(4) obecného nařízení. Klíčovým nástrojem pro sdílení informací mezi jednotlivými ŘO a NOK (tedy v rámci prostředí ESIF) je monitorovací systém 2014+ (dále také „MS2014+“), který umožňuje ukládat, sdílet a pravidelně generovat reporty o stavu, realizaci a výstupech provedených evaluací včetně přehledu plánovaných evaluačních aktivit ŘO OP VVV, MMR-NOK a ostatních OP. Vybrané výstupy jsou z MS2014+ automaticky zveřejňovány na webovém portálu MMR-NOK.

Všechny evaluace (hodnocení) včetně ad-hoc realizovaných mimo EP OP VVV jsou zveřejňovány na webových stránkách OP VVV, a to minimálně v rozsahu manažerského shrnutí (v českém i anglickém jazyce).

Ke sdílení informací v rámci procesu evaluací OP VVV s relevantními útvary MŠMT, MMR-NOK, dalšími relevantními ŘO a partnery zároveň dochází prostřednictvím platform uvedených výše.

Detailní postup sdílení a zveřejňování informací je uveden v Operačním manuálu ŘO OP VVV.

## 10. ROZVOJ EVALUAČNÍ KAPACITY OP VVV

V rámci OP VVV dochází oproti OP VK a OP VaVpI k posílení interní evaluační kapacity. U EJ ŘO OP VVV, která je funkčně nezávislá na implementaci programu, se počítá s cílovým stavem 10 FTE. Tento cílový stav byl z velké části zajištěn zejm. postupným a řízeným přechodem již zkušených evaluátorů z OP VK a OP VaVpI. K rozvoji evaluační kapacity bude docházet i prostřednictvím spolupráce s partnery a externími zhotoviteli při realizaci evaluací OP VVV.

ŘO OP VVV v oblasti rozvoje evaluační kapacity navazuje na aktivity MMR-NOK, který aktivně napomáhá v posílení a rozvoji evaluační kapacity ŘO operačních programů programového období 2014-2020. Mimo účasti na vzdělávání v oblasti evaluací a využívání expertní podpory (které jsou realizovány z projektů MMR-NOK), ŘO OP VVV v rámci svého vzdělávacího plánu počítá s následujícími aktivitami:



- semináře a školení ve vztahu k oblasti evaluací pro zaměstnance ŘO OP VVV a další pracovníky z relevantních útvarů MŠMT aj. zapojených subjektů pořádané EJ ŘO OP VVV;
- prohlubování odborných znalostí a vědomostí pracovníků EJ ŘO OP VVV a dalších pracovníků z relevantních útvarů MŠMT aj. zapojených subjektů realizované externími odborníky (vč. účasti na seminářích a konferencích realizovaných jak na národní, tak mezinárodní úrovni);
- systematické šíření informací a publicita výstupů evaluací OP VVV.

## 11. PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE NA EVALUACE OP VVV

Prostředky pro evaluace realizované ŘO OP VVV budou zajištěny v rámci Prioritní osy – Technická pomoc OP VVV. Z těchto prostředků budou financovány aktivity EP OP VVV.

Indikativní odhad celkových výdajů na externí evaluační aktivity činí **119,3 mil. Kč s DPH**.

Téměř 90 mil. Kč bez DPH je indikativní finanční odhad na plánované externí evaluační aktivity. Na ad hoc evaluace je naplánováno 10% z této částky (cca 9,0 mil. Kč bez DPH).

Využití mezinárodních expertů při evaluacích OP VVV je zvažováno zejména u intervencí specifického cíle 1, prioritní osy 1 OP VVV, který je zaměřen na zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků. Mezinárodní vyhodnocení intervencí tohoto specifického cíle navazuje na plánované mezinárodní hodnocení a výběr projektů. Důvodem pro využití tohoto typu posouzení je objektivita, nestrannost při hodnocení a pozitivní zkušenosti z evaluací prováděných obdobným způsobem v program. období 2007-2013 v rámci OP VaVpI.

Jelikož OP VVV je multifondový program, který obsahuje intervence do oblastí vzdělávání, výzkumu a vývoje, byla výše výdajů na evaluační aktivity OP VVV stanovena na základě zkušeností získaných z implementace OP VK a OP VaVpI, a to nejen s ohledem na počet a finanční rozsah realizovaných evaluačních aktivit v těchto programech, ale též s ohledem na požadavky EK a kontrolních úřadů na informace v minulém programovém období, které se týkaly zejm. posouzení efektivity programů a vyčíslení jejich příspěvků v relevantních oblastech. Na základě těchto zkušeností jsou evaluační aktivity OP VVV definovány takovým způsobem, aby bylo možné EK, MMR-NOK a dalším orgánům státní správy případně partnerům poskytovat relevantní informace o účelnosti a účinnosti intervencí programu.

Odhadovaná výše výdajů na evaluační aktivity OP VVV zároveň reflektuje vyšší nároky na programové evaluace plynoucí z aktuálního stavu prostředí (vazba OP VVV na OP VK a OP VaVpI a další OP ESIF 2014-2020 v ČR) a požadavky vymezené v evropských i národních předpisech a doporučeních včetně EP Dohody o partnerství. Oproti předchozímu období se tak např. jedná o nové požadavky na výstupy z evaluací programu pro zprávy o pokroku, vyhodnocení vazby a v relevantních případech příspěvku intervencí OP VVV ke strategickým dokumentům aj.

Všechny evaluace budou realizovány v souladu s evaluačními kritérii 3E.



## 12. SEZNAM ZKRATEK

ČSÚ	Český statistický úřad
DoP	Dohoda o partnerství
EJ NOK	Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci
EK	Evropská komise
EP OP VVV	Evaluační plán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
EP DoP	Evaluační plán Dohody o partnerství
ES	Evropská společenství
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014 - 2020
MV	Monitorovací výbor
NOK	Národní orgán pro koordinaci
OOS	Odborná oponentní skupina
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP	Operační program
PDE	Přehled využití doporučení z evaluací
PSE	Pracovní skupina pro evaluace
ŘO	Řídicí orgán
ŘO OP VVV	Evaluační jednotka Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
SEA	Strategické posouzení vlivu na životní prostředí (Strategic Environmental Assessment)
S/K	Synergie a komplementarity
SSR	Společný strategický rámec



### 13. PŘÍLOHY – KARTY JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

Příloha 1: Etický kodex evaluátora

Příloha 2: Formální standardy provádění evaluací

Příloha\_3\_Karta\_E\_Průběžná evaluace implementace OP VVV

Příloha\_4\_Karta\_E\_Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů

Příloha\_5\_Karta\_E\_Individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2 OP VVV

Příloha\_6\_Karta\_E\_Individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO 3 OP VVV

Příloha\_7\_Karta\_E\_Ex-post evaluace programového období 2007–2013



# Etický kodex evaluátora

Finální verze schválená Kongresem České evaluační společnosti

Prosinec 2011  
Česká evaluační společnost



## Co je Etický kodex evaluátora?

Úkolem Kodexu je:

- Přispět ke zvýšení společenské prestiže evaluace (dle článku III, odst. 1 Stanov Spolku)
- Přispět k prosazování vyšší odbornosti a etiky evaluací (dle článku III, odst. 2, odrážka 1 Stanov Spolku)

Tento Etický kodex evaluátora je výsledkem několikaměsíční diskuse evaluátorů i zájemců o evaluace sdružených v České evaluační společnosti. Návrh textu byl připraven pracovní skupinou v rámci České evaluační společnosti, byl konzultován v období červen až říjen 2011. Etický kodex evaluátora byl odsouhlasen Kongresem České evaluační společnosti dne 9. 12. 2011.

V textu je pro zjednodušení použit mužský rod, jenž nahrazuje tvar mužský i ženský.

**Smyslem kodexu je přihlásit se ke specifickým hodnotám, které posilují hodnověrnost a transparentnost evaluace i evaluátorů v České republice a které evaluátor ve své profesní praxi ctí. Jejich naplňování v evaluační praxi je úkolem každého jednotlivého evaluátora. Etický kodex je východiskem pro vytvoření následných prováděcích standardů evaluace.**

## Preambule

- Etický kodex evaluátora vyjadřuje vůli členů České evaluační společnosti, o.s. přijmout obecně závazná morální pravidla pro evaluační praxi.
- Jsme přesvědčeni, že i po dvou desetiletích demokracie v ČR je nutné stále a znovu připomínat, že v lidské činnosti existují specifické hodnoty a postoje, které je nutné chránit a prosazovat.
- Jsme přesvědčeni, že vymezením etických pravidel evaluátora napomáháme dnešní i budoucí generaci evaluátorů přemýšlet tvořivě, svobodně a nestranně.
- Máme za to, že rozsah i kvalita prováděcích standardů evaluací do velké míry reflektují etické hodnoty společností, ve kterých tyto standardy vznikají.

## 1. Odbornost

- 1.1 Hodnotí objektivně, nezávisle a nestranně. Počíná si tak, aby nebyla snížena důvěra zadavatelů evaluací, jejich cílových skupin i veřejnosti v nezávislé a nestranné provádění evaluace.
- 1.2 Pro evaluační činnost využívá metodologicky ověřených postupů a zohledňuje evaluační standardy a další odborná doporučení.
- 1.3 Rozlišuje závěry získané na základě sběru empirických dat a jejich analýzy a vlastní závěry na základě zkušeností a odborné praxe, a to v písemných dokumentech i verbálních prezentacích.
- 1.4 Zvyšuje svoji odbornost a rozvíjí své evaluační znalosti a dovednosti formou účasti na školeních, konferencích, prostřednictvím odborné spolupráce i samostudiem.
- 1.5 Respektuje a ctí právo na odlišné názory uživatelů evaluace a svých spolupracovníků – evaluátorů. Respektuje právo zúčastněných stran evaluace se ke zjištěním a závěrům evaluace vyjádřit.
- 1.6 Informuje otevřeně zadavatele o limitech evaluace z pohledu rozsahu, ceny a navržených postupů.

## 2. Integrita

- 2.1 Informuje zadavatele v případech, kdy usoudí, že by mohl být v konfliktu zájmů a jeho působení v roli evaluátora by tak mohlo být označeno za podjaté.
- 2.2 Usiluje o maximální průhlednost evaluace. Distančuje se od parciálních nebo zavádějících interpretací výsledků evaluace.
- 2.3 Uvědomuje si a respektuje odlišná pravidla různých kulturních a sociálních prostředí. Jedná s taktem a respektem k odlišným kulturám, jejich tradicím a hodnotám.
- 2.4 Je senzitivní na otázky diskriminace a rovných příležitostí v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv OSN.
- 2.5 Nezveřejňuje osobní data respondentů a zachovává důvěrnost při práci s těmito daty vůči uživatelům evaluace a veřejnosti.
- 2.6 Je si vědom, že cílem evaluace není hodnocení výkonu konkrétních osob.
- 2.7 Nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit výsledky evaluace nebo její důvěryhodnost.

### 3. Zodpovědnost

- 3.1** Plně zodpovídá za své chování při výkonu evaluace.
- 3.2** Při provádění evaluace dodržuje platné právní předpisy, a to v České republice i při práci v zahraničí.
- 3.3** Poskytuje zadavatelům a uživatelům evaluace průběžné informace k dílčím interpretacím zjištění a dílčím závěrům.
- 3.4** Podporuje zájem o evaluace u odborné i laické veřejnosti; zvláštní pozornost věnuje mladé generaci.
- 3.5** Prosazuje u zadavatelů zveřejňování evaluačních zpráv a jejich další využití.
- 3.6** V komunitě evaluátorů sdílí s jinými své evaluační zkušenosti a postupy.
- 3.7** Praktikuje férovou cenovou politiku, neupřednostňuje ekonomický zájem před zájmem o vysokou kvalitu evaluace.
- 3.8** Pokud zjistí během evaluace konání neslučitelné s právním řádem, informuje o tomto faktu odpovídající formou příslušné orgány.

V Praze, 9. Prosince 2011



# Formální standardy provádění evaluací

Finální verze schválená Kongresem České evaluační společnosti

Prosinec 2013  
Česká evaluační společnost

## 1. Užitečnost

### 1.1 Identifikace zainteresovaných stran

Subjekty dotčené prováděnou evaluací by měly být identifikovány a měly by být zohledněny jejich potřeby.

### 1.2 Důvěryhodnost evaluátora

Osoby provádějící evaluace by měly být nezávislé a odborně kompetentní, aby jednotlivé zainteresované strany uznávaly výsledky prováděných evaluací.

### 1.3 Výběr informací a jejich šíře

Odpovědi na evaluační otázky musí být založeny na nezkreslených datech.

### 1.4 Interpretace zjištění a doporučení

V závěrečných zprávách by měly detailně popsány perspektivy, postupy a hodnoty používané při interpretaci dosažených závěrů. Pokud jsou součástí evaluace doporučení, měla by být věcná, relevantní a realizovatelná.

### 1.5 Srozumitelnost a rozsah výstupů

Evaluační zprávy by měly zřetelně a jednoduše popisovat jak výsledky provedené evaluace, tak také účel a průběh evaluace i samotný (intervenční) program včetně kontextu jeho působení. Na rozsahu a formě výstupů by se měl evaluátor se zadavatelem předem dohodnout.

### 1.6 Včasnost výstupů

Potvrzené závěry by měly být prezentovány zainteresovaným stranám průběžně, aby je mohly včas využívat.

### 1.7 Dopad evaluace

Evaluace by měly být prováděny způsobem, který podporuje jejich využití jednotlivými zainteresovanými stranami.

## 2. Proveditelnost

### 2.1 Praktičnost postupů

Postup evaluací by měl být navržen tak, aby snižoval rizika zkreslení získávaných informací.

### 2.2 Politická průchodnost

Prováděné evaluace by měly předvídat rozdílné pozice zainteresovaných stran; měly by usilovat o spolupráci těchto stran a měly by bránit případným snahám zainteresovaných stran zkreslit či zneužít výsledky evaluace.

### 2.3 Nákladová efektivita

Evaluace by měly přinášet natolik hodnotné informace, aby dokázaly ospravedlnit vynaložené náklady.

### 2.4 Evaluační tým

Evaluační tým představený v nabídce na provedení evaluace by měl být zachován po celou dobu provádění evaluace. Pokud jsou změny ve složení realizačního týmu nezbytné, měl by o nich být zadavatel informován předem a měl by být požádán o vyjádření souhlasu navrženými personálními změnami.

## 3. Korektnost

### 3.1 Orientace na službu

Evaluace by měly pomáhat identifikovat a efektivně uspokojovat potřeby jednotlivých cílových skupin.

### 3.2 Formální smlouva

Závazky smluvních stran účastnících se evaluace (tj. zejména předmět plnění, způsob plnění, čas apod.) by měly mít písemnou podobu.

### 3.3 Lidská práva

Evaluace by měly být navrženy a provedeny tak, aby respektovaly a chránily lidská práva a lidskou důstojnost.

### 3.4 Mezilidská interakce

Evaluátoři by měli respektovat lidskou důstojnost při své interakci s ostatními osobami zapojenými do provádění evaluace tak, aby účastníci neutrpěli škodu a aby nebyli vystaveni riziku.

### 3.5 Úplnost a spravedlnost

Evaluace by měla být úplná a vyvážená v záznamu a posouzení předností a nedostatků hodnoceného programu tak, aby přednosti bylo možné dále rozvíjet a nedostatky jasně pojmenovat a postupně eliminovat.

### 3.6 Dostupnost výsledků

Zainteresované strany účastníci se evaluace by měly umožnit ostatním dotčeným subjektům přístup k úplným výsledkům provedené evaluace.

### 3.7 Konflikt zájmů

Konflikt zájmů by měl být řešen otevřeně a čestně, aby nekompromitoval evaluátora a výsledky jeho práce.

### 3.8 Finanční odpovědnost

Využívání finančních zdrojů by mělo odrážet principy odpovědnosti a mělo by být eticky zodpovědné.

## 4. Přesnost

### 4.1 Specifikace předmětu evaluace

Evaluátor by měl jasně a přesně popsat posuzovaný (intervenční) program.

### 4.2 Popis kontextu

Kromě samotného (intervenčního) programu by měl být pečlivě prozkoumán také kontext, ve kterém je daný (intervenční) program hodnocen.

### 4.3 Popis evaluačního postupu

Jednotlivé evaluační postupy a smysl jejich použití by měly být detailně popsány, aby byly opakovatelné a přezkoumatelné.

### 4.4 Obhajitelnost informačních pramenů

Použité zdroje informací by měly být identifikovány a popsány, aby bylo možné posoudit jejich adekvátnost.

### 4.5 Validita informací (platnost)

Použité metody sběru dat by měly zajišťovat, že formulované závěry skutečně charakterizují popisované skutečnosti.

### 4.6 Reliabilita informací (spolehlivost)

Použité metody sběru dat by měly zajišťovat vysokou reliabilitu závěrů, k nimž vedou.

### 4.7 Systematičnost informací

Informace, které jsou v rámci evaluace získávány, zpracovávány a publikovány, by měly být systematicky kontrolovány; případné chyby by měly být odstraňovány průběžně.

### 4.8 Vyhodnocení informací

Pokud jsou odpovědi na evaluační otázky založeny na kvantitativních datech nebo kvalitativních údajích, pak by takovéto údaje měly být analyzovány věcně správně a systematicky.

### 4.9 Ospravedlnitelnost závěrů

Závěry, k nimž evaluace dospěla, by měly být podloženy, aby je zainteresované strany mohly posoudit a přijmout.

### 4.10 Nestrannost při prezentaci výsledků

Způsob a forma prezentace výsledků evaluace by měla znemožňovat jejich zkreslování na základě osobních pocitů či zájmů některé ze zainteresovaných stran.

### 4.11 Meta-evaluace

Samotné evaluace by měly být předmětem evaluací prováděných na základě těchto a dalších standardů.

### Příloha 3 EP OP VVV: Průběžná evaluace implementace OP VVV

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

	<b>Průběžná evaluace implementace OP VVV</b>
<b><i>Cíl</i></b>	<p>Hlavním cílem evaluace je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat do jaké míry jsou naplňovány cíle OP VVV;</li><li>• identifikovat pozitivní a negativní faktory ovlivňující implementaci a formulovat návrhy opatření vedoucí k odstranění potenciálních problémů a bariér;</li><li>• poskytnout ŘO OP VVV zpětnou vazbu a doporučení týkající se implementace OP VVV;</li><li>• v případě potřeby využívat závěry a doporučení při přípravě i samotné implementaci dalších veřejných výdajových programů v oblasti VaV a vzdělávání.</li></ul>
<b><i>Předmět a průběh hodnocení</i></b>	<p>Předmětem evaluace (veřejné zakázky) je realizace průběžného hodnocení implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zahrnující specifická šetření a další související činnosti ve vybraných tématech a fázích implementace OP VVV. Součástí plnění je též zajištění spolupráce a poskytnutí součinnosti při dalších evaluačních aktivitách OP VVV, a to včetně spolupráce při evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni Dohody o partnerství (DoP) či jiných operačních programů v oblastech souvisejících s implementací OP VVV.</p> <p>Hodnocení bude realizováno v definovaných oblastech tzv. v evaluačních okruzích formulovaných v evaluačních okruzích uvedených níže, a to dle relevantnosti potřeb na úrovni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• výzev (i vybraných jednotlivých projektů);</li><li>• specifických cílů;</li><li>• investičních priorit;</li><li>• prioritních os vč. prioritní osy Technická pomoc;</li><li>• programu;</li><li>• ve vazbě na DoP i na úrovni tematických cílů.</li></ul> <p>Šetření v rámci evaluace Průběžné evaluace implementace OP VVV bude v relevantních letech navazovat na další evaluace realizované na úrovni OP VVV. Zároveň budou na relevantní výstupy této evaluace navazovat evaluace realizované na úrovni Dohody o partnerství z pozice</p>

Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK).

ŘO OP VVV od modelu Průběžné evaluace implementace OP VVV očekává pravidelné kvantitativní a kvalitativní hodnocení realizace a celkové výkonnosti OP VVV po delší dobu.

### **Evaluační okruhy a činnosti**

#### **1.1. Evaluační okruhy a činnosti realizované v Průběžných zprávách**

- a) **Hodnocení věcného pokroku a finanční výkonnosti**  
(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.<sup>1</sup> a 15. 09.<sup>2</sup>)
- b) **Hodnocení celkového řízení programu**  
(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)
- c) **Hodnocení vazby intervencí programu k relevantním strategiím, koncepcím a dalším dokumentům**  
(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)
- d) **Hodnocení ostatních aspektů** (*lze identifikovat další potenciální rizika či naopak předpoklady, které nejsou obsaženy v analýzách rizik zpracovávaných pravidelně pracovníky implementační struktury OP VVV*)  
(v rámci Průběžné zprávy ke dni 15. 03.)

#### **1.2. Evaluační okruhy a činnosti realizované ve Specifických zprávách**

- e) **Hodnocení prvních výzev<sup>3</sup> OP VVV (komplexní a detailní vyhodnocení prvních výzev OP VVV)**  
(v rámci specifického šetření a zprávy)
- f) **Hodnocení koordinace mechanismů a procesů vedoucích k plánování a realizaci synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými programy**  
(v rámci specifického šetření a zprávy)
- g) **Hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podpory kategorie regionů (více rozvinuté regiony, méně rozvinuté regiony) v rámci multifondového OP VVV**

<sup>1</sup> Informace z Průběžné zprávy ke dni 15. 03. budou využity pro strategické řízení a plánování implementace OP VVV a budou vázaty na Výroční zprávu OP VVV za předcházející období.

<sup>2</sup> Informace z Průběžné zprávy ke dni 15. 09. budou využity pro strategické řízení a plánování implementace OP VVV zejm. pro stanovení a vyhodnocení plánu výzev a též jako zdroj informací pro stanovení a roční vyhodnocení strategického realizačního plánu.

<sup>3</sup> Prvními výzvami se předpokládají výzvy schválené Monitorovacím výborem OP VVV v červnu 2015, bude upřesněno Zadavatelem v průběhu realizace zakázky s ohledem na potřeby Zadavatele.



	<p>(v rámci specifických šetření a zpráv)</p> <p><b>h) Hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci implementace OP VVV</b> (v rámci specifických šetření a zpráv)</p> <p><b>i) Efektivita realizovaných aktivit při dosahování specifických cílů a definovaných výsledků Technické pomoci OP VVV</b> (v rámci specifických šetření a zpráv)</p> <p><b>1.3. Další evaluační okruhy a činnosti</b></p> <p><b>j) Vypracování podkladů pro evaluace MMR-NOK, které váží na Zprávu o pokroku v roce 2017 vč. zajištění relevantních vstupů na úrovni této evaluace</b> (v rámci specifického šetření a zprávy)</p> <p><b>k) Vypracování podkladů pro evaluace MMR-NOK, které váží na Zprávu o pokroku v roce 2019 vč. zajištění relevantních vstupů na úrovni této evaluace</b> (v rámci specifického šetření a zprávy)</p> <p><b>l) Vypracování Závěrečné zprávy tzn. podkladů pro Souhrnnou zprávu evaluačních aktivit OP VVV</b> (v rámci specifického šetření a zprávy)</p>
<b>Typ</b>	On-going, strategická, tematická i procesní
<b>Metody</b>	<p>Kvantitativní/kvalitativní metody.</p> <p>Indikativně: statistické analýzy dat, desk research, procesní analýzy, komparativní analýzy, syntéza evaluačních výstupů OP VVV, terénní šetření (dotazníková šetření, evaluační rozhovory, focus groups, panely expertů...)</p>
<b>Datové požadavky</b>	<p>Datovými zdroji pro hodnocení budou zejm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS OP VVV tzn. MS2014+</li> <li>• výstupy jiných evaluací realizovaných na úrovni OP VVV (v případě potřeby i OP VK a OP VaVpI)</li> <li>• IS ŘO OP VK a OP VaVpI</li> <li>• statistiky ČSÚ</li> <li>• analýzy a další šetření ŘO OP VVV</li> </ul>
<b>Výstupy</b>	<p>Hlavními výstupy budou:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupní zpráva</li> <li>• Průběžné zprávy (14krát)</li> <li>• Specifické zprávy (12krát)</li> <li>• Závěrečná zpráva</li> </ul>
<b>Provedení</b>	Externí, participativní

<b>Harmonogram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizace výběrového řízení 2015</li> <li>• Realizace šetření - po dobu implementace OP VVV od roku 2016 do roku 2023</li> </ul>
<b>Spolupráce s</b>	<p>Evaluace bude ze strany ŘO OP VVV realizovaná s relevantní zástupci ŘO OP VVV, skupina I, II, III, V VI MŠMT, MMR, ČSU, zhotovitelé dalších relevantních evaluací zejm. s ŘO, s nimiž má OP VVV klíčové S/K vazby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Povinná spolupráce externího zhotovitele</b></li> </ul> <p>Externí zhotovitel této evaluace bude povinen spolupracovat s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ŘO OP VVV, zejm. EJ OP VVV (projednání v rámci PSE bude zajištěn princip partnerství tzn. projednání s relevantními útvary MŠMT a dalšími institucemi a partnery);</li> <li>○ externím zhotovitelem/zhotoviteli tematických evaluací na úrovni specifických cílů OP VVV a dalších průřezových evaluací realizovaných v rámci implementace OP VVV.</li> </ul> <p>Dále s vědomím ŘO OP VVV bude externí zhotovitel této evaluace povinen spolupracovat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ v případě potřeby i s EJ MMR-NOK a externími zhotoviteli evaluací na úrovni Dohody o partnerství;</li> <li>○ v relevantních případech i s EJ partnerských OP (s nimiž má OP VVV synergické a komplementární vazby) a jejich externími zhotoviteli evaluací.</li> </ul>
<b>Finanční rámec</b>	16.000.000,- Kč bez DPH
<b>Poznámky</b>	

#### **Příloha 4 EP OP VVV: Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů**

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

	<b>Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů</b>
<b><i>Cíl</i></b>	Zanalyzování aktuálního prostředí intervencí PO1, PO2 a PO3 na úrovni definovaných SC, ověření platnosti rozvojových potřeb a teorií změn a vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy.
<b><i>Předmět a průběh hodnocení</i></b>	<p>Předmětem veřejné zakázky je zpracování ověřovací studie prostředí resp. zjištění aktuálního stavu prostředí na úrovni jednotlivých specifických cílů prioritní osy (PO) 1, 2 a 3 OP VVV. Smyslem je získání primární srovnávací báze pro efektivní měření pokroku a příspěvku programu v oblasti výzkumu a vývoje (PO1 a částečně SC5, PO2), terciálního vzdělávání (PO2) a regionálního školství (PO3). Zadavatel očekává jak kvantitativní, tak kvalitativní popis zjištěných závěrů.</p> <p>Společně s analýzou aktuálního stavu prostředí v oblasti intervencí PO 1, 2 a 3 bude provedeno i ověření toho, zda nedošlo ke změně rozvojových potřeb v jednotlivých oblastech popsaných výše s ohledem zejména na nejaktuálnější makroekonomická data, v návaznosti na to potom posouzení relevance jednotlivých specifických cílů programu a aktuálnosti platnosti jejich teorií změn a s tím související nastavení indikátorové soustavy, včetně zpracování návrhů na úpravu či doplnění výše uvedeného. V rámci ověření relevance SC bude provedeno i ověření relevance S/K vazeb a územní dimenze.</p> <p>Pokrok bude měřen prostřednictvím vyhodnocení plnění SC PO1, PO2 a PO3.</p> <p>Předmětem šetření bude :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mapování / analýza aktuálního stavu prostředí, v rámci kterého se předpokládá realizace intervencí PO1, PO2 a PO3 na úrovni definovaných SC;</li><li>• ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC OP VVV vč. ověření relevance S/K vazeb a územní dimenze;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyhodnocení stávající indikátorové soustavy včetně případných návrhů na doplnění</li> </ul> <p>Ověřovací studie bude:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vstupem pro vyhodnocení plnění cílů programu v rámci tematických evaluací na úrovni SC PO1, PO2 a PO3. U těchto evaluací bude možné vzhledem k realizaci tohoto šetření měřit pokrok příspěvku intervencí OP VVV v oblasti výzkumu a vývoje, a v oblasti vzdělávání, a to na základě relevantních a dostupných dat/ indikátorů.</li> <li>• vstupem pro zprávu průběžné evaluace, která bude vstupem pro tematicky související evaluace MMR: (i) „Ověření změny rozvojových potřeb (relevance DoP)“ a (ii) „Vyhodnocení plnění cílů DoP – rok 2016/2017“).</li> </ul>
<b>Typ evaluace</b>	Tematická
<b>Metody</b>	Kvantitativní/kvalitativní - analýza dat; desk research
<b>Datové požadavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IS ŘO OP VK, VaVpI (zejm. výstupy IPn KREDO, IPn Metodika, IPn Kvalita),</li> <li>• statistiky ČSU, ČŠI</li> <li>• realizované evaluace OP VK a OP VaVpI,</li> <li>• vlastní analýzy a šetření MŠMT (podklady sekce I k VŠ – metráže učebních a jiných ploch, analýzy sekce II)</li> <li>• analýzy a šetření partnerů (zejm. INKA)</li> </ul>
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupní zpráva</li> <li>• Závěrečná zpráva</li> </ul>
<b>Provedení</b>	Externí, participativní
<b>Harmonogram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava zadání studie (zadávací dokumentace) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2Q 2015 – 4Q 2015</li> </ul> </li> <li>• Realizace zakázky <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016-2017</li> </ul> </li> </ul>
<b>Spolupráce s</b>	sekce II, III a VI MŠMT, MMR, ČSU, ČŠI, ASZ
<b>Finanční rámec</b>	1.900.000,-Kč bez DPH
<b>Poznámky</b>	

**Příloha 5 EP OP VVV: Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2 OP VVV**

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO1, 2 OP VVV	
<b>Cíl</b>	Zhodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a dosahování relevantních SC a jeho vytyčených výsledků.
<b>Předmět a průběh hodnocení</b>	<p>Hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem zahrnující vyhodnocení dosahování relevantních SC (PO1 a PO2) a jejich vytyčených výsledků na základě realizace těchto projektů.</p> <p>Předmětem hodnocení budou v PO 1 IPs podpořené v rámci výzvy na podporu <b>Strategického řízení VaV</b> (v rámci projektu/ů budou realizovány vnitřní evaluace ze strany příjemce, externí evaluace budou zpracovány externím dodavatelem vybraným dle ZVZ). Pravděpodobný je rozpad na 3 oblasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Národní RIS3 manažer (potenciálně bude financován z OP TP)</li> <li>• Strategické řízení VaVaI s aktivitami: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ vytvoření národní strategie Open Access;</li> <li>○ zavedení nového systému hodnocení výzkumných organizací (navazuje na výzvu OP VK);</li> <li>○ implementace systému hodnocení programů účelové podpory (navazuje na výzvy 5.3/8.3 OP VaVpI);</li> <li>○ nastavení pravidelného vyhodnocování efektivity a vytvoření inovačního potenciálu VaVaI (navazuje na aktivitu INKA z TAČRu).</li> </ul> </li> <li>• Vytvoření a implementace systému Technology assessment a Technology foresight</li> </ul> <p>Předmětem hodnocení bude dále v PO 1 IPs podpořený v rámci výzvy <b>Centrální informační zdroje</b> (návaznost na programy 1N, INFOZ, LR sk.III MŠMT, výzvu 4.3 OP VaVpI). Dosud není vyjasněno konkrétní zaměření výzvy / projektu, bude vyjasněno v roce 2016.</p> <p>Předmětem hodnocení budou v PO 2 IP koncepčního charakteru v rámci výzvy <b>Smart Akcelerátor</b> (v rámci IPk nebudou realizovány</p>

	<p>vnitřní evaluace ze strany příjemce). Očekává se 14 příjemců podpory ve 14 krajích ČR, kteří budou implementovat RIS3 strategii.</p> <p>Relevantní SC:</p> <p>PO 1 SC4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategické řízení VaVaI</li> <li>• Centrální informační zdroje</li> </ul> <p>PO 2 SC5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Akcelerátor</li> </ul> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro SC relevantní. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucích při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>
<b>Typ evaluace</b>	Tematická, on-going
<b>Metody</b>	<p>Analýzy dat, benchmarking, focus groups, evaluační rozhovory, panely expertů, outcome mapping.</p> <p><i>Bude upřesněno, až bude konkretizován záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.</i></p>
<b>Datové požadavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb</li> <li>• výstupy evaluačních aktivit realizovaných na úrovni příjemců projektů</li> <li>• dotazníkové šetření</li> <li>• kvalitativní a případně doplňková data</li> </ul> <p><i>Bude upřesněno, až bude konkretizován záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.</i></p>
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupní zpráva</li> <li>• Průběžné zprávy</li> <li>• Závěrečná zpráva</li> </ul>
<b>Provedení</b>	Externí
<b>Harmonogram</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava zadání evaluace <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3Q 2015 – 4Q 2015</li> </ul> </li> <li>• Realizace evaluace</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Průběžné zprávy 1krát za rok po dobu realizace individuálních projektů systémových (cca od 2016 do 2020);</li> <li>○ u individuálních projektů s koncepčním charakterem budou frekvence a termíny upřesněny s ohledem na požadavky realizace projektů a potřeby implementace OP VVV, minimálně však 2krát během realizace.</li> </ul>
<b><i>Spolupráce s</i></b>	<p>Sekce II, III MŠMT, příjemci individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem PO1, 2, 3 v rámci OP VVV.</p> <p><i>Dále bude upřesněno, až bude konkretizován přesný záměr všech individuálních projektů systémových PO1 a PO2.</i></p>
<b><i>Finanční rámec</i></b>	2.700.000,- Kč bez DPH
<b><i>Poznámky</i></b>	

## **Příloha 6 EP OP VVV: Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO 3 OP VVV**

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

<b>Evaluace individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem v rámci PO 3 OP VVV</b>	
<b><i>Cíl</i></b>	Zhodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a dosahování relevantních SC a jeho vytyčených výsledků.
<b><i>Předmět a průběh hodnocení</i></b>	<p>Hodnocení účelnosti a účinnosti intervencí při dosahování cílů individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem zahrnující vyhodnocení dosahování relevantních SC (v PO3) a jejich vytyčených výsledků na základě realizace těchto projektů.</p> <p>IPs zahrnují projekty KLIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora vytváření komplexního systému hodnocení</li><li>• Podpora kvality v systému poradenství</li><li>• Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe</li><li>• Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami</li><li>• Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností</li><li>• Podpora budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území</li><li>• Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání</li><li>• Prevence a transformace systému ústavní nebo ochranné výchovy</li></ul> <p>a dále projekt Budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání.</p> <p>Projekty koncepčního charakteru zahrnují výzvy na tvorbu Krajských akčních plánů (KAP) a Místních akčních plánů (MAP), které zapadají do konceptu KLIMA.</p> <p>V první rovině bude komplexně hodnoceno, jak systémové a koncepční projekty přispívají k systémové změně jako jeden celek, jak se navzájem doplňují a zda spolu efektivně navzájem komunikují. Ve druhé rovině budou projekty hodnoceny jednotlivě a do hloubky</p>



	<p>z hlediska naplňování stanovených cílů, výsledků a v pozdější fázi také dopadů.</p> <p>Relevantní SC:</p> <p>PO3 IP1 SC2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích</p> <p>PO3 IP1 SC3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání</p> <p>PO3 IP1 SC5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce</p> <p>PO3 IP2 SC1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání</p> <p>PO3 IP3 SC1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání</p> <p>Intervence budou vyhodnocovány ve vazbě/ s ohledem na relevantní strategie EU a relevantní národní strategie a koncepce.</p> <p>Při hodnocení intervencí budou zohledněny a posouzeny i synergické a komplementární vazby programu, které jsou pro SC relevantní. Předmětem hodnocení bude jejich účelnost a posouzení efektů z nich plynoucích při realizaci intervencí pro naplnění SC.</p>
<b>Typ evaluace</b>	Tematická, on-going
<b>Metody</b>	<p>Analýzy dat, benchmarking, focus groups, evaluační rozhovory, panely expertů, outcome mapping.</p> <p><i>Bude upřesněno, až bude znám přesný záměr všech individuálních projektů systémových PO1, PO2, PO3</i></p>
<b>Datové požadavky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data v MS2014+ vč. přehledů S/K vazeb</li> <li>• výstupy evaluačních aktivit realizovaných na úrovni příjemců projektů</li> <li>• dotazníkové šetření</li> <li>• kvalitativní a případně doplňková data</li> </ul> <p><i>Bude upřesněno, až bude konkretizován přesný záměr všech individuálních projektů systémových PO3</i></p>
<b>Výstupy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vstupní zpráva</li> <li>• Průběžné zprávy</li> <li>• Závěrečná zpráva</li> </ul>
<b>Provedení</b>	Externí

<b><i>Harmonogram</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příprava zadání evaluace <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3Q 2015 – 4Q 2015</li> </ul> </li> <li>• Realizace evaluace <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Průběžné zprávy 1krát za rok po dobu realizace individuálních projektů systémových (cca od 2016 do 2020);</li> <li>○ u individuálních projektů s koncepčním charakterem budou frekvence a termíny upřesněny s ohledem na požadavky realizace projektů a potřeby implementace OP VVV, minimálně však 2krát během realizace.</li> </ul> </li> </ul>
<b><i>Spolupráce s</i></b>	Sekce II a III MŠMT, příjemci individuálních projektů systémových a individuálních projektů s koncepčním charakterem PO3 v rámci OP VVV.
<b><i>Finanční rámec</i></b>	10.000.000,- Kč bez DPH
<b><i>Poznámky</i></b>	

## Příloha 7 EP OP VVV: Ex-post evaluace programového období 2007–2013

Karta detailněji definuje předmět evaluace. V průběhu tvorby zadávací dokumentace mohou být parametry evaluace upraveny, doplněny. Pro realizaci evaluace budou závazné podmínky zadávací dokumentace.

	<b>Ex-post evaluace programového období 2007–2013</b>
<b><i>Cíl</i></b>	Vyhodnocení vybraných cílů a oblastí OP VaVpI a OP VK dle potřeb ŘO
<b><i>Předmět a průběh hodnocení</i></b>	Vyhodnocení vybraných cílů a oblastí OP VaVpI a OP VK dle potřeb ŘO např. <ul style="list-style-type: none"><li>• zhodnocení účinnosti poskytované podpory;</li><li>• zhodnocení vynaložených prostředků z hlediska efektivity, účelnosti a hospodárnosti (tzv. 3E);</li><li>• zhodnocení užitečnosti poskytované podpory, tj. zhodnocení dopadů dosažených výsledků;</li><li>• příklady dobré praxe.</li></ul>
<b><i>Typ evaluace</i></b>	Strategická, ex-post
<b><i>Metody</i></b>	Analýza dat z monitorovacího systému OP VaVpI a OP VK, analýza statistických dat, sekundární analýzy, dotazníkové šetření, případové studie aj.
<b><i>Datové požadavky</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MSC2007</li><li>• statistika (ČSÚ, Eurostat atd.)</li><li>• kvalitativní a případně doplňková data z úrovně programů</li></ul>
<b><i>Výstupy</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vstupní zpráva</li><li>• Závěrečná zpráva</li></ul>
<b><i>Provedení</i></b>	Externí
<b><i>Harmonogram</i></b>	Orientačně 2017
<b><i>Spolupráce s</i></b>	ŘO OP VaVpI, ŘO OP VK, MMR, sekce II MŠMT, sekce III MŠMT, ČSÚ
<b><i>Finanční rámec</i></b>	2.000.000,- Kč bez DPH
<b><i>Poznámky</i></b>	