

## Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

### 1. Projekt

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Název projektu                 | Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami   |
| Zkrácený název projektu        | Inkluzivní vzdělávání   |
| Registrační číslo              | CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586   |
| Realizátor                     | Úřad vlády České republiky (Agentura pro sociální začleňování)  |
| Rozpočet projektu              | 228 819 380 Kč  |
| Harmonogram realizace projektu | 1. 7. 2016 – 30. 4. 2022  |
| Anotace projektu               | Projekt vytváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření. |

### 2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně vyloučenými lokalitami spatřuje realizátor v/ve:

- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické plány sociálního začleňování);
- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za účelem vytvoření aktivní spolupracující sítě;
- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol a školských zřízení a úředníci místních samospráv);
- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;
- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů a potřeb, příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;
- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;
- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.



### 3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

Aktivity v rámci všech klíčových aktivit pokračovaly v nastaveném trendu, tedy v přípravě výstupů a podpory partnerů v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), tak i mimo ně. V rámci KPSVL probíhala jednání jak na individuální bázi, tak i v rámci pracovních skupin, kdy byly připraveny a implementovány Místní plány inkluze. Projekt v rámci této intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu.

Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů a rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských akčních plánů. Bylo také významně pokročeno v oblasti nastavení evaluací a v nezávislém výzkumu segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol.

### 4. Sledované období

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Sledované období                                    | od 1. září 2017 do 31. března 2018 |
| Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV | 12. října 2017                     |

### 5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

#### **KA 01 Spolupráce v územích**

##### Spolupráce v rámci KPSVL

Probíhalo setkávání pracovních skupin pro oblast vzdělávání ve spolupracujících lokalitách, které jednaly s cílem přípravy a implementace Místních plánů inkluze (případně jejich revizí). Tyto plány vznikaly v návaznosti na intenzitu a pokrok spolupráce v lokalitách.

V lokalitách, kde vznikaly projektové záměry pro výzvy OP VVV, poskytoval realizační tým místním aktérům také projektové poradenství.

Spolupracováno bylo v tomto režimu s celkem 45 lokalitami.

##### Spolupráce mimo KPSVL

Za uplynulé období probíhala aktivní spolupráce s celkem 39 místními akčními plány dle schválené metodiky pro přípravu Plánů poradenství pro oblast vzdělávání. Tyto plány jsou připravovány a schvalovány ze strany ŘV MAP. Do konce sledovaného období je 13 schválených Plánů poradenství.

#### **KA 02 Podpora odborné spolupráce**

Proběhl druhý odborný panel ve spolupráci s projektem APIV B k možnostem spolupráce projektů s tematikou inkluzivní vzdělávání se zaměřením na PR, vzdělávání pedagogů a pojetí koordinátorů inkluze.

Spolupráce byla také průběžně prohlubována s kraji prostřednictvím krajských akčních plánů.

Spolupráce s dalšími IPs a IPo projekty je blíže popsána v kapitole 9.



**KA 03 Aktivizace místních aktérů**

Byla zintenzivněna realizace workshopů a veřejných setkání a došlo k prohloubení obsahové nabídky dalších tematických akcí dle potřeb v lokalitách.

**KA 04 Aktivizace místních aktérů**

Proběhlo první výjezdní zasedání realizačního týmu s cílem sběru podnětů z území a přípravy plánu pro vznik metodických materiálů. Zasedání se uskutečnilo v listopadu roku 2017. Byla také obsazena pozice metodika odpovědného za přípravu metodických výstupů.

**KA 05 Výzkumy, evaluace**

Byla připravena a odevzdána první verze evaluačního manuálu a byl posílen tým interních evaluátorů.

V rámci výzkumu „Analýza segregace škol z pohledu sociálního vyloučení“ proběhl nábor výzkumného týmu, který následně zahájil intenzivní sběr kvalitativních dat v území. Bylo také připraveno věcné zadání pro veřejnou zakázku pro sběr kvantitativních dat.

V lokalitách spolupracujících v rámci KPSVL vznikaly vstupní analýzy doplněné o checklisty a indikátory potřebné pro budoucí evaluace aktivit.

**KA 06 Řízení projektu**

Probíhala průběžná optimalizace realizačního týmu, kdy byla posílena jak centrální expertní základna, tak týmy odborníků působících v lokalitách.

Proběhla a dále probíhají výběrová řízení (v uplynulém období především pro zajištění technického zázemí realizačního týmu, zajištění výzkumných aktivit a přípravě PR propagačních videí).

**6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období**

| Výstup                                | Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti  |
|---------------------------------------|---|
| 3 nové pracovní skupiny<br>Vzdělávání | Pracovní skupiny na oblast vzdělávání v lokalitách zapojených do Koordinovaného přístupu s účelem zapojení všech relevantních aktérů do plánování opatření v rámci kapitoly Strategického plánu sociálního začleňování na podporu IKV.  |
| 6 místních plánů inkluze              | Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní úrovni.      |
| 4 vstupní analýzy                     | V každé zapojené obci budou provedeny vstupní analýzy pro potřeby strategického plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních kvalitativních, příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení situace v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou |



Příloha č. 9 prezentace k 13. zasedání MV OP VVV

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí a žáků/žákyň se SVP. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV.             |
| 5 plánů podpory/poradenství | Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL za účelem integrace problematiky IKV do MAP.  |
| 19 Odborných workshopů      | Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyň). Cílem je harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni. |
| 1 odborný panel             | Odborná podpora změn v klíčových tématech řešených projektem, zajišťování konsenzuálního názoru zúčastněných.  |
| Evaluační manuál            | Manuál sloužící k věcné i procesní evaluaci projektu.  |

## 7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

Došlo k navýšení jednotkových platů u některých zaměstnanců. Důvodem bylo plošné navýšení platů státních zaměstnanců o 10% z nařízení vlády platného k 1. 11. 2017.

Probíhá příprava revize ISPV kódů, jejímž výsledkem bude žádost o změnu, jež bude patrně vyhodnocena jako podstatná. Probíhá také revize nastavení některých klíčových výstupů a sjednocení terminologie v rámci projektové dokumentace.

## 8. Finanční čerpání

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rozpočet projektu v Kč                | 228 819 380 Kč   |
| Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)  | 41 360 000 Kč  |
| Dosavadní čerpání v % (kumulativně)   | 18 %   |
| Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) | 0 %  |
| Nejbližší finanční milníky - datum    | 31. 7. 2018  |
| Nejbližší finanční milníky - částka   | 45 995 144 Kč  |
| Komentář k plnění finančního milníku  | Finanční čerpání je pravidelně monitorováno a jsou aktivně využívány veškeré dostupné nástroje pro maximální efektivitu při využívání prostředků vzhledem k průběhu realizace projektu. Lze reálně očekávat, že čerpání bude v následujících měsících vyšší než v uplynulém roce, a to zejména díky vyšší obsazenosti realizačního týmu a průběžné optimalizaci výdajů zejména v kapitole Osobní výdaje v rámci rozpočtu. Aktuální predikce tedy naznačují, že milník bude splněn. |



## 9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

V rámci aktivity spolupráce probíhají průběžně jednání s partnerskými IPs a IPO projekty. Proběhly již desítky koordinačních jednání s IPs a IPO projekty v rámci gesce OP VVV. Tato jednání se soustředila koordinaci a zefektivnění spolupráce v prosazování akce KLIMA. Spolupráce intenzivnějšího charakteru se navázala s projekty SRP, KSH, APIV B, KIPR, P-KAP či PP UČ. Projekt IKV podpořil zmíněné partnery odbornými semináři v tématech inkluzivního vzdělávání, specifika romských dětí a žáků, mediací apod. Ve spolupráci s IPs SRP se vytvořil webinář zaměřený na téma inkluzivního vzdělávání. Prostřednictvím toho projektu také sdílíme videomedajlonky úspěšných Romů a Romek ve vzdělávání. Projekt IKV se také zúčastnil velké řady celorepublikových i krajských konferencí či odborných panelů, které pořádali naši partneři. Ze strany projektu IKV byl také ve sledovaném období společně s APIV B iniciován a realizován odborný panel na prohloubení této spolupráce, do které byly přizvány i vybrané individuální projekty ostatní.

## 10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

| Název rizika   | Pravděpodobnost výskytu | Dopad | Stupeň významnosti | Popis rizika   | Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření  |
|--|-------------------------|-------|--------------------|--|---|
| Riziko spojené s realizací klíčových veřejných zakázek | 3                       | 3     | 9                  | Může být způsobeno nastavením zadávací dokumentace neodpovídající realitě trhu, procesními chybami nebo nízkou nabídkou na trhu. | Věnována zvýšená pozornost procesu zadávání VZ, zejména kvalitnímu zpracování zadávací dokumentace. Konzultace s relevantními odbornými pracovišti Úřadu vlády. |

## 11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

ŘO OP VVV při zpracování stanoviska vycházel z údajů, které byly ŘO OP VVV poskytnuty z poslední předložené ZoR.

V reportovaném období byl hlavní důraz kladen na kontinuální práci konzultantů inkluzivního vzdělávání v lokalitách v rámci KPSVL spolupráce, která spočívala v konání pracovních skupin zaměřených především na tvorbu Místních plánů inkluze (MPI), koordinaci vzdělávacích aktivit v lokalitě, přípravu a vyhodnocování vstupních analýz. V lokalitách docházelo rovněž k bilancování dosavadních aktivit a jejich revidování tak, aby byl zvýšen jejich dopad především v oblasti opatření formulovaných v rámci MPI. Pokračovalo zpracovávání a finalizace Memorand o spolupráci



s vybranými místními akčními plány (MAP). Realizační týmy MAP spolu s experty MAP Agentury pro sociální začleňování (ASZ) zhotovovaly pro každý MAP společný plán poradenství, kde jsou popisovány cíle a opatření včetně harmonogramů, které budou v rámci spolupráce realizovány.

Kontinuálně probíhala podpora regionálním centrům prostřednictvím seminářů k projektovému poradenství. Za 5. a 6. monitorovací období bylo zrealizováno deset odborných workshopů (především pro ředitele a učitele ZŠ, zřizovatele škol a zástupce úřadu práce a neziskového sektoru) a jedno veřejné setkání k tématu inkluzivního vzdělávání. Byla finalizována a doložena první verze Evaluačního manuálu, který bude sloužit k věcné i procesní evaluaci projektu.

Z hlediska změn realizačního týmu byl nejvýznamnější nábor zaměstnanců do výzkumného týmu související se vstupem do lokalit s cílem sběru kvalitativních dat ve vybraných lokalitách pro Analýzu segregace škol v rámci KA 05. Ve sledovaném období se výzkum koncentroval především na vyhledávání a analýzu strategických dokumentů obcí, místních akčních plánů, obecních vyhlášek a dokumentů škol a byli kontaktováni relevantní místní aktéři.

Uskutečnila se setkání ke koordinaci aktivit s IPs KIPR (vytvoření přehledu s překryvy lokalit, ve kterých ASZ působí a kde jsou školy zapojené do IPs KIPR), pokračovaly diskuse s IPs P-KAP o pojetí inkluze mezi oběma projekty a proběhlo jednání s IPs APIV A o možnostech nastavení vzájemné spolupráce.

Uskutečnil se druhý odborný panel ve spolupráci s IPs APIV B k možnostem spolupráce projektů s tematikou inkluzivního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání pedagogů, pojetí koordinátorů inkluze, informování veřejnosti o inkluzivním vzdělávání a sdílení evaluačních dat. Projekt IKV podpořil rovněž inspektory ČŠI formou dvou seminářů na téma specifika romských dětí a žáků. Zástupci IPs IKV se aktivně účastnili místních konferencí SRP, kde představili nabídku služeb pro realizátory MAP.

Na projektu byly v reportovaném období schváleny čtyři nepodstatné změny, související především s přesuny mezi položkami rozpočtu, aktualizací finančního plánu, vytvořením nových položek rozpočtu, optimalizací realizačního týmu a úsporami na projektu. Ze strany ŘO byla schválena jedna podstatná změna, jež spočívala v navýšení jednotkových sazeb u vybraných pozic a v přesunu úspor projektu.

V únoru se uskutečnilo jednání za účasti hlavního projektového manažera IPs IKV, ekonomky ASZ a zástupců oddělení administrace IPs, na kterém byla řešena problematika predikcí čerpání finančních prostředků a nastavení spolupráce pro rok 2018 za účelem splnění pravidla n+3.

Finanční čerpání ve sledovaném období nebylo uskutečněno v souladu s aktuálním finančním plánem, neboť 6. ŽoP byla předložena bez osobních výdajů. Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti o platbu (5. a 6. ŽoP) ve výši 14 067 365,07 Kč, ve kterých nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje.

## 12. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů)

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

