

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 19. 7. 2018

Program 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze draft

Číslo draftu 2

Č.j. : MSMT- 5722/2018-3

Obsah

Základní informace	3
Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2018.....	4
Posílení a rozvoj evaluační kapacity.....	50
Různé.....	50

Základní informace

Sledované období od: 01. 09. 2017

Sledované období do: 19. 07. 2018

Data platná k: 19. 07. 2018

Datum generování: 8. 8. 2018

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2018

V předemtném období byly realizovány níže uvedené evaluační aktivity:

1) Průběžná evaluace implementace OP VVV

Konkrétně se jednalo o následující výstupy: 3. a 4. Průběžná zpráva (etapa 02.002.03 a 02.002.04).

Předmětem zpráv bylo hodnocení věcného a finančního pokroku OP VVV ke dni 30. 6. 2017 (3. PZ) a 31. 12. 2017 (4. PZ). Závěr hodnocení formulovaný v obou průběžných zprávách obsahoval zjištění, že věcný pokrok odpovídá očekávanému stavu implementace částečně. V rámci každé zprávy byly identifikovány cílové hodnoty indikátorů, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění anebo přeplnění. Zároveň byly identifikovány věcné indikátory, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění pro milník v roce 2018. V souvislosti s finančním pokrokem nebylo identifikováno riziko nevyčerpání alokovaných prostředků OP VVV, nicméně finanční pokrok byl nižší, než jaká jsou očekávání uvedena v programovém dokumentu OP VVV.

V rámci 3. Průběžné zprávy zároveň proběhly 2 fokusní skupiny s příjemci projektů výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury a výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit. Tématem fokusních skupin byly zkušenosti příjemců s realizací projektů zahrnující identifikaci rizik a bariér, které ohrožují vytyčené cíle a výsledky projektu. Zároveň byly realizovány 2 případové studie projektů výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání.

Nad rámec výše uvedeného bylo předmětem 4. Průběžné zprávy hodnocení příspěvku intervencí OP VVV k relevantním strategickým dokumentům. Z daného hodnocení vyplynulo, že nejsilněji je intervencemi OP VVV naplňována Národní RIS3 strategie, druhou nejsilněji naplňovanou strategií představuje Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a třetí Národní program reforem ČR 2014, resp. Národní program reforem 2016. Současně se 4. Průběžná zpráva zaměřila na hodnocení koordinace synergických a komplementárních vazeb. Závěrem šetření je zjištění, že nastavení implementační struktury z hlediska řízení synergií a komplementarit lze považovat za funkční. Koordinace synergických a komplementárních vazeb s dalšími programy je nejintenzivnější v případě programů, se kterými má ŘO OP VVV uzavřené memorandum o spolupráci a dohodu o spolupráci - OP PIK, IROP, OP Z a OP PPR. Na základě šetření u realizátorů projektů se potvrdilo, že konkrétní projekty se při své realizaci věcně doplňují.

V rámci Průběžné evaluace implementace OP VVV byly v předemtném období ze strany Řídicího orgánu OP VVV definovány specifické požadavky a parametry šetření, jejichž realizace bude probíhat do konce roku 2018. Na základě definovaných požadavků byly zahájeny evaluační aktivity pro 5. Průběžnou zprávu implementace OP VVV, specifickou zprávu na téma hodnocení horizontálních principů OP VVV, specifickou zprávu na téma hodnocení ESF a ERDF a podpory

kategorie regionů v rámci OP VVV a přípravu podkladů za OP VVV pro MMR pro účely zpracování Zprávy o plnění Dohody o partnerství. Zprávy z hodnocení jsou zveřejňovány na <https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015364.htm>

2) Evaluace publicity a komunikačních aktivit OP VVV 2017

Z hodnocení vyplynulo, že podmínky pro přípravu a realizaci Ročních komunikačních plánů (RKO) jsou nastaveny vhodně a umožňují dostatečnou prezentaci OP VVV. Zároveň bylo konstatováno, že RKO v dostatečné míře reflektuje aktuální potřeby OP VVV v oblasti komunikace a publicity. Doporučením evaluace je citlivě přizpůsobovat komunikační aktivity a publicitu fázi, v jaké se implementace operačního programu aktuálně nachází, a při vytváření pozitivního mediálního obrazu se soustředit na propagaci jednotlivých projektů, nejlépe v místě jejich realizace. Určitý prostor pro další rozvoj byl identifikován v online komunikaci - mimo zprovoznění webových stránek OP VVV obsahujících přehledné a jednoznačné informace se nabízí prostor pro intenzivnější práci s facebookovým profilem, kanálem Youtube, případně pomocí profilů na dalších sociálních platformách.

Zpráva z evaluace je dostupná na: <https://opvvv.msmt.cz/clanek/evaluace-publicity-a-komunikacnich-aktivit-op-vvv-2017.htm>

3) Vyhodnocení pokrytí podporovaných aktivit PO1 a 2 výzvami Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem hodnocení byla identifikace pokrytí podporovaných aktivit PO1 a 2 vyhlášenými výzvami OP VVV. Z hodnocení vyplývá, že většina podporovaných aktivit výzvami pokryta je, avšak existují podporované aktivity PO1 a PO2 uvedené v programovém dokumentu OP VVV, které předmětem vyhlášených výzev nejsou. Nejvíce podporovaných aktivit, na které nebyly vyhlášeny výzvy, je zastoupeno ve specifickém cíli 4 prioritní osy 1.

Výsledky hodnocení jsou dostupné na: <https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/vyhodnoceni-pokryti-podporovanych-aktivit-prioritni-osy-1-a-2-vyzvami-operacniho-programu-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani.htm>

4) Hodnocení vybraných výzev PO1 a PO2

V předmětném období byla realizována šetření vybraných výzev PO1 a PO2, konkrétně výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV PO1 a PO2, výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor, výzva č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury a výzva č. 02_15_006 Teaming. Účelem šetření bylo získání zpětné vazby k daným výzvám od žadatelů/příjemců. Především byly zjišťovány informace týkající se srozumitelnosti výzev, užitečnosti jednotlivých aktivit a podaktivit výzev a způsobu komunikace s žadatelem/příjemcem. Získané informace byly/budou využity pro přípravu výzev navazujících.

Výsledky hodnocení jsou dostupné na <https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv>

5) Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)

Účelem bylo vyhodnotit, zda MAP v současnosti naplňují funkci, která byla od místního akčního plánování jako formy územní dimenze intervencí očekávána, a navrhnout doporučení zejm. vzhledem k přípravě MAP II.

Hlavními závěry hodnocení a z nich plynoucí doporučení jsou: systém tvorby MAP je relevantní k potřebám regionálního školství a ani jednotliví aktéři MAP podle dostupných zdrojů důležitost MAP nezpochybňují; podle teorie změny MAP i podle realizačních týmů jsou klíčovými prvky pro úspěch komunitního plánování (nejen) ve vzdělávání důvěra a motivace zajišťující ochotu aktérů ke spolupráci a tím správnou identifikaci skutečných potřeb území; informovanost aktérů MAP je dle zjištění nedostatečná; metodická podpora byla dle vyjádření realizátorů projektů poskytována pro mnoho projektů pozdě nebo v nepravý čas. Odborná úroveň podpory, především ze strany NIDV, zpochybňována nebyla; další výzvy by měly reflektovat potřeby identifikované ve výzvě MAP I a měly by na tuto výzvu časově navazovat; osobní jednání jsou klíčová pro zapojení aktérů do práce na MAP a budování důvěry; administrativa projektů MAP se v některých případech jevila jako riziková.

Výsledky hodnocení jsou dostupné na: <https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1015079.htm>

6) Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle.

Ve 2. čtvrtletí roku 2018 byly finalizovány zprávy z evaluace 4 individuálních projektů systémových v PO3, konkrétně se jednalo o projekt:

- *Podpora krajského akčního plánování (P-KAP);*
- *Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP);*
- *Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV-ASZ);*
- *Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR).*

Hlavní závěry a doporučení evaluace výše uvedených projektů byly prezentovány na 13. Monitorovacím výboru OP VVV, jednotlivá doporučení byla předána a komunikována s realizátory (příjemci) projektů.

V rámci evaluace systémového projektu *Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib)* proběhlo připomínkování 1. Průběžné zprávy evaluace implementace OP VVV.

V předmětném období zároveň probíhalo vyhodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky Evaluace systémových projektů podpořených z PO3 OP VVV II. Konkrétně se jedná o evaluace níže uvedených projektů:

- *Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A)*
- *Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)*
- *Modernizace odborného vzdělávání (MOV)*
- *Podpora práce učitelů (PPUČ)*
- *Komplexní systém hodnocení (KSH)*

Zároveň byla zahájena příprava zadávací dokumentace na evaluaci individuálního projektu systémového s názvem *Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)*.

Jednotlivé evaluační zprávy jsou po své finalizaci a akceptaci zveřejňovány na <https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-individualnich-projektu-systemovych-op-vvv.htm>

7) Výsledková evaluace v PO3

V roce 2018 byla zahájena evaluace v PO3 se zaměřením na výsledky zjednodušených projektů základních a mateřských škol. V rámci této evaluace probíhají evaluační návštěvy na vybraných školách, proběhlo dotazníkové šetření na MŠ a je připravováno dotazníkové šetření pro ZŠ. Výsledky šetření realizovaných v letošním roce budou k dispozici v průběžné zprávě evaluace na přelomu roku 2018 a 2019.

Řídící orgán OP VVV se závěry a doporučeními všech evaluací aktivně pracuje, k jednotlivým relevantním doporučením přiděluje úkoly, termíny a osoby zodpovědné za jejich plnění. Vyhodnocení plnění úkolů je pravidelně sledováno pracovníky evaluační jednotky OP VVV, v rámci Pracovní skupiny pro evaluace OP VVV a je obsahem Zprávy o plnění evaluačního plánu.

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
02.004	Evaluace IPs v rámci PO1, 2 OP VVV	v realizaci		18. 10. 2017			
02.007	Hodnocení posilování kapacit pro kvalitní výzkum,	v realizaci		01. 10. 2017			

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
	rozvoj VŠ a lidských zdrojů pro VaV						

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap¹

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
02.002	02.002.04	Průběžná zpráva k 15.03.2018	ukončeno		24. 06. 2016		19. 07. 2018	
02.003	02.003.01	Evaluace komunikační strategie, nástrojů a publicity OP VVV - I	ukončeno		01. 07. 2017		26. 02. 2018	
02.004	02.004.01	Evaluace IPs PO1 - CzechElib	v realizaci		18. 10. 2017		31. 10. 2018	
02.005	02.005.01	Evaluace_evaluační okruh_A_2017	ukončeno		24. 03. 2017		02. 07. 2018	
02.005	02.005.03	Evaluace_evaluační okruh_B_2017	ukončeno		24. 03. 2017		02. 07. 2018	

¹ Řazeno dle pořadí evaluací a etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
02.005	02.005.02	Evaluace_evaluační okruh_C_2017	ukončeno		24. 03. 2017		02. 07. 2018	
02.007	02.007.01	Vyhodnocení pokrytí aktivit prioritní osy 1 OP VVV vyhlášenými výzvami	ukončeno		01. 10. 2017		22. 11. 2017	
02.007	02.007.02	Vyhodnocení pokrytí aktivit prioritní osy 2 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášenými výzvami	ukončeno		01. 10. 2017		30. 11. 2017	
02.007	02.007.03	Vyhodnocení výzvy Rozvoj kapacit pro Vav	v realizaci		04. 05. 2018		30. 07. 2018	
02.007	02.007.04	Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury	ukončeno		02. 04. 2018		31. 05. 2018	
02.007	02.007.05	Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor	ukončeno		01. 11. 2017		28. 02. 2018	
02.008	02.008.01	Hodnocení Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání	ukončeno		01. 05. 2017		01. 10. 2017	
02.015	02.015.01	Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury	ukončeno		02. 04. 2018		31. 05. 2018	

2 Přehled využití doporučení z evaluací²

Doporučení z jednotlivých evaluací OP VVV jsou evidována v MS2014+ , v rámci kterého jsou evidovány i úkoly a stav jejich plnění. Stav je průběžně aktualizován. Šíření výsledků evaluačních aktivit včetně relevantních doporučení probíhalo a probíhá prostřednictvím distribuce evaluačních zpráv na relevantní zástupce MŠMT, realizátory projektů či zástupce dalších relevantních institucí. Právě ve sledovaném období, ve kterém byly předloženy první evaluační zprávy 4 systémových projektů OP VVV, probíhala v souvislosti s jejich závěry a doporučeními intenzivní komunikace s příjemci (realizátory) projektů a manažerskou úrovní MŠMT. K doporučením byla přijata opatření. U kontinuálních evaluací, mezi které evaluace systémových projektů patří, je vyhodnocení plnění doporučení (resp. opatření) předmětem dalších návazných evaluačních zpráv.

Mimo výše uvedené jsou evaluační zjištění a doporučení prezentována a diskutována na platformách pracovních skupin pro evaluace. Konkrétně na pracovní skupině pro evaluace OP VVV, MMR-NOK, relevantní evaluace OP VVV jsou za účelem sdílení informací komunikovány i na pracovních skupinách partnerských operačních programů, jejichž členy jsou pracovníci evaluační jednotky OP VVV.

Se závěry evaluací vč. doporučení, která z nich plynou, jsou seznamováni členové Monitorovacího výboru. Závěry a doporučení jsou obsažena i ve zveřejněných evaluačních výstupech na webových stránkách OP VVV.

Kód závěru	Hlavní závěry	Doporučení	Identifikace doporučení k řešení	Komentář	Úkoly	Termín plnění	Stav	Komentář

² Níže uvedený přehled doporučení se vztahuje ke sledovanému období, tzn. jedná se o přehled doporučení a úkolů, která se ve sledovaném období měnila či nově přibyla.

02.002 .01.25	<p>PO3_Nízké riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů výsledku a výstupu. Bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot výsledkových a výstupových indikátorů.</p> <p>V PO3 bylo ve sledovaném období vyhlášeno celkem 11 výzev (z toho 4 ukončeny). U indikátorů hodnotíme riziko nenaplnění cílových hodnot prozatím jako nízké. U následujících výsledkových indikátorů bylo identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP3 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - 831 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP2 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - 273 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet podpořených spoluprací - 100 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - 88 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP3 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti - 59 % hodnoty je pokryto výzvami. <p>U následujících výstupových indikátorů bylo identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP3 Počet produktů v systémových projektech - 1780 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP3 Počet podpořených produktů - 238 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP2 Počet produktů v systémových projektech - 216 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet produktů v systémových projektech - 70 % hodnoty je pokryto výzvami. 	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	relevan tní (R)		<p>1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce)</p> <p>2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko</p> <p>3) Na základě výsledků v relevantním případě zahájit proces revize.</p>	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	<p>Ad1) Splněno. Probíhá průběžné vyhodnocování a predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle požadavků koordinátora výzev, byly identifikovány nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02</p> <p>Ad 2) Splněno, zpráva zpracována</p> <p>Ad3) Nerelevantní (NR)</p> <p>Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 , která v následujícím období budou sledována a řešena.</p>
------------------	---	---	-----------------------	--	--	--------------	------------------------	---

02.002 .01.26	PO3_Střední riziko nenaplnění hodnot milníku výstupového indikátoru výkonostního rámce. Výstupový indikátor Celkový počet účastníků výkonostního rámce PO3 vykazuje střední riziko nenaplnění milníku. Milník v tuto chvíli reprezentuje 96 % hodnoty indikátoru pokrytého výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z pohledu závazků projektů je vhodné mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 zazávanované nejpozději k 30. 4. 2017, pokud projekty vykazují hodnoty ke konci projektu. Pokud vykazují spíše na počátku projektu, mělo by být dostatečné zazávanování hodnot milníku k 30. 11. 2017.	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	relevantní (R)		1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko 3) Na základě výsledků v relevantním případě zahájit proces revize	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Probíhá průběžné vyhodnocování a predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle požadavků koordinátora výzev, byly identifikovány nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Dle pokročilejší fáze implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13. Stav plnění bude sledován v rámci aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 U již vyhlášených výzev není úprava manuálu možná, navíc OP VVV je nastaven tak, že základní procesy hodnocení jsou schvalovány MV pro každou výzvu, změny pak nejsou možné.
02.002 .01.26	PO3_Střední riziko nenaplnění hodnot milníku výstupového indikátoru výkonostního rámce Výstupový indikátor Celkový počet účastníků výkonostního rámce PO3 vykazuje střední riziko nenaplnění milníku. Milník v tuto chvíli reprezentuje 96 % hodnoty indikátoru pokrytého výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z pohledu závazků projektů je vhodné mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 zazávanované nejpozději k 30. 4. 2017, pokud projekty vykazují hodnoty ke konci projektu. Pokud vykazují spíše na počátku projektu, mělo by být dostatečné zazávanování hodnot milníku k 30. 11. 2017.	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonostního rámce v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	relevantní (R)		Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem minimalizace rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Relevantní výzvy byly vyhlášeny. Dle pokročilejší fáze implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13. Stav plnění bude sledován v rámci aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při navyšování je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV.

02.002 .02.01	<p>PO1 Lze očekávat přeplnění hodnot 5 indikátorů výstupu, u ostatních indikátorů výstupu nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>Velká část projektových žádostí je aktuálně v hodnocení, v realizaci je minimum projektů. Dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou nulové. U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (MRR i VRR); - Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (VRR); - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence (VRR); - Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal (VRR). <p>U zbývajících indikátorů výstupu nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (MRR i VRR), na který doposud nebyla cílena ani jedna výzva.</p>	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	relevanční (R)		Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	30. 12. 2019	zrealizováno / splněno	Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků bylo zahájeno; v dané věci byla zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV a předložení EK ke schválení). Stav plnění milníkových a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019.
------------------	---	---	-------------------	--	---	--------------	------------------------	---

02.002 .02.06	<p>PO1 Nejasnosti v oblasti vykazování nepřímých nákladů příjemci finančních prostředků EFRR</p> <p>Příjemci finančních prostředků EFRR nemají dostatečné informace v oblasti způsobu vykazování nepřímých nákladů na projektech (metodika výpočtu nepřímých nákladů, schvalování metodiky ze strany MŠMT atp.). Projekty často vykazují veškeré náklady jako přímé, to zatěžuje administrativu projektu. Příjemci by považovali za jednodušší stanovení plošné flat rate (stanovené ze strany MŠMT), kterou lze uplatňovat na projektech ke krytí režijních nákladů.</p>	03_PZ02 Stanovení jednotné sazby/sazeb (flat-rate) nepřímých nákladů u projektů EFRR	relevantní (R)		Ověření možnosti a případné stanovení jednotné sazby/sazeb (flat-rate) nepřímých nákladů u projektů EFRR	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	<p>ŘO OP VVV je oprávněn v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce (PPŽP) - obecná část využít pro projekty spolufinancované z ERDF tyto způsoby stanovení paušální sazby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuálně na každém projektu a to až do výše 25 % přímých způsobilých výdajů projektu, 2. na základě analýzy na dané výzvě a to až do výše 25 % přímých způsobilých výdajů projektu, 3. až do výše 15 % způsobilých přímých nákladů na zaměstnance na základě Obecného nařízení, článku 68, bodu 1, písm. b). <p>V praxi se jako nejvíce problematický projevilo způsob stanovení sazby dle bodu 1. ŘO OP VVV požadoval po žadatelích uvést do žádosti o podporu položkový rozpis nepřímých nákladů, včetně zdůvodnění potřebnosti a hospodárnosti těchto nákladů. Na základě provedené kontroly poté ŘO OP VVV přistoupil ke stanovení individuální paušální sazby projektu, která měla být využívána po celou dobu jeho realizace. Tento způsob stanovení paušální sazby byl řešen v souladu s článkem 68, bod. 1, písm. a) Obecného nařízení. V souvislosti s administrativně náročným dokládáním zdůvodnění potřebnosti a hospodárnosti nepřímých nákladů ze strany a žadatele/příjemce, ŘO OP VVV již nebude tento způsob stanovení sazby nepřímých nákladů využívat. V nově vyhlašovaných výzvách budou používány způsoby stanovení dle bodu 2 a 3 výše (v obou variantách je stanovena jednotná sazba nepřímých nákladů přímo v textu výzvy a navazující dokumentaci).</p>
------------------	---	--	----------------	--	--	--------------	------------------------	---

02.002 .02.07	<p>PO2 Lze očekávat přeplnění hodnot 6 indikátorů výstupu a 2 indikátorů výsledku, u ostatních indikátorů nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko cílových hodnot přeplnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVal (MRR); - Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích (MRR i VRR); - Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru (MRR); - Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (MRR); - Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR). <p>Vysoké riziko přeplnění indikátorů bylo identifikováno i u následujících indikátorů výsledku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce; - Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících. <p>U zbývajících indikátorů výstupu a výsledku nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVal (VRR), Počet podpořených produktů ČŽV (MRR a VRR), Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru (VRR) a Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (VRR), Počet nově vytvořených kurzů ČŽV (MRR i VRR), Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR), na které doposud nebyla cílena ani</p>	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	relevan tní (R)	Relevantní pro PO2	Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	30. 12. 2019	zrealizováno / splněno	Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků bylo zahájeno; v dané věci byla zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV a předložení EK ke schválení). Stav plnění milníkových a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019.
------------------	--	---	-----------------------	--------------------	---	--------------	------------------------	---

	jedna vyzva.							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

02.002 .02.11	<p>PO2 Projekty z výzvy 02_15_004 jsou v začátku realizace, v té dosud nebyly identifikovány závažné nedostatky, které by bránily naplnění cílů projektu; byl identifikován prostor pro zvýšení efektivity další výzvy v oblasti Smart Akcelerator</p> <p>Projekty z výzvy 02_15_004 jsou v začátku realizace, projekty se odlišují šíří svých aktivit a jejich efektivitou. Ta závisí na zkušenostech krajů s problematikou inovací. Výsledky projektů se tak mohou podstatně lišit. Pro další výzvu v oblasti Smart Akcelerator byly ve stávající výzvě Smart Akcelerator identifikovány z pohledu příjemců následující nedostatky, které by měly být odstraněny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výzva požaduje, aby Vzdělávací plán Smart Akceleratoru obsahoval minimálně 80 hodin vzdělávání ročně pro RIS3 manažera. Tento rozsah vzdělávání je ze strany realizátorů projektů považován za nepřiměřeně vysoký. - Přenos nejlepší praxe do ČR má být zajištěn nepovinnou aktivitou Twinning, tyto aktivity by dle realizátorů měly být ze strany MŠMT lépe koordinovány, aby nedocházelo k identifikaci a přenosu nejlepší praxe do ČR individuálně a duplicitně. Zároveň by realizátoři uvítali detailnější popis výstupů jednotlivých aktivit (povinných i nepovinných) v textu výzvy. - Oprávnění žadatelé výzvy a tedy i příjemci dotace jsou aktuálně pouze vyšší územně samosprávné celky (kraje). S tím je spojena vysoká administrativní zátěž uvalená na příjemce dotace, který spravuje finanční prostředky centrálně pro veškeré partnery projektu (implementační agentury). Realizátoři projektů by ocenili, kdyby výzvu Smart Akcelerator doprovázela další návazná výzva, ve které by mohly být příjemci finančních prostředků přímo 	04_PZ02 Při plánování výzvy Smart Akcelerator II v relevantních případech zohlednit zpětnou vazbu od realizátorů projektů výzvy Smart Akcelerator	relevance ntní (R)		Provést vyhodnocení výzvy Smart Akcelerator I	30. 06. 2018	zrealizováno / splněno	V 01/2018 proběhla terénní šetření (dotazníková, individuální rozhovory se zástupci jednotlivých krajů). V 02/2018 byl uskutečněn se zástupci krajů kulatý stůl k výsledkům projektů Smart Akcelerator a přípravě Smart Akcelerator II. Z výše uvedených realizovaných šetření byla Oddělením Evaluací zpracována zpráva, která obsahovala hlavní zjištění a závěry. Garanti výzvy z oddělení Koncepce a přípravy výzev (odd. 431), kteří připravovali návaznou výzvu Smart Akcelerator II se závěry šetření pracovali.
------------------	---	---	--------------------------	--	---	--------------	------------------------	---

	implementační agentury, které mají realizovat aktivity naplánované v rámci Smart Akceleratoru.							
02.002 .02.12	<p>PO3 V PO3 nebylo identifikováno žádné riziko nenaplnění cílových hodnot výsledkových ani výstupových indikátorů; bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot některých výsledkových i výstupových indikátorů Vysoké riziko přeplnění cílových hodnot výsledkových i výstupových indikátorů bylo identifikováno u níže uvedených indikátorů PO3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP1 Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR); - IP2 Celkový počet účastníků (MRR i VRR); - IP2 Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR); - IP3 Počet podpořených produktů (MRR i VRR); - IP3 Počet produktů v systémových projektech (MRR); - IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR); - IP1 Počet podpořených spoluprací (MRR i VRR); - IP2 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR); - IP3 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR). 	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	relevantní (R)	Relevantní pro PO3	Na základě aktuálních výsledků analýz a evaluací zahájit jednání s EK ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	30. 12. 2019	zrealizováno / splněno	Jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků bylo zahájeno; v dané věci byla zahájena revize OP VVV (projednání na 13. MV OP VVV a předložení EK ke schválení). Stav plnění milníkových a cílových hodnot indikátorů je pravidelně na úrovni ŘO OP VVV analyzován. Revize cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019.

02.002 .02.21	<p>PRŮŘEZOVÉ Pravidla pro povinnou a nepovinnou publicitu působí na příjemce zmateně, příjemci mohou narážet na fyzické překážky bránící splnění povinné publicity (např. billboardy)</p> <p>Za nejasná jsou považována pravidla publicity projektů OP VVV. Ta je rozdělena na povinné nástroje publicity (billboardy, plakáty atp.) a další nástroje publicity (logolinky OP VVV, EU atp.). V příjemcích označení povinné publicity evokuje dojem, že další nástroje publicity jsou nepovinné. Reálně jsou ale i další nástroje publicity po příjemcích vyžadovány. Dokumenty a projektové výstupy musí být povinně označeny dalšími nástroji publicity. Povinné prvky publicity (zejména velké billboardy) jsou považovány za obtížně instalovatelné zejména u veřejných institucí, které sídlí v historických budovách. Problematické může být, pokud instituce realizuje více projektů OP VVV zároveň. Pravidla publicity vyžadují, aby realizátoři projektů vyvěsili na vnější plášť budovy billboard za každý realizovaný projekt OP VVV. Budovy nemusí disponovat dostatečným prostorem pro instalaci těchto billboardů (např. pokud realizují 3 a více projektů, realizátoři hodnotí negativně umístění více billboardů na vnější plášť budovy i z estetického hlediska). Dosud nebylo vydáno stanovisko MMR o tom, zda lze v případě, že instituce realizuje více projektů OP VVV najednou, informace o více projektech sloučit do jednoho billboardu.</p>	02_PZ02 Vyjasnit s MMR pravidla publicity pro realizátory, kteří realizují více projektů OP VVV zároveň	relevan tní (R)		Vyjasnit s MMR pravidla publicity pro realizátory, kteří realizují více projektů OP VVV zároveň	31. 12. 2018	v realizaci	<p>Pravidla publicity pro realizátory projektů ERDF, kteří realizují v OP VVV více projektů zároveň, a tudíž jsou konfrontováni se situací, kdy musí dle pravidel vystavovat pro každý projekt vlastní billboard, jsou dlouhodobě řešena jednak s MMR-NOK, jednak přímo prostřednictvím MMR-NOK s EK. Z hlediska Nařízení č. 1303/2013 je toto opatření povinné a dle dosavadních výkladů EK není možné, aby příjemce uváděl na billboard/stálou pamětní desku více projektů. Požadavek na přehodnocení výkladu a na umožnění příjemci s více realizovanými projekty umístění informací o více projektech na 1 billboard je dle dojednání ŘO dále komunikován na úrovni MMR - EK. O výsledcích jednání budou všechny ŘO následně informovány.</p>
------------------	---	---	-----------------------	--	---	--------------	-------------	---

02.002 .02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení.</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlašovaných výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenství. 	01_PZ02 Určení jednoznačného postupu pro řešení kompetenčních sporů v rámci programové dokumentace	relevanční (R)		V rámci aktualizace OM OP VVV jasně vydefinovat kompetence jednotlivých útvarů ŘO OP VVV	31. 12. 2018	v realizaci	V současné době probíhá finalizace další verze OM OP VVV, která zohledňuje dané doporučení. Účinnost aktualizované verze OM OP VVV je naplánována na 4. čtvrtletí 2018.
------------------	--	--	----------------	--	--	--------------	-------------	---

02.002 .02.23	<p>PRŮŘEZOVÉ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlašovaných výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenství. 	09_PZ02 Obsazení služebních míst oddělení metodického řízení	relevanční (R)	Oddělení metodického řízení se dlouhodobě nedaří obsadit volná služební místa, dlouhodobá přetíženost pracovníků může způsobovat problémy, mít negativní vliv na chybovost	Obsadit volná služební místa v rámci O 430	31.12. 2018	v realizaci	<p>Ve spolupráci s odd RLZ jsou opakovaně vyhlašována výběrová řízení na neobsazená místa odd. 430. K 30.6. bylo v odd. 430 obsazeno 10 služebních/pracovních míst. 4 místa byla neobsazená.</p> <p>Na začátku roku 2018 bylo oddělení metodického řízení posíleno na základě změny organizační struktury, resp. přesunu obsazených míst do tohoto oddělení, dále došlo také k odchodu na MD/RD a ukončení 3 pracovních/služebních poměrů a 3 novým nástupům. Na podzim bude oddělení opětovně posíleno maminkou vracející se z RD.</p>
------------------	---	--	----------------	--	--	-------------	-------------	---

02.002 .04.09	<p>PO2_U EFRR je finanční pokrok zatím jen na úrovni vyhlášených výzev a zazávkovaných prostředků, pokrok proplacených prostředků je nízký</p> <p>Z alokace EFRR PO2 bylo dle dat k 31. 12. 2017 výzvami pokryto 93 % finančních prostředků EFRR (nárůst oproti předchozímu období o 22 procentních bodů) a 71 % finančních prostředků ESF (nárůst oproti předchozímu pololetí pouze o 2 procentní body). Podíl objemu zazávkovaných prostředků k alokaci OP VVV na PO2 byl v EFRR pouze 58 % a v ESF činil necelých 46 %. Objem proplacených finančních prostředků EFRR činil necelá 3 %, v případě ESF pak činil 9 % alokace ESF PO2. Takto nízký stupeň čerpání je rizikový z hlediska naplnění pravidla N+3 a naplnění finančních indikátorů milníku pro rok 2018.</p>	<p>02_PZ04 Zaměřit se na administraci projektů čtyřvýzvy zejména v PO2 a výzvy 02_17_044</p> <p>Zaměřit se na co nejplynulejší administraci projektů výzvy 02_17_044 a také projektů v rámci čtyřvýzvy, zejména pak v rámci výzev spadajících do PO2 s ohledem na splnění finančního indikátoru milníku pro rok 2018: Poskytnutí iniciativní poradenské podpory realizátorům projektů, zejména pak projektů s velkým objemem přidělených prostředků. Zrychlené vyřizování žádostí o změnu, zejména takových, které pozitivně ovlivňují čerpání finančních prostředků, zároveň však nezvyšují riziko nenaplnění věcných indikátorů milníků. Co nejrychlejší administrace žádostí o platbu a jejich certifikace</p>	rele- vanti (R)	Zodpovědno- st za plnění doporučení je průřezová napříč útvary ŘO OP VVV (zejm. Odbor Administrace projektů VŠ, Odbor Finančního řízení OP a Odboru řízení OP)	Zaměřit se na co nejplynulejší administraci projektů výzvy 02_17_044 a také projektů v rámci čtyřvýzvy, zejména pak v rámci výzev spadajících do PO2 s ohledem na splnění finančního indikátoru milníku pro rok 2018: Poskytnutí iniciativní poradenské podpory realizátorům projektů, zejména pak projektů s velkým objemem přidělených prostředků. Zrychlené vyřizování žádostí o změnu, zejména takových, které pozitivně ovlivňují čerpání finančních prostředků, zároveň však nezvyšují riziko nenaplnění věcných indikátorů milníků. Co nejrychlejší administrace žádostí o platbu a jejich certifikace .	31.12.2018	v realizaci	<p>Úkol je plněn napříč útvary ŘO OP VVV. Splnění finančního a věcných milníkůvých ukazatelů pro rok 2018 je prioritou ŘO OP VVV.</p> <p>Plnění věcných i finančních milníkůvých indikátorů je dlouhodobě analyzováno Odborem Administrace, Odborem finančního řízení a Odborem řízení OP; v odboru Administrace projektů VŠ je kladen důraz na plynulou administraci projektů právě s cílem splnit hodnoty milníkůvých ukazatelů. V dané souvislosti se v rámci ŘO OP VVV pravidelně zpracovávají predikce plnění, mj. s cílem vytipovat projekty s nejvyšším potenciálem pro jejich splnění. V rámci Průběžné evaluace OP VVV probíhá (07-08/2018) rozsáhlé dotazování příjemců projektů PO2, jejichž projektové indikátory se vážou na milníkové hodnoty indikátorů OP VVV. V dané souvislosti byla na 13. MV OP VVV projednána a EK předložena revize programového dokumentu OP VVV.</p> <p>Příjemcům projektů je poskytována individuální podpora , a to se zaměřením se na projekty s nejvyšším potenciálem plnění. Probíhá informovanost o důležitosti plnění milníkůvých ukazatelů, a to jak na projektové úrovni, tak i na nejvyšší manažerské úrovni. S ohledem na plnění predikcí a milníkůvých hodnot jsou plánovány dovolené a je nastaven motivační systém odměňování zaměstnanců ŘO OP VVV.</p>
------------------	--	---	-----------------------	---	---	------------	-------------	---

02.002 .04.10	<p>PO2_Stupeň plnění finančních indikátorů milníku 2018 v PO2 je nedostatečný</p> <p>V PO2 není u obou fondů (a stejně pak v následném podrobném členění dle VRR a MRR) predikováno naplnění ani v úrovni 85 % hodnoty finančních indikátorů milníku (a to ani v případě započtení predikovaných ŽoP za 4. čtvrtletí). Základním předpokladem pro splnění alespoň 85% úrovně pro EFRR je zrychlené čerpání projektů vysokých škol v rámci výzev 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy a 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely budování či modernizace. Další výzvou, která může významně přispět k naplnění hodnoty finančních indikátorů milníku pro ESF je výzva 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ. Alokace ve výzvě 02_17_044 byla navýšena a právní akty budou uzavřeny v první polovině roku 2018, navíc podmínky čerpání v této výzvě byly nastaveny tak, aby vytvořily dostatečné předpoklady pro očekávané naplnění v roce 2018. Rychlejší čerpání na začátku projektů by mělo vynahradit zpoždění, ke kterému došlo při hodnocení výzev a vydávání právních aktů. ŘO OP VVV si je tohoto rizika vědom a přijal k nim akční plán a zároveň v dané věci zahájil revizi OP VVV ve věci milníků (věcných i finančních).</p>	<p>02_PZ04 Zaměřit se na administraci projektů čtyřvýzvy zejména v PO2 a výzvy 02_17_044</p> <p>Zaměřit se na co nejplynulejší administraci projektů výzvy 02_17_044 a také projektů v rámci čtyřvýzvy, zejména pak v rámci výzev spadajících do PO2 s ohledem na splnění finančního indikátoru milníku pro rok 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poskytnutí iniciativní poradenské podpory realizátorům projektů, zejména pak projektů s velkým objemem přidělených prostředků. - Zrychlené vyřizování žádostí o změnu, zejména takových, které pozitivně ovlivňují čerpání finančních prostředků, zároveň však nezvyšují riziko nenaplnění věcných indikátorů milníků. - Co nejrychlejší administrace žádostí o platbu a jejich certifikace 	releval ntní (R)	Zodpovědnost za plnění doporučení je průřezová napříč útvary ŘO OP VVV (zejm. Odbor Administrace projektů VŠ, Odbor Finančního řízení OP a Odboru řízení OP)	Zaměřit se na co nejplynulejší administraci projektů výzvy 02_17_044 a také projektů v rámci čtyřvýzvy, zejména pak v rámci výzev spadajících do PO2 s ohledem na splnění finančního indikátoru milníku pro rok 2018: Poskytnutí iniciativní poradenské podpory realizátorům projektů, zejména pak projektů s velkým objemem přidělených prostředků. Zrychlené vyřizování žádostí o změnu, zejména takových, které pozitivně ovlivňují čerpání finančních prostředků, zároveň však nezvyšují riziko nenaplnění věcných indikátorů milníků. Co nejrychlejší administrace žádostí o platbu a jejich certifikace.	31.12.2018	v realizaci	<p>Úkol je plněn napříč útvary ŘO OP VVV. Splnění finančního a věcných milníkůvých ukazatelů pro rok 2018 je prioritou ŘO OP VVV.</p> <p>Plnění věcných i finančních milníkůvých indikátorů je dlouhodobě analyzováno Odborem Administrace, Odborem finančního řízení a Odborem řízení OP; v odboru Administrace projektů VŠ je kladen důraz na plynulou administraci projektů právě s cílem splnit hodnoty milníkůvých ukazatelů. V dané souvislosti se v rámci ŘO OP VVV pravidelně zpracovávají predikce plnění, mj. s cílem vytipovat projekty s nejvyšším potenciálem pro jejich splnění. V rámci Průběžné evaluace OP VVV probíhá (07-08/2018) rozsáhlé dotazování příjemců projektů PO2, jejichž projektové indikátory se vážou na milníkové hodnoty indikátorů OP VVV. V dané souvislosti byla na 13. MV OP VVV projednána a EK předložena revize programového dokumentu OP VVV.</p> <p>Příjemcům projektů je poskytována individuální podpora, a to se zaměřením se na projekty s nejvyšším potenciálem plnění. Probíhá informovanost o důležitosti plnění milníkůvých ukazatelů, a to jak na projektové úrovni, tak i na nejvyšší manažerské úrovni. S ohledem na plnění predikcí a milníkůvých hodnot jsou plánovány dovolené a je nastaven motivační systém odměňování zaměstnanců ŘO OP VVV.</p>
------------------	--	---	------------------------	--	--	------------	-------------	--

02.002 .04.12	PO3_Vysoké zazávazkování hodnot indikátorů PO3 29 indikátorů z celkových 42 indikátorů PO3 je aktuálně zazávazkováno na více než 100 % své cílové hodnoty.	03_PZ04 Revize Operačního programu nastavení hodnot indikátorů v PO1 a PO2 a PO3 Na základě analýzy rizik nenaplnění a přeplnění hodnot indikátorů byla identifikováno disproporční rozdělení hodnot indikátorů mezi MRR a VRR v PO2. U 15 dvojic indikátorů je ve VRR vysoké riziko nenaplnění a v MRR naopak vysoké riziko přeplnění. Celkové hodnoty indikátorů v součtu za MRR a VRR by byly reálně nastavené, pokud by došlo k přerozdělení hodnot v daných regionech. V PO3 29 z celkových 42 indikátorů hrozí riziko výrazného přeplnění cílových hodnot, proto by mělo dojít k navýšení cílových hodnot daných Operačním programem. Obdobně bylo i v PO1 identifikováno vysoké riziko přeplnění (9 indikátorů výstupu) a vysoké riziko nenaplnění (7 indikátorů výstupu).	releval ntní (R)	Odbor řízení OP VVV (Koordina tork a výzev, Oddělení koncepce a přípravy výzev PO3, oddělení analýz a zpráv a oddělení evaluací)	Revize cílových hodnot indikátorů OP VVV.	31.12.2019	v realizaci	V roce 2018 byla zahájena revize milníkůvých indikátorů. Na základě jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků byla revize projednána na 13. MV OP VVV a předložena EK ke schválení. Revize cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019, a to na základě pokročilejšího stavu plnění, predikcí a analýz.
------------------	--	---	------------------------	---	--	------------	-------------	---

02.002 .04.18	<p>PRŮŘEZOVĚ_Vysoká administrativní náročnost, zejména při vykazování osobních nákladů, přílohách ZoR a ŽoP a při změnových řízení (podstatné a zejména nepodstatné změny)</p> <p>Obecně je jako hlavní oblast nadměrné administrativní zátěže pro příjemce i pro ŘO OP VVV vnímána oblast změnových řízení, a to jak u podstatných, tak zejména u nepodstatných změn. Informace se často prolínají do několika příloh, které dle realizátorů nemají po zahájení realizace projektu na jeho realizaci žádný vliv. Dále jsou příjemci ve fázi realizace vnímány požadavky na úpravy či doplnění ZoR a ŽoP jako nadměrné a v některých případech až jdoucí nad rámec pravidel OP VVV. Průřezovou problémovou oblastí je vykazování mezd a osobních nákladů obecně, a to jak z hlediska násobného uvádění některých údajů v různých přílohách, tak i z hlediska dokládání informací, které nejsou následně používány ke kontrole.</p>	<p>01_PZ04 Prověřit možnost zjednodušení požadavků při administraci projektů, zejména ve fázi procesu změn na projektech a dokladování k ZoR a ŽoP</p> <p>Negativně hodnocené aspekty procesu dle realizátorů: - Dokládání duplicitních informací ve více přílohách ZoR a ŽoP. - Zdlouhavá administrace změn v prostředí IS KP14+. - Nadměrné požadavky na doplnění a úpravy ZoR a ŽoP, i nad rámce pravidel OP VVV.</p>	relevanční (R)	Oddělení metodického řízení – O430 ve spolupráci s Odbory Aministrace	<p>Prověřit možnost zjednodušení požadavků při administraci projektů, zejména ve fázi procesu změn na projektech a dokladování k ZoR a ŽoP.</p> <p>Konkrétně u: - dokládání duplicitních informací ve více přílohách ZoR a ŽoP. - délce administrace změn v prostředí IS KP14+ (dle zjištění je dlouhá). - nadměrné požadavky na doplnění a úpravy ZoR a ŽoP, i nad rámec pravidel OP VVV.</p>	31.12.2018	zrealizováno / splněno	<p>Dne 28. 5. 2018 byl zveřejněn metodický výklad k přílohám, resp. jejich aktualizaci v době realizace projektu, kterým je situace částečně řešena.</p> <p>Dále došlo dne 17. 5. 2018 k aktualizaci přílohy Realizační tým pro ZoR, kde je komentář u jednotlivých sloupců specifikována nutnost vyplnění jen v relevantních případech.</p> <p>Obojí je k nalezení zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav</p>
------------------	--	--	-------------------	---	--	------------	------------------------	--

02.002 .04.19	<p>PO2_Nevhodné rozdělení hodnot indikátorů na MRR a VRR</p> <p>15 dvojic indikátorů (tj. indikátor v MRR a VRR) má obdobnou strukturu rizik plnění - v MRR hrozí riziko přeplnění a ve VRR hrozí riziko nenaplnění, přičemž při spojení hodnot indikátorů za MRR a VRR společně realisticky plní cílovou hodnotu daného indikátoru.</p>	<p>03_PZ04 Revize Operačního programu nastavení hodnot indikátorů v PO1 a PO2 a PO3</p> <p>Na základě analýzy rizik nenaplnění a přeplnění hodnot indikátorů byla identifikováno disproporční rozdělení hodnot indikátorů mezi MRR a VRR v PO2. U 15 dvojic indikátorů je ve VRR vysoké riziko nenaplnění a v MRR naopak vysoké riziko přeplnění. Celkové hodnoty indikátorů v součtu za MRR a VRR by byly reálně nastavené, pokud by došlo k přerozdělení hodnot v daných regionech. V PO3 29 z celkových 42 indikátorů hrozí riziko výrazného přeplnění cílových hodnot, proto by mělo dojít k navýšení cílových hodnot daných Operačním programem. Obdobně bylo i v PO1 identifikováno vysoké riziko přeplnění (9 indikátorů výstupu) a vysoké riziko nenaplnění (7 indikátorů výstupu).</p>	relevanční (R)	Odbor řízení OP VVV (Koordinační a výzev, Oddělení koncepce a přípravy výzev PO1 a PO2, oddělení analýz a zpráv a oddělení evaluací)	Revize cílových hodnot indikátorů OP VVV.	31.12.2019	v realizaci	<p>V roce 2018 byla zahájena revize milníkůvých indikátorů. Na základě jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků byla revize projednána na 13. MV OP VVV a předložena EK ke schválení. Revize cílových hodnot indikátorů je naplánována na rok 2019, a to na základě pokročilejšího stavu plnění, predikcí a analýz.</p>
------------------	--	---	----------------	---	---	------------	-------------	--

02.002 .15.09	<p>Problémy při administraci výzev, žádostí i projektů na straně MŠMT i žadatelů a příjemců vznikají kvůli neoptimální funkci MS2014+ a ISKP14+.</p> <p>System MS 2014+ včetně ISKP14+ obsahuje relativně hodně technických chyb a procesních nedostatků, a to jak na straně žadatele, tak na straně ŘO (např. žadatelé viděli ve svém rozhraní jména hodnotitelů, nefungovala funkcionality losování hodnotitelů, v době zpracování této zprávy nefungovalo přidělování bodů projektovým žádostem při hodnocení atp.). Tyto problémy výrazně bránily efektivní administraci podaných žádostí prvních výzev. System je dále považován za náročný na lidský faktor - neobsahuje dostatek nastavených automatických kontrol, což zatěžuje kapacitu administrativních pracovníků MŠMT. Tyto chyby a procesní nedostatky je relativně náročné odstranit. Důvodem je složitý proces zadávání změnových požadavků (v případě procesních nedostatků) tak i požadavků na opravu chyb. MŠMT v současnosti aktivně pracuje na odstranění nedostatků, které byly identifikovány při vlastních analýzách rizik MŠMT.</p>	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT	relevantní (R)		Evidence rizika a implementace nápravných opatření k řešení problematiky funkčnosti MS2014+ vč. uživatelské přívětivosti	31.12.2018	v realizaci	ŘO OP VVV problematiku MS2014+ a jeho optimalizaci pro implementaci OP VVV průběžně řeší. S OSMS spolupracuje na nápravných opatřeních a jeho optimalizaci, požadavky zadává a eviduje v servisdesku, MS2014+ jako riziko vede v Souhrnné analýze rizik.
------------------	--	---	-------------------	--	--	------------	-------------	--

02.002 .15.10	<p>Žadatelé v žádostech dokládají velké množství dokumentů za relativně vysoké administrativní náklady, aniž by měli jistotu, že žádost bude proplacena.</p> <p>Žadatelé v žádostech dokládají veškerou dokumentaci, aniž by měli jistotu, že jejich žádost získá finanční podporu. Množství dokumentů je relativně vysoké, s tím jsou spojeny vyšší administrativní náklady (např. výpis trestního rejstříku vedoucího pracovníka partnerského zahraničního institutu), a to jak na straně žadatele, který tyto dokumenty musí zajistit, tak na straně MŠMT, jehož pracovníci musí dokumenty zkontrolovat. Proces podávání žádosti by výrazně zjednodušilo a zrychlilo, pokud by tyto dokumenty byly dodávány až ke schváleným projektům, ne pro všechny projekty v procesu žádosti.</p>	05_HPVO1 Ověřit možnost zjednodušení přípravy žádosti pro žadatele prostřednictvím dokládání čestných prohlášení	relevan tní (R)	U nově připravovaných výzev	Ověřit možnost zjednodušení přípravy žádosti pro žadatele prostřednictvím dokládání čestných prohlášení s případným následným využitím.	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV provedl v 1. polovině roku 2017 revizi požadovaných příloh žádosti o podporu a snížil počet těchto příloh na nezbytné minimum. Žadatelé již nyní dokládají některé skutečnosti pouze formou čestného prohlášení (např. ČP o přijatelnosti apod.), skutečnosti prohlášené v těchto čestných prohlášeních žadatelé dokládají až následně formou dokladů až před vydáním právního aktu. Zjednodušení bylo zohledněno v rámci aktualizace PpŽP obecná část verze 5, účinné od 9. 11. 2017. U ostatních příloh doložení formou čestného prohlášení není bohužel pro účely hodnocení projektů dostatečné.
02.002 .15.11	<p>Soukromé vysoké školy, které operují s dotacemi v režimu de minimis mohou být vlivem nastavení OP VVV fakticky vyloučeny z možnosti účasti na intervencích OP VVV</p> <p>Stanovení minimálních výší způsobilých nákladů projektu ve výzvách OP VVV může fakticky vyloučit soukromé VŠ z možnosti efektivní účasti na projektech OP VVV. Školy musí o projekty žádat za takových podmínek, aby nebyla překročena výše podpory v režimu de minimis, proto se nemohou účastnit všech výzev, u kterých by to bylo pro soukromé VŠ prospěšné, ale musí vybírat pouze ty, u kterých zapojením soukromých VŠ nedojde k porušení pravidel de minimis.</p>	07_HPVO Snížení výše minimálních nákladů projektu u relevantních výzev PO1 a PO2	relevan tní (R)		U připravovaných výzev pro VŠ ověřit a v relevantním případě snížit výši minimálních nákladů projektu.		zrealizováno / splněno	U nově připravovaných výzev je toto kritérium posuzováno. Konkrétně u výzvy č. 02_17_44 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ minimální výše projektů nebyla stanovena.

02.002 .19.07	Efektivní realizace opatření pro zajištění interních komplementarit. Při hodnocení projektů v rámci čtyřvýzvy je velmi vysoká administrativní i časová náročnost hodnocení. Z hlediska zajištění efektivní administrace se proto doporučuje nastavení limitu vzájemně provázaných projektů v rámci komplementárních výzev.	01_MaPKR_01 Stanovení limitu vzájemně provázaných projektů u komplementárních výzev.	relevantní (R)	Doporučení se váže především na plánovanou opakovanou realizaci vícevýzvy pro VŠ.	Ověření možnosti a v relevantním případě stanovení limitu komplementárních projektů u připravované multivýzvy pro VŠ.	31. 12. 2018	v realizaci	V nových výzvách vyhlášených na konci roku 2017 a připravovaných pro rok 2018 jsou / budou počty komplementárních projektů omezeny. Například v komplementárních výzvách ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony a ERDF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony je počet projektů na jednoho žadatele v jednom ze dvou NUTS2 omezen na maximálně 1 ESF projekt a maximálně 2 ERDF projekt. Obdobně se předpokládá nastavení u ESF výzvy pro vysoké školy II a ERDF výzvy pro vysoké školy II - tedy omezení takové, které neohrozí realizovatelnost projektů, ale zároveň zvýší efektivitu a rychlost administrace na obou stranách (jak na straně žadatelů, tak na straně příjemců).
02.003 .01.01	V souvislosti s posunem implementace OP VVV se pomalu přesouvají i potřeby v oblasti jeho propagace od maximálního soustředění na podporu absorpční kapacity k propagaci jednotlivých projektů a programu jako celku.	Posilovat zaměření propagace OP VVV na jednotlivé projekty a jejich pozitivní přínosy, pokud možno v regionech.	relevantní (R)	413	Posilovat zaměření propagace OP VVV na jednotlivé projekty a jejich pozitivní přínosy, pokud možno v regionech.		zrealizováno / splněno	Příklady propagace projektů podpořených z OP VVV: <ul style="list-style-type: none">• jednotlivé projekty OP VVV jsou propagovány každý měsíc formou testimonialů,• projekty se objevují v newsletteru Novvinky,• několik projektů představila i brožura Poločas OP VVV, která byla vydána na konci roku 2017,• další zajímavosti o podpořených projektech publikujeme formou stručných příspěvků a odkazů na facebookovém profilu OP VVV. K propagaci v regionech – byla oslovena některá regionální periodika, navázána spolupráce s Eurocentry.
02.003 .01.02	Pracovníci O413 jsou si vědomi možností online komunikačních kanálů, v některých případech by však bylo vhodné činnost zintenzivnit (podmínkou je dostatečná personální kapacita).	Intenzivně pracovat s nástroji online komunikace (zvýšení dosahu příspěvků na facebookovém profilu pomocí práce s dostupnými daty, Youtube kanál, zvážít Twitter, Instagram).	relevantní (R)	413	Intenzivně pracovat s nástroji online komunikace (zvýšení dosahu příspěvků na facebookovém profilu pomocí práce s dostupnými daty, Youtube kanál, zvážít Twitter, Instagram).		zrealizováno / splněno	Facebookový profil OP VVV je aktualizován téměř každý den. Kromě aktuálních informací z OP VVV jsou prezentovány také například zajímavosti o podpořených projektech. Youtube kanál je aktualizován dle potřeby. Prezentuje především spoty z mediální kampaně, video tutoriály a webináře.
02.003 .01.03	Spuštění vlastních webových stránek výrazně přispěje k možnostem propagace OP VVV a poskytne silný komunikační kanál. Podmínkou je přehlednost stránek a případné zavedení/zlepšení některých nástrojů dle informací od uživatelů stránek.	Co nejdříve spustit vlastní webové stránky OP VVV, zohlednit v maximální možné míře doporučení uživatelů.	relevantní (R)	413	Spustit vlastní webové stránky OP VVV		zrealizováno / splněno	Webové stránky OP VVV jsou funkční viz odkaz https://opvvv.msmt.cz/ . Webové stránky jsou vytvořeny s cílem maximální přehlednosti a srozumitelnosti.

02.003 .01.04	Dle výsledků 1. post testu zůstalo povědomí o OP VVV na stejné úrovni jako před kampaní, tudíž splnit cíl v komunikaci směrem k široké veřejnosti se kampaní nepodařilo. Výrazný úspěch lze ale sledovat v případě navýšení povědomí o konkrétních projektech v rámci OP VVV.	Zaměřit se na propagaci OP VVV vůči široké veřejnosti, soustředit se nadále na propagaci přínosů jednotlivých projektů.	relevantní (R)	413	Zaměřit se na propagaci OP VVV vůči široké veřejnosti, soustředit se nadále na propagaci přínosů jednotlivých projektů.		zrealizováno / splněno	Propagace konkrétních projektů OP VVV probíhá. Např. každý měsíc vychází testimonial, který vždy představuje jeden projekt OP VVV z pohledu realizátora. Dále byla v roce 2017 vydána brožura Poločas OP VVV, která také mimo jiné představila několik zajímavých projektů OP VVV. Konkrétní projekty se objevují také v newsletteru Novvinky (např. rozhovory nebo články). Kromě televizní mediální kampaně probíhala také kampaň na internetu a v tisku.
02.003 .01.05	Žadatelé a příjemci by ocenili informace vztahující se ke konkrétním případům a situacím a příklady konkrétních podporovaných aktivit v jednotlivých výzvách. Stejně tak by byla pozitivně vnímána možnost pokládat v průběhu seminářů dotazy na tyto případy a situace, případně možnost zaslat otázky předem. Faktem však zůstává, že ne vždy je ŘO OP VVV schopna poskytovat zcela jednoznačné a srozumitelné informace.	Zvážit obsahovou úpravu seminářů pro žadatele a příjemce ve smyslu věnování pozornosti konkrétním příkladům z praxe, zvážit možnost zasílat konkrétní dotazy předem. V maximální možné míře dbát o jednoznačnost a srozumitelnost poskytovaných informací.	relevantní (R)	413, 4	Zvážit obsahovou úpravu seminářů pro žadatele a příjemce ve smyslu věnování pozornosti konkrétním příkladům z praxe, zvážit možnost zasílat konkrétní dotazy předem. V maximální možné míře dbát o jednoznačnost a srozumitelnost poskytovaných informací.		v realizaci	Průběžně plněno ze strany Oddělení koncepce a přípravy výzev, Oddělení hodnocení a schvalování projektů, ve fázi realizace projektů i ze strany odborů Administrace. Na webu jsou dle témat zveřejněny časté dotazy viz https://opvv.msmt.cz/otazky-odpovedi , které jsou aktualizovány. Za účelem jednotnosti a srozumitelnosti informací oddělení Koncepce a přípravy výzev (O431 a O432) úzce spolupracuje s odděleními administrace, Oddělením hodnocení a oddělením publicity. V případě výzvy Šablony II se plánují realizovat webináře tematicky zaměřené.
02.005 .01.01	PZ: Stávající způsob vymezení intervenční logiky je na jednu stranu poměrně komplikovaný a na druhou stranu nejednoznačný a poskytuje značnou volnost při uchopení, která se ukazuje na rozdílném pojetí a přístupech krajů. (vztahuje se k EO A.1)	Nastavit jednotnější postup (a intervenční logiku) a strukturu výstupů pro KAP II, a to jak pro analytickou, tak návrhovou část. Jednotné (jednotnější) vymezení struktury by mělo vyjít z dosavadních zkušeností při tvorbě KAP I a nemělo by naopak vést ke zbytečnému "sešňerování" krajů.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu P-KAP	Nastavit jednotnější postup (a intervenční logiku) a strukturu výstupů pro KAP II, a to jak pro analytickou, tak návrhovou část. Jednotné (jednotnější) vymezení struktury by mělo vyjít z dosavadních zkušeností při tvorbě KAP I a nemělo by naopak vést ke zbytečnému "sešňerování" krajů.	31.12.2018	v realizaci	Podpora krajského akčního plánování je v kompetenci individuálního projektu systémového P-KAP, kterému bylo doporučení i úkol předán. Doporučení bylo projednáno s realizátorem projektu P-KAP, Řídicím výborem IPs a na 13. MV OP VVV, je považováno za relevantní. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení územního akčního plánování, nicméně již teď a to na základě tohoto doporučení přistoupil realizační tým projektu P-KAP k revizi metodických listů zpřesňujících Postupy KAP pro druhou vlnu zpracování krajských akčních plánů s cílem zjednodušit postupy krajů a ujednotit pojetí zpracování akčních plánů. Současně s tím vydal ŘO OP VVV revizi Postupů KAP, jež jsou pro realizátory projektů závazné a to na základě zkušeností a evaluací z první etapy akčního plánování v krajích. I Postupy KAP popisují nyní lépe jednotlivé aktivity vedoucí ke zpracování krajského akčního plánu. ŘO OP VVV předpokládá, že obě výše zmíněné aktivity povedou ke sjednocení postupů i pojetí v krajích.

02.005 .01.02	PZ: Řada pedagogů/členů vedení škol se vyjadřovala, že informace je příliš velké množství a jsou poskytovány z různých zdrojů. Pedagogové nestačí vše sledovat.	Dle možností maximálně koncentrovat způsob poskytování informací na školy.	relevantní (R)		Dle možností maximálně koncentrovat způsob poskytování informací na školy.	31.12.2018	v realizaci	ŘO OP VVV zprovoznil v polovině roku 2018 nový webový portal operačního programu, kde jsou přehledně poskytovány informace vztahující se k realizaci projektů a naplňování cílů operačního programu. Mezi další opatření patří i povinnost zpracování komunikačního plánu pro realizační týmy místních akčních plánů, které mají nejužší kontakt se zástupci škol s cílem zpřehlednit tok informací k jednotlivým cílovým skupinám a to dle druhu poskytované informace, což povede k poskytování pouze té části informací, která je pro danou cílovou skupinu relevantní.
02.005 .01.03	PZ: Manažeři (zejména MAP) v komentářích poukazovali, že by uvítali, aby se s výstupy sebehodnocení dále pracovalo i na půdě MŠMT a sami žádali o reflexi ze strany ŘO. (vztahuje se k EO A.6)	Poskytnout zpětnou vazbu manažerům na základě realizovaného sebehodnocení. Informovat realizátory o smyslu zpráv z vnitřní evaluace a jejich využití v rámci komunikace s manažery projektů (projektovými týmy).	relevantní (R)	O435	Poskytnout zpětnou vazbu manažerům na základě realizovaného sebehodnocení. Informovat realizátory o smyslu zpráv z vnitřní evaluace a jejich využití v rámci komunikace s manažery projektů (projektovými týmy).	31.12.2018	zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV (O 435) výstupy vnitřních evaluací využívá při zpracování evaluačních zpráv na úrovni program OP VVV. Současně jsou informace ze sebehodnotících zpráv využívány při tvorbě metodických materiálů MAP (programová dokumentace k výzvě MAP II). V dané věci zástupce odd. 435 komunikuje se zástupcem sítě MAP, kterému byla předána evaluační zpráva k územnímu akčnímu plánování, pro jejíž zpracování jako vstupy byly využity mj. i sebehodnotící zprávy z vnitřních evaluací projektů MAP. Další sebehodnotící zprávy budou využity v následujících evaluačních zprávách na dané téma, nejbližší za rok 2018 s termínem návrhové verze k 31.1.2019. Zároveň 3.8.2018 proběhne diseminaci výsledků na semináři MAP, kterého se zúčastní zástupce oddělení Evaluací (odd.435). ŘO OP VVV poskytuje výstupy evaluací i na dalších platformách např. Národní stálá konference, kde jsou zástupci realizátorů projektů akčního plánování.
02.005 .02.01	PZ: Osobní vazby hrají speciálně v rámci tématu inkluzivní vzdělávání a jeho prosazování na místní úrovni velkou roli. Lokální konzultant si musí získat důvěru místních aktérů mj. svými znalostmi. Osobní kontakty a znalost prostředí a aktérů jsou klíčovými prvky spolupráce. (vztahuje se k EO C.2)	Zvýšit kredit nových lokálních konzultantů (pro ASZ) Pokusit se zamezit fluktuaci lokálních konzultantů a dalších členů týmu působících v lokalitách. V případě výměny pracovníků dbát na jejich zaškolení, předání všech informací o lokalitě novým pracovníkům a jejich seznámení s předchozím děním v obci.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu IKV (ASZ)	Pokusit se zamezit fluktuaci lokálních konzultantů a dalších členů týmu působících v lokalitách. V případě výměny pracovníků dbát na jejich zaškolení, předání všech informací o lokalitě novým pracovníkům a jejich seznámení s předchozím děním v obci.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového IKV, které proběhne v roce 2018 a výstupem bude zpráva ve své návrhové verzi předložená ke dni 31.1.2019.

02.005 .02.02	PZ: Respondenti uvádějí, že neexistuje prostředí, kde by se daly sdílet interní dokumenty a materiály typu na jaké škole či v jaké lokalitě který IPs působí. Terén je až zahlcen nabídkami podpory a je těžké zjišťovat, jakého aktéra už někdo oslovil. Spolupráce a vzájemná podpora ze strany projektů i MŠMT by pomohla zvýšení kompetentnosti a kreditu realizátorů projektů pro lokální aktéry. (vztahuje se k EO C.2)	Předávat a sdílet informace o působení projektů (pro ASZ a realizátory ostatních IPs) V rámci celého realizačního týmu i mezi jednotlivými IPs posílit sdílení informací o vzniklých materiálech a o působení jednotlivých projektů (v lokalitách, u konkrétních aktérů apod.). Ke sdílení informací mezi projekty je možné využít klíčovou aktivitu 2: Podpora odborné spolupráce a již ustanovených koordinačních setkání mezi IPs.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu IKV (ASZ)	Předávat a sdílet informace o působení projektů (pro ASZ a realizátory ostatních IPs) V rámci celého realizačního týmu i mezi jednotlivými IPs posílit sdílení informací o vzniklých materiálech a o působení jednotlivých projektů (v lokalitách, u konkrétních aktérů apod.). Ke sdílení informací mezi projekty je možné využít klíčovou aktivitu 2: Podpora odborné spolupráce a již ustanovených koordinačních setkání mezi IPs.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového IKV. Dále ŘO OP VVV reagoval na nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými IPs pravidelnými každ měsíčními schůzkami, na kterých jsou diskutována aktuální témata z terénu, tj. zejména ze škol, související s realizací projektů. Cílem schůzek je sdílení informací a sjednocení pojetí v jejich předávání zpět do terénu a to zejména do škol. Na setkání jsou řešeny i témata související s propagačními aktivitami projektů tak, aby školy byly informovány o možnostech podpory z jednotlivých IPs.
02.005 .02.03	PZ: Velká část respondentů dotazníku (85 %) uvedla, že nebyla zapojena do přípravy sebehodnocení. Z těchto 29 respondentů, kteří nebyli do přípravy zapojeni, jich 2/3 uvedly, že o sebehodnocení projektu dosud nevěděly (tedy celkem 19 respondentů dotazníku). Zbývající třetina o sebehodnocení věděla, uvedla ovšem, že nezná jeho výstupy (10 respondentů). (vztahuje se k EO C.2)	Zvážit sdílení Průběžných sebehodnocících zpráv mezi dalšími členy realizačního týmu (pro ASZ) Realizátor projektu by mohl zvážit zaslání vypracované Průběžné sebehodnocící zprávy také dalším členům realizačního týmu, aby je informoval o postupu implementace projektu.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu IKV (ASZ)	Realizátor projektu by mohl zvážit zaslání vypracované Průběžné sebehodnocící zprávy také dalším členům realizačního týmu, aby je informoval o postupu implementace projektu.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu IKV, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového IKV.

02.005 .03.01	PZ: Členové týmu se cítí přetížení náročnou administrativní zátěží zejména spojenou s realizací komplementárních projektů. (vztahuje se k EO B.6)	Snížení administrativní zátěže členů metodických sítí (pro Realizační tým KIPR / MŠMT) Zvážit možnosti snížení počtu výkazů, revidovat jejich potřebnost a nutnost zasilání výkazů nejen elektronicky, ale i poštou. Zvážit možnost zavedení jednotného systému vykazování pro všechny systémové projekty za účelem zjednodušení vykazování.	relevantní (R)	O430 ve spolupráci s O432	Snížení administrativní zátěže členů metodických sítí (pro Realizační tým KIPR / MŠMT) Zvážit možnosti snížení počtu výkazů, revidovat jejich potřebnost a nutnost zasilání výkazů nejen elektronicky, ale i poštou. Zvážit možnost zavedení jednotného systému vykazování pro všechny systémové projekty za účelem zjednodušení vykazování.	31.12.2018	V realizaci	Pravidla pro vykazování výdajů jsou definována v Příručce pro žadatele a příjemce, která je jednotná pro všechny systémové projekty dané výzvy a která je v souladu se zákonnými i metodickými požadavky na realizaci projektů. Ověření duplicitních činností na straně příjemce je v kompetenci realizátora projektu a bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového KIPR.
02.005 .03.02	PZ: V rámci přílohy projektové žádosti je nastavena cílová hodnota indikátoru pro KA 6 vytvoření 9 vzdělávacích modulů se stanoveným hodinovým rozsahem včetně metodiky. Vzhledem k tomu, že dosud (10/2017) nebylo u jednoho modulu započato pilotní vzdělávání a u 1 z modulů bylo realizováno pouze jedno školení, je doporučeno realizaci vzdělávání důkladně naplánovat. Realizováno zatím bylo 6 z plánovaných 28 případových konferencí, které jsou také součástí výstupů projektu a je žádoucí jejich důkladné plánování. (vztahuje se k EO B.5)	Zaměřit se na důkladné plánování aktivit (pro Realizační tým KIPR / MŠMT) Realizačnímu týmu projektu je doporučeno důkladně naplánování aktivit v rámci KA 4 a 6 za zohlednění časových možností cílových skupin jednotlivých aktivit	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu KIPR	Zaměřit se na důkladné plánování aktivit (pro Realizační tým KIPR / MŠMT) Realizačnímu týmu projektu je doporučeno důkladně naplánování aktivit v rámci KA 4 a 6 za zohlednění časových možností cílových skupin jednotlivých aktivit.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového KIPR.

02.005 .03.03	<p>PZ: Respondenti uvádějí, že neexistuje prostředí, kde by se daly sdílet interní dokumenty a materiály typu na jaké škole či v jaké lokalitě který IPs působí a kteří pracovníci jsou do projektu zapojeni.</p> <p>Zároveň zaznává z užšího realizačního týmu potřeba možnosti sdílet interní informace napříč metodickými sítěmi (např. při procesu připomínkování jednotných pravidel) vč. sdíleného kalendáře. (vztahuje se k EO B.1)</p>	<p>Zvážit zavedení jednotné platformy s možností sdílet informace o aktivitách v rámci i napříč projekty (pro hlavního projektového manažera)</p> <p>Zvážit zavedení jednotné platformy s možností sdílet informace o aktivitách v rámci i napříč projekty, kde by bylo možné sdílet informace o uskutečněných a plánovaných aktivitách v jednotlivých oblastech včetně zapojených odborníků a cílových skupin.</p> <p>Platforma by zároveň mohla usnadnit komunikaci mezi členy užšího realizačního týmu NÚV a pracovníky v terénu, zejména v rámci metodických sítí.</p>	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu KIPR	<p>Zvážit zavedení jednotné platformy s možností sdílet informace o aktivitách v rámci i napříč projekty, kde by bylo možné sdílet informace o uskutečněných a plánovaných aktivitách v jednotlivých oblastech včetně zapojených odborníků a cílových skupin.</p> <p>Platforma by zároveň mohla usnadnit komunikaci mezi členy užšího realizačního týmu NÚV a pracovníky v terénu, zejména v rámci metodických sítí.</p>	31.12.2018	v realizaci	<p>Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového KIPR.</p> <p>Dále ŘO OP VVV reagoval na nedostatečné sdílení informací mezi jednotlivými IPs pravidelnými každ měsíčními schůzkami, na kterých jsou diskutována aktuální témata z terénu, tj. zejména ze škol, související s realizací projektů. Cílem schůzek je sdílení informací a sjednocení pojetí v jejich předávání zpět do terénu a to zejména do škol. Na setkání jsou řešeny i témata související s propagací aktivit projektů tak, aby školy byly informovány o možnostech podpory z jednotlivých IPs.</p>
------------------	--	--	----------------	-------------------------------------	--	------------	-------------	--

02.005 .03.04	PZ: .Současná forma plošné varianty stojí na možnosti pokládat dotazy a metodické podpoře na webu, jehož návštěvnost je 214 osob (resp. 44 individuálních návštěvníků) měsíčně. Dále poté existuje předpoklad šíření znalostí skrz podpořené pracovníky v regionech, z nich nicméně pouze polovina uvádí, že se na ně obrací kolegové z okolních škol o pomoc. (vztahuje se k EO B.4)	Zintenzivnění plošné formy podpory pro školy (pro realizační tým projektu KIPR) 1) Zintenzivnit plošnou podporu prostřednictvím webu (pokračovat ve zveřejňování metodických materiálů, důraz na publicitu webu, zatraktivnění a zvýšení jeho uživatelské přívětivosti). 2) Zvážit tlak na organizátory regionálních školení financovaných z prostředků projektu na rozšíření možnosti účastnit se pořádaných školení i pro pracovníky okolních škol včetně propagace těchto školení.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu KIPR	Zintenzivnění plošné formy podpory pro školy (pro realizační tým projektu KIPR) 1) Zintenzivnit plošnou podporu prostřednictvím webu (pokračovat ve zveřejňování metodických materiálů, důraz na publicitu webu, zatraktivnění a zvýšení jeho uživatelské přívětivosti). 2) Zvážit jednání s organizátory regionálních školení financovaných z prostředků projektu na rozšíření možnosti účastnit se pořádaných školení i pro pracovníky okolních škol včetně propagace těchto školení.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového KIPR.
02.005 .03.05	PZ: Více než polovina členů realizačního týmu, kteří vyplnili dotazník, neví o realizaci Sebehodnocení. S vytvořenou Průběžnou sebehodnotící zprávou poté pracují pouze 2 respondenti. Sdílení vytvoření zprávy by potenciálně mohlo vést ke zlepšení práce respondentů (členů realizačního týmu). (vztahuje se k EO B.8)	Sdílení Průběžné sebehodnotící zprávy (pro realizační tým projektu KIPR) Zvážit sdílení vytvořené Průběžné sebehodnotící zprávy mezi členy realizačního týmu tak, aby měli možnost využít závěry a doporučení v ní obsažené.	relevantní (R)	Příjemce (realizátor) projektu KIPR	Zvážit sdílení vytvořené Průběžné sebehodnotící zprávy mezi členy realizačního týmu tak, aby měli možnost využít závěry a doporučení v ní obsažené.	31.12.2018	v realizaci	Doporučení je relevantní pro příjemce (realizátora) projektu KIPR, bylo mu předáno dopisem po předchozím individuálním projednání a projednání na 13. MV OP VVV. Plnění doporučení bude předmětem dalšího hodnocení individuálního projektu systémového KIPR.

02.007 .01.01	Z aktivit zaměřených na zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků (naplňujících specifický cíl 1), které jsou uvedeny v programovém dokumentu OP VVV, je výzvami OP VVV pokryto 8 aktivit z 9 uvedených. Aktivita, která nebyla naplněna je Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím- open access (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).	Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC1 Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím- open access (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).			Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC1 Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím- open access (zakládání a zkvalitňování institucionálních repozitářů, datových archivů aj.).		v realizaci	RO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Její naplnění však může být efektivní pouze za předpokladu strategického nastavení oblasti open access na národní úrovni. Dne 14.6.2017 schválila vláda ČR Národní strategii otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020, s tím, že následně má být zpracován akční plán. Ten dosud zveřejněn nebyl. Teprve v návaznosti na nastavení jasných parametrů strategie open access (včetně základních parametrů pro kompatibilitu depozitářů) může ŘO připravit výzvu, která bude opatření na podporu open access umožňovat. ŘO předpokládá jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za řízení politiky VaVal v průběhu roku 2018.
02.007 .01.02	Z aktivit zaměřených na zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků (naplňujících specifický cíl 2), které jsou uvedeny v programovém dokumentu OP VVV, jsou výzvami OP VVV pokryty 3 aktivity ze 4 uvedených. Aktivita, která není pokryta žádnou výzvou OP VVV, je Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 (při dodržení zákazu dvojího financování stejných rozpočtových položek a rovněž při dodržení principu nenahrazování národního spolufinancování části projektů v Horizon 2020 prostředky z ESIF) a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, avšak z důvodu omezených finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizon 2020. Financované projekty musí být v souladu s prioritami RIS3. Cílem aktivity je zvýšit dosud nízkou účast českých výzkumných týmů v rámcových programech.	Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC2 Kofinancování projektů v programu Horizon 2020 (při dodržení zákazu dvojího financování stejných rozpočtových položek a rovněž při dodržení principu nenahrazování národního spolufinancování části projektů v Horizon 2020 prostředky z ESIF) a financování kvalitních projektů, které úspěšně prošly hodnocením programu Horizon 2020, avšak z důvodu omezených finančních prostředků nebyly financovány z programu Horizon 2020. Financované projekty musí být v souladu s prioritami RIS3. Cílem aktivity je zvýšit dosud nízkou účast českých výzkumných týmů v rámcových programech.			Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC2 Kofinancování projektů v programu Horizon 2020		v realizaci	ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. V současné době nebyla identifikována vhodná aktivita v Horizontu 2020, která by byla zároveň v souladu se zaměřením PO1 SC2 a nebyla kofinancována na národní úrovni z jiných zdrojů (především státní rozpočet). ŘO bude dále pokračovat ve sledování a vyhodnocování aktivity v Horizontu 2020 pro možné vyhlášení výzvy pokrývající aktivitu Kofinancování projektů v programu Horizon 2020.

02.007 .01.03	<p>Aktivít zaměřených na zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, které naplňují specifický cíl 4, je v programovém dokumentu OP VVV uvedeno celkem šest. Z toho většina těchto aktivit, konkrétně 4, není pokryta výzvami OP VVV. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky. - Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji. - Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších). - Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů). 	<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky.</p>			<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod.</p>	v realizaci	<p>ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných za řízení politiky VaVal. V minulém období se hlavní orgán státní správy odpovědný za směřování politiky VaVal v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za řízení politiky VaVal v průběhu roku 2018.</p>
------------------	--	--	--	--	---	-------------	--

02.007 .01.04	<p>Aktivít zaměřených na zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, které naplňují specifický cíl 4, je v programovém dokumentu OP VVV uvedeno celkem šest. Z toho většina těchto aktivit, konkrétně 4, není pokryta výzvami OP VVV. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky. - Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji. - Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších). - Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů). 	<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji.</p>			<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji.</p>		v realizaci	<p>ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných za řízení politiky VaVal. V minulém období se hlavní orgán státní správy odpovědný za směřování politiky VaVal v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu nebyla výzva dosud vypsána. Současně platí, že dne 8.2.2017 schválila vláda Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a tato je již implementována bez speciální systémové intervence z OP VVV. Implementace nové metodiky hodnocení v jednotlivých výzkumných organizacích je pak podporována na bázi individuálních projektů prostřednictvím umožnění této aktivity ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a částečně též v rámci výzvy ESF výzva pro vysoké školy.</p>
------------------	---	---	--	--	---	--	-------------	--

02.007 .01.05	<p>Aktivít zaměřených na zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, které naplňují specifický cíl 4, je v programovém dokumentu OP VVV uvedeno celkem šest. Z toho většina těchto aktivit, konkrétně 4, není pokryta výzvami OP VVV. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky. - Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji. - Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších). - Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů). 	<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších).</p>			<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších).</p>		v realizaci	<p>ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných za řízení politiky VaVal. V minulém období se hlavní orgán státní správy odpovědný za směřování politiky VaVal v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za řízení politiky VaVal v průběhu roku 2018.</p>
------------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--

02.007 .01.06	<p>Aktivít zaměřených na zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, které naplňují specifický cíl 4, je v programovém dokumentu OP VVV uvedeno celkem šest. Z toho většina těchto aktivit, konkrétně 4, není pokryta výzvami OP VVV. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni - vytvořením a implementací systému pro technology assessment a technology foresight, vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování veřejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vytvořením a implementací národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (open access), budováním institucionálních kapacit apod. Cílem těchto aktivit je snižování administrativní zátěže pro výzkumníky. - Implementace nového, motivačního systému hodnocení a institucionálního financování výzkumných organizací podle kvality, vedoucího k posílení role výzkumných organizací v ekonomickém rozvoji. - Vytvoření a implementace mechanismů pro koordinaci podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit (např. JPI, EUREKA a dalších). - Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů). 	<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů).</p>			<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 SC4 Vytvoření, rozvoj a implementace systému pro integrovanou komunikaci o výsledcích výzkumu a vývoje včetně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV (včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení výzkumných organizací pro potřeby externích uživatelů).</p>		v realizaci	<p>ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Její naplnění však nutně předpokládá zapojení a podporu ústředních orgánů státní správy odpovědných za řízení politiky VaVal. V minulém období se hlavní orgán státní správy odpovědný za směřování politiky VaVal v ČR stavěl k otázce strategické intervence v této oblasti z OP VVV více než zdrženlivě. Z tohoto důvodu nebyla výzva dosud vypsána. ŘO předpokládá obnovení jednání k této problematice s aktéry zodpovědnými za řízení politiky VaVal v průběhu roku 2018.</p>
------------------	---	---	--	--	---	--	-------------	--

02.007 .02.01	<p>Z aktivit zaměřených na naplnění specifického cíle 1-5 v investiční prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou uvedeny v programovém dokumentu OP VVV, je výzvami OP VVV plně pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 aktivita spadající pod specifický cíl 5 je pokryta pouze částečně, a to aktivita Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, žádnou výzvou doposud však nebyla pokryta část zmiňující podporu mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu)2. V rámci mezinárodní mobility dále nebyla doposud podpořena mobilita technických a administrativních pracovníků. Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Typ aktivity uvedený v programovém dokumentu OP VVV relevantní pro tento specifický cíl Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořizování a tvorby relevantních pomůcek tedy doposud nebyl pokryt žádnou výzvou OP VVV.</p>	<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající část typové aktivity uvedené v textu OP VVV pro PO2 IP1 SC5 Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu).</p>			<p>Zvážit a případně vyhlásit výzvu pokrývající část typové aktivity uvedené v textu OP VVV pro PO2 IP1 SC5 Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu).</p>		v realizaci	<p>ŘO si je vědom prozatímního nenaplnění této aktivity. Aktivita byla již diskutována s partnery a z důvodu zpochybnění realizovatelnosti aktivity na straně možných žadatelů dosud nebyla výzva na tuto aktivitu vyhlášena. ŘO předpokládá obnovení diskuze k možnostem realizace této aktivity v průběhu roku 2018 v návaznosti na možné upravení podmínek veřejné podpory, která v daném tématu je významným činitelem.</p>
------------------	---	--	--	--	--	--	-------------	---

02.007 .02.02	<p>Z aktivit zaměřených na naplnění specifického cíle 1-5 v investiční prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou uvedeny v programovém dokumentu OP VVV, je výzvami OP VVV plně pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 aktivita spadající pod specifický cíl 5 je pokryta pouze částečně, a to aktivita Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (příliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, žádnou výzvou doposud však nebyla pokryta část zmiňující podporu mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu)2. V rámci mezinárodní mobility dále nebyla doposud podpořena mobilita technických a administrativních pracovníků. Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Typ aktivity uvedený v programovém dokumentu OP VVV relevantní pro tento specifický cíl Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořízování a tvorby relevantních pomůcek tedy doposud nebyl pokryt žádnou výzvou OP VVV.</p>	<p>Zvážit a vyhlásit výzvu pokrývající typovou aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 IP1 SC3 Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořízování a tvorby relevantních pomůcek.</p>			<p>Zvážit a vyhlásit výzvu pokrývající typovou aktivitu uvedenou v textu OP VVV pro PO1 IP1 SC3 Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce a podpora pořízování a tvorby relevantních pomůcek.</p>		v realizaci	<p>Výzva Celoživotní vzdělávání na vysokých školách je připravována k vyhlášení v září 2018.</p>
------------------	---	---	--	--	--	--	-------------	--

02.007 .02.03	<p>Z aktivit zaměřených na naplnění specifického cíle 1-5 v investiční prioritě 1 prioritní osy 2, které jsou uvedeny v programovém dokumentu OP VVV, je výzvami OP VVV plně pokryto 19 aktivit z 21 uvedených. 1 aktivita spadající pod specifický cíl 5 je pokryta pouze částečně, a to aktivita Posilování mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu) i mezinárodní mobility výzkumníků (přiliv výzkumníků ze zahraničí do výzkumných organizací v ČR). Výzvami byla pokryta druhá část aktivity zmiňující mezinárodní mobilitu, žádnou výzvou doposud však nebyla pokryta část zmiňující podporu mezisektorové mobility výzkumníků (ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu)2. V rámci mezinárodní mobility dále nebyla doposud podpořena mobilita technických a administrativních pracovníků.</p> <p>Zcela nepokryt zůstává specifický cíl 3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Typ aktivity uvedený v programovém dokumentu OP VVV relevantní pro tento specifický cíl Zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na trh práce, a podpora pořízování a tvorby relevantních pomůcek tedy doposud nebyl pokryt žádnou výzvou OP VVV.</p>	Zvážit a případně vyhlásit výzvu týkající se mezinárodní mobility technických a administrativních pracovníků.			Zvážit a případně vyhlásit výzvu týkající se mezinárodní mobility technických a administrativních pracovníků.		v realizaci	ŘO předpokládá vyhlášení výzvy zaměřené na mobilitu technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v roce 2019.
------------------	--	---	--	--	---	--	-------------	---

02.007 .04.01	Z velkého množství konkrétních zjištění lze obecně shrnout, že výzva Výzkumné infrastruktury odpovídala potřebám příjemců v oblasti odstraněných některých infrastrukturních nedostatků, aktivity výzvy byly jasně definované a srozumitelné. Určité komplikace pak způsobilo částečné zaměření výzvy i na výzkumné aktivity a potřebu plnit indikátory s výzkumem spojené, nicméně i tento závěr se promítl do připravované výzvy Výzkumné infrastruktury II, která bude soustředěna právě pouze na investiční aktivity.	Doporučením z uvedeného šetření je zohlednit zjištění ze šetření při přípravě výzvy Výzkumné infrastruktury II.	relevantní (R)			31.12.2018	v realizaci	Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. Výzkumné infrastruktury II se závěry šetření pracuje a dle relevantnosti a možností je v nově připravované výzvě zohledňuje.
02.007 .05.01	Obecně platným zjištěním je vysoká potřeba pokračující podpory již nastartovaných aktivit směřujících k rozvoji inovačního potenciálu v jednotlivých krajích formou výzvy Smart Akcelerátor II, bez které by došlo k výraznému utlumení či zastavení systémové změny a vnímání přínosu podpory VaVal pro rozvoj regionů. Tento typ intervence je jednoznačně pozitivně vnímán politickou reprezentací všech krajů, ve kterých byla výzva Smart Akcelerátor realizována, stejně tak jsou i přes typové omezení intervence pozorovatelné konkrétní pozitivní výstupy, které je možné přiřadit k výzvě. Šetření jednoznačně potvrdilo smysluplnost a přínosy první výzvy a prokázalo zájem realizátorů (krajů) o pokračování intervence formou výzvy Smart Akcelerátor II.	Doporučením z uvedeného šetření je zohlednit zjištění při přípravě výzvy Smart Akcelerátor II.	relevantní (R)				zrealizováno / splněno	Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. Smart Akcelerátor II se závěry šetření pracoval a dle relevantnosti a možností je v nově připravované výzvě zohlednil.

02.007 .06.01	Z časového hlediska se negativně projevil zkrácení termínu pro podání žádosti o podporu ze strany EK, administrativní požadavky ohledně zapojení zahraničního partnera byly vysoké a jejich vyřízení časově náročné, což by bylo vhodné zohlednit v navazující výzvě. Komunikace s ŘO byla dobrá, nicméně výhrady v oblasti spolupráce s ŘO se týkaly zejména procesu hodnocení. Po obsahové stránce byla dle názoru příjemců výzva v pořádku a podporované aktivity vyhovovaly jejich potřebám. V oblasti indikátorů byla diskutována možnost započítat do počtu zahraničních projektů i jiné programy, než jen H2020, případně alespoň umožnit započítat ty projekty, které v rámci výzev H2020 dosáhnou na prahovou hodnotu. Obecná shoda panovala nad užitečností zapojení zahraničního partnera, i s ohledem na tím podpořený přenos zkušeností.	Doporučením z uvedeného šetření je zohlednit uvedená zjištění při přípravě výzvy Teaming II.	relevantní (R)				zrealizováno / splněno	Garant výzvy z O431 při přípravě navazující výzvy, tzn. Teaming II. II se závěry šetření pracoval a dle relevantnosti a možností je v nově připravované výzvě zohlednil.
02.008 .01.01	Informovanost aktérů MAP o cílech MAP a akci KLIMA, a s tím související jejich motivace, je nedostatečná. Informovanost jednotlivých aktérů o koncepčních záměrech (např. MAP) MŠMT je nízká, což jednak ztěžuje činnost realizačnímu týmu a také snižuje zájem aktérů v účasti na MAP. (Vychází ze sebehodnotících zpráv, z Ověřovací studie prostředí, Zpráva z hodnocení prvních výzev)	Zvýšit informovanost aktérů MAP o cílech výzvy MAP a akci KLIMA. Jako vhodná forma se jeví osobní účast, kdy by řídící pracovník MŠMT v jednotlivých lokalitách na pořádaných konferencích podrobně vysvětlil důležitost MAP. Pro školské odbory v ORP by bylo vhodné uspořádat celorepublikovou konferenci.	relevantní (R)		Zvýšit informovanost aktérů MAP o cílech výzvy MAP a akci KLIMA. Jako vhodná forma se jeví osobní účast, kdy by řídící pracovník MŠMT v jednotlivých lokalitách na pořádaných konferencích podrobně vysvětlil důležitost MAP. Pro školské odbory v ORP by bylo vhodné uspořádat celorepublikovou konferenci.		zrealizováno / splněno	Prostřednictvím přímo řízené organizace NIDV, která realizuje individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích byly realizovány konference ve všech 14 krajích ČR, jejichž součástí bylo informování zpracovatelů MAPů a ostatních zástupců v územích o cílech MAP II a zasazení do konceptu celé akce KLIMA. ŘO OP VVV uspořádal 3 prezenční semináře pro žadatele výzvy MAP II, z nichž byl pořízen videozáznam, který je volně dostupný na webu MŠMT. Informování o výzvě MAP a akci KLIMA bylo poskytnuto i prostřednictvím 2 webinářů (též možno zhlédnout on-line záznam).

02.008 .01.02	Metodická podpora je nedostatečná. Z průběžné evaluace implementace OP VVV, ze sebehodnotících zpráv i z Průzkumu ověření funkčnosti MAP vyplývá, že MŠMT a NIDV neposkytují realizátorům projektů v oblasti tvorby MAP a KAP dostatečnou metodickou, informační a asistenční podporu (nebo ji neposkytují ve správnou dobu). Metodické příručky/pokyny jsou vydávány pozdě, často se mění a o jejich vydání nejsou příjemci dostatečně informováni.	Zefektivnit metodickou podporu. Metodické materiály/pokyny se doporučuje vydávat ve finální podobě bez dalších úprav. O jejich vydání či změně aktivně a s předstihem informovat všechny příjemce MAP. Jako vhodná forma se jeví rozeslání emailu na všechny příjemce jednou za měsíc s newsletterem a odkazem na nový/revizovaný dokument nebo dokument přímo přiložit k emailu. Podle poptávky MAP nadále poskytovat/opakovat podporu ze strany NIDV/SRP.	relevanční (R)		Zefektivnit metodickou podporu. Metodické materiály/pokyny se doporučuje vydávat ve finální podobě bez dalších úprav. O jejich vydání či změně aktivně a s předstihem informovat všechny příjemce MAP. Jako vhodná forma se jeví rozeslání emailu na všechny příjemce jednou za měsíc s newsletterem a odkazem na nový/revizovaný dokument nebo dokument přímo přiložit k emailu.		zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV ještě před oficiálním vyhlášením výzvy MAP II vydal Postupy MAP II, které detailně definují jednotlivé kroky aktualizace Místního akčního plánu. Současně s vyhlášením výzvy byly pro zpracovatele MAP II zveřejněny na webových stránkách NIDV Inspiromaty obsahující doporučené vzory dokumentace nutné pro aktualizaci MAP. Pracovníci NIDV (realizátor systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) ve svých krajských metodických střediscích poskytují zpracovatelům MAP kontinuální metodickou podporu spočívajících ve workshopech, konzultacích a konferencích /seminářích. O každé změně dokumentace jsou příjemci informováni interní depeší a také pravidelně vydávanými SRPáckými newslettery, který jsou rozesílány jednotlivým příjemcům i ostatním zájemcům.
02.008 .01.03	Je zásadní, aby projekty MAP II navazovaly na MAP I. Realizátoři projektů vyjádřili obavu nad nenaplněním definovaných cílů. V rámci plánů jsou a mohou být identifikovány potřeby a cíle, na jejichž naplnění nelze čerpat aktuálně nabízené finanční prostředky zejména z OP VVV a IROP. (vychází z 1. průběžné zprávy Průběžné evaluace implementace OP VVV). Příjemci taktéž poukázali na, že pokud MAP II nenaváže přímo na MAP I, dojde k poklesu zájmu a sestavené týmy se rozpadnou. (vychází z Průzkumu ověření funkčnosti MAP a ze sebehodnotících zpráv)	Vypsání výzev k naplnění cílů definovaných v jednotlivých MAPech. Doporučuje se vypsát nové výzvy v souladu s OP VVV a tím zajistit financování k naplnění cílů definovaných v MAPech. Přímá návaznost MAP II na MAP I. Doporučuje se přímo navázat výzvu MAP II. na konec realizace projektů z výzvy MAP I a tím umožnit realizátorům udržet stávající týmy a realizovat naplánované aktivity.	relevanční (R)		Vypsání výzev k naplnění cílů definovaných v jednotlivých MAPech. Doporučuje se vypsát nové výzvy v souladu s OP VVV a tím zajistit financování k naplnění cílů definovaných v MAPech. Přímá návaznost MAP II na MAP I. Doporučuje se přímo navázat výzvu MAP II. na konec realizace projektů z výzvy MAP I a tím umožnit realizátorům udržet stávající týmy a realizovat naplánované aktivity.		zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV vyhlásil výzvu MAP II v předstihu před ukončením naprosté většiny projektů MAP I, konkrétně v listopadu 2017. A současně umožnil zpětné financování od 1. května 2017, tak aby i projekt končící ke dni 30. dubna 2017 mohl kontinuálně navázat.

02.008 .01.04	Personální kapacita pro realizaci MAP je nedostatečná. Projekty MAP, především ty s větším územím a odlehlými malými školami, si nevystačí s povolenými úvazky na terénní práci. Přitom osobní jednání je pro zapojení klíčových aktérů nejefektivnější cestou. (vychází z Průzkumu ověření funkčnosti MAP a ze sebehodnotících zpráv)	Navýšit limity pro úvazky realizačního týmu pro výzvu MAP II.			Navýšit limity pro úvazky realizačního týmu pro výzvu MAP II.		zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV pro eliminaci krácení výše úvazků v procesu schvalování přijal následující opatření: (i) pro projekty MAP II vytvořena povinná příloha žádosti o podporu "Realizační tým", kde žadatel musí jasně a podrobně specifikovat pracovní náplně jednotlivých pozic a současně odůvodnit výši úvazků; (ii) vydání "Metodického výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II" obsahujícího seznam typových pozic se specifikací pracovních náplní a rozmezí výše mezd a platů; (iii) aktivní práce s externími hodnotiteli s využitím závěrů předmětné evaluace.
02.008 .01.05	Administrativa projektů MAP je riziková. Ze strany MŠMT nejsou dodržována pravidla pro ex-ante financování a zachovávány lhůty pro proplácení ŽoP, což u některých realizátorů MAP vede k zadlužení (i osobnímu) a neuznatelným výdajům (úroky z půjčky). Druhým zásadním problémem je krátké monitorovací období, které zatěžuje jak příjemce, tak ŘO, a způsobuje situace, kdy administrace monitorovací zprávy je delší než její monitorovací období.	Prodloužit monitorovací období na 6 měsíců.	relevantní (R)		Prodloužit monitorovací období na 6 měsíců.		zrealizováno / splněno	ŘO OP VVV respektoval doporučení z evaluace a pro MAP II prodloužil monitorovací období na 6 měsíců.
02.008 .01.05	Administrativa projektů MAP je riziková. Ze strany MŠMT nejsou dodržována pravidla pro ex-ante financování a zachovávány lhůty pro proplácení ŽoP, což u některých realizátorů MAP vede k zadlužení (i osobnímu) a neuznatelným výdajům (úroky z půjčky). Druhým zásadním problémem je krátké monitorovací období, které zatěžuje jak příjemce, tak ŘO, a způsobuje situace, kdy administrace monitorovací zprávy je delší než její monitorovací období.	Zkrátit lhůtu pro proplácení ŽoP.	relevantní (R)		Zkrátit lhůtu pro proplácení ŽoP.		zrealizováno / splněno	Zpoždění výplat ŽoP u MAP I bylo způsobeno technickými problémy MS2014+. Odstraněním chyb v MS14+ probíhají výplaty ŽoP v souladu s postupy definovanými v Operačním manuálu.

02.008 .01.06	Informovanost příjemců MAP o nastavení výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I je nízká. Jak vyplývá ze setkání příjemců projektů MAP v jednotlivých krajích nad analýzami strategických rámců (str. 24-27), informovanost těchto příjemců je nízká, jelikož některé uvedené požadavky na šablony jsou již součástí šablon vyhlášených výzev.	Zajistit informovanost pro příjemce MAP o tom, co je možné z výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování financovat z OP VVV (viz tematické zaměření OP VVV, legislativa a aktuální podmínky výzev). Stejnou podporu poskytnou příjemcům i u dalších projektů zjednodušeného vykazování.	relevantní (R)		Zajistit informovanost pro příjemce MAP o tom, co je možné z výzev na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování financovat z OP VVV (viz tematické zaměření OP VVV, legislativa a aktuální podmínky výzev). Stejnou podporu poskytnou příjemcům i u dalších projektů zjednodušeného vykazování.		zrealizováno / splněno	V souvislosti s tímto zjištěním bylo přijato opatření ve formě zavedení informační linky pro žadatele a příjemce šablon. Zároveň příručky k následujícím výzvám pro zjednodušené projekty jsou zpracovávány v souladu s tímto doporučením, tzn. žadatelům jsou poskytovány jasné a srozumitelné informace, o tom co je /není možné prostřednictvím jednotlivých šablon financovat. Tyto informace jsou / budou poskytovány i na seminářích pro žadatele k daným výzvám a budou poskytovány také na seminářích realizovaných v rámci IP's Strategické řízení a plánování ve školách a v územích pro žadatele výzvy Šablony II.
02.012 .01.01	I přes to, že v naprosté většině výzev převyšuje celkový požadovaný objem prostředků alokaci dané výzvy, bylo by vhodné podporovat absorpční kapacitu především s ohledem na kvalitu předkládaných projektových žádostí.	Pomocí včasné komunikace nabízených možností jednotlivých výzev zajistit dostatečnou absorpční kapacitu pro jednotlivé výzvy tak, aby byl k dispozici dostatek kvalitních projektů k výběru.	relevantní (R)		Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu výzev	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	V rámci procesu přípravy a projednání výzev je posuzována absorpční kapacita s ohledem na vyšší alokace, po vyhlášení výzvy prostřednictvím souvisejících pravidel a konzultací je zajišťován dostatečný počet kvalitních projektů. U připravované multivýzvy pro VŠ byla absorpční kapacita zjišťována externě HOPE GROUP s.r.o
02.012 .01.02	Znalost OP VVV mezi cílovými skupinami je sice v obecné rovině dobrá, ale je možné ji dále prohloubit pomocí konkrétních příkladů přínosů OP VVV.	Zaměřit se na propagaci výsledků a výstupů konkrétních projektů OP VVV.	relevantní (R)	Nadále pokračovat v propagaci OP VVV vůči cílové, odborné a široké veřejnosti vhodnými nástroji (např. facebook)	Propagovat konkrétní projekty OP VVV, příklady dobré praxe	31. 12. 2018	v realizaci	Propagace konkrétních projektů OP VVV probíhá. Např. každý měsíc vychází testimonial, který vždy představuje jeden projekt OP VVV z pohledu realizátora. Dále byla v roce 2017 vydána brožura Poločas OP VVV, která také mimo jiné představila několik zajímavých projektů OP VVV. Konkrétní projekty se objevují také v newsletteru NoVVVinky (např. rozhovory nebo články).
02.012 .01.03	Z různých terénních šetření vyplynulo, že primární cílová skupina negativně vnímá nejednotnost informací poskytovaných různými útvary Řídicího orgánu, což způsobuje komplikace při podávání projektových žádostí i administraci již schválených projektů.	Poskytovat jednotné a ucelené informace potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům OP VVV napříč všemi útvary ŘO, např. pomocí vlastních webových stránek a přehledné sekce FAQ.	relevantní (R)		1) Poskytovat jednotné a ucelené informace potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům OP VVV napříč všemi útvary ŘO 2) analyzovat databázi dotazů vč. doporučení pro zlepšení 3) spustit vlastní webové stránky, vč. sekce FAQ	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	ad 1) a 2) splněno ad 3) viz doporučení 02.012.01.04.01

02.012 .01.04	I přes to, že přehlednost webových stránek MŠMT je hodnocena jako spíše dobrá, vlastní web zaměřený pouze na OP VVV (včetně vlastní vizuální identity) by bylo vhodné spustit co nejdříve.	Co nejdříve zprovoznit vlastní webové stránky OP VVV.	relevantní (R)	Zprovoznit web OP VVV	Zprovoznit vlastní webové stránky OP VVV.		zrealizováno / splněno	Webové stránky OP VVV jsou funkční viz https://opvvv.msmt.cz/
------------------	--	---	----------------	-----------------------	---	--	------------------------	--

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Evaluační jednotce OP VVV je aktuálně přiděleno 7 systematizovaných míst, která jsou obsazena. Ve sledovaném období docházelo u pracovníků Evaluační jednotky OP VVV k prohlubování odborných znalostí a vědomostí. Pracovníci Evaluační jednotky OP VVV se účastnili tuzemských i evropských seminářů a konferencí, které byly zacíleny přímo na problematiku evaluací, anebo s evaluačními aktivitami souvisely (semináře k problematice intervenční logiky a monitorovacím indikátorům apod.). Mezi klíčové evaluační konference, kterých se zástupci evaluační jednotky OP VVV účastnili, patří konference České evaluační společnosti 2018 vč. souvisejících workshopů a konference Evaluace pořádána MMR-NOK.

Evaluace ESF části OP VVV jsou zástupci evaluační jednotky OP VVV projednávány v rámci pracovní skupiny ESF Evaluation Partnership, které organizuje EK a Community of Practice on Counterfactual Impact Evaluation of ESF Interventions pod Centre for Research on Impact Evaluation. Skrze tyto platformy byla zároveň navázána bližší spolupráce se zahraničními evaluačními experty. Především se jedná o zapojení realizované výsledkové evaluace do Data Fitness Initiative, jehož prostřednictvím EK poskytuje odbornou podporu členům Evaluační jednotky OP VVV při realizaci této evaluace.

K rozvoji evaluační kapacity OP VVV docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery (věcné útvary MŠMT, zástupci partnerských operačních programů, zástupci Evaluační jednotky MMR-NOK, ČŠI, ČSÚ a dalšími). Jednotlivé zkušenosti a poznatky byly mezi pracovníky Evaluační jednotky vzájemně sdíleny.

4 Různé

Evaluční plán OP VVV a výstupy realizovaných evaluací jsou k dispozici na <https://opvvv.msmt.cz/vice/evaluace-op-vvv>
Evaluční plán a výstupy evaluačních aktivit OP VVV jsou vloženy do MS2014+ a SCF.