



Deloitte.

Průběžná evaluace implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy

Průběžná zpráva 05 – Manažerské shrnutí

Listopad 2018
Finální verze



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Manažerské shrnutí



Věcný pokrok vzhledem ke stavu implementace částečně odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV.

Plnění reálných hodnot indikátorů výsledku a výstupu daných programovým dokumentem bylo k 16. 7. 2018 u více než poloviny nulové. Pouze 69 ze 156 indikátorů výsledku a výstupu napříč prioritními osami, ke kterým se projekty přímo zavazují, má nenulovou hodnotu. Dále existuje 6 indikátorů, které nejsou doposud pokryty výzvami.



Byly identifikovány cílové hodnoty indikátorů, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění či přeplnění.

U 41 ze 156 programových indikátorů je identifikováno riziko nenaplnění. Seznam daných indikátorů je v následující tabulce:

Tabulka 1 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů

PO/IP	Indikátor výstupu/výsledku	Indikátor
PO1	Výstupu	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI (MRR)
PO1	Výstupu	Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (MRR i VRR)
PO1	Výstupu	Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Celkový počet účastníků (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených produktů (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených produktů ČŽV (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelérátoru (VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (VRR)
PO2 IP2	Výstupu	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (VRR)
PO2 IP2	Výstupu	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR i VRR)
PO2 IP2	Výstupu	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet nově vytvořených kurzů ČŽV (MRR i VRR)





PO/IP	Indikátor výstupu/výsledku	Indikátor
PO2 IP1	Výsledku	Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet absolventů prvních ročníků v nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích (VRR)
PO3 IP2	Výstupu	Počet podpořených produktů (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích (VRR)
PO3 IP2	Výsledku	Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost (MRR i VRR)
PO4	Výstupu	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí
PO4	Výstupu	Počet vytvořených komunikačních nástrojů

U 89 ze 156 programových indikátorů je identifikováno riziko přeplnění. Seznam daných indikátorů je v následující tabulce:

Tabulka 2 Manažerské shrnutí – riziko přeplnění cílových hodnot indikátorů

PO/IP	Indikátor výstupu/výsledku	Indikátor
PO1	Výstupu	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (MRR i VRR)
PO1	Výstupu	Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (MRR i VRR)
PO1	Výstupu	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence (MRR i VRR)
PO1	Výstupu	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR i VRR)
PO1	Výstupu	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVal (VRR)
PO1	Výstupu	Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť (MRR)
PO1	Výstupu	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Celkový počet účastníků (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVal (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet produktů poradenské a asistenční podpory (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru (MRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výstupu	Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR)
PO2 IP2	Výstupu	Pořízené informační zdroje (MRR)



PO/IP	Indikátor výstupu/výsledku	Indikátor
PO2 IP2	Výstupu	Počet pořízených informačních systémů (MRR i VRR)
PO2 IP2	Výstupu	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce (VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet výzkumných organizací s nově příchodními výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze soukromého sektoru (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení (MRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet podpořených spoluprací (MRR i VRR)
PO2 IP1	Výsledku	Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích (MRR)
PO3 IP1	Výstupu	Celkový počet účastníků (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výstupu	Počet podpořených produktů (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výstupu	Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR)
PO3 IP2	Výstupu	Celkový počet účastníků (MRR i VRR)
PO3 IP2	Výstupu	Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výstupu	Celkový počet účastníků (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výstupu	Počet podpořených produktů (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výstupu	Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích (MRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet dětí, žáků a studentů Romů, v podpořených organizacích (MRR)
PO3 IP1	Výsledku	Počet podpořených spoluprací (MRR i VRR)
PO3 IP2	Výsledku	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti (MRR i VRR)
PO3 IP2	Výsledku	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výsledku	Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výsledku	Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané (MRR i VRR)
PO3 IP3	Výsledku	Počet dětí a žáků Romů, začleněných do vzdělávání (MRR i VRR)
PO4	Výstupu	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin
PO4	Výstupu	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit





Byly identifikovány věcné indikátory, u kterých existuje riziko jejich nenaplnění pro milník 2018.

Naplnění věcných indikátorů milníku 2018 na základě dat získaných ze systému MS2014+ k 16. 7. 2018 je považováno za rizikové u těchto indikátorů:

Tabulka 3 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění milníku 2018

PO	Indikátor
PO1	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence (MRR i VRR)
PO2	Celkový počet účastníků (MRR i VRR) Pořízené informační zdroje (VRR) Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (MRR i VRR)
PO3	Celkový počet účastníků (VRR)

PO1: Věcné indikátory PO1 mají k 16. 7. 2018 nulovou hodnotu. Z hlediska plnění hodnot indikátorů pro milník 31. 12. 2018 existuje riziko jejich nenaplnění, a to nejen potřebné 85% hranice, ale i 65% hranice milníku 2018, což by znamenalo vážné selhání OP VVV. Celková hodnota závazků ke konci programového období společně s cílovými hodnotami výzev indikují naopak riziko přeplnění indikátoru. Na základě vlastního šetření MŠMT a oslovení příjemců je však odhadováno naplnění všech indikátorů PO1 na více než 100 % milníku k 31. 12. 2018. V PO1 jsou pro MRR a VRR definovány vždy 2 milníkové ukazatele (1 věcný a 1 finanční), proto je nutné, aby pro splnění milníku každý ukazatel dosáhl alespoň 85% své milníkové hodnoty.

PO2: Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám celkové sumy závazků s předpokládaným datem ukončení projektů k 31. 12. 2018 existuje u všech věcných indikátorů (VRR i MRR) kromě indikátoru Pořízené informační zdroje (MRR) riziko nenaplnění hodnoty milníku 2018. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze očekávat, že je dané riziko částečně mitigováno a je odhadováno, že ve věcných indikátorech - Pořízené informační zdroje (MRR a VRR), Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastruktur pro výuku spojenou s výzkumem (MRR) - plnění k 31. 12. 2018 dosáhne minimálně 85 % milníkové hodnoty. Avšak věcné indikátory Celkový počet účastníků (VRR a MRR) a Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastruktur pro výuku spojenou s výzkumem (VRR) k 31. 12. 2018 dle výsledků šetření nedosáhnou ani 75 % milníkové hodnoty. Naopak pro cílové hodnoty ke konci programového období existuje riziko přeplnění pro všechny indikátory MRR (Celkový počet účastníků, Pořízené informační zdroje, Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem). V PO2 jsou definovány milníky pro každý fond (ESF a ERDF) a každou kategorii regionů (VRR a MRR). Celkem 5 milníkových ukazatelů (3 věcné a 2 finanční, konkrétně pro ERDF část PO2 se jedná 2 věcné a 1 finanční ukazatel a pro ESF část PO2 se jedná 1 věcný a 1 finanční ukazatel). Pro splnění milníku je nutné, aby v případě 2 milníkových ukazatelů (tzn. ESF část PO2) 2 ukazatelé každého fondu dosáhly alespoň 85% a v případě 3 milníkových ukazatelů (tzn. ERDF část PO2) 2



ukazatelé každého fondu dosáhly alespoň 85% a 1 ukazatel alespoň 75% své milníkové hodnoty. Pokud by 2 ukazatelé každého fondu nedosahovaly alespoň 65% své milníkové hodnoty, jednalo by se o vážné selhání OP VVV.¹

PO3: Všechny indikátory mají k 16. 7. 2018 dosažené hodnoty. U indikátoru Celkový počet účastníků (VRR) je identifikováno riziko nenaplnění 85 % hodnoty milníku. Na základě vlastního šetření MŠMT a oslovení příjemců je nicméně odhadováno naplnění na 99 % milníku k 31. 12. 2018.



Finanční pokrok je nižší než jaká jsou očekávání uvedená v programovém dokumentu OP VVV.

K 30. 6. 2018 bylo zazávkováno celkem 58 871 mil. Kč, což představuje 65,8 % celkové alokace OP VVV. Podíl proplacených prostředků k celkové alokaci pak činí 27 % a neodpovídá tak časovému pokroku realizace programu (aktuálně polovina čtvrtého roku realizace programu). Současně je poměrně nízký i podíl proplacených prostředků vůči zazávkovaným prostředkům, a to zejména v PO2. Finanční objem vyhlášených výzev tvoří téměř 83 % alokace OP (67 % alokace ESF a 94,3 % alokace ERDF). Detailní přehled je uveden v následující tabulce.

Tabulka 4 Finanční plnění dle fondů

Prioritní osa	Fond	Podíl alokace výzev k Alokaaci OP VVV	Podíl objemu zazávkovaných prostředků k Alokaaci OP VVV	Podíl objemu proplacených prostředků k Alokaaci OP VVV
PO1	ERDF	96,27 %	79,91 %	29,59 %
PO2	ERDF	91,40 %	86,81 %	30,17 %
	ESF	69,69 %	54,24 %	18,91 %
PO3	ESF	68,62 %	45,15 %	25,35 %
PO4	ERDF	86,93 %	56,34 %	29,15 %
	ERDF	94,31 %	80,38%	29,73 %
Celkem	ESF	68,93 %	47,78 %	23,49 %
	ERDF+ESF	82,96 %	65,80 %	26,94 %

V PO1 lze predikovat naplnění finančního indikátoru milníku s dostatečnou rezervou pouze v případě MRR, a to již při zahrnutí predikovaných ŽoP za 3. čtvrtletí 2018. V případě VRR je dostatečná rezerva až při zahrnutí plateb do 4. Q.

V PO2 lze predikovat naplnění v úrovni 85 % pouze v případě zahrnutí plateb do 4. Q. u ERDF v MRR a ESF v MRR. V ostatních dvou případech (ERDF v MRR a ESF ve VRR) není dosaženo hranice 85 % finančních indikátorů milníků ani při zahrnutí plateb do 4. Q. Základním předpokladem pro splnění alespoň 85% úrovně pro ERDF je intenzivní a efektivní čerpání prostředků v průběhu 3. Q. 2018

¹ K 13. 8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí EK k pozměňovací verzi OP VVV (datum nabytí účinnosti pozměňujícího rozhodnutí členského státu 3. 5. 2018), která zakotvuje nový věcný indikátor v PO2 – Počet podpořených produktů. Dojde tak k rozšíření počtu indikátorů na celkový počet 6 (2 věcné a 1 finanční pro každý fond). Pro něž bude tedy platit, že pro dosažení milníku pro každý fond je nutné, aby 2 ukazatele dosáhly alespoň 85% a 1 ukazatel alespoň 75% své milníkové hodnoty. Pokud by 2 ukazatele nedosahovaly alespoň 65% své milníkové hodnoty, jednalo by se o vážné selhání při naplňování výkonnostního rámce OP VVV.“



u projektů vysokých škol v rámci výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. Další výzvou, která by měla přispět k naplnění alespoň v úrovni 85 % hodnoty, je výzva 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ. Alokace ve výzvě 02_17_044 byla navýšena a právní akty byly uzavřeny v první polovině roku 2018, navíc podmínky čerpání v této výzvě byly nastaveny tak, aby vytvořily dostatečné předpoklady pro očekávané splnění limitu v roce 2018.

Na úrovni PO3 lze predikovat naplnění finančního indikátoru milníku s dostatečnou rezervou, a to již pouze při zahrnutí predikovaných žádostí o platbu za 3. Q. 2018, v případě VRR je dosažení úrovně 100 % hraniční.

Finanční indikátory (PO1, PO2 a PO3) s definovanou milníkovou hodnotou představují milníkové ukazatele, jejichž míra plnění má vliv na plnění milníku příslušné PO.



Schopnost operačního programu naplňovat pravidlo N+3 je v současnosti ohrožena.

Predikce čerpání finančních prostředků na základě žádostí o platbu u projektů, které byly k 30. 6. 2018 v realizaci nebo s vydaným právním aktem do konce roku 2018, činí 13 776 mil. Kč. To představuje stupeň čerpání hlavní alokace pro rok 2015 ve výši 74,8 % této alokace



Na základě aktuálního stavu finančního pokroku k 30. 6. 2018 nebylo identifikováno riziko nevyčerpání alokovaných prostředků OP VVV.

Všechny specifické cíle OP VVV jsou pokryty minimálně jednou vyhlášenou nebo ukončenou výzvou, nebo alespoň výzvou v harmonogramu výzev. Absorpční kapacita výzev byla v případě všech výzev ukončených v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 odhadnuta správně. Z analýzy hodnocení kvality projektových žádostí vyplynulo, že ve většině případů byly podpořeny především vysoce kvalitní (dle bodového hodnocení) projektové žádosti, pouze u výzvy 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ převažovaly středně kvalitní žádosti.




Byly identifikovány faktory, které mohou závažným způsobem bránit efektivní implementaci OP VVV.

Identifikované faktory, které v současnosti negativně ovlivňují pokrok implementace programu, jsou uvedeny v následující tabulce. Faktory jsou rozděleny na nejvíce závažné (červená barva), středně závažné (oranžová barva) a nejméně závažné (zelená barva).

Tabulka 5 Faktory ovlivňující stav implementace programu

Faktor	Specifikace faktoru	Závažnost faktoru
Riziko nenaplnění finančního indikátoru milníku pro rok 2018 u VRR v PO3	Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/76 Nenaplnění finančních ukazatelů milníků. Očekávaná hodnota naplnění finančních indikátorů milníku je považována za dostatečnou až ve 4. Q. 2018, případě VRR, u MRR je očekávaný stupeň naplnění 76,7 %.	●
Riziko nenaplnění pravidla N+3	Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 11/80 Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla N+3.	●



Faktor	Specifikace faktoru	Závažnost faktoru
	<p>Predikce čerpání finančních prostředků na základě žádostí o platbu u projektů, které byly k 30. 6. 2018 v realizaci nebo s vydaným právním aktem do konce roku 2018, činí pro PO1 až PO4 celkem 13 776 mil. Kč. To představuje stupeň čerpání hlavní alokace pro rok 2015 ve výši 74,8 % této alokace, při zohlednění výkonnostní rezervy pak stupeň čerpání klesá na 70,3 % hlavní alokace pro rok 2015.</p>	
<p>Riziko nenaplnění hodnot věcných indikátorů milníku</p>	<p>Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/67 Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků.</p> <p>Na základě analýzy indikátorů bylo identifikováno riziko nenaplnění 85 % hodnoty milníků věcnými indikátory. Riziko je částečně mitigováno na základě odhadů příjemců, kteří byli osloveni v rámci dotazníkového šetření a vlastního šetření MŠMT, kteří plánují vykázat hodnoty indikátorů natolik, že dojde ke splnění minimální hranice 85 % milníků. Rizikové indikátory tak zůstávají pouze indikátory PO2 Celkový počet účastníků (MRR a VRR) a Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (VRR), u nichž hrozí nesplnění 85 % hodnoty milníku i po dodatečných šetřeních. Výskyt rizika závisí na schopnosti příjemců vykázat hodnoty indikátorů v ZoR dle svých předpokladů, které uvedly v dotazníku.</p>	
<p>Stupeň plnění finančních indikátorů milníku 2018 v PO2 je nedostatečný</p>	<p>Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/76 Nenaplnění finančních ukazatelů milníku.</p> <p>Očekávanou hodnotu naplnění finančních indikátorů milníku lze považovat celkově za nedostatečnou, a to i po provedené revizi výkonnostního rámce. Při zohlednění plateb do 3. Q. 2018 nelze očekávat dosažení 85% hranice u žádného z finančních indikátorů milníku. Při zohlednění plateb ve 4. Q. 2018 by měla být hranice 85 % dosažena s dostatečnou rezervou pouze v případě ESF a MRR, u ostatních finančních indikátorů milníku lze očekávat naplnění ostatních finančních indikátorů v rozmezí 80,8 % až 87 %. K plnění finančního indikátoru milníku by měla významně přispět výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.</p>	