

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Název projektu	Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
Zkrácený název projektu	SRP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Realizátor	Národní institut pro další vzdělávání
Harmonogram realizace	1. 3. 2016 - 30. 11. 2021

Cíle projektu:

Hlavním záměrem projektu je podporovat zavádění a rozvoj procesů strategického řízení a plánování ve školách a v územích a rozvíjet pedagogické lídry z řad ředitelů škol. Projekt SRP je koncipován tak, aby byla iniciována nebo prohlubována spolupráce aktérů vzdělávací politiky v územích na tvorbě strategických plánů rozvoje škol a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, včetně spolupráce školy se zřizovatelem a místní komunitou, a zvyšovala se informovanost škol o intervencích OP VVV využitelných pro naplnění strategických cílů škol i širšího území.

Dílčí cíle:

1. Vytvořit a ověřit systém intenzivní podpory širšímu vedení vybraných mateřských, základních a středních škol v oblasti strategického řízení a plánování s akcentem na pedagogické vedení.
2. Koordinovat příjemce IPO MAP a poskytovat jim metodickou podporu při tvorbě a implementaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v územích.
3. Šířit výstupy projektů OP VVV a principy akce KLIMA prostřednictvím setkání s pedagogickými pracovníky, zřizovateli a příjemci IPO MAP.

Plnění cílů:

Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Členové řídicího výboru jsou o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech (21. 6. 2019, 20. 9. 2019). Členové řídicího výboru v současnosti nespátřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu.

Čerpání rozpočtu:

Čerpání rozpočtu projektu probíhá dle plánu projektu. Hraniční milník k 27. 9. 2019 ve výši 78 551 474 Kč byl splněn. Následný průběžný milník k 27. 3. 2020 ve výši 126 798 763 Kč není ohrožen.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:

Ve sledovaném období probíhala v Centrech podpory metodická podpora žadatelů a příjemců ve výzvě Šablony II formou hromadných a individuálních konzultací, e-mailovou a telefonickou formou. Další prioritou byla metodická podpora MAP II, která byla směřována především k dodržování postupů a procesů dle Postupů MAP II. Od září 2019 je realizována další vlna setkání příjemců IPo MAP, kde participují ostatní IPs. Většina těchto setkání je zaměřena na spolupráci MAP a KAP a koordinaci aktivit v území. V rámci metodické podpory příjemcům IPo MAP je s příjemci konzultováno téma Evaluace v MAP a opět je diskutováno o významu Metodického listu na výměnu informací mezi MAP a KAP. V rámci některých setkání byl realizován seminář na téma Sociální sítě a jak na ně, který reflektuje potřeby příjemců IPo MAP, aby naplnili povinné výstupy dle Postupů MAP II. Na některých seminářích participovali zástupci projektu PPUČ s workshopem na téma gramotností. Nadále probíhá příprava systému poradenství ke strategickému řízení a plánování ve školách a v územích. Ve sledovaném období byl finalizován program a časový harmonogram místních krajských konferencí projektu.

V rámci intenzivní podpory dokončili konzultanti rozvoje školy a školní koordinátoři rozvoje tvorbu Strategických plánů rozvoje škol a Školních akčních plánů. Konzultanti rozvoje školy 2. vlny absolvovali školení v tématech Implementace školního akčního plánu a Mentoring. V září 2019 započala praktická implementace formou osobních konzultací konzultantů rozvoje školy a školních koordinátorů rozvoje a podpora školních koordinátorů rozvoje formou individuálních koučovacích rozhovorů. Konzultanti rozvoje školy 3. vlny absolvovali školení na téma Analýza a kultura školy. A v září 2019 započali intenzivní podporu ve školách 3. vlny. Počet škol ve 3. vlně intenzivní podpory je 28. Celkový počet podpořených škol tak bude 94.

Proběhla revize vzdělávacích materiálů pro širší vedení škol. Byla připravena 3. vlna prezenčního a distančního vzdělávacího programu pro širší vedení škol se zahájením od října 2019. Byla zahájena příprava realizace nástavbových seminářů pro školy v intenzivní podpoře.

Závěr:

Z pohledu řídicího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové řídicího výboru v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu. Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. Projekt poskytuje metodickou podporu pro příjemce IPo MAP a k šablonám. Ředitelé zapojených škol pozitivně vnímají i projektové aktivity v oblasti intenzivní podpory.