

## Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

### 1. Projekt

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Název projektu                 | Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami  |
| Zkrácený název projektu        | Inkluzivní vzdělávání (IKV)  |
| Registrační číslo              | CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586  |
| Realizátor                     | Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování)   |
| Rozpočet projektu              | 228 819 380 Kč   |
| Harmonogram realizace projektu | 1. 7. 2016 – 30. 4. 2022   |
| Anotace projektu               | Projekt vyváří systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření. |

### 2. Cíle a očekávané přínosy projektu

**Hlavním cílem projektu je v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.**

**Díličí cíle projektu:**

1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti IKV v územích se SVL.
2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.
3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.
4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování 1 v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále do MAP a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.
5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě projektových záměrů a jejich realizaci. Mj. podpořit efektivní využití speciální výzvy pro obce a partnery zapojené do KPSVL (výzva schválená MV OP VVV 25. 2. 2016)

6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.

**Přínosy projektu**, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně vyloučenými lokalitami spatřuje žadatel v/ve:

- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické plány sociálního začleňování);
- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za účelem vytvoření aktivní spolupracující sítě;
- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení a úředníci místních samospráv);
- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;
- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů a potřeb, příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;
- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;
- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.

Přínosy nejsou formulovány pouze z pohledu cílových skupin, ale také z pohledu definovaných strategických cílů v řadě strategických dokumentů. Předpokladem je, že přínosy projektu budou realizovány v definovaném rozsahu výsledků a výstupů projektu.

### 3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

V projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) byly aktivity v rámci všech klíčových témat rozvíjeny v souladu s nastavenými trendy, tedy v přípravě klíčových výstupů a podpory partnerů v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), tak i mimo ně (v rámci vzdálené dílčí podpory). V rámci KPSVL probíhala jednání jak na individuální bázi, tak i v rámci pracovních skupin, kde byly připraveny a implementovány strategické dokumenty místních samospráv - Místní plány inkluze. Projekt IKV v rámci této intenzivní spolupráce také zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu v některé z výzev. Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů rovněž formou odborných školení a seminářů. Forma odborného vzdělávání v oblasti inkluze byla poskytována také partnerům v rámci spolupráce na úrovni Krajských akčních plánů. Finalizován a vykázán byl nezávislý výzkum segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol – Analýza segregace ve školství. V rámci gesce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhala jednání a schůzky s individuálními systémovými projekty za účelem síťování a spolupráce se systémovými projekty (např. APIV A, APIV B, SRP aj.).

Z hlediska dílčích klíčových výstupů projektu bylo doposud vytvořeno, vykázáno řídicímu orgánu a následně schváleno celkem 32 Místních plánů inkluze. Pracovní skupina (PS), na které se schází klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí...), byla ustavena v 53 lokalitách v rámci KPSVL a v 10 lokalitách ve vzdálené dílčí podpoře. Dále bylo

## 8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4

vytvořeno 53 Vstupních analýz místních vzdělávacích sítí v rámci KPSVL a 2 vstupní analýzy ve vzdálené dílčí podpoře. Pro potřeby zapojených obcí v komunikaci tématu inkluzivního vzdělávání bylo vytvořeno 30 komunikačních strategií. V rámci sdílení dobrých praxí a zkušeností v tématu inkluzivního vzdělávání byla zorganizována studijní zahraniční cesta do Rakouska, Skotska a Portugalska. Také proběhly 4 tuzemské stáže na školách, které byly identifikovány jako „dobré praxe“ v oblasti inkluzivního vzdělávání. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou veřejná setkání (24) a odborné workshopy (74). Dále vzniklo 38 Plánů poradenství pro oblast inkluzivního vzdělávání v lokalitách, jimž byla poskytována podpora při přípravě Místních akčních plánů a 1 Plán podpory pro oblast IKV ve vzdálené dílčí podpoře.

### 4. Sledované období

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Sledované období                                    | 1. 8. 2019 - 15. 3. 2020 |
| Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV | 19. 9. 2019              |

### 5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

#### KA 01 Spolupráce v územích

V předmětném období probíhala aktivní podpora Místních akčních plánů a poradenství k metodikám MAP II. Dále pokračovala spolupráce s lokalitami při tvorbě Místních plánů inkluze v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL. Rovněž se uskutečnilo setkání pracovních skupin v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL v rámci tzv. vzdálených dílčích podpor.

#### KA 02 Podpora odborné spolupráce

Aktuálně bylo navázáno na již probíhající podporu regionálních center především v rámci projektového poradenství a odborné podpory při podávání projektů z OP VVV u partnerů v lokalitách směřující k termínu podání projektů (7. 2. 2020). V rámci spolupráce s kraji probíhaly konzultace zaměřené na tvorbu školních inkluzivních koncepcí určených zejména pro krajské pracovníky a interní školení zaměstnanců projektu IKV. Dále byl zorganizován 1 odborný panel na téma Sociální znevýhodnění a diagnostika 2 dne 24. 10. 2019.

#### KA 03 Aktivizace místních aktérů

Ve sledovaném období se pořádaly odborné workshopy po celé České republice. Témata odborných WS byla např. sdílení praxe v oblasti koordinátorů inkluze, možnosti vzájemné spolupráce a komunikace mezi aktéry inkluzivního vzdělávání, sdílení praxe asistentů pedagoga ZŠ a školních asistentů ZŠ, sdílení zkušeností zástupců měst z hlediska projektového poradenství a témat podávaných projektů do výzev, podpora motivace rodičů v aktivním trávení volného času s dětmi, formy a metody práce s doučováním žáků ohrožených školním neúspěchem aj. Také proběhla veřejná setkání, na kterých byla řešena témata jako: motivace a podpora rodin ze SVL k účasti na předškolním vzdělávání, vzájemné sdílení zkušeností a potřeb v oblasti vzdělávání v neformálním prostředí, aktuální potřeby a náměty pro budoucí spolupráci s projektem IKV. Během tohoto období bylo uveřejněno několik článků s tematikou inkluzivního

vzdělávání, tiskových zpráv o aktivitách Agentury v oblasti inkluzivního vzdělávání a byly zpracovány komunikační strategie pro spolupracující lokality. Dále proběhly 4 tuzemské stáže a 2 zahraniční (Portugalsko, Skotsko).

#### KA 04 Metodická podpora

Ve sledovaném období i nadále probíhal ve všech regionálních centrech sběr zápisů dobrých praxí pro interní posouzení a následné vyhodnocení dalšího postupu jejich zpracování s cílem pořádat v těchto identifikovaných organizacích tuzemské stáže v rámci KA 03.

Průběžně probíhala metodická podpora realizačního týmu ze strany expertky na vzdělávání i centrální metodičky IKV a odborných garantů projektu k členům RT i k jednotlivým výstupům projektu.

#### KA 05 Výzkumy, evaluace

V rámci tohoto období pokračovala práce na vstupních analýzách a kontinuálně probíhal sběr dat přímo v terénu pro tvorbu těchto vstupních analýz, vč. analýzy dat z MŠMT a to prostřednictvím realizace rozhovorů se zástupci institucí – především škol a NNO i sociálně vyloučených obyvatel jak v rámci lokalit v KPSVL tak ve vzdálené dílčí podpoře.

#### KA 06 Řízení projektu

V průběhu sledovaného období byly, na základě politického rozhodnutí, realizovány přípravy na přesun realizátora projektu IKV z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj. Přesun agendy celého odboru (Agentury pro sociální začleňování), který realizuje dva komplementární projekty, byl potvrzen vládním usnesením v červenci 2019. V souvislosti s přesunem byl vytvářen a následně schvalován delimitační protokol. Od 1. 1. 2020 došlo k samotnému přesunu. Celý proces vyústil mmj. v odchod 15 zaměstnanců na HPP a 5 na DPČ, což realizaci projektu a jeho klíčových aktivit zásadním způsobem ohrožuje. Bylo podáno sedm žádostí o podstatnou změnu projektu a tři žádosti o změnu nepodstatnou. V srpnu 2019 byl zahájen audit ze strany NKÚ a zároveň byl v srpnu 2019 ukončen audit MF.

## 6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

| Výstup                         | Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti*  |
|--------------------------------|--|
| 5 Pracovních skupin vzdělávání | Pracovní skupiny na oblast vzdělávání v lokalitách zapojených do Koordinovaného přístupu s účelem zapojení všech relevantních aktérů do plánování opatření v rámci kapitoly Strategického plánu sociálního začleňování na podporu IKV.   |
| 6 Místních plánů inkluze       | Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní úrovni. |

## 8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 14 Vstupních analýz          | V obcích byly provedeny vstupní analýzy pro potřeby strategického plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních kvalitativních, příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení situace v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí a žáků/žákyně se SVP. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV |
| 16 Plánů poradenství při MAP | Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL za účelem integrace problematiky IKV do MAP.  |
| 17 Odborných workshopů       | Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyně). Cílem je harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni.  |
| 4 Veřejná setkání            | Setkání jsou určena zejména pro rodiče a širší odbornou a laickou veřejnost ve vazbě na oblast IKV. Snahou je zvýšení porozumění, připravenosti a podpory pro vzdělávání dětí a žáků, žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky/žákyně s odlišnými životními podmínkami a pocházejícími z odlišného kulturního prostředí.   |
| 1 Odborný panel              | Odborná podpora změn v klíčových tématech řešených projektem, zajišťování konsenzuálního názoru zúčastněných.<br><br><b>*výstupy za 1Q 2020 tj. 15. monitorovací období nejsou dosud zpracovány a započítány v tomto souhrnu</b>   |

## 7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

V daném období byly provedeny tyto podstatné změny projektu:

- 1) Redefinice některých klíčových výstupů projektu, především z hlediska definice lokalit
- 2) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu
- 3) Přistoupení na Metodický dopis č. 3 ke specifické části PpŽP, verze 5, který umožňuje, aby u projektů, jejichž realizátorem je OSS, mohla být umožněna změna realizátora projektu
- 4) Přistoupení na Metodický dopis č. 4 ke specifické části PpŽP, verze 5, který umožňuje realizaci projektu na území EU a po tzv. Brexitu i na území Velké Británie a Severního Irsku
- 5) Změna spojená se změnou realizátora projektu z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj
- 6) Ponižení průběžného finančního milníku
- 7) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu

Následně bude podána podstatná změna, jež bude navazovat na staženou 34. ŽoZ, a která bude

#### 8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4

spojená se snížením počtu indikátorů resp. krácením celkového rozpočtu projektu.

### 8. Finanční čerpání

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Rozpočet projektu v Kč                | 228 819 380,00 Kč   |
| Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)  | 109 661 110,41 Kč   |
| Dosavadní čerpání v % (kumulativně)   | 47,92 %   |
| Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) | <b>351 270,38 Kč, z toho:</b><br>216 Kč – zjištění kontroly na místě ŘO OP VVV<br>78 419,45 Kč – zjištění auditu operace MF ČR<br>52 703,66 Kč – dopočet nezpůsobilých výdajů po auditu operace ze strany ŘO OP VVV<br>219 931,27 Kč – administrativní ověření veřejné zakázky ze strany ŘO OP VVV a souvisejících výdajů       |
| Nejbližší finanční milníky - datum    | 29. 7. 2020 – průběžný finanční milník<br>30. 7. 2021 – průběžný finanční milník  |
| Nejbližší finanční milníky - částka   | 103 008 158,41 Kč – průběžný finanční milník<br>160 481 701,29 Kč – průběžný finanční milník  |
| Komentář k plnění finančního milníku  | Ke dni 14. 2. 2020 byl ze strany realizátora projektu naplněn hraniční finanční milník ve výši 82 375 473,60 Kč.<br>Vzhledem k dosavadnímu vývoji v průběhu realizace projektu došlo 41. změnovým řízením k úpravě výše v pořadí 4. a 5. průběžného finančního milníku tak, aby realizátor projektu předpokládané výše naplnil. |

### 9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

Kontinuálně byl kladen důraz na zachování kontinuity v rámci setkávání se s ostatními spolupracujícími IPs a IPo např. s projektem APIV B, TA ČR, FNV, HKŠ, KIPR aj., přičemž ústředními tématy byla koordinace aktivit, vytipování vhodných škol pro pořádání stáží či uspořádání odborných panelů, možná další spolupráce s projektem IKV, šablony a další. Setkání koordinovala Koordinátorka IPs a IPo. Tato setkání probíhala buď bilaterálně, nebo multilaterálně na MŠMT. V rámci aktivity spolupráce probíhala tato koordinační setkání i za účasti expertky na inkluzivní vzdělávání a koordinátorky vzdělávacích aktivit a workshopů se zástupci pouze některých projektů. V rámci spolupráce byli všichni zástupci relevantních IPs a IPo pozváni na odborný panel na téma Sociální znevýhodnění a diagnostika 2, pořádaný projektem IKV.

### 10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

| Název rizika  | Pravděpodobnost výskytu | Dopad | Stupeň významnosti | Popis rizika  | Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření  |
|---|-------------------------|-------|--------------------|---|---|
| Přesun Odboru pro sociální začleňování (ASZ) z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj | 5                       | 4     | 9                  | Při změně realizátora projektu dojde k nutnosti vypořádání všech smluvních vztahů mezi realizátory projektu, zajištění přesunu vysokého počtu zaměstnanců, bude nutné poskytnout veškeré interní dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace, novému realizátorovi projektu, bude nutné vyřešit otázky dislokace a odpovědnosti za jednotlivá období realizace (např. kdo nese odpovědnost za pochybení). Dojde k předem neodhadnutelnému nárůstu administrativy, který může dočasně ochromit řízení projektu. To zvýší riziko vzniku neuznatelných výdajů, chyb v řízení projektu, nedosažení finančních milníků či posunů v harmonogramu. | Nastavit mechanismy spojené s převodem agendy Odboru tak, aby se co nejméně dotkly zaběhnutých procesů spojených s realizací projektu IKV. Probíhají schůzky k praktickým otázkám přesunu na jednotlivých úrovních řízení. Některé dopady/opatření však nelze ze strany realizátora ovlivnit. |
| Přesun Odboru pro sociální začleňování  | 4                       | 4     | 10                 | S přesunem ASZ na MMR byly rozdány výpovědi   | Realizátor projektu bude vyvíjet intenzivní úsilí   |

8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p>(ASZ) z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj z hlediska personálního</p> |  |  | <p>všem zaměstnancům projektu s příslibem obdržení nové smlouvy od 1. 1. 2020 vč. přiznání odstupného resp. uhrazení platu u překážky na straně zaměstnavatele v průběhu ledna a února 2020. Za těchto okolností se rozhodlo opustit RT celkem 15 zaměstnanců na HPP. Z hlediska dopadu na projektové aktivity, jež jsou zabezpečovány především personálně, je tento stav velmi rizikový.</p> | <p>k obsazení všech volných pozic. Budou stanoveny priority při vyhlášení výběrových řízení v maximální míře a počtu tak, jak to interní procesy na MMR umožní.</p> |
|---|--|--|--|---|

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5.
- Dopad rizika na škále 1-5.
- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

| Hodnota | Pravděpodobnost výskytu | Popis   |
|---------|-------------------------|---|
| 1       | velmi malá              | vyskytne se pouze ve výjimečných případech          |
| 2       | malá                    | někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné |
| 3       | střední                 | někdy se může vyskytnout                            |
| 4       | vysoká                  | pravděpodobně se vyskytne                           |
| 5       | velmi vysoká            | vyskytne se skoro vždy                              |

| Hodnota | Dopad        | Popis   |
|---------|--------------|---|
| 1       | velmi malý   | neovlivňuje ztelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu  |
| 2       | malý         | ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu   |
| 3       | střední      | ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídící výbor projektu  |
| 4       | vysoký       | významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace |
| 5       | nepřijatelný | projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace   |



## 11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu.

Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 12. a 13. zpráva o realizaci. V tomto období bylo ke schválení předloženo pět podstatných změn zakládajících změnu právního aktu. Změnami došlo k přistoupení na Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy IPs verze 5 (dále jen PpŽP) umožňující, aby u projektů, jejichž realizátorem je OSS, mohla být umožněna změna realizátora projektu, dále k přistoupení na Metodický dopis č. 4 k PpŽP, který umožňuje realizaci projektu na území EU a po tzv. Brexitu i na území Velké Británie a Severního Irsku a úpravě průběžného finančního milníku. Další úpravou došlo ke změně realizátora projektu od 1. 1. 2020 dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. 6. 2019 č. 552, na základě kterého přechází agenda sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Změna na redefinování některých klíčových výstupů projektu především z hlediska definice lokalit byla realizátorem projektu z důvodu nutnosti provedení rozsáhlejších úprav stažena. Dále byly schváleny dvě změny nezakládající změnu právního aktu týkající se změny člena interní oponentní skupiny.

V reportovaném období byly schváleny tři nepodstatné změny související především s úpravami rozpočtu, změnou osob na klíčové pozici Expert na inkluzivní vzdělávání, Metodik inkluzivního vzdělávání a Výzkumník, evaluátor, dále aktualizací finančního plánu a úpravou časového harmonogramu naplnění dílčích výstupů Pracovní skupiny na podporu IKV a Vstupní analýzy.

Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti o platbu (12. a 13. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 16 769 732,42 Kč, ve kterých byly identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 219 931,27 Kč týkající se sankčního krácení ve výši 25 % z VZ na Operativní leasing 3 vozů pro projekt IKV. Dále ve sledovaném období probíhala kontrola 14. ŽoP s vyúčtováním ve výši 10 487 837,03 Kč. V rámci administrativního ověřování této ŽoP budou identifikovány nezpůsobilé výdaje ve výši 19 823,32 Kč týkající se nedodržení pravidel 3E při výběru dodavatele VZ na propagační videa. V následujícím období (tj. 15. – 17. ŽoP) předpokládá realizátor projektu čerpání ve výši 26 209 403,70 Kč.

Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Hraniční milník byl ze strany realizátora projektu naplněn.

V období od 14. 5. do 8. 8. 2019 probíhala na projektu externí kontrola Auditního orgánu Ministerstva financí ČR č. OPVVV/2019/O/014. Předmětem kontroly bylo ověření způsobilosti uskutečněných výdajů projektu v 5. - 8. ŽoP. Kontrolou byla identifikována dvě zjištění. Některým zaměstnancům projektu IKV byly vyplaceny osobní příplatky převyšující 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které byl zaměstnanec zařazen, aniž by došlo ke splnění podmínek týkajících se přiznávání osobních příplatků vyšších než 50 % tj. za předpokladu, že je daná osoba vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, čímž vznikly nezpůsobilé výdaje ve výši 78 419,45 Kč. Dále byl identifikován nesoulad činností uvedených ve výkazu práce s pracovní náplní pracovní pozice mzdová účetní. S tímto identifikovaným zjištěním nesouvisely žádné nezpůsobilé výdaje.

Dne 8. 8. 2019 byla na projektu zahájena externí kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

## 8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4

(19/19-NKÚ). Kontrola nebyla ve sledovaném období ukončena.

Ve sledovaném období byla dne 4. 3. 2020 zahájena na projektu kontrola na místě č. 000026-2020/OPVVV (kontrolované období od 1. 7. 2018 – 30. 9. 2019), která byla dne 18. 3. 2020 vyhlášením nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru přerušena.

V projektu probíhají interní i externí evaluační aktivity. V reportovaném období byla externím dodavatelem evaluací zpracovávána 3. Průběžná zpráva k evaluaci projektu IKV, která je aktuálně předmětem připomínkování ze strany ŘO OP VVV a do konce sledovaného období nebyla zfinalizována.

Realizátor projektu zároveň ve 13. ZoR předložil 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu. ŘO OP VVV požadoval především doplnit přijatá opatření k úspěšné realizaci klíčové aktivity 01 Spolupráce v územích. V rámci vypořádání připomínek k této zprávě podal dále realizátor projektu vyjádření k doporučením vyplývajícím ze závěrů 2. Průběžné zprávy k evaluaci projektu IKV provedené externím dodavatelem evaluací týkající se realizace klíčové aktivity 05 Evaluace, výzkumy, analýzy. Realizátor projektu poté doplnil evaluační dokumenty, vč. Evaluačního manuálu. Doplnění a zpracování je rovněž předmětem hodnocení v aktuálně zpracovávané 3. Průběžné zprávě k evaluaci projektu IKV externího dodavatele. Doporučení na proškolení a vedení všech pracovníků, kteří budou realizovat dopadové evaluace v lokalitách vč. vzájemného sdílení zkušeností při přípravě a realizaci a rovněž doporučení na ukotvení designu evaluace dle doporučení MŠMT v Evaluačním manuálu, která byla uvedena v předchozí průběžné zprávě, jsou realizátorem projektu přijímána a jsou průběžně ověřována v ZoR.

Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu je bezproblémová. Dílčí výstupy a indikátory projektu jsou naplňovány v souladu s plánovaným harmonogramem.

V souvislosti s přesunem agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj rozvázalo 20 zaměstnanců pracovní poměr a jeho opětovné neprodloužení s novým zaměstnavatelem aktuálně představuje riziko s možným dopadem na projektové aktivity. Nový realizátor projektu se snaží aktivně řešit tyto nové skutečnosti a vyvíjí intenzivní úsilí k obsazení všech volných pozic. ŘO OP VVV monitoruje projektové aktivity tak, aby přechod agendy na nového realizátora neměl žádný vliv na naplnění cílů a účelu projektu.

## 12. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů) –

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

### Seznam spolupracujících projektů:

ASZIII. – Systémové zajištění sociálního začleňování (komplementární projekt)

KIPR - Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

PP UC – Podpora práce učitelů

*8. per rollam MV OP VVV - podkladový materiál č. 6.4*

P-KAP – Podpora Krajského akčního plánování

APIV A - Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace APIV metodická podpora

SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

KSH – Komplexní systém hodnocení

FNV – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového

Seznam spolupracujících organizací: viz příloha „Seznam organizací IKV“.