

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

(příloha k prezentaci č. 10b)

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020

Název projektu	Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
Zkrácený název projektu	SYPO
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363
Realizátor	Národní institut pro další vzdělávání do 31. 12. 2019 Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
Harmonogram realizace	1. 1. 2018 – 31. 10. 2022

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření systematické profesní podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik a podpora při jejím zavádění do praxe.

Dílčí cíle:

1. Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému podpory vedení škol zejména v oblasti pedagogického řízení prostřednictvím činnosti Stálé konference ředitelů.
2. Navrhnout a pilotně ověřit model uceleného, průběžného a modulárního systému profesní podpory učitelů prostřednictvím sítě metodických kabinetů na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni.
3. Vytvořit síť ICT metodiků a ověřit obsah a rozsah podpory digitálního rozvoje škol.
4. Navrhnout a pilotně ověřit ucelený, průběžný a modulární systém podpory začínajících učitelů.
5. Vytvořit a pilotně ověřit systém řízení kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků garantovaného MŠMT.

Plnění cílů:

Stanovené cíle jsou průběžně plněny. Členové řídicího výboru (ŘV) jsou o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Ve sledovaném období se konalo jednání řídicího výboru dne 23. 1. 2020. Na tomto jednání ŘV byla projednána a schválena 8. zpráva o realizaci projektu SYPO a dále byl členům ŘV představen návrh změny klíčové aktivity (KA) Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP souvisí s novelizací zákona o pedagogických pracovnících. Kromě řádného jednání ŘV se uskutečnila i 3 mimořádná jednání ŘV. Dne 10. 12. 2019 byla projednána zpráva o ukončení 4. etapy a byl schválen plán 5. etapy. Kromě toho

9. per rollam MV OP VVV – podkladový materiál č. 4.6b

projednával ŘV i změnu KA Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP byla projednávána i na dalším mimořádném jednání 4. 3. 2020 a další mimořádné jednání ŘV k tomuto tématu bylo naplánováno na 31. 3. 2020. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu bylo jednání zrušeno. Dne 23. 6. 2020 se konalo mimořádné jednání řídicího výboru, na kterém byla schválena závěrečná zpráva o realizaci 5. etapy a současně byla projednávána změna KA Kvalita DVPP. Změna KA Kvalita DVPP bude předložena členům ŘV ke schválení v režimu per rollam (předpokládané schválení změny KA v srpnu 2020). Po schválení změny KA Kvalita DVPP řídicím výborem bude změna předložena ke schválení poradě vedení MŠMT a následně předložena ke schválení na ŘO OP VVV. V režimu per rollam byly ve sledovaném období schváleny 9. a 10. zpráva o realizaci projektu a několik dalších změn projektu reagujících zejména na vyhlášení nouzového stavu (mimořádné webináře, změna realizace akcí na online formu apod.).

Čerpání rozpočtu:

Čerpání dosud probíhá dle plánu projektu. 2. finanční milník pro období plnění od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 50 483 302 Kč byl splněn a je splněn i hraniční finanční milník ve výši 106 614 419 Kč stanovený pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:

Ve sledovaném období pokračovalo jednání krajských a národních kolokvií metodických kabinetů pro oblast matematiky, českého jazyka, informatiky a ICT. Byla zahájena příprava 3 nových kabinetů (Předškolní vzdělávání, Prvostupňové vzdělávání a víceoborový kabinet Přírodovědné vzdělávání). Probíhala jednání sekcí i pléna Stálé konference ředitelů. Jednání byla přizpůsobena vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru a konala se online. Na situaci ohledně koronaviru projekt velmi dobře zareagoval i v oblasti webinářů, kdy byly realizovány mimořádné webináře v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a vzděláváním na dálku. Tato pomoc školám v podobě webinářů byla pozitivně hodnocena.

Závěr:

Z pohledu řídicího výboru je dosavadní průběh projektu hodnocen pozitivně především s ohledem na plnění cílů projektu a jeho plánovaných přínosů. Dosavadní průběžné výstupy projektu jsou realizovány v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. Finanční plán projektu je rovněž plněn. Projekt je z pohledu řídicího výboru nadále životaschopný a podle dostupných informací je taktéž velmi pozitivně reflektován ze strany cílové skupiny. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem projekt přizpůsobil aktivity tak, aby nedocházelo ke zpoždění/neplnění cílů projektu.