

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV (příloha k prezentaci č. 6b)

Hodnocení Řídícího výboru projektu za období od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020

Název projektu	Modernizace odborného vzdělávání
Zkrácený název projektu	MOV
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176
Realizátor	Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků do 31. 12. 2019 Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
Harmonogram realizace	1. 5. 2017 – 30. 4. 2020

Cíle projektu:

Obecným cílem projektu bylo podpořit a rozvinout kvalitu středního odborného vzdělávání tak, aby byla významně podpořena uplatnitelnost absolventů na trhu práce a schopnost celoživotního vzdělávání.

Dílčí cíle:

1. Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání v oblasti všeobecně vzdělávací na úrovni škol tak, aby byly podpořeny zejména klíčové a odborné kompetence absolventů požadované zaměstnavateli pro uplatnění na trhu práce a celoživotní učení.
2. Modernizovat kurikulum středního odborného vzdělávání ve smyslu posílení základů odborného vzdělávání na úrovni škol tak, aby byly prohloubeny odborné kompetence pro další odborný rozvoj a uplatnění na trhu práce.
3. Provázat kvalifikační strukturu Národní soustavy kvalifikací s počátečním odborným vzděláváním.
4. Rozšiřovat a zefektivnit možnosti realizace odborného výcviku a odborné praxe žáků středních odborných škol ve spolupráci se zaměstnavateli s důrazem na zajištění kvality a budování osobního portfolia žáků.
5. Vytvořit nové komponenty stávajícího informačního systému UNIV 3 pro tvorbu a inovaci školních vzdělávacích programů, přípravu souvisejících metodických a výukových materiálů, jejich sdílení a zveřejňování.
6. Zajistit využití modelových sestav komplexních úloh příkladů dobré praxe ve vybraném vzorku inovací školních vzdělávacích programů v určených kategoriích středního odborného vzdělání.

Plnění cílů:

Cíle a klíčové aktivity projektu byly naplněny dle schváleného harmonogramu. Členové Řídícího výboru byli o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Řídící výbor jednal v pravidelných tříměsíčních intervalech.

Čerpání rozpočtu:

Celkem vyčerpáno za projekt: 90 696 526 Kč, nevyčerpáno-úspora: 6 268 210 Kč (jedná se o údaje před finančním ukončením projektu). Všechny finanční milníky projektu MOV byly splněny. Realizace projektu byla ukončena k 30. 4. 2020.

Dosažené cíle a hlavní výstupy:

V projektu byla vytvořena Koncepce modernizace odborného vzdělávání včetně dílčích metodik, informační videa a informační brožura. Vznikl celý informační systém (IS MOV) s výstupy projektu dostupný na adrese <https://projektmov.cz>.

V rámci Klíčové aktivity 2 Modernizace všeobecně vzdělávací složky a integrace klíčových kompetencí ve školních vzdělávacích programech bylo vytvořeno 205 vzdělávacích modulů a 46 komplexních úloh. Byla vytvořena metodika tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro všeobecné vzdělávání.

V rámci Klíčové aktivity 3 Modernizace základů odborného vzdělávání ve školních vzdělávacích programech bylo vytvořeno 752 vzdělávacích modulů a 419 komplexních úloh. Byla vytvořena metodika tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro odborné vzdělávání a byly zpracovány 3 příklady dobré praxe.

V rámci Klíčové aktivity 4 Začlenění kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školních vzdělávacích programů bylo vytvořeno 160 vzdělávacích modulů a 95 komplexních úloh. Byla vytvořena metodika tvorby Školního vzdělávacího programu (ŠVP) s využitím Národní soustavy kvalifikací (NSK). Bylo vytvořeno 96 sestav Profesionálních kvalifikací (PK), 25 soustav výsledků učení dle Profesionálních kvalifikací (PK) a 20 jednotek výsledků učení.

V rámci Klíčové aktivity 5 Rozšiřování možností realizace praktického vyučování (odborného výcviku a odborné praxe) a zajišťování jeho kvality ve spolupráci se zaměstnavateli bylo vytvořeno 41 vzdělávacích modulů. Byly vytvořeny metodiky: Nástroje a lidské zdroje pro zajištění kvality praktického vyučování v SOŠ a SOU, Zajišťování kvality při modernizaci ŠVP SOV s využitím modulů, Portfolio dovedností žáka jako nástroj lepšího vstupu absolventů na trh práce. Bylo vytvořeno 6 příkladů dobré praxe, 47 plánů spolupráce školy a firmy a 67 jednotek výsledků učení.

V rámci Klíčové aktivity 6 Rozšíření IS byl vytvořen IS MOV jako rozšíření komponent systému UNIV 3 (projektmov.cz).

V rámci Klíčové aktivity 7 Využití modelových sestav komplexních úloh / vzdělávacích projektů / příkladů dobré praxe do vzorku ŠVP ve všech kategoriích středního odborného vzdělávání (E, H, LO, M) ve školách bylo vytvořeno 71 optimalizovaných Školních vzdělávacích programů (ŠVP). Bylo vytvořeno 42 návodných materiálů pro celomodulárně upravené Školní vzdělávací programy (ŠVP). Bylo vytvořeno 85 plánů spolupráce školy a firmy.

Závěr:

Z pohledu Řídícího výboru byly naplněny cíle projektu a jeho výstupy budou využity při implementaci Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (implementační karta Inovace oborové soustavy).