

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

| | |
|--------------------------------|--|
| Název projektu | Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami |
| Zkrácený název projektu | Inkluzivní vzdělávání (IKV) |
| Registrační číslo | CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586 |
| Realizátor | Ministerstvo pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování, ASZ) |
| Rozpočet projektu | 228 819 380 Kč |
| Harmonogram realizace projektu | 1. 7. 2016 – 30. 4. 2022 |
| Anotace projektu | Projekt vyvíjí systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření. |

2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Hlavním cílem projektu je v zapojených obcích **dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.**

Díličí cíle projektu:

1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti IKV v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL).
2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.
3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.
4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování 1 v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále do Místních akčních plánů (MAP) a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.
5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě projektových záměrů a jejich realizaci. Mj. podpořit efektivní využití speciální výzvy pro obce

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

a partnery zapojené do Koordinovaného přístupu k SVL (KPSVL), (výzva schválená MV OP VVV 25. 2. 2016).

6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.

Přínosy projektu, resp. realizovaného procesu podpory IKV na místní úrovni pro území se sociálně vyloučenými lokalitami spatřuje žadatel v/ve:

- formulaci potřeb a nástrojů k jejich naplnění v rámci strategického plánování (Strategické plány sociálního začleňování);
- podpoře vzájemné komunikace a spolupráce mezi klíčovými aktéry za účelem podpory za účelem vytvoření aktivní spolupracující sítě;
- motivaci klíčových pracovníků místní výchovně vzdělávací sítě (zejm. ředitelé a pracovníci škol a školských zařízení a úředníci místních samospráv);
- poskytování vhodných podnětů a příkladů české i zahraniční dobré praxe za účelem nalezení vhodných modelů a podpory rozvoje těchto modelů;
- poskytování odborné a metodické pomoci v územích se SVL při tvorbě MAP jako nástroje pro rozvoj IKV v místní výchovně vzdělávací síti s respektováním místně specifických problémů a potřeb, příp. prostřednictvím tzv. Plánů podpory;
- zvyšování povědomí o důležitosti a prospěšnosti nastavené cesty změny;
- propojování relevantních aktérů v rámci regionů.

Přínosy nejsou formulovány pouze z pohledu cílových skupin, ale také z pohledu definovaných strategických cílů v řadě strategických dokumentů. Předpokladem je, že přínosy projektu budou realizovány v definovaném rozsahu výsledků a výstupů projektu.

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

V průběhu sledovaného období poznamenala standardní plnění klíčových aktivit epidemiologická situace v souvislosti s šířením COVID-19. Vzhledem k uzavření škol v jarním období a následně v říjnu nebylo možné plnit aktivity v takové míře, jak bylo naplánováno. Aktivity, u kterých je to možné, se realizátor projektu snaží přesunout do online prostředí, příp. posunout harmonogram jejich plnění do pozdější fáze realizace projektu.

Projekt IKV zajistil analýzy stavu vzdělávacích soustav a partneři byli dále podpořeni odbornými workshopy a poradenstvím při přípravě žádostí o podporu v některé z výzev. Mimo KPSVL byly podporovány místní akční skupiny při zpracovávání vzdělávací části Místních akčních plánů rovněž formou odborných školení a seminářů. Dále byl do regionů distribuován nezávislý výzkum segregačních mechanismů vedoucích k exkluzi některých škol – Analýza segregace ve školství a také propagační předměty projektu.

Z hlediska dílčích klíčových výstupů projektu bylo vytvořeno celkem 11 Místních plánů inkluze KPSVL i ve vzdálené dílčí podpoře (VDP). Pracovních skupin (PS), na kterých se schází klíčoví aktéři v oblasti vzdělávání (zástupci školských zařízení, tj. ředitelé, učitelé, zástupci zřizovatelů škol, zástupci obcí, odborníci ze soukromoprávních neziskových organizací, rodiče dětí), proběhlo celkem deset. Dále

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

bylo vytvořeno osm nových Vstupních analýz místních vzdělávacích sítí. Ve spolupracujících územích také probíhaly akce na podporu inkluzivního vzdělávání, jako jsou veřejná setkání (3) a odborné workshopy (9). Dále vznikly tři Plány poradenství pro oblast inkluzivního vzdělávání v lokalitách, jimž byla poskytována podpora při přípravě Místních akčních plánů.

4. Sledované období

| | |
|---|----------------------------------|
| Sledované období | 16. března 2020 – 15. října 2020 |
| Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV | 18. května 2020 (per rollam) |

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

KA 01 Spolupráce v územích

V předmětném období probíhala aktivní podpora Místních akčních plánů a poradenství k metodikám MAP II. Dále pokračovala spolupráce s lokalitami při tvorbě Místních plánů inkluze v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL. Rovněž se uskutečnilo setkání pracovních skupin v lokalitách KPSVL i mimo KPSVL v rámci tzv. vzdálených dílčích podpor.

KA 02 Podpora odborné spolupráce

Aktuálně bylo navázáno na již probíhající podporu regionálních center především v rámci projektového poradenství a odborné podpory při podávání projektů do výzvy, která byla uzavřena 30. 6. 2020. Odborný panel nebyl zorganizován z důvodu opatření souvisejících s pandemií COVID-19.

KA 03 Aktivizace místních aktérů

Ve sledovaném období se pořádaly odborné workshopy po celé České republice fyzicky a také online formou webinářů. Témata odborných WS byla např. sdílení praxe v oblasti koordinátorů inkluze, možnosti vzájemné spolupráce a komunikace mezi aktéry inkluzivního vzdělávání, sdílení praxe asistentů pedagoga ZŠ a školních asistentů ZŠ, sdílení zkušeností zástupců měst z hlediska projektového poradenství a témat podávaných projektů do výzev a další.

Během tohoto období bylo uveřejněno několik článků s tematikou inkluzivního vzdělávání, tiskových zpráv o aktivitách Agentury v oblasti inkluzivního vzdělávání a byly zpracovány komunikační strategie pro spolupracující lokality. Byly naplánovány dvě regionální konference, konkrétně v Olomouci a v Brně, kvůli opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 byly však následně zrušeny.

KA 04 Metodická podpora

Ve sledovaném období i nadále probíhal ve všech regionálních centrech sběr zápisů dobrých praxí pro interní posouzení a následné vyhodnocení dalšího postupu jejich zpracování.

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

Průběžně probíhala metodická podpora realizačního týmu ze strany expertky na vzdělávání i centrální metodičky IKV a odborných garantů projektu k členům realizačního týmu (RT) i k jednotlivým výstupům projektu.

KA 05 Výzkumy, evaluace

V rámci tohoto období pokračovala práce na vstupních analýzách a kontinuálně probíhal sběr dat přímo v terénu, prostřednictvím realizace rozhovorů se zástupci institucí i sociálně vyloučených obyvatel. Dále probíhala tvorba hodnoticích zpráv z jednotlivých lokalit (5), které se zaměřují na vyhodnocení dopadu realizace projektu IKV a vyhodnocení spolupráce s projektem.

KA 06 Řízení projektu

V průběhu sledovaného období bylo, v souvislosti s opatřeními spojenými se šířením pandemie COVID-19, nutné přijmout některá opatření např. formou změnových řízení, která umožňují nastavit některé procesy tak, aby odpovídaly aktuální situaci. Např. prodloužení harmonogramů výstupů, přesun administrativních i jiných aktivit do online prostředí a další.

V červenci byla ukončena kontrola na místě ŘO OP VVV, která neidentifikovala žádné nezpůsobilé výdaje.

Dále byl ukončen audit NKÚ (rozhodnutím kolegia NKÚ, ke kterému se realizátor projektu odvolal, jež bylo doručeno dne 20. 7. 2020), který byl zahájen dne 8. 8. 2019. Předmětem kontroly bylo prověřit, zda jsou peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na podporu společného vzdělávání žáků poskytovány a používány účelně a hospodárně – jedním z kontrolovaných subjektů v rámci auditu byl původní realizátor projektu IKV v r. 2019 – Úřad vlády ČR a posléze MMR od 1. 1. 2020.

Hlavními nedostatky projektu, které NKÚ identifikoval, byly tyto: nastavený cíl projektu nemůže garantovat skutečné začlenění dětí a žáků do hlavního vzdělávacího proudu; nastavení monitorovacích indikátorů nesleduje míru dopadu na cílové skupiny děti a žáci a rodiče dětí a žáků; ASZ nesleduje přímý dopad podpory; ASZ nenaplní plánované hodnoty – produktové výstupy; míra přímého zapojení obyvatel ze SVL do spolupráce s ASZ je nízká; vysoká četnost ŽoZ projektu; riziko nevhodného nakládání s peněžními prostředky a riziko duplicitního financování. NKÚ identifikoval nezpůsobilé výdaje, které plynou z neúčelného používání peněžních prostředků v souvislosti s využíváním projektových vozidel (leasing a nájem parkovacího stání), které, dle názoru NKÚ, nebyly využívány dostatečně často a efektivně. Výše nezpůsobilých výdajů, které již realizátor projektu odvedl na FÚ hl. m. Prahy, byla stanovena na 483 143 Kč.

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

| Výstup | Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti |
|---------------------------|--|
| 11 Místních plánů inkluze | Plány, v nichž je zpracována kapitola či část zahrnující podporu inkluzivního vzdělávání, které budou realizovány, implementovány, evaluovány a případně inovovány. Účelem je nastavení cílů a opatření vedoucích k podpoře kvalitního a inkluzivního vzdělávání na místní úrovni. |

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

| | |
|-----------------------------|--|
| 8 Vstupních analýz | V obcích byly provedeny vstupní analýzy pro potřeby strategického plánování v oblasti IKV za účelem zjištění relevantních kvalitativních, příp. i kvantitativních, informací pro potřeby zhodnocení situace v území a následné využití v procesu plánování. Primárně jsou zjišťovány systémové bariéry v přístupu ke vzdělávání u dětí a žáků/žákyně se SVP. Analýzy se snaží poukázat na faktory či okolnosti, které vedou či nevedou k segregaci a podpoře IKV |
| 3 Plány poradenství při MAP | Odborná a metodická podpora při přípravě MAP v obcích se SVL za účelem integrace problematiky IKV do MAP. |
| 9 Odborných workshopů | Workshopy jsou určeny zejména pro odborníky ve vazbě na oblast IKV, ale i pro veřejnost (např. rodiče dětí a žáků/žákyně). Cílem je harmonizace vize a cílů v oblasti podpory IKV na místní úrovni. |
| 3 Veřejná setkání | Setkání jsou určená zejména pro rodiče a širší odbornou a laickou veřejnost ve vazbě na oblast IKV. Snahou je zvýšení porozumění, připravenosti a podpory pro vzdělávání dětí a žáků/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami s důrazem na žáky/žákyně s odlišnými životními podmínkami a pocházejícími z odlišného kulturního prostředí. |

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

- 1) Dvě změny na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu.
- 2) Zanesení Metodického dopisu vydanému ke všem Pravidlům pro žadatele a příjemce ze dne 8. 4. 2020, k obecným pravidlům do projektové dokumentace projektu IKV.
- 3) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny, jehož CV bylo přikládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu.
- 4) Změna na pozici člena Interní oponentní skupiny a odborného garanta, jehož CV bylo přikládáno v žádosti o podporu a na jehož základě byly posuzovány odborné kvality vzhledem k tématu projektu.
- 5) Na základě přesunu realizátora projektu IKV - ASZ z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ke dni 1. 1. 2020, proběhla úprava finální výše finančních prostředků, vynaložených realizátorem ÚV ČR na realizaci projektu, ke dni 31. 12. 2019.
- 6) Aktualizace (přechod na vyšší hladinu) sazeb ISPV kódů ke 3Q 2019.
- 7) Zanesení Metodického dopisu vydanému ke všem Pravidlům pro žadatele a příjemce, účinného od 1. 9. 2020, k obecným pravidlům do projektové dokumentace projektu IKV.

Ve druhé polovině října 2020 se předpokládá předložení podstatné změny projektu, zaměřené na snížení některých indikátorů a poměrné krácení rozpočtu projektu o 24 070 679,76 Kč.

8. Finanční čerpání

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozpočet projektu v Kč | 228 819 380,00 Kč |
| Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně) | 125 593 297,67 Kč |
| Dosavadní čerpání v % (kumulativně) | 54,89 % |
| Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně) | 834 413, 01 Kč , z toho: 216 Kč – zjištění kontroly na místě ŘO OP VVV 78 419,45 Kč – zjištění auditu operace MF ČR 52 703,66 Kč – dopočet nezpůsobilých výdajů po auditu operace ze strany ŘO OP VVV 219 931,27 Kč – administrativní ověření veřejné zakázky na provoz vozidel ze strany ŘO OP VVV a souvisejících výdajů 483 142,63 Kč – zjištění auditu NKÚ – výdaje spojené s provozem projektových vozidel |
| Nejbližší finanční milníky - datum | 29. 7. 2020 – průběžný finanční milník 30. 7. 2021 – průběžný finanční milník |
| Nejbližší finanční milníky - částka | 103 008 158,41 Kč – průběžný finanční milník 160 481 701,29 Kč – průběžný finanční milník |
| Komentář k plnění finančního milníku | Údaje platné k dosud nepředložené 17. ŽoP tj. do 30. 9. 2020. |

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

Vzhledem k období, ve kterém byl vyhlášen první nouzový stav, tedy jara 2020, a s tím spojené uzavření škol, zákaz vzdělávacích akcí a vše s tím spojené, měla tato skutečnost dopad i na aktivitu spolupráce s IPs a IPo, která neprobíhala ve standardním režimu. V rámci možností se zástupci IKV účastnili online odborných panelů ostatních IPs na základě jimi zasláné pozvánky.

Od září do konce sledovaného období se aktivita spolupráce soustřeďuje a zužuje opět pouze na účast zástupců IKV na online odborných panelech ostatních IPs na základě zasláné pozvánky, příp. na individuální konzultace se zástupci IPs a IPo. Projekt IKV plánuje do konce měsíce listopadu 2020 realizovat také další setkání odborného panelu a počítá s oslovením účastníků z řad ostatních IPs.

10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

| Název rizika | Pravděpodobnost výskytu | Dopad | Stupeň významnosti | Popis rizika | Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření |
|--|-------------------------|-------|--------------------|--|--|
| Opatření vlády ČR v souvislosti se šířením pandemie COVID-19 a s tím související menší zájem primární CS projektu – ředitelů škol a pedagogů o intenzivní spolupráci s ASZ | 4 | 3 | 8 | Vzhledem k uzavírání škol a problémových situací, do kterých se školy dostávají, eviduje realizátor projektu menší zájem o účast na aktivitách z důvodu nutnosti soustředit se na jiné priority z hlediska CS. Dále díky nemožnosti fyzického kontaktu nelze po neurčený časový úsek pořádat konference stáže a další aktivity především KA 03, což významně ovlivní potenciál naplnění dílčích výstupů. | Formou ŽoZ projektu realizátor uvede v soulad reálný potenciál naplnění výstupů, které omezují opatření související s pandemií COVID-19 s původním počtem a harmonogramem dílčích výstupů. |

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5.
- Dopad rizika na škále 1-5.
- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

| Hodnota | Pravděpodobnost výskytu | Popis |
|---------|-------------------------|---|
| 1 | velmi malá | vyskytne se pouze ve výjimečných případech |
| 2 | malá | někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné |
| 3 | střední | někdy se může vyskytnout |
| 4 | vyšší | pravděpodobně se vyskytne |
| 5 | velmi vysoká | vyskytne se skoro vždy |

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

| Hodnota | Dopad | Popis |
|---------|--------------|---|
| 1 | velmi malý | neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu |
| 2 | malý | ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer, popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu |
| 3 | střední | ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu |
| 4 | vysoký | významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace |
| 5 | nepřijatelný | projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace |

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu.

Ve sledovaném období byla z hlediska obsahové kvality schválena 14. až 16. zpráva o realizaci. V tomto období byly ke schválení předloženy tři podstatné změny zakládající změnu právního aktu. Změnami došlo k přistoupení na Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/zjednodušené projekty, všechny verze (metodický dopis je vydáván v souvislosti se šířením koronaviru označovaným jako SARS-CoV-2 a vyhlášeným nouzovým stavem), dále k úpravě finální výše finančních prostředků vynaložených realizátorem projektu Úřad vlády ČR (dále jen „ÚV ČR“) na realizaci projektu ke dni 31. 12. 2019 po přesunu agendy z ÚV ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ke dni 1. 1. 2020 a přistoupení na Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část / specifická část, všechny verze (tzn. zjednodušení).

Dále byly schváleny čtyři změny nezakládající změnu právního aktu týkající se změny členů interní oponentní skupiny a odborného garanta a přechodu na vyšší hladinu sazeb ISPV¹ kódů na základě jejich aktualizace. Změnová řízení byla vždy podrobena řádné administrativní kontrole. Při schvalování změnových řízení posuzuje ŘO OP VVV požadavky na změnu vždy ve vztahu k Pravidlům pro žadatele a příjemce, rovněž ve vztahu k potřebám realizátora projektu a ve vztahu ke zdůvodnění prováděných změn.

V reportovaném období bylo schváleno sedm nepodstatných změn souvisejících především s úpravami rozpočtu, aktualizací finančního plánu, přesunem nevyužitých finančních prostředků do úspor, vytvořením nové pozice Expert na poradenství MAP (na dohodu o provedení činnosti) a úpravou časového harmonogramu naplnění dílčích výstupů Strategické plány sociálního začleňování, Plány podpory zahrnující IKV, Pracovní skupiny na podporu IKV, Regionální konference, Odborné workshopy, Veřejná setkání, Komunikační strategie a Vstupní analýzy.

¹ Informační systém o průměrném výděлку

Příloha č. 6 prezentace k 21. zasedání MV OP VVV

Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny dvě žádosti o platbu (14. až 16. ŽoP) s vyúčtováním v celkové výši 22 867 663,00 Kč, ve kterých nebyly identifikovány nezpůsobilé výdaje. V následujícím období (tj. 17. – 19. ŽoP) předpokládá realizátor projektu čerpání ve výši 56 044 099,29 Kč. Finanční čerpání ve sledovaném období je v souladu s aktuálním finančním plánem. Hraniční milník byl ze strany realizátora projektu naplněn.

Od srpna 2019 do března 2020 probíhala externí kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků (19/19-NKÚ). Dne 12. 10. 2020 byla zveřejněna tisková zpráva a Kontrolní závěr z kontrolní akce. Aktuálně probíhá příprava stanoviska MŠMT k jednotlivým identifikovaným zjištěním a jsou zpracovávány návrhy na přijetí nápravných opatření k těmto zjištěním. ŘO OP VVV se ovšem s neúčelně vynaloženými výdaji souvisejícími s operativním leasingem třech vozidel, jež v kontrolním závěru identifikoval NKÚ, již ztotožnil a předmětné výdaje budou nahlášeny jako potvrzená nesrovnalost.

Ve sledovaném období byla dne 5. 8. 2020 ukončena bez zjištění kontrola na místě č. 000026-2020/OPVVV (kontrolované období od 1. 7. 2018 – 30. 9. 2019).

V projektu probíhají interní i externí evaluační aktivity. V reportovaném období byla externím dodavatelem evaluací zpracována 3. Průběžná zpráva k evaluaci projektu IKV. V návaznosti na evaluační zjištění nebyla formulována žádná doporučení s dopadem na proces administrativního ověřování ZoR a ŽoP. Doporučení externího evaluátora vyplývající z předchozí 2. Průběžné zprávy k evaluaci projektu IKV byla zpracována dle jeho požadavků a související rizika identifikovaná v této zprávě byla eliminována. Ve sledovaném období nepředkládal realizátor projektu průběžnou sebehodnotící zprávu. Předložení 4. Průběžné sebehodnotící zprávy spadá do následujícího sledovaného období.

Realizátor projektu identifikoval rizika spojená s šířením koronaviru do projektových činností, a proto přizpůsobil realizaci projektu tak, aby nebyl ohrožen cíl a účel projektu. Aktuálně je na ŘO OP VVV administrována podstatná změna s dopadem na právní akt, jež se týká úpravy hodnot indikátorů a dílčích výstupů a v souvislosti s tím rovněž poměrného krácení celkového rozpočtu projektu, čímž se predikované čerpání finančních prostředků pro následující období pravděpodobně sníží. Ke změnám v dílčích výstupech projektu dochází v souvislosti s atomizací sociálně vyloučených lokalit, tj. vytvářením sociálně vyloučených lokalit v malých obcích a aktuálními potřebami cílových skupin projektu vyvolaných měnícím se charakterem sociálně vyloučených lokalit, jež vyústil v nutnost změny způsobu práce Agentury pro sociální začleňování v lokalitách. ŘO OP VVV využije pro řádné zhodnocení této změny i externího hodnotitele.

Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu je bezproblémová. Dílčí výstupy a indikátory projektu jsou naplňovány v souladu s revidovaným plánovaným harmonogramem.

12. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů)

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

Nad rámec samostatné přehledové tabulky probíhá spolupráce v rámci následujících projektů:

ASZIII. – Systémové zajištění sociálního začleňování (komplementární projekt)

KIPR – Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

PP UC – Podpora práce učitelů

P-KAP – Podpora Krajského akčního plánování

APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem – Implementace APIV metodická podpora

SRP – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

KSH – Komplexní systém hodnocení

FNV – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového