

## Stanovisko Řídícího výboru IPs CzechELib

Stanovisko popisuje realizaci IPs CzechELib z pohledu jeho Řídícího výboru (dále jen „ŘV“) v období od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.

### Obecné charakteristiky ŘV a organizace jeho chodu

ŘV nezaznamenal žádné změny v personálním složení (členové i tajemník) nebo organizaci jeho chodu. Ve sledovaném období se konalo zasedání ŘV dvakrát, v obou případech online. Nejbližší další zasedání se koná 10. 11. 2021. Pokračuje tak trend z předchozího roku, silně ovlivněného šířením COVID-19, kdy se zasedání nekonají pravidelně. To však v praxi na rozhodování ŘV nemá vliv (ŘV průběžně rozhoduje per rollam dle aktuální potřeby) a je to umožněno již zmíněnou personální stabilitou, znalostmi agendy i formálních náležitostí rozhodování ŘV, pravidelně se opakujícími činnostmi (zejm. schválení zpráv o realizaci a žádostí o platbu nebo tzv. situačních zpráv pro poradu vedení MŠMT, k čemuž dochází kvartálně na konci stejných měsíců), ale zejména podstatným snížením objemu řešené agendy ve prospěch navazujícího projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NCIP VaVal“; období realizace 1. 1. 2021 – 31. 12. 2027), prostřednictvím něhož je mj. zajišťována udržitelnost IPs CzechELib.

Nezměněno zůstalo pravidelné zasílání status reportu členům ŘV vždy koncem měsíce bez ohledu na to, zda se zasedání ŘV koná, či nikoliv.

Předposlední rok realizace IPs CzechELib a první rok realizace NCIP VaVal se nese ve znamení vyjasnění vzájemných rozdílů, synergií a komplementarit v činnostech řídicích a poradních orgánů obou projektů. To není snadný úkol, neboť např. ŘV jsou značně personálně provázané: čtyři ze šesti členů ŘV IPs CzechELib jsou zároveň v devítičlenném ŘV NCIP VaVal. Také proto bylo rozhodnuto, že zasedání ŘV obou projektů se obvykle konají ve stejný termín bezprostředně po sobě. I přes tato úskalí lze konstatovat, že oba ŘV fungují v souladu se svým posláním a ve prospěch obou projektů.

### Časový harmonogram projektu

Časový harmonogram projektu je schvalován každoročně na počátku roku a jeho plnění je ŘV průběžně sledováno, přičemž je možné shrnout, že v realizaci projektu obecně nedochází k významným zdržením, zvláště těm, které by ohrožovaly plnění cílů projektu.

Počínaje letošním kalendářním rokem již nedochází k pořízení elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) s přispěním rozpočtu IPs CzechELib. Tím odpadly v rámci MŠMT duplicitní kontroly zadávací dokumentace veřejných zakázek právě na EIZ. Stanovisko k zadávací dokumentaci tak nyní poskytuje výhradně věcně příslušná sekce MŠMT. To podstatně snižuje náročnost řízení celého procesu pořizování EIZ (nyní už částečně v rámci realizace NCIP VaVal) a významně snižuje riziko nedodržení časového harmonogramu, které by mohlo mít negativní dopad na cílovou skupinu.

### Schvalování materiálů, řízení a schvalování změn

Členové ŘV obvykle reagovali na potřebu schválení libovolného materiálu obvykle pružně, avšak většinou nikoliv ledabyle, automaticky.

2. 11. 2020 nabylo účinnosti Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující snížení celkové výše celkových výdajů projektu (z původních cca 1 297 mil. na cca 1 101 mil. Kč) z důvodu nevyčerpání prostředků především na položce plateb za EIZ (tuto změnu v září 2020 schvalovala porada vedení MŠMT). Jakákoliv změna, která by si vyžádala schválení jiným orgánem než Řídicím orgánem OP VVV, ve sledovaném období nenastala.

## Rizika a otevřené body

Risk management probíhá na základě každoročně (v případě potřeby i častěji) schvalovaného registru rizik a rizika, resp. otevřené body, jsou součástí každoměsíčních status reportů (jsou-li identifikovány). Vedení MŠMT je mj. o rizicích pravidelně informováno prostřednictvím situačních zpráv předkládaných PV MŠMT čtvrtletně. Na všech úrovních řízení jsou tak vytvořeny maximální předpoklady pro minimalizaci rizik.

Za největší dlouhodobé výzvy lze dlouhodobě považovat stabilizaci a udržení lidských zdrojů a s nimi svázaného know-how nejen v rámci vzniklého centra CzechELib nebo NCIP VaVal, ale také v celé Národní technické knihovně (dále jen „NTK“). Klíčovým předpokladem pro uchování vysoké přidané hodnoty NTK ve prospěch celého národního prostředí výzkumu, vývoje a inovací se ukazuje především zajištění profesionálních expertních služeb, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tento požadavek se jeví jako čím dál víc omezující faktor, především ve světle zacílení a náplně projektů zamýšlených pro Operační program Jan Amos Komenský (zavádění knihovní platformy nové generace nebo tvorba metadatových schémat a národního metadatového katalogu pro vědecké publikace i data).

## Čerpání projektu

O čerpání a plnění všech typů finančních milníků je ŘV měsíčně informován ve status reportu. ŘV tak má dostatek času reagovat na případná rizika spojená s čerpáním. Většina rozpočtu však již byla vyčerpána a nepředpokládají se výrazné komplikace při čerpání.

## Naplňování cílů projektu, dopad na cílovou skupinu

Realizační tým se dokázal přizpůsobit podmínkám pozměněným omezeními v souvislosti s šířením COVID-19. Slibně se rozvíjí také projekt NCIP VaVal. Odezva cílové skupiny, soudě podle průběžných evaluačních zpráv zpracovávaných externě pro Řídicí orgán OP VVV nezávislou společností, které má ŘV k dispozici, je veskrze výhradně pozitivní.

Po téměř pěti letech realizace IPs CzechELib lze z pozice ŘV tvrdit, že projekt je úspěšný a je cílovou skupinou vnímán jako jednoznačně přínosný.