

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

Název projektu	Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3
Zkrácený název projektu	Systémová podpora RIS3
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_024/0016934
Realizátor	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
Rozpočet projektu	51 030 686,30 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 3. 2020 – 31. 12. 2022
Anotace projektu	Předmětem projektu je přispět k rozvoji vzdělanostní společnosti, v níž budou znalosti a dovednosti lidských zdrojů klíčovým faktorem konkurenceschopnosti ČR, vytvořit podmínky pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie. Tohoto bude dosaženo tvorbou online podpůrných nástrojů Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation – RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“), organizačním rozvojem a metodickou podporou Národních inovačních platform (dále též „NIP“) a rozvojem metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů.

2. Cíle a očekávané přínosy projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prostřednictvím Národní RIS3 strategie.

Projekt je v souladu s výzvou OP VVV 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II, kdy naplňuje specifický cíl Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni, a to především vytvořením datovým a komunikačním rozhraním, které bude mít jednak centrální význam, tak i přispěje k rozvoji regionálních potřeb NIP a krajských představitelů.

Dojde rovněž k naplnění dílčích cílů projektu – zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající zejména v posílení informačních a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění procesu podnikatelského objevování nových příležitostí – Entrepreneurial Discovery Proces (dále „EDP“), a to například prostřednictvím rozvoje dílčích datových systémů, agregace

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů.

Bude posílena koordinace NIP a zkvalitněny podmínky pro členy NIP pro plnění jejich rolí při projednávání, doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na národní úrovni a dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu výboru RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na roční a delší plánování v oblasti VaVal.

Budou posíleny kompetence týmu Národního RIS3 manažera a týmů jednotlivých krajských RIS3 struktur a dojde k zefektivnění a posílení krajských RIS3 struktur, a to především v konzultačním a koordinačním smyslu.

V rámci aktivity rozvoje metodické spolupráce s představiteli krajských RIS3, bude cílem pomocí analytických, vzdělávacích, marketingových a odborných aktivit (například podpora klastrových iniciativ a inovačních infrastruktur) podpořit kvalitativní posun krajských RIS3 anexů s důrazem na EDP, včetně spolupráce na sladění základních metodických podkladů pro fungování krajských aktivit.

3. Souhrnný dosažený pokrok v realizaci projektu včetně dosaženého přínosu projektu

Dnem 1. 3. 2020 byla započata realizace projektu, kterou již od počátku provázely překážky v podobě omezení v důsledku koronavirových opatření u všech klíčových aktivit (dále „KA“).

Řízení projektu je vykonáváno hlavním projektovým manažerem (dále „HPM“) s příslušným certifikátem Prince 2 HPM. V rámci KA01 probíhala pravidelná jednání Řídicího výboru projektu a jednání Kontrolního řídicího orgánu (celkem již 4x), zpracování zpráv o realizaci (dále „ZoR“) a žádostí o platbu (dále „ŽoP“; celkem prozatím 7) a další manažerské a koordinační činnosti související s aktivitami projektu, a to nejen směrem k realizačnímu týmu, ale také směrem k Řídicímu orgánu. Uskutečnily se dvě výroční konference, obě v online režimu. Bylo uskutečněno celkem 43 změn (37 nepodstatných a 6 podstatných), týkaly se zejména změn v rámci rozpočtu a v personálním obsazení. Zásadnější změny se týkaly upřesnění finančních toků mezi partnery a snížení rozpočtu na základě naplnění realizačního týmu (a související snížení výše finančních milníků).

V rámci KA2 Evaluace byl v úvodu realizace nastaven evaluační plán projektu, dále byla vytvořena vstupní evaluační zpráva a nastaven princip provádění evaluací, řízení evaluačních rozhovorů atp. V květnu 2021 byla předložena Průběžná evaluační zpráva I a v současnosti probíhá příprava Průběžné evaluační zprávy II.

KA3 Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie se zaměřuje zejména na vytvoření portálu RIS3, který zahrnuje 1. tvorbu webového portálu, 2. intranetové vnitřní a komunikační služby a 3. datové

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

a vizualizační SW a služby. Přes úvodní nastavení a následující přípravu kvalitní zadávací dokumentace (dále „ZD“) tým projektu ve spolupráci s poradenskou firmou dospěl k vyhlášení výběrového řízení (dále „VŘ“) na tvorbu portálu. Toto VŘ muselo být v březnu 2021 zrušeno, protože se nepřihlásil žádný zájemce. Následovalo zúžení obsahu veřejné zakázky a předběžné tržní konzultace, z nichž vzešla nová ZD a mohlo být vyhlášeno nové VŘ, kdy byla v srpnu 2021 podepsána smlouva s dodavatelem a bylo zahájeno plnění dle nastavených etap. Těmito kroky došlo ke zpoždění v harmonogramu VŘ i KA3, které však nemělo vliv na plnění cílů projektu. Po výběru dodavatele na základě VŘ byly realizovány etapy tvorby portálu. V březnu 2022 je v běhu tvorba datového skladu – nastavení, představení náhledu a testování.

KA4 – Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem (NIP) – byl nastaven strategický přístup k NIP pro období 2021+, včetně možnosti využití efektivní komunikace. Uskutečnila se on-line jednání všech šesti NIP v září/říjnu 2020, proběhlo připomínkové řízení představených dokumentů fungování NIP a následně byly návrhy NIP zapracovány do dokumentu Národní RIS3 strategie, která byla k 25. 1. 2021 schválena. V dalším období byli nominováni garanti NIP, proběhlo jejich první setkání (únor 2021). Na dalších jednáních NIP (květen 2021) byla již většinou zakomponována strategická zaměření, která byla doložena do připravované aktualizace Přílohy č. 1 Národní RIS3 strategie. Opatřením ministra ze 7. 10. 2021 byla potvrzena aktualizace Příloh dokumentu NRIS3, Verze 2, byl schválen Statut a jednací řád NIP. V říjnu 2021 a v únoru 2022 se uskutečnila schůzka garantů NIP, jednání členské základny každé ze šesti NIP se odehrála v rozmezí od konce října do konce listopadu 2021.

V rámci aktivity KA05 Rozvoj metodické spolupráce týmu národního a krajských manažerů byly realizovány činnosti zaměřené na analytickou část (aktualizace datové vrstvy a mapové aplikace inovačních infrastruktur, vytvořena metodika kritérií pro výběr inovativních firem), vzdělávací část (realizace šesti vzdělávacích aktivit dle vzdělávacího plánu), marketingovou část (práce na realizaci mediálního plánu projektu, příprava dílčích výstupů a výzkumná práce jako součást metodiky komunikační a marketingové strategie), část k inovačním infrastrukturám (dopracování hodnotícího systému inovačních infrastruktur, pilotní fáze a následná ostrá fáze, aktualizace databáze, sběr dobré praxe – pro tvorbu metodiky).

Dosaženo tedy bylo naplňování výstupů v rámci vzdělávacího programu (realizované vzdělávací akce), dále tvorba portálu RIS3 ze strany dodavatele – ukončena etapa analýz a tvorby komunikačního modulu a webových stránek, portál jako celek bude předán k užívání v červnu 2022 a finálně předán realizátorovi MPO v listopadu 2022. Metodiky pro rozvoj spolupráce národní a krajské úrovně jsou připravovány průběžně a budou finalizovány na konci projektu (31. 12. 2022). Dochází k pravidelnému setkávání Národních inovačních platforem a průběžné komunikací se zástupci všech těchto NIP. Povinná evaluace projektu je předkládána v plánovaných intervalech. Aktivity projektu probíhají v rámci harmonogramu a dílčí výstupy jsou průběžně předkládány.

4. Sledované období

Sledované období	16. března 2021 – 15. března 2022
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	6. května 2021

5. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období (popis činností)

V rámci KA01 i nadále probíhala pravidelná jednání Řídícího výboru projektu a dvě jednání Kontrolního řídicího orgánu, byly vypracovány čtyři Zprávy o realizaci s podanými Žadostmi o platbu a probíhaly další manažerské a koordinační činnosti související s aktivitami projektu, a to nejen směrem k realizačnímu týmu, ale také směrem k Řídícímu orgánu. V daném období bylo schváleno celkem 25 změn (3 podstatné a 22 nepodstatných). V listopadu 2021 byla uskutečněna druhá Výroční konference projektu (hybridní formou prezentací).

V rámci KA2 Evaluace probíhaly v daném období práce na přípravě průběžné evaluační zprávy za rok 2021. Evaluátorka průběžně zpracovávala dotazníková šetření se členy realizačního týmu, členy Národních inovačních platforem a dalšími aktéry projektu.

KA3 Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie – v uplynulém roce probíhala intenzivní jednání na zajištění podkladů pro nastavení budoucího portálu RIS3 jako výstupu projektu. Byly připravovány požadavky na datový obsah portálu, sjednocení datových sad a jejich zdrojů. Po výběru dodavatele na základě výběrového řízení jsou průběžně realizovány etapy tvorby portálu. V součinnosti s dodavatelem vytvořena analýza, která podrobně specifikovala jednotlivé části portálu. Následně bylo vytvořeno webové rozhraní RIS3 portálu a jeho neveřejná část v podobě komunikačního a vzdělávací modulu. Po převzetí tohoto dílčího plnění byly zahájeny práce na datovém skladu v provazbě na Business Intelligence nástroj Superset. Tyto práce budou dokončeny k 31. 3. 2022.

KA4 – Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem (NIP) – byl nastaven strategický přístup k NIP pro období 2021+, včetně možnosti využití efektivní komunikace. V posledním roce byli nejdříve nominováni garanti NIP, proběhlo jejich první setkání (únor 2021). Následně probíhala jednání všech šesti NIP (většinou online, případně hybridně, květen 2021) byla již většinou zakomponována strategická zaměření, která byla doložena do připravované aktualizace Přílohy č. 1 Národní RIS3 strategie. Opatřením ministra ze 7. 10. 2021 byla potvrzena aktualizace Příloh dokumentu NRIS3, Verze 2, byl schválen Statut a jednací řád NIP. V říjnu 2021 a v únoru 2022 se uskutečnila schůzka garantů NIP, jednání členské základny každé ze šesti NIP se odehrála v rozmezí od konce října do konce listopadu.

V rámci aktivity KA05 Rozvoj metodické spolupráce týmu národního a krajských manažerů byly realizovány činnosti zaměřené na analytickou část (aktualizace datové vrstvy a mapové aplikace inovačních infrastruktur, vytvořena metodika kritérií pro výběr inovativních firem), vzdělávací část (realizace šesti vzdělávacích aktivit dle vzdělávacího plánu), marketingovou část (práce na realizaci mediálního plánu projektu, příprava dílčích výstupů a výzkumná práce jako součást metodiky

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

komunikační a marketingové strategie), část k inovačním infrastrukturám (dopracování hodnotícího systému inovačních infrastruktur, pilotní fáze a následná ostrá fáze, aktualizace databáze, sběr dobré praxe – pro tvorbu metodiky).

6. Nejdůležitější výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti
Evaluace	V daném období (v dubnu 2021) byla předložena Průběžná evaluační zpráva I – vyhodnocení pokroku v realizaci projektu za první rok realizace projektu, včetně dodržování harmonogramu, analýzy rizik apod.

7. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

- PZ č. 14 (se změnou právního aktu) – žádost byla podána v souvislosti s podmínkami zařazení prostředků do rozpočtu výdajů pro realizaci projektu, bod 4.5, kdy realizátor projektu je povinen podat po prvním obsazení všech pracovních pozic realizačního týmu žádost o změnu spočívající ve **snížení celkového rozpočtu projektu** o částku uspořenou do doby prvního obsazení všech pracovních pozic realizačního týmu. Další související úprava se týkala **úpravy partnerské smlouvy formou Dodatku č. 1** - zejména **upřesnění finančních toků mezi realizátorem a partnery**. Dále byly aktualizované plánované termíny související s realizací veřejných zakázek – u VZ portál EDP z důvodu zavedení opatření kvůli COVID-19 a zajištění kvalitní zadávací dokumentace ve spolupráci s poradenskou firmou došlo k **posunutí finalizace z přelomu roku 2020 na počátek roku 2021**. Opatření ke COVID-19 jsou také důvodem žádosti o **snížení průběžného finančního milníku a hraničního finančního milníku**.
- PZ č. 25 (beze změny právního aktu) - **zvýšení jednotkové sazby** na pozici 1.2.1.1.2.1.03 Metodik systému specializací Národní RIS3 – MPO z 50 000 Kč na 54 000 Kč. Tato sazba je v místě a čase obvyklá, i přes navýšení není dosaženo maximální hodnoty průměrné mzdy v této hladině dle ISPV.
- PZ č. 28 (beze změny právního aktu) - **navýšení monitorovacího indikátoru 2.15.07** Počet jednání Národních inovačních platforem (NIP). Změnou nastavení fungování NIP proběhlo již v době před podáním žádosti o změnu více než plánovaných 15 jednání NIP a došlo by k překročení hodnoty indikátoru o více než 25 %, bylo tedy nutné zažádat o navýšení tohoto indikátoru z 15 na 30.

8. Finanční čerpání

Rozpočet projektu v Kč	51 030 686,30 Kč
Doposud vyčerpáno v Kč (kumulativně)	20 682 402,11 Kč
Dosavadní čerpání v % (kumulativně)	40,53 %
Nezpůsobilé výdaje v Kč (kumulativně)	138 293,84 Kč
Nejbližší finanční milníky – datum	28. 2. 2022
Nejbližší finanční milníky – částka	17 749 551,54 Kč
Komentář k plnění finančního milníku	Hraniční finanční milník projektu byl splněn.

9. Popis plnění v rámci aktivity Spolupráce (v souladu s výzvou)

Pro tento projekt nerelevantní

10. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci (týká se rizik se střední a vyšší významností, tj. od hodnoty významnosti rizika 8 a vyšší)

Název rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Škody způsobené zhotovitelem v průběhu práce na zakázce	4	2	8	Škody způsobené zhotovitelem v průběhu práce na zakázce	Po dobu realizace zakázky bude riziko vzniku škod převedeno na zhotovitele (zhotovitel bude pojištěn a bude garantem náhrady případných škod). Bude náležitě ošetřeno v rámci vyhlášených zakázek projektu.
Nenaplnění indikátorů – s dopadem na krácení/odebrání	5	2	10	Nenaplnění indikátorů – s dopadem na krácení/odebrání	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikátory jsou popsány v souladu s metodikou. ▪ Za sledování, plnění a dodržení indikátorů je

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

dotace v projektové žádosti				dotace v projektové žádosti	<p>zodpovědný hlavní projektový manažer.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizátor povede pečlivou evidenci týkající se indikátorů. ▪ Plnění indikátorů bude průběžně sledováno a vždy s předstihem bude řešeno případné odchýlení se od milníku. <p>Na plnění dohlíží i KŘV projektu.</p>
Nedodržení podmínek programu OP VVV	4	2	8	Nedodržení podmínek programu OP VVV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Před přípravou projektu se realizátor seznámil se všemi povinnostmi výzvy. ▪ Realizátor je seznámen s obecnými pravidly OP VVV. ▪ <i>Proběhlo školení ze strany MŠMT k eliminaci rizik.</i> <p>Projekt je průběžně sledován (monitorován) s ohledem na plnění podmínek OP VVV.</p>
Nedodržení právních norem ČR, Evropského společenství	5	2	10	Nedodržení právních norem ČR, Evropského společenství	<p>Realizátor sleduje a bude průběžně i nadále sledovat relevantní právní normy ČR, EU ovlivňující realizaci projektu</p> <p>Realizátor bude jasně reagovat na podmínky přípravy RIS3 strategie 2021+ ze strany EK</p>
Nesplnění finančního milníku	3	3	9	Nesplnění finančního milníku	<p>Realizátor sledoval čerpání výdajů na projektu.</p> <p>Riziko nesplnění hraničního milníku bylo eliminováno snížením rozpočtu.</p>

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

Omezení spojená s šířením nemoci COVID-19	4	3	12	Vliv opatření COVID-19 na zpoždění nebo nerealizaci aktivit projektu	Realizátor v průběhu realizace projektu přizpůsobuje aktivity tak, aby eliminoval dopady opatření a zavedení nouzového stavu. Dochází tak k přesunu aktivit do online prostředí a přizpůsobení situaci, kdy dochází k posunu v harmonogramu. Významně napomohla také metodika ŘO OP VVV vydaná pro účely zjednodušení administrace spojené s realizací projektů.
-------------------------------------------	---	---	----	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pravděpodobnost rizika na škále 1-5.
- Dopad rizika na škále 1-5.
- Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	střední	někdy se může vyskytnout
4	vysoká	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Hodnota	Dopad	Popis
1	velmi malý	neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu
2	malý	ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu
3	střední	ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu
4	vysoký	významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace
5	nepříjatelný	projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

11. Vyjádření ŘO OP VVV ke sledovanému období realizace projektu

V reportovaném období probíhala realizace naplánovaných činností, aktivit a úkolů v souladu s Chartou projektu, žádostí o podporu a v souladu se schválenými změnovými řízeními v projektu. V reportovaném období se doba realizace projektu překlenula do druhé poloviny.

V reportovaném období byly ze strany Řídicího orgánu OP VVV schváleny 4. až 7. zpráva o realizaci projektu. Dále byly předloženy a schváleny tři podstatné změny. První podstatná změna s dopadem do právního aktu spočívala ve snížení rozpočtu projektu o prostředky uspořené před obsazením pozic v realizačním týmu projektu. K tomuto snížení byl Realizátor projektu zavázán na základě závěrů hodnotící komise. Druhá změna byla bez dopadu na právní akt a spočívala v navýšení jednotkové sazby u jedné z pozic v realizačním týmu projektu. Třetí podstatná změna, taktéž bez dopadu do právního aktu, spočívala v navýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v podobě počtu jednání Národních inovačních platforem.

Dále bylo schváleno celkem 22 nepodstatných změn spočívajících především ve změnách finančního plánu v souvislosti s předkládáním žádostí o platbu, dále pak v souvislosti se změnami v realizačním týmu, úpravami popisů položek v rozpočtu, případně přesunů v rozpočtu majících charakter nepodstatné změny, případně vytvoření nových položek v rozpočtu, úpravou harmonogramu plnění veřejné zakázky na vytvoření portálu EDP a jedna nepodstatná změna souvisela se změnou statutárního zástupce realizátora projektu. Změny byly předloženy v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a neměly vliv na plnění cílů a účelu projektu.

Řídicím orgánem OP VVV byly ve sledovaném období zkontrolovány a schváleny čtyři žádosti o platbu (4. až 7. ŽoP) ve výši 13 637 739,74 Kč. Ve sledovaném období nebyl splněn 1. průběžný finanční milník, proto byla ze strany ŘO OP VVV udělena sankce ve výši 10 206,14 Kč. V dalším období (8. až 11. ŽoP) je plánováno čerpání ve výši 21 950 833,94 Kč.

Ve sledovaném období proběhla kontrola na místě č. 000059-2021/OPVVV. Kontrolní skupina identifikovala nezpůsobilé výdaje odpovídající výši náhrady za nevyčerpanou dovolenou při ukončení služebního poměru ve výši 42 765,26 Kč.

Ve sledovaném období pokračovaly procesy interní evaluace projektu v souladu s nastaveným evaluačním plánem, který byl definován v předešlém reportovaném období. Byla dokončena první průběžná evaluační zpráva. Jejímž cílem bylo zhodnocení dosavadního pokroku v naplňování cílů klíčových aktivit projektu. Z evaluace vyplývá, že realizační tým projektu dokázal v rámci jednotlivých klíčových aktivit reagovat na problémy spojené s pandemií COVID-19 tak, aby nebyly ohroženy cíle a účel projektu. Plnění doporučení, která vyplývají z evaluační zprávy, je ze strany ŘO OP VVV průběžně ověřováno v rámci administrativní kontroly zpráv o realizaci. ŘO OP VVV konstatuje, že doporučení vyplývající z evaluační zprávy jsou ze strany realizátora projektu řádně plněna.

Komunikace a spolupráce s realizátorem projektu probíhá efektivně a plynule. Aktuálně ŘO OP VVV neidentifikuje rizika, která by měla vliv na plnění cílů a účelu projektu. I přes problémy způsobené

Příloha č. 7 prezentace k 24. zasedání MV OP VVV

pandemií koronaviru se daří pokračovat v realizaci projektu a směřovat ke splnění cílů a účelu projektu.

12. Seznam spolupracujících organizací (příp. Seznam spolupracujících projektů)

Přehledová tabulka je členům MV poskytnuta jako samostatná příloha (za všechny IPs).

(Pro tento projekt nerelevantní.)

Partneři s finančním příspěvkem: Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Partner bez finančního příspěvku: Technologické centrum Akademie věd ČR.