

Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek pro informaci Evropské komise

ZÁŘÍ - LISTOPAD 2015

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Obsah

Obsah	7
Úvod.....	5
1. Celkový aktuální stav naplňování předběžných podmínek.....	6
1.1. Přehled celkového plnění předběžných podmínek k verifikaci EK	8
Období září - listopad 2015	8
Období červen – srpen 2015 a březen – květen 2015	9
2. Obecné předběžné podmínky.....	10
2.1. Vývoj za období září - listopad 2015.....	10
2.2. Výhled na období prosinec 2015 - únor 2016.....	10
2.3. Rizika ohrožující splnění obecných předběžných podmínek.....	10
2.4. Přehled plnění obecných předběžných podmínek na centrální úrovni	11
2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni během období září - listopad 2015 k verifikaci EK.....	11
2.4.2. Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni z minulých období (červen - srpen 2015 a březen - květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK	12
2.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni	15
2.5. Přehled plnění obecných předběžných podmínek na úrovni programů.....	15
2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů během období září – listopad 2015 k verifikaci EK	15
2.5.2. Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů z minulých období (červen – srpen 2015 a březen – květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK	17
2.5.3. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů k verifikaci EK.....	23
3. Tematické předběžné podmínky.....	24
3.1. Vývoj za období září - listopad 2015.....	24
3.2. Výhled na období prosinec 2015 - únor 2016.....	24
3.3. Rizika ohrožující splnění tematických předběžných podmínek	25
3.4. Přehled plnění tematických předběžných podmínek.....	25
3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických předběžných podmínek za období září - listopad 2015 k verifikaci EK.....	25
3.4.2. Splněná opatření u částečně splněných tematických předběžných podmínek v minulých obdobích (červen – srpen 2015 a březen – květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK	31

3.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkající se tematických předběžných podmínek	45
Závěr	50
Seznam zkratk	51
Příloha	52
1. Soubor karet plnění předběžných podmínek	53
1.1. Částečně splněné obecné předběžné podmínky	54
1.2. Souhrnná tabulka s celkovým přehledem naplňování částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů	76
1.3. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky	87
2. Aktualizované akční plány a doplňující materiály k relevantním tematickým předběžným podmínkám	134
2.1 Akční plán naplnění předběžné podmínky 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace	135
2.2 Akční plán naplnění předběžné podmínky 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	138

Úvod

Na základě požadavku Evropské komise a s ohledem na význam naplňování předběžných podmínek připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s gestory a spolugestory předběžných podmínek Čtvrtletní zprávu o stavu naplňování předběžných podmínek za období září – listopad 2015, ve které je popsán aktuální stav plnění předběžných podmínek v rozhodném období, další postup dle předem vydefinovaného harmonogramu a zejména identifikace možných rizik.

V rámci Čtvrtletní zprávy jsou zachyceny předběžné podmínky, které byly v procesu schvalování programů deklarovány jako nesplněné či částečně splněné.

Jak v případě deklarovaného splnění ze strany gestora předběžné podmínky, tak v případě posunů v rámci akčních plánů, je z hlediska ČR podstatná zejména zpětná vazba ze strany Evropské komise tak, aby bylo možné buď verifikovat splnění jednotlivých kritérií či celé předběžné podmínky, nebo případně další postup navržený ČR tak, aby došlo k co nejrychlejšímu naplnění předběžných podmínek.

V kapitole 1 je v přehledové tabulce uveden aktuální stav plnění všech předběžných podmínek, která názorně ukazuje, které předběžné podmínky jsou již splněné, které částečně splněné a také je zde uvedena informace o jedné nesplněné předběžné podmínce. V další tabulce (kapitola 1.1) jsou uvedeny počty splněných opatření, kritérií a předběžných podmínek za rozhodné období (září – listopad 2015), u kterých je očekávána verifikace Evropskou komisí, včetně těch za minulé období (březen – květen 2015, červen – srpen 2015).

V kapitole 2 je uveden přehled plnění částečně splněných obecných předběžných podmínek, včetně plnění na úrovni řídicích orgánů s výhledem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016).

Kapitola 3 obsahuje přehled plnění splněných a částečně splněných tematických předběžných podmínek.

Kapitoly 2 a 3 zároveň obsahují přehled případných změn v akčních plánech v rozhodném období, dále již zaznamenané změny a splněná opatření v minulých obdobích (červen – srpen 2015, březen – květen 2015).

Detailnější popis plnění předběžných podmínek včetně splněných opatření a identifikace posunů v akčních plánech je uveden v příloze 1 v předdefinovaných šablonách ke každému z opatření.

1. Celkový aktuální stav naplňování předběžných podmínek

- **splněno:** 25 předběžných podmínek, z toho 19 verifikováno EK
- **částečně splněno:** 14 předběžných podmínek
- **nesplněno:** 1 předběžná podmínka

V uvedené tabulce je následující barevné odlišení:

- splněné PP – **zelená**
- částečně splněné PP – **modrá**
- nesplněné PP – **červená**

Kód	Zkrácený název uplatněných PP	Stav plnění	Stav plnění (v %)	Gestor	Nejzazší termín splnění	Verifikace EK
T.1.1	VaV - inteligentní specializace	Ano	100%	ÚV	---	
T.1.2	VaV - víceletý plán pro sestavování rozpočtu	Ano	100%	ÚV	---	✓
T.2.1	Digitální růst	Ano	100%	MPO	---	
T.2.2	Infrastruktura přístupových sítí nové generace	Ne	0%	MPO	30.6.2016	
T.3.1	Podpora podnikání (SBA)	Částečně	67%	MSp	1.2.2016	
T.4.1	Energetická účinnost	Částečně	50%	MPO	1.1.2016	
T.4.2	Výroba tepla a elektřiny	Ano	100%	MPO	---	✓
T.4.3	Obnovitelné zdroje energie	Ano	100%	MPO	---	✓
T.5.1	Předcházení riziku a jeho řízení	Částečně	40%	MŽP	31.12.2015	
T.6.1	Vodní hospodářství	Částečně	25%	MŽP+ MZe	31.12.2016	
T.6.2	Odpadové hospodářství	Částečně	50%	MŽP	31.12.2016	
EZFRV 4. 1	Dobrý zemědělský a environmentální stav	Ano	100%	MZe	---	✓
EZFRV 4. 2	Minimální požadavky na hnojiva a přípravky	Ano	100%	MZe	---	✓
EZFRV 4. 3	Jiné příslušné vnitrostátní normy	Ano	100%	MZe	---	✓
ENRF	Víceletý národní strategický plán akvakultury	Ano	100%	MZe	---	✓
ENRF	Správní kapacita rybolovu	Ano	100%	MZe	---	✓
T.7.1	Silniční doprava	Částečně	88%	MD	30.9.2016	
T.7.2	Železniční doprava	Částečně	67%	MD	30.9.2016	
T.7.3	Ostatní doprava	Částečně	58%	MD	30.9.2016	
T.7.4	Energetické sítě	Ano	100%	MPO	---	✓
T.8.1	Aktivní politika zaměstnanosti	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.8.2	Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	Částečně	75%	MSp	1.2.2016	
T.8.3	Reforma institucí trhu práce	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.8.5	Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům	Ano	100%	MPSV	---	

Kód	Zkrácený název uplatněných PP	Stav plnění	Stav plnění (v %)	Gestor	Nejzazší termín splnění	Verifikace EK
T.8.6	Podpora zaměstnanosti mladých	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.9.1	Snižování chudoby	Ano	100%	MPSV	---	✓
T.9.2	Politika začleňování Romů	Částečně	84%	ÚV	31.3.2016	
T.9.3	Zdraví	Ano	100%	MZdr	---	
T.10.1	Ukončování školní docházky	Ano	100%	MŠMT	---	
T.10.2	Vysokoškolské vzdělání	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.10.3	Celoživotní učení	Ano	100%	MŠMT	---	
T.10.4	Odborné vzdělávání a příprava	Ano	100%	MŠMT	---	✓
T.11	Veřejná správa	Částečně	55%	MV	31.12.2016	
O.1	Nediskriminace	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.2	Rovnost mužů a žen	Ano	100%	ÚV	---	✓
O.3	Zdravotní postižení	Ano	100%	MPSV	---	✓
O.4	Veřejné zakázky	Částečně	55%	MMR	31.12.2016	
O.5	Veřejná podpora	Částečně	66%	MMR	30.6.2016	
O.6	EIA/SEA	Ano	100%	MŽP	---	✓
O.7	Statistické systémy a ukazatele výsledků	Částečně	50%	MMR	30.6.2016	

1.1. Přehled celkového plnění předběžných podmínek k verifikaci EK

Období září - listopad 2015

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – <u>centrální úroveň</u>				
4 Veřejné zakázky			1	
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků		1	1	
Celkem splněno		1 kritérium	2 opatření	k verifikaci EK
Obecné předběžné podmínky – <u>úroveň řídicích orgánů</u>				
4 Veřejné zakázky		-	1 ŘO IROP	
		-	2 ŘO OP PPR	
Celkem splněno			3 opatření	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
1.1 VaV - inteligentní specializace	ANO	1	1	
5.1 Předcházení riziku a jeho řízení			3	
7.1 Silniční doprava			1	
7.2 Železniční doprava			1	
7.3 Ostatní doprava			1	
8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům	ANO	1	1	
Celkem splněno	2 PP	2 kritéria	8 opatření	k verifikaci EK

Období červen – srpen 2015 a březen – květen 2015

Předběžná podmínka	Splněna celá PP	Počet splněných kritérií	Počet splněných opatření	Poznámka
Obecné předběžné podmínky – <u>centrální úroveň</u>				
4 Veřejné zakázky		1	2	
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků		1	1	
Celkem splněno		2 kritéria	3 opatření	k verifikaci EK
Obecné předběžné podmínky – <u>úroveň řídicích orgánů</u>				
4 Veřejné zakázky		-	4 ŘO OPVVV	
		-	2 OPTP	
		-	1 ŘO IROP	
		-	1 ŘO OP PPR	
		-	1 ŘO OPŽP	
5 Veřejná podpora		-	2 ŘO IROP	
		-	1 ŘO OPD	splněno v období březen-květen 2015
Celkem splněno			11+1^(březen-květen) opatření	k verifikaci EK
Tematické předběžné podmínky				
1.1 VaV - inteligentní specializace		1	1	splněno v období březen-květen 2015
2.1 Digitální růst	ANO	2	2	
4.1 Energetická účinnost		4	4	
7.2 Železniční doprava		1	1	
9.3 Zdraví	ANO	4	4	
10.1 Ukončování školní docházky	ANO	4	4	
10.3 Celoživotní učení	ANO	3	3	
11 Veřejná správa		1	2	
Celkem splněno	4 PP	19+1^(březen-květen) kritéria	20+1^(březen-květen) opatření	k verifikaci EK

2. Obecné předběžné podmínky

2.1. Vývoj za období září - listopad 2015

Aktuálně jsou čtyři ze sedmi obecných předběžných podmínek Evropskou komisí verifikovány jako splněné. K této verifikaci došlo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 (dále jen „nařízení 1303/2013“) v rámci procesu schvalování programů. Konkrétně se jedná o obecnou předběžnou podmínku Nediskriminace, Rovnost žen a mužů, Zdravotní postižení a EIA/SEA. Splněné předběžné podmínky nejsou součástí čtvrtletní monitorovací zprávy, nicméně jejich plnění stále kontinuálně probíhá.

Za částečně splněné jsou považovány předběžné podmínky Veřejná podpora, Veřejné zakázky a Statistické systémy a ukazatele výsledků. Gestoři těchto předběžných podmínek v rámci svých předdefinovaných šablon popsali nejen průběh samotného naplňování, ale poskytli i další informace související s naplněním opatření definovaných akčním plánem a souvisejícími kroky plánovanými v dalších měsících.

V období od září do listopadu 2015 došlo ke splnění předdefinovaných opatření u předběžné podmínky Veřejné zakázky (1 opatření) a jednoho kritéria u předběžné podmínky Statistické systémy a ukazatele výsledků (rovněž 1 opatření) na centrální úrovni (podrobněji popsáno v kap. 2.4.1). Dále došlo ke splnění opatření na úrovni programů, a to u Veřejných zakázek (3 opatření - podrobněji popsáno v kap. 2.5.1). Co se týká plnění termínů dle akčních plánů k obecným předběžným podmínkám, plnění jak na centrální úrovni, tak na úrovni programů proběhlo v souladu s akčními plány, v některých případech i s předstihem.

2.2. Výhled na období prosinec 2015 - únor 2016

V oblasti Veřejné podpory je v lednu 2016 plánováno další zasedání Pracovní skupiny Veřejná podpora a seminář k Veřejné podpoře se zaměřením na oblast služeb obecného hospodářského zájmu.

V oblasti Veřejných zakázek probíhá a bude i nadále probíhat realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek, zároveň i činnosti související s implementací nových zadávacích směrnic, tvorbou metodiky k zákonu o veřejných zakázkách, elektronizací veřejných zakázek (školení NEN) a mnoho dalších. V tomto období by se mělo také uskutečnit další jednání Pracovní skupiny Veřejné zakázky. Rovněž bude zpracována Zpráva o činnosti a pokroku, tzv. Progress report za rok 2015.

V oblasti Statistických systémů a ukazatelů výsledků bude dopracována a publikována 12. verze Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020 či nastavení pravidelného dodávání statistických dat a příprava výkladového stanoviska ke zpracování osobních údajů.

2.3. Rizika ohrožující splnění obecných předběžných podmínek

Jednotliví gestoři v šablonách identifikovali rizika, která v rámci svého naplňování spatřují. V případě obecných předběžných podmínek nejsou gestory aktuálně identifikována zásadní rizika ve smyslu odchýlení se od závazků definovaných akčním plánem, včetně

předdefinovaného harmonogramu a obecně lze konstatovat, že plnění závazků probíhá v souladu s akčními plány.

Pouze v rámci obecné předběžné podmínky Statistické systémy a ukazatele výsledků bylo s ohledem na časové plnění identifikováno riziko u opatření týkající se dohody s ČSÚ na pravidelné zasílání statistických dat, kde nyní probíhá diskuze ke znění této dohody.

2.4. Přehled plnění obecných předběžných podmínek na centrální úrovni

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování obecných předběžných podmínek na centrální úrovni. Popisuje, která opatření, včetně jejich počtu, byla splněna od března 2015, žádné časové posuny nejsou identifikovány. Dále je zde informativně uveden počet opatření, která zbývá splnit v následujícím čtvrtletí (do 29. února 2016).

2.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni během období září - listopad 2015 k verifikaci EK

- V období září - listopad 2015 byla splněna 2 opatření dle předdefinovaných akčních plánů, z toho jedno opatření bylo splněno dříve než bylo definováno v Akčním plánu (konkrétně uvedeno v tabulce níže)
- Dalších 16 opatření (Veřejné zakázky - 11, Veřejná podpora - 1, Statistické systémy a ukazatele výsledků - 4) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 1303/2013)
- Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření je plánováno splnit 4 opatření (Veřejné zakázky – 2, Statistické systémy a ukazatele výsledků – 2) v příštím čtvrtletí – nejpozději do 29. února 2016

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
4 Veřejné zakázky	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance a podílejší se na provádění fondů ESI	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	MMR	31. 12. 2015	ANO, 26. 11. 2015 V období září – listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013, která slouží jako závěrečné zhodnocení Systému vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a realizaci Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020. MMR-NOK má k dispozici finální verzi

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					závěrečné zprávy Evaluační Systému vzdělávání 2007-2013 ode dne 26. 11. 2015
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů	Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jich schválená závazná metodická pravidla.	MMR, ŘO	31. 10. 2015	ANO, 31. 10. 2015 v období září-listopad byl dokončen proces schválení kompletní programové dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce).

2.4.2. Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni z minulých období (červen - srpen 2015 a březen - květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK

Období červen - srpen 2015:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
4 Veřejné zakázky	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP, (některé výše uvedené činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčlenění na agendu ESI fondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí v rámci své působnosti).	MMR	30. 6. 2015	ANO, 30. 6. 2015 Gestor předběžné podmínky (PP) posílil personální kapacitu zaměstnanců podílejících se na implementaci ESI fondů, došlo k přesunutí 4 zaměstnanců z týmu, který připravoval návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek v rámci transpozice nových zadávacích směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU a 014/25/EU. K 1. 7. 2015 mají tito zaměstnanci nové popisy pracovních míst, kde mají

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>popsány aktivity v rámci implementace ESI fondů. Zároveň byl naplánován další navazující nábor pracovníků, a to na 1. až 2. čtvrtletí r. 2016 prostřednictvím výběrových řízení s nastavením vyšších než běžných kvalifikačních požadavků s ohledem na potřebnou odbornost a pečlivost, neboť gestor PP vyhodnotil jako žádoucí vyčlenit pro plnění dalších očekávaných specifických požadavků jak EK, tak implementačních struktur programů, nad rámec běžných činností další specialisty na problematiku veřejného investování.</p>
	<p>Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI</p>	<p>Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídicí orgány a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce). 2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ stejným způsobem vzdělávat také příjemce (zadavatele).</p>	<p>MMR, ŘO</p>	<p>30. 6. 2015</p>	<p>ANO, 30. 6. 2015 1) Gestor ZVZ vyškolil řídicí orgány a zprostředkující subjekty v oblasti postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce).</p> <p>Gestor ZVZ vyškolil řídicí orgány na téma novela ZVZ (zákon č. 40/2015 Sb.) na jednání Pracovní skupiny Veřejné zakázky. Další vzdělávací akce jsou naplánovány a budou realizovány počínaje měsícem září 2015.</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>2) Gestor ZVZ zatím nebyl požádán řídicím orgánem nebo Národním orgánem pro koordinaci, aby uskutečnil vzdělávací akci pro příjemce (zadavatele), a to i s ohledem na velké množství vzdělávacích akcí, které v tomto období proběhly a stále probíhají. S realizací vzdělávacích akcí mimo standardní systém vzdělávání Národního orgánu pro koordinaci pro příjemce gestor ZVZ na žádost NOK nebo ŘO počítá, tyto akce budou se zřetelem k posunutému termínu schválení programového dokumentu OPTP 2014-2020 ze strany EK, resp. i ostatních programových dokumentů, a s ohledem na potřeby řídicích orgánů, resp. příjemců, realizovány v průběhu celého programového období 2014-2020.</p>
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: vytyčení cílů pro tyto ukazatele	Schválení programů	MMR, ŘO, Úřad vlády, EK	31. 10. 2015	ANO, 11. 6. 2015 Programy pro období 2014-2020 v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost byly Evropskou komisí oficiálně schváleny do 11. 6. 2015.

Období březen - květen 2015:

Nejsou identifikována žádná opatření určená k verifikaci EK z tohoto období.

2.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkajících se částečně splněných obecných předběžných podmínek na centrální úrovni

Nejsou identifikovány žádné změny určené k verifikaci EK.

2.5. Přehled plnění obecných předběžných podmínek na úrovni programů

Na úrovni programů je rovněž nutné naplnit některá z kritérií obecných předběžných podmínek. V této souvislosti byl zpracován přehled plnění opatření jednotlivých řídicích orgánů, který je součástí přílohy č. 1. 2. této informace.

V relevantním období došlo k naplnění 3 z celkem 27 stanovených opatření na úrovni programů, a to u předběžné podmínky Veřejné zakázky.

Veřejné zakázky – 2 splněná opatření uvedl ŘO PPR, 1 ŘO IROP.

Plnění vydefinovaných opatření na úrovni programů se vztahuje k uvedeným termínům nebo k již dříve splněným. Obecně lze uvést, že řídicí orgány v rámci dalšího výhledu naplňování opatření na úrovni programů neidentifikovaly rizika splnění.

2.5.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů během období září – listopad 2015 k verifikaci EK

- V období září – listopad 2015 byla splněna 3 opatření dle předdefinovaných akčních plánů (konkrétně uvedeno v tabulce níže)
- Dalších 13 opatření zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 1303/2013)
- Z tohoto celkového počtu dosud nesplněných opatření je 6 opatření (Veřejné zakázky: OP ŽP – 1, OP PIK – 1, IROP – 1; Veřejná podpora: OP PIK – 1, OP ŽP – 1, IROP – 1) plánováno splnit v příštím období – nejpozději do 29. února 2016

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
4 Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	V rámci řídicího orgánu OP PPR jsou od dubna 2014 do 30.4.2015 tvořena Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál. Tyto dokumenty budou obsahovat souhrnná pravidla a praktické informace pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných	30.9.2015	ANO, 13.10.2015	ŘO OP PPR	Splněno 13. 10. 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál, obsahující souborná pravidla a principy pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných zakázek v rámci OP PPR, byly předloženy na 35. zasedání RHMP dne 13.10.2015 jako tisk R-19241 a usnesením č. 2429 byly RHMP schváleny.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
		zakázek v rámci OP PPR.				
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	<p>Školení zaměstnanců ŘO OP PPR v oblasti veřejných zakázek dle případných změn v právních předpisech a metodických pokynech</p> <p>Know-how zaměstnanců získané prostřednictvím vzdělávacích aktivit je předáváno na žadatele a příjemce podpory</p>	31.12.2015	ANO, 14.10.2015	ŘO OP PPR	Splněno 14.10.2015 Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO OP PPR absolvovali školení s názvem „Zadávání veřejných zakázek dle aktuální právní úpravy pro potřeby OP Praha – pól růstu, Technická novela zákona o veřejných zakázkách“. Získané informace jsou předávány žadatelům prostřednictvím seminářů pro žadatele, které kopírují vyhlášení výzev OP PPR.
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zajištění Znalostní akademie IROP v oblasti VZ.	31.12.2015	ANO, 30.11.2015	ŘO IROP	Znalostní akademie IROP je koncipována jako interní vzdělávání zaměstnanců realizované zejména formou předávání informací, znalostí a dobré praxe mezi pracovníky implementační struktury s cílem zajistit průběžné operativní proškolení legislativních změn nebo pracovních postupů a udržování jednotné úrovně vědomostí, znalostí a praxe v implementační struktuře IROP. Interní vzdělávání doplňuje Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK. Zajišťuje ho koordinátor vzdělávání ŘO nebo ZS na základě využití odborného potenciálu stávajících zaměstnanců. Součástí

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
						je budování informačních kanálů pro efektivní přenos informací a vytváření prostředí pro motivaci zaměstnanců ke sdílení klíčového know-how. Zaměstnanci ŘO IROP se průběžně účastní školení, relevantních pro jejich profesní rozvoj. Zároveň v rámci ŘO IROP probíhá výměna informací a zkušeností formou interních školení a v rámci porad ŘO

2.5.2 Splněná opatření u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů z minulých období (červen – srpen 2015 a březen – květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK

Období červen – srpen 2015:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
4 Veřejné zakázky	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MŽP zpracuje analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli žadatelé v OP ŽP 2007-2013, předběžné závěry budou prezentovány na MV OP ŽP 2007-2013, v létě 2015. Poté budou tyto informace uveřejněny MŽP na webových stránkách OP ŽP.	31.8.2015	ANO, 8.6.2015	ŘO OPŽP	Na webových stránkách http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty byla dne 8. 6. 2015 uveřejněna brožura „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách“. Předběžné závěry této analýzy byly také prezentovány na 17. jednání Monitorovacího výboru 2007 – 2013 dne 18. 6. 2015. Tato brožura byla poskytnuta členům MV již v podkladech a projednána v bodu jednání Různé (viz zápis z jednání z 18. 6. 2015).
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách	Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (včetně pravidel pro zadávání dat	30.6.2015	ANO, 30.6.2015	ŘO OPVVV	Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná část) a Operační manuál OP VVV byly řádně schváleny a uveřejněny, přičemž v obou dokumentech jsou

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
	prostřednictvím odpovídajících mechanismů	do monitorovacích (o systému) budou stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v operačním manuálu OP VVV a budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.				obsažená pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020. Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MŠMT bude zpracovávat analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli příjemci v OP VK a OP VaVpl 2007-2013. Závěry budou uveřejněny na webových stránkách OP VVV.	30.6.2015	ANO, 30.6.2015	ŘO OPVVV	Dne 30. 6. 2015 byl na webových stránkách OP VVV zřízen odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-neicastejsich-pochybeniu
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Zpracování oblasti VZ do Operačního manuálu IROP v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.	30.6.2015	ANO, 30.7.2015	ŘO IROP	Splněno. Operační manuál IROP byl vydán 30.7.2015 a obsahuje také oblast VZ v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání VZ budou stanovena v operačním manuálu OPTP a v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30.6.2015	ANO, 30.6.2015	ŘO OPTP	Veškerá pravidla pro VZ jsou zapracována v platných Pravidlech pro žadatele a postupy jsou definovány v OM OPTP. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty .
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	MŠMT zpracovalo Plán administrativních kapacit obsahující analýzu potřeb administrativní kapacity, jejíž výsledky povedou k zajištění, vyškolení a navýšení odpovídajícího počtu pracovníků.	30.6.2015	ANO, 31.3.2015	ŘO OPVVV	Dne 31. 3. 2015 byl vydán Příkaz ministra č. 9/2015, kde je v rámci organizační změny deklarován vznik odd. veřejných zakázek. Oddělení disponuje počtem 4 zaměstnanců, do roku 2016 bude tento stav navýšen na nejméně 10.
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	V současné době je opatření ze strany ŘO OPTP rovněž naplňováno – 2 plné úvazky na kontrolu VZ a 1 DPČ, v budoucnu bude kromě jiného ale i záviset na vývoji a počtu vyhlašovaných výzev. Do	30.6.2015	ANO, 30.6.2015	ŘO OPTP	Obě pracovní místa specialistů VZ byla nově obsazena k 30.6.2015. Místo DPČ bude v období 2014-2020 ŘO požadovat navýšení o jedno prac. místo v závislosti na množství VZ k ověření

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
		programového období 2014-2020 je počítáno s navýšením minimálně o jednoho pracovníka na plný úvazek ideálně s právním vzděláním. Toto navýšení je hlavně z důvodu, že Řídící orgán OPTP absorbuje v rámci programového období 2014-2020 i úlohu ZS, kterou v programovém období zajišťovalo CRR.				
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Postup dle Organizačního řádu MHMP a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, v rámci FON dle osvědčeného modelu z OP PA a OP PK. Podrobnosti viz Příloha 5b.	30.6.2015	ANO, 2.6.2015	ŘO OP PPR	2.6.2015 Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. června 2015 byla schválena restrukturalizace FON, čímž byla zachována kontinuita správní kapacity odboru. Agenda veřejných zakázek je též posílena pomocí expertů na DPP, ve složitějších případech je využíváno externích právních a konzultačních služeb.
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zaměstnanci ŘO OP VVV zabývající se zadáváním veřejných zakázek budou proškoleni v návaznosti na přijetí Metodického pokynu k zadávání veřejných	30.6.2015	ANO, 30.6.2015	ŘO OPVVV	Vzdělávání/školení je zajišťováno prostřednictvím dodavatele (skrze Odbor technické pomoci) na základě požadavků vedoucích pracovníků v souladu s individuálním plánem zaměstnanců, který vychází z ročního hodnocení. Případné ad-hoc požadavky v závislosti na příp.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
		zakázek.				legislativní změny apod. jsou řešeny operativně.
5. Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory (v souladu s metodickou příručkou) do Operačního manuálu IROP, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod.	30.6.2015	ANO, 30.7.2015	ŘO IROP	Splněno. Zapracováno do 1. verze Operačního manuálu IROP, vydaném k 30.7.2015.
		ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v IROP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta.	30.9.2015	ANO, 30.7.2015	ŘO IROP	Splněno. Podmínky veřejné podpory jsou uvedeny v OM IROP (vydaný k 30.7.2015) a v relevantních pravidlech pro žadatele a příjemce a v textech výzev.

Období březen – květen 2015:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Termín splnění dle AP	Splněno Termín	ŘO	Popis splnění
5 Veřejná podpora	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	<p>Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory (v souladu s připravovanou metodickou příručkou) do Manuálu pracovních postupů O430, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod.</p> <p>ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v OP D bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta</p>	30.5.2015	ANO, 30. 5. 2015	ŘO OPD	<p>Oblast veřejné podpory byla zapracována do Manuálu pracovních postupů Řídícího orgánu Operačního programu Doprava (konkrétně se jedná o kapitoly E.6 a E.9.5). Stanovené postupy zajistí, že všechny podpory, které budou v rámci OPD poskytovány, budou v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku poskytnutí podpory. Manuál pracovních postupů je závazný pro všechny pracovníky Řídícího orgánu Operačního programu Doprava.</p>

2.5.3. Přehled změn v akčních plánech u částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů k verifikaci EK

Na úrovni ŘO nedošlo k zásadním posunům v akčních plánech. Plnění termínů probíhá v souladu s akčními plány, v některých případech i v dřívějších termínech.

3. Tematické předběžné podmínky

3.1. Vývoj za období září - listopad 2015

Formální proces verifikace splnění PP byl u PP **2.1 Digitální růst** zahájen vložení dokumentu dokazujícího splnění předběžné podmínky (Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020) do systému SFC dne 18. listopadu 2015. Dále byly do SFC dne 12. listopadu 2015 rovněž vloženy akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí, které dokazují splnění předběžné podmínky **9.3 Zdraví**. Kromě těchto zmíněných PP se ve stavu formální verifikace stále ještě nacházejí další dvě předběžné podmínky - **10.1 Ukončování školní docházky** a **10.3 Celoživotní učení**.

V průběhu relevantního období došlo ke splnění celé předběžné podmínky **1.1 Výzkum a vývoj - inteligentní specializace** a to finalizací Národní RIS 3 strategie. Na národní úrovni lze považovat tuto předběžnou podmínku za splněnou. Národní RIS 3 strategie byla neformálně zaslána EK, která poskytla své neformální vyjádření dne 26. listopadu 2015. Dále byla na národní úrovni splněna předběžná podmínka **8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům**, a to realizací projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP). Dokument bude zaslán EK k formálnímu vyjádření.

Došlo ke značnému posunu i v plnění některých opatření PP. U PP **5.1 Předcházení riziku a jeho řízení** byla splněna 3 opatření v souvislosti se schválením Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále „Adaptační strategie“) vládou ČR a zpracováním komplexní studie dopadů. U PP **7.1 Silniční doprava, 7.2 Železniční doprava a 7.3 Ostatní doprava** došlo u každé z nich ke splnění jednoho opatření a dalšího opatření částečně.

Splnění jak celých předběžných podmínek, tak kritérií a opatření je podrobněji popsáno v kap. 3.4.1.

V uvedeném období však došlo také k několika negativním posunům v oblasti plnění PP. EK byla dne 22. října 2015 informována o posunu týkajícího se splnění PP **2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace** (posun na 30. června 2016) a dále o posunu týkajícího se splnění PP **3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem** (posun na 1. února 2016). K posunu termínu splnění taktéž došlo u kritéria PP 7.3 Ostatní doprava, kdy došlo k posunu zpracování Koncepce vodní dopravy na duben 2016. Dále vzhledem k tomu, že opatření Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem bylo naplněno částečně, došlo k posunu termínu u tohoto opatření týkající se PP **7.1 Silniční doprava, 7.2 Železniční doprava a 7.3 Ostatní doprava**. Dále došlo k posunu termínu u jednoho dílčího podopatření u předběžné podmínky **11 Veřejná správa**. Naopak pozitivní posun byl zaznamenán u opatření PP **4.1 Energetická účinnost**, kdy novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. nabyde účinnosti o měsíc dříve, tedy 1. prosince 2015 (podrobněji viz kapitola 3.4.3).

3.2. Výhled na období prosinec 2015 - únor 2016

Gestoři tematických předběžných podmínek detailně u každé z jimi gestorovaných oblastí popsali plán dalších kroků, podrobněji jsou tyto kroky uvedeny jednotlivě u každého z opatření v souboru karet předběžných podmínek (viz příloha č. 1).

Vyzdvihnout lze zejména následující:

- U předběžné podmínky 1.1 Výzkum a vývoj je na měsíce prosinec 2015 a leden 2016 plánována vzájemná komunikace s EK k Národní RIS3 strategii. Následovat by mělo schválení dokumentu vládou ČR v průběhu roku 2016
- Splnění předběžné podmínky 4.1 Energetická účinnost
- Splnění předběžné podmínky 5.1 Předcházení riziku a jeho řízení

3.3. Rizika ohrožující splnění tematických předběžných podmínek

V rámci této kapitoly bylo gestory identifikováno několik faktorů, které by mohly ohrozit splnění předběžných podmínek dle stanovených harmonogramů. Za společný faktor lze obecně označit zejména riziko nedodržení přednastavených harmonogramů v rámci akčních plánů, které vyplývá z různorodých okolností, ať už z délky legislativního procesu, či obecně na úrovni hledání shody v rámci meziresortních připomínkových řízení apod.

3.4. Přehled plnění tematických předběžných podmínek

Tato kapitola stručně uvádí přehled vývoje v oblasti naplňování tematických předběžných podmínek. Popisuje, která opatření, včetně jejich počtu, byla splněna u tematických předběžných podmínek, a u kterých je očekáván časový posun. Dále je informativně uveden počet opatření, která zbývá splnit v následujícím období (do 29. února 2016).

3.4.1. Přehled splněných opatření u částečně splněných nebo splněných tematických předběžných podmínek za období září - listopad 2015 k verifikaci EK

- V období září - listopad 2015 bylo splněno 8 opatření dle předdefinovaných akčních plánů (konkrétně uvedeno v tabulce níže) a jedno podopatření týkající se Veřejné správy. Na základě splněných opatření byly celkově splněny dvě předběžné podmínky (1.1 Výzkum a vývoj – inteligentní specializace, 8.5 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům)
- Dalších 30 opatření (celkový počet nezahrnuje specifický systém plnění podopatření u PP Veřejná správa, která jsou dopočítávána kontinuálně) zbývá splnit nejpozději do 31. prosince 2016 (dle nařízení 1303/2013)
- Z tohoto celkového počtu nesplněných opatření je 14 opatření plánováno splnit v příštím čtvrtletí (a jedno podopatření u PP Veřejná správa) – tj. nejpozději do 29. února 2016

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
1.1. Výzkum a vývoj - inteligentní specializace	Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace.	Dle vyjádření EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium nesplněno dostatečně. Obecný rámec pro vymezení dostupných rozpočtových zdrojů a priorit pro financování VaVal obsahuje NP VaVal (a její Aktualizace).). Z ní vychází principy pro přípravu rozpočtu na VaVal a následně vlastní návrh a střednědobý výhled rozpočtu na VaVal, zpracovávaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V průběhu roku 2015 bude na základě připomínky EK Úřadem vlády provedena revize zdrojů veřejných rozpočtů na podporu VaVal (národních i krajských) tak, aby bylo možno diferencovat zdroje určené na implementaci RIS3 a zdroje ostatní. Na základě vstupů krajských RIS3 manažerů byla v březnu provedena kvantifikace příspěvků krajských rozpočtů k implementaci RIS3 pro rok 2015. Termín 30. 9. 2015 – přiřazení národních zdrojů financování k jednotlivým prioritám (klíčovým oblastem změn) RIS3 pro rok 2015 (s výhledem na roky 2016 a 2017)	ÚV	30. 9. 2015	ANO, 30. 9. 2015 Ve stanoveném termínu ke 30.9. 2015 byla na základě Akčního plánu plnění předběžné podmínky RIS3 provedena revize zdrojů veřejných rozpočtů na podporu VaVal (národních i krajských) a přiřazeny národní zdroje financování k aktivitám RIS3 v souhrnné podobě do roku 2018. Informace o disponibilních národních zdrojích pro RIS3 byla zařazena do kapitoly 8 Národní RIS3 strategie. Upravená Národní RIS3 strategie byly v souladu s dohodou s EK zaslány EK k neformálnímu posouzení. EK poskytla své neformální vyjádření k upravené Národní RIS3 strategii dne 26. 11. 2015. Na měsíce prosinec 2015 a leden 2016 je plánována vzájemná komunikace s EK k vyřešení přetrvávajících problémů v Národní RIS3 strategii. Následovat by mělo schválení dokumentu vládou ČR v průběhu roku 2016.
5.1. Předcházení riziku a jeho řízení	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální	IV. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (adaptační strategie)	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje	31. 10. 2015	ANO, 26. 10. 2015 Adaptační strategie byla schválena vládou ČR dne 26. 10. 2015.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
	posouzení rizik obsahující tyto prvky:		e vláda		
	popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku,	V. Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory	MŽP / spolupráce MZe, MV, MPO, MD, MZdr	31. 12. 2015	ANO, 23. 11. 2015 Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR byla dokončena a akceptována 23. 11. 2015.
	případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.	VII. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR (adaptační strategie)	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje vláda.	31. 10. 2015	ANO, 26. 10. 2015 Adaptační strategie byla schválena Vládou ČR dne 26. 10. 2015.
7.1 Silniční doprava	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	30. 9. 2015	ANO, 30.9.2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována.
7.2 Železniční doprava	Opatření k zajištění způsobilosti	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu	MD ve spolupráci	30. 9. 2015	ANO, 30.9.2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
	i zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	s příjemci a SFDI		cílových stavů byla zpracována.
7.3 Ostatní doprava	Opatření k zajištění způsobilosti i zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	30. 9. 2015	ANO, 30.9.2015 Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů byla zpracována.
8.5. Přizpůsobování se změnám ze strany pracovníků, podniků a podnikatelů: Existence politik zaměřených na upřednostňování předvídání a dobré zvládání změn a restrukturalizací.	Jsou k dispozici nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy umožňují lépe vypracovávat a sledovat proaktivní přístupy k problematice změn a restrukturalizace, které zahrnují tato opatření: na podporu předvídání změn;	V roce 2016 realizace projektu implementujícího do praxe služeb zaměstnanosti systém předvídání kvalifikačních potřeb. Jednotlivé kroky již v roce 2015 v rámci projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (konec 10/2015). Projekt vytvoří základ pro systém vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb v ČR. Zkvalitnění nástroje k pravidelné, dlouhodobé tvorbě, využívání informací cílovými skupinami, včetně poskytování kvalitních informací službám zaměstnanosti v oblasti očekávaného vývoje trhu práce. Doposud provedeny kroky na regionální úrovni, r. 2014 - vyhotoven a naplněn model předvídání kvalifikačních potřeb v MSK. Implementace Národní soustavy povolání (NSP)	MPSV	31. 10. 2015	ANO, 31. 10. 2015 Příslušné kritérium bylo splněno v termínu (v souladu s popisem opatření uvedeném v textu OP Zaměstnanost) – realizací aktivit/výstupů v rámci projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PřeKvaP). 30. října 2015 byly realizátorem zakázky dokončeny veškeré požadované výstupy projektu Předvídání kvalifikačních potřeb. Tyto výstupy byly předány v požadované kvalitě a rozsahu, dle zadání MPSV, jakožto zadavatele zakázky. Byl tak vytvořen kvalitní základ pro systém vyhodnocování

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
		<p>prováděna z rozpočtu MPSV. V roce 2014 proveden popis a aktualizace cca 300 jednotek práce/ typových pozic se zapojením Oborových týmů (v nich zástupci Sektorových rad). Každoročně budou vyčleňovány na provoz a aktualizaci NSP prostředky z rozpočtu MPSV. Správa prováděna FDV a řízena řídicími akty MPSV.</p>			<p>a předvídání kvalifikačních potřeb v ČR. Současně byly vytvořeny nástroje, které sociálním partnerům a orgánům veřejné správy umožní lépe reagovat na předpokládané změny na trhu práce.</p> <p>Celkem bylo v rámci projektu vytvořeno 79 obsáhlých výstupů, které jsou dostupné na odkazech níže. Jedná se o 40 profilů skupin povolání, 26 studií vývoje odvětví české ekonomiky, 2 manuály pro využívání výše uvedených profilů skupin povolání a odvětvových studií. Dále byla vypracována 1 Studie odhadu vývoje zaměstnanosti v odvětvích české ekonomiky a 2 Studie projekcí trhu práce v České republice, podle skupin povolání a kvalifikací. Zároveň byla dokončena Metodika pro zkvalitnění výstupů předvídání vývoje zaměstnanosti na trhu práce. Pro vytvoření systémového předvídání vývoje na trhu práce a využívání výstupů v praxi byly nastaveny rámcové dohody o spolupráci při naplňování a využívání systému předvídání</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
					<p>kvalifikačních potřeb s jednotlivými partnery (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Český statistický úřad). Důležitým výstupem k zajištění implementace celého systému je Návrh odborného pracoviště MPSV, které se bude zaměřovat na práci v oblasti predikcí potřeb trhu práce. Pracoviště bude hlavní autoritou zastřešující všechny činnosti potřebné pro komplexní a kvalitní monitorování a předvídání kvalifikačních potřeb vycházejících z vývoje trhu práce. Cílem tohoto pracoviště bude zajišťování, vytváření a naplňování systému předvídání kvalifikačních potřeb, k čemuž bude využívat potřebná data.</p>

Podopatření PP Veřejná správa:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
11. Veřejná správa	integrováná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů	tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT (12/2016)	MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samospr	31.12.2016	<p>ANO (opatření splněno - 2.11. 2015) Odkazy: http://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx http://database-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-rozvoje-</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
			ávními celky a ústředními orgány státní správy		ict-sluzeb-verejne-spravy

3.4.2. Splněná opatření u částečně splněných tematických předběžných podmínek v minulých obdobích (červen – srpen 2015 a březen – květen 2015), která zatím nebyla verifikována EK

Období červen – srpen 2015, aktualizace vývoje k 30.11.2015:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
2.1 Digitální růst	V rámci národní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci je vypracován například strategický rámec politiky pro digitální růst, který obsahuje:	<p>Připravuje se „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020“ (podkladové analýzy, SWOT analýza, příprava návrhu strategie).</p> <p>Indikativní HMG: 2014 - Příprava dokumentu (práce na strategii již byly zahájeny ve spolupráci MPSV s MŠMT) Leden 2015: expertní konzultace k první verzi dokumentu (kulaté stoly) – připomínky z veřejného připomínkování byly vypořádány a zapracovány do konce ledna 2015 Únor 2015: do konce února byla dopracována Strategie do druhé verze, která se následně předloží do mezirezortního připomínkového řízení. 30. 6. 2015 - Nejzazší termín schválení Strategie Vlády ČR.</p>	MPO	30. 6. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Toto opatření bylo splněno schválením materiálu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 vládou ČR dne 1. 7. 2015 usnesením vlády č. 523. Dne 28. 7. 2015 byl tento materiál neformálně zaslán na EK v rámci komunikace ke Čtvrtletní monitorovací zprávě. Na základě vyjádření EK byla zpráva o splnění předběžné podmínky dne 18. 11. 2015 odeslána přes systém SFC s žádostí o formální verifikaci splnění.</p> <p>Odkaz na materiál: http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf</p>
	ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblastech,	Zpracování „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020“, která naplňuje opatření Digitálního Česka 2.0 v kapitole 5.6. Digitální gramotnost,	MPO	30. 6. 2015	<p>ANO, 1. 7. 2015</p> <p>Toto opatření bylo splněno schválením materiálu Strategie digitální gramotnosti</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	jako jsou počítačová gramotnost, digitální začlenění, digitální přístupnost a pokrok v elektronické m zdravotnictví v mezích článku 168 Smlouvy o fungování EU, jež jsou v souladu se stávajícími příslušnými unijními, vnitrostátními nebo regionálními strategiemi pro jednotlivá odvětví;	elektronické dovednosti (e-skills). Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 vznikne v gesci MPSV (MŠMT bude spolugestorem). Přípravy byly zahájeny v prvním kvartálu roku 2014, v lednu 2015 byla dokončena a je projednávána první verze dokumentu, přičemž následné projednání a schválení je plánováno do konce 2 Q. roku 2015. Součástí této strategie budou ukazatele umožňující měření pokroku zásahů v oblasti počítačové gramotnosti a digitálního začlenění.			ČR na období 2015 – 2020 vládou ČR dne 1. 7. 2015 usnesením vlády č. 523. Dne 28. 7. 2015 byl tento materiál neformálně zaslán na EK v rámci komunikace ke Čtvrtletní monitorovací zprávě. Na základě vyjádření EK byla zpráva o splnění předběžné podmínky dne 18. 11. 2015 odeslána přes systém SFC s žádostí o formální verifikaci splnění. Odkaz na materiál: http://www.mpsv.cz/file/s/clanky/21499/Strategie_DG.pdf
4.1. Energetická účinnost	Opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU,	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.) Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015	MPO	1. 7. 2015	ANO, 1. 7. 2015 Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.). odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
	Opatření nezbytná pro zavedení	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)	MPO	1. 7. 2015	ANO, 1. 7. 2015 Opatření splněno

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU,	<p>Předložení návrhu vládě 7/2014</p> <p>Předložení Parlamentu 9/2014</p> <p>Projednání v senátu 04/2015</p> <p>Podepsáno prezidentem ČR 04/2015</p> <p>Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015</p> <p>Účinnost 1. 7. 2015</p>			<p>nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.).</p> <p>odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů</p>
	Opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s čl. 3 směrnice 2012/27/EU ¹	<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 7/2014</p> <p>Předložení Parlamentu 9/2014</p> <p>Projednání v senátu 04/2015</p> <p>Podepsáno prezidentem ČR 04/2015</p> <p>Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015</p>	MPO	1. 7. 2015	<p>ANO, 1.7. 2015</p> <p>Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.).</p> <p>odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů</p>

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
		Účinnost 1. 7. 2015			
	Opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními i měřiči	Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.) Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015	MPO	1. 7. 2015	ANO, 1. 7. 2015 Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.). odkaz: Zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
7.2. Železniční doprava	Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování	Předložení Koncepce veřejné dopravy ke schválení vládou	MD	30. 6. 2015	ANO, 15. 6. 2015 Dokument prošel standardním připomínkovacím procesem. Dne 15. 6. 2015 byla Koncepce veřejné dopravy schválena vládou ČR. Dne 27. 10. 2015 byla Koncepce zaslána EK k neformálnímu posouzení. Koncepce veřejné dopravy včetně tiskové zprávy je uveden na odkaze: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Schvaleni_Bile_knihy_je_dulezitym_okamzike_m_pro_dalsi_vyvoj_veřejne_dopravy.htm

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	projektu (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce);				
9.3 Zdraví	koordinovaná opatření zlepšující přístup ke kvalitním zdravotnickým službám,	Řeší do určité míry všechny akční plány. Nejvíce: AP 3 Duševní zdraví a AP 8b) Zvýšení dostupnosti návazné péče. V těchto AP zohledněna především subkritéria - přístup, kvalita a organizace péče. Z dalších strategických dokumentů je problematika rovněž řešena ve Strategii reformy psych. péče (10.2013) Zohlednění dalších subkritérií v AP: <ul style="list-style-type: none"> •Územní přístup zohledněn zejména v AP 8 (Zlepšení přístupu a kvality péče vč. následné a dlouhodobé) část 8a) Postakutní Péče •Pokrytí služeb zejména v 8a), AP 7 (Screeningy) •Iniciativy pomoci zejména v AP 4 (Omezení rizik. chování, AP 6 (Zvládání inf. onemocnění), AP 2 (Správná výživa, stravovací návyky), AP 7 •eHealth zejména v AP 11 (Elektronizace zdravotnictví) a v Národní strategii elektronizaci zdravotnictví •Další opatření zejména v AP 2, 4, 5 (Snižování zdravotních rizik z životního a zdravotního prostředí), 6. 	MZdr	31. 7. 2015	20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 (http://www.mzcr.cz/ve-rejne/dokumenty/akcni-plany-pro- implementaci-narodni-

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
					strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html
	opatření na podporu účinnosti ve zdravotnictví zavedením modelů poskytování služeb a infrastruktury	Řeší všechny akční plány Nejvíce: AP 3 Duševní zdraví a AP 8b) Zvýšení dostupnosti návazné péče. V těchto AP zohledněna především subkritéria modely péče, infrastruktura, mapování, efektivizace péče. Z dalších strategických dokumentů je problematika rovněž řešena ve Strategii reformy psych. péče (10.2013) Zohlednění dalších subkritérií v AP: <ul style="list-style-type: none"> • Modely služeb - AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) a AP 10a) Vzdělávání lékařů a 10 b) Vzdělávání nelékařských pracovníků. • Infrastruktura - AP 8 (Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče vč. následné a dlouhodobé) • Opatření efektivizace – AP 9 (Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb) 	MZdr	31. 7. 2015	20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vzneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty. Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán. Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 (http://www.mzcr.cz/ve-rejne/dokumenty/akcni-plany-pro- implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html)

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	systém monitorování a hodnocení.	Způsob monitorování opatření, indikátory a jejich cílové hodnoty jsou součástí jednotlivých akčních plánů a jejich logických rámců. Datovému monitoringu je dále věnován samostatný akční plán AP 13 (Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel).	MZdr	31. 7. 2015	<p>20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty.</p> <p>Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán.</p> <p>Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 (http://www.mzcr.cz/vejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html)</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	Členský stát nebo region přijal rámec, který orientačně vymezuje dostupné rozpočtové prostředky a nákladově efektivní soustředění prostředků pro potřeby označené v oblasti zdravotní jako prioritní.	Indikativní rámec prostředků určených na zdravotnictví - uváděn ve „Střednědobém výhledu“ státního rozpočtu dle § 4 zákona 218/2000 Sb. Výhled se sestavuje na dobu dvou let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet. Obsahuje indikativní návrh prostředků určených v budoucích státních rozpočtech na financování zdravotní péče na úroveň jednotlivých kapitol, jejich programů, projektů. Na stejné období vypracován „Střednědobý výdajový rámec“ dle § 8a zákona 218/2000 Sb., a to na každý rok střednědobého výhledu. Efektivita vynakládání prostředků určených (nejen) na zdravotnictví je dána § 14 zákona 219/2000 Sb. V jednotlivých implementačních dokumentech Zdraví 2020, jdou dále specifikovány požadavky na finanční a materiálové pokrytí nutně souvisejících nákladů.	MZdr	31. 7. 2015	<p>20. 8. 2015 Vláda ČR vzala na vědomí akční plány k Zdraví 2020 - Národní strategií ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí svým usnesením č. 671 ze dne 20. srpna 2015. Zdržení oproti předpokládanému termínu bylo způsobeno náročným procesem vypořádání připomínek, které byly k dokumentu vneseny v rámci meziresortního připomínkového řízení. Dokument však byl díky tomu předložen bez rozporů a ve shodě se všemi resorty.</p> <p>Na základě dohody mezi MMR NOK, MZ ČR a řídicími orgány IROP a OPZ byla Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a její akční plány zaslána 11. listopadu 2015 ŘO OPZ k předložení Evropské komisi k formálnímu posouzení a verifikaci. Prostřednictvím SFC byl 12. listopadu dokument Evropské komisi odeslán.</p> <p>Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 (http://www.mzcr.cz/vejne/dokumenty/akcni-plany-pro- implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html)</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
10.1 Předčasné ukončení školní docházky: existence strategického rámce politiky zaměřené na řešení problematiky předčasného ukončení školní docházky, který: omezování předčasného ukončení školní docházky v mezích článku 165 Smlouvy o fungování EU.	Je zaveden strategický rámec politiky zaměřený na řešení problematiky předčasného ukončení školní docházky, který:	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020.	MŠMT	30. 6. 2015	ANO, 31. 7. 2015 Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání. http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html Odkaz: www.vzdelavani2020.cz
	vychází z objektivních podkladů	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	se týká všech příslušných oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a je zaměřen především na zranitelné skupiny, které jsou nejvíce ohroženy předčasným ukončováním školní docházky a mezi které patří osoby z marginalizovaných komunit, a řeší preventivní, intervenční a kompenzační opatření;	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.
	zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, které jsou důležité pro řešení problematiky předčasného ukončování školní docházky	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020	MŠMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.1 platí i pro toto kritérium.
10.3 Celoživotní učení: existence vnitrostátního nebo regionálního strategického rámce politiky celoživotního učení, který obsahuje:	Je vypracován vnitrostátní nebo regionální strategický rámec politiky celoživotního učení, který obsahuje:	Na základě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejího implementačního plánu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020 budou zpracovány krátkodobé, zacílené akční plány (implementační plány) pro inkluzivní vzdělávání na období 2016-2018 a dále na období 2019-2020, dále: V	MSMT	30. 6. 2015	ANO, 31. 7. 2015. Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o měsíc, tedy do 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
Smlouvy o fungování EU.		roce 2014 došlo k vyhodnocení stávajícího Implementačního plánu pro oblast celoživotního učení „Strategie celoživotního učení“ jehož navazujícím dokumentem se stal Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR (schválen vládou dne 15. 4. 2015 usnesením vlády č. 340/15).			dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání. http://www.vzdelavani2020.cz/det/80/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-byl-vzat-na-vedomi-vladou.html Odkaz: www.vzdelavani2020.cz
	Opatření k zajištění rozvoje dovedností různých cílových skupin, které jsou ve vnitrostátních nebo regionálních strategických rámcích příslušné politiky vymezeny jako prioritní (například mladí lidé v odborném vzdělávání, dospělí, rodiče vracející se na trh práce, pracovníci s nízkou kvalitací a starší pracovníci, zejména zdravotně postižené	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	MSMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
	osoby, migranti a další znevýhodněné skupiny, zejména zdravotně postižení),				
	Opatření ke zlepšení přiměřenosti vzdělávání a odborné přípravy z hlediska trhu práce a k jejich přizpůsobení potřebám určených cílových skupin (například mladých lidí účastnících se odborného vzdělávání, dospělých, rodičů vracejících se na trh práce, pracovníků s nízkou kvalifikací a starších pracovníků, migrantů a jiných znevýhodněných skupin, zejména osob se zdravotním postižením).	Informace v rámci prvního kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.	MSMT	30. 6. 2015	Informace v rámci předcházejícího kritéria předběžné připomínky 10.3 platí i pro toto kritérium.
11 Veřejná správa	Rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů,	- V o obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení (7/2015) - příprava na provedení úřednických zkoušek –	útvár náměstka a pro státní službu v rámci MV, ve spolupráci s územn	31. 7. 2015	ANO (opatření splněno - 10.7.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO (opatření splněno -

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
		<p>obecné části (6/2015)</p> <p>- příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky (6/2015)</p>	<p>ími samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy</p>		<p>5.8.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny-metodicke-pokyny.aspx ANO (opatření splněno - 5.8.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny.aspx Veškeré dokumenty byly zpracovány a schváleny v termínu.</p>
	<p>Vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů týkajících se hlavních nedostatků zjištěných v této oblasti,</p>	<p>- nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu (3/2015)</p> <p>- nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů (6/2015)</p> <p>- předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku platu (7/2015)</p> <p>- příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1.7.2015 (6/2015);</p> <p>- příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. 7. 2015 (6/2015);</p>	<p>útvarem náměstků a pro státní službu v rámci MV, MV ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy</p>	<p>1. 1. 2016</p>	<p>ANO (opatření splněno - 8.4.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO (opatření splněno - 15.6.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO (opatření splněno - 8.6.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx ANO (opatření splněno - 15.6.2015) Odkaz: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-06-15 ANO (opatření splněno - 17.8.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/pravni-predpisy.aspx</p>

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu popis
		- samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, vzory rozhodnutí atd.(6/2015)			zba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny.aspx ANO (opatření splněno - 17.8.2015) Odkaz: http://www.mvcr.cz/slu/zba/clanek/dokumenty-metodicke-pokyny.aspx http://www.mvcr.cz/slu/zba/clanek/vzory-ukonu.aspx Veškeré dokumenty byly zpracovány a schváleny v termínu.

Období březen – květen 2015:

Předběžná podmínka	Kritérium	Opatření	Gestor	Termín splnění dle AP	Splněno v termínu Popis
1.1. Výzkum a vývoj – inteligentní specializace	obsahuje mechanismu s sledování	Dle vyjádření EK ze dne 12.12.2014 kritérium nesplněno dostatečně. Monitorování Národní RIS3 strategie je rozpracováno v subkapitole 7.2 textu Národní RIS3, s důrazem na monitorovací zprávy a roli jednotlivých orgánů při jejich zpracování a na získávání vstupů pro monitorování z úrovně operačních programů a orgánů zodpovědných za implementaci národních podpůrných nástrojů. Metodika monitorování bude na základě požadavku EK dopracována popisem role krajských subjektů při monitorování intervencí RIS3, které jsou realizovány z krajské úrovně jako součást intervencí navržených v krajských přílohách Národní RIS3. Dále bude také dopracován a aktualizován návrh	ÚV	31. 5.2015	31. 5. 2015 Splněno dopracováním Subkapitoly 7.2 Národní RIS3

		monitorovacích indikátorů Národní RIS3.			
--	--	--	--	--	--

3.4.3. Přehled změn v akčních plánech týkající se tematických předběžných podmínek

Během období září - listopad 2015 došlo k několika aktualizacím akčních plánů. Jedná se o předběžnou podmínku **2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace**, jak již bylo avizováno v minulé zprávě, nyní došlo ke konkretizaci data splnění PP (30. června 2016). Dále se jedná o PP **3.1 Podpora podnikání (SBA)** a **8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem**, kde byl termín splnění PP posunut na 1. února 2016. Dále došlo k posunu u kritéria PP **7.3 Ostatní doprava** týkající se Koncepce vodní dopravy. Co se týká opatření, došlo ke změnám u PP **7.1 Silniční doprava**, **7.2 Železniční doprava** a **7.3 Ostatní doprava**. Taktéž došlo k posunu termínu u dílčího opatření u předběžné podmínky **11 Veřejná správa**.

Jako pozitivní posun uvádíme opatření k PP **4.1 Energetická účinnost**.

Podrobně jsou změny uvedeny v této tabulce:

Negativní posuny:

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Vysvětlení /popis
2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace	Je vypracován celostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.
	• plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a plánované investice,	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.
	• modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Vysvětlení /popis
	<p>progresivním infrastrukturám a službám,</p> <ul style="list-style-type: none"> • opatření k podnícení soukromých investic 	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.
3.1 Podpora podnikání (SBA)	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	<p>Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností)</p> <p>Předložení návrhu novely vlády: 12/2014</p> <p>Nabytí účinnosti novely: 10/2015</p> <p>Podrobněji viz Akční plán.</p>	1. 2. 2016	MSP	K posunu došlo vlivem legislativního procesu. Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.
8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	<p>Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností)</p> <p>Viz podmínka č. 3.1.</p>	1. 2. 2016	MSP	K posunu došlo vlivem legislativního procesu. Informace s posunem termínu splnění byla neformálně na EK zaslána 22. 10. 2015.
7.1 Silniční doprava	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a	zatím neurčeno	MD	Opatření je plněno pouze částečně, protože s externími konzultanty dosud nebyly uzavřeny smlouvy. Původní termín dle AP byl stanoven na 31.10.2015, nový termín dosud není určen.

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Vysvětlení /popis
		příjemců realizovat projekty“ - Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem			
7.2 Železniční doprava	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	zatím neurčeno	MD	Opatření je plněno pouze částečně, protože s externími konzultanty dosud nebyly uzavřeny smlouvy. Původní termín dle AP byl stanoven na 31.10.2015, nový termín dosud není určen.
7.3 Ostatní doprava	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	zatím neurčeno	MD	Opatření je plněno pouze částečně, protože s externími konzultanty dosud nebyly uzavřeny smlouvy. Původní termín dle AP byl stanoven na 31.10.2015, nový termín dosud není určen.
7.3. Ostatní doprava	Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a	Předložení Koncepce vodní dopavy ke schválení vládou	30. 4. 2016	MD	Posun termínu z 31. 12. 2015 na 30. 4. 2016.

Tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Vysvětlení /popis
	<p>námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí; <p>stanoví realistický a vyspělý plán provádění projektů (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce);</p>				<p>Koncepce vodní dopravy byla podrobně diskutována se všemi relevantními subjekty, avšak přílišná míra detailu v těchto diskusích způsobila posun předpokládaného časového harmonogramu. Do 29. 1. 2016 předložení Koncepce vodní dopravy do meziresortního připomínkového řízení.</p>
<p>11 Veřejná správa</p>	<p>Je zaveden a prováděn strategický politický rámec pro zvyšování administrativní účinnosti veřejných orgánů členských států a zlepšování jejich dovedností, a to následujícími prvky: Analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření,</p>	<p>Aktivity ke splnění dle Implementačního plánu (ImP) ke strategickému cíli (StC) 1 Modernizace veřejné správy <u>specifický cíl č. 1.4:</u> - zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (2/2016)</p>	<p>30.6.2016</p>	<p>MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy</p>	<p>Dílčí termín ukončení aktivity je posunut z 10/2015 na 2/2016</p>

Pozitivní posuny:

<p>4.1 Energetická účinnost</p>	<p>Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU,</p>	<p>Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění připravované novely</p> <p>Předloženo do mezirezortního připomínkového řízení 05/2015 Projednání v komisích LRV 06/2015 Přijetí vyhlášky 09/2015 Účinnost 1. 12. 2015</p>	<p>1.12.2015</p>	<p>MPO</p>	<p>Opatření bude splněno nabytím účinnosti novely vyhlášky k 1. 12. 2015 (vyhláška č. 230/2015 Sb., o energetické náročnosti budov, zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 11. 9. 2015 , částka 95). Původní termín 1. 1. 2016.</p>
--	--	--	------------------	------------	---

Závěr

Závěrem lze uvést, že naprostá většina předběžných podmínek je plněna dle předdefinovaných akčních plánů. Naplňování předběžných podmínek je kontinuálně monitorováno a bude i předmětem další diskuse s Evropskou komisí, včetně nutných verifikací ze strany EK týkajících se jak deklarovaného splnění některých z opatření, tak i negativních posunů v akčních plánech.

Seznam zkratk

AP	Akční plán
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
EAC	Předběžné podmínky (<i>Ex ante Conditionalities</i>)
EFRR	Evropský fond pro regionální rozvoj
EIA	Hodnocení vlivu na životní prostředí (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
ESF	Evropská sociální fond
ESI fondy	Evropské strukturální a investiční fondy
EU	Evropská unie
EZFRV	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
FS	Fond soudržnosti
IKT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program
IS ESF 2014+	Informační systém Evropského sociálního fondu v období 2014-2020
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MLP	Ministr pro lidská práva
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS2014+	Jednotný monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MŠP	Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MVVI	Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
MZdr.	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
OP	Operační program
OP D	OP Doprava
OP PIK	OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP PPR	OP Praha - pól růstu ČR
OP R	OP Rybářství
OP TP	OP Technická pomoc
OP VVV	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z	OP Zaměstnanost
OP ŽP	OP Životní prostředí
PO	Prioritní osa
PP	Předběžná podmínka
PRV	Program rozvoje venkova
RIS3	Strategie inteligentní specializace
ŘO	Řídicí orgán
SC	Specifický cíl
SFC	Společný systém pro sdílené řízení fondů (<i>System for Fund Management</i>)
SEA	Hodnocení vlivů na životní prostředí (<i>Strategic Environment Assessment</i>)
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
TEN-T	Transevropská dopravní síť (<i>Trans-European Transport Networks</i>)
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
ÚV	Úřad vlády
VP	Veřejná podpora

Příloha

1. Soubor karet plnění předběžných podmínek	53
1.1 Částečně splněné obecné předběžné podmínky.....	54
1.2. Souhrnná tabulka s přehledem naplňování předběžných podmínek na úrovni ŘO.76	
1.3. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky	87
2. Aktualizované akční plány a doplňující materiály k relevantním tematickým předběžným podmínkám	134
2.1 Akční plán naplnění PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace	135
2.2 Akční plán naplnění PP 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	138

1. Soubor karet plnění předběžných podmínek

Obsah:

1.1. Částečně splněné obecné předběžné podmínky	54
4 Veřejné zakázky	54
5 Veřejná podpora	69
7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	71
1.2. Souhrnná tabulka s přehledem naplňování obecných předběžných podmínek na úrovni řídicích orgánů	76
1.3. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky	87
2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace	87
3.1 Podpora podnikání (SBA).....	90
4.1 Energetická účinnost	92
5.1 Předcházení riziku a jeho řízení	97
6.1 Vodní hospodářství	103
6.2 Odpadové hospodářství	107
7.1 Silniční doprava.....	112
7.2 Železniční doprava	114
7.3 Ostatní doprava.....	116
8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem	119
9.2 Politika začleňování Romů	121
11 Veřejná správa	123

1.1. Částečně splněné obecné předběžné podmínky

Obecná předběžná podmínka 4: „Veřejné zakázky“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 4 – Veřejné zakázky:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Bude připraven zcela nový zákon o VZ, který bude představovat transpozici nových zadávacích směrnic.</u> 18. 4. 2016 Základními principy nového zákona: 1) transpozice všech relevantních (povinných) ustanovení,, 2) obdobný režim pro podlimitní vz, 3) snížení administrativní náročnosti zadávání, 4) zvýšení elektronizace (použití elektronických nástrojů) při zadávání bude odpovídat povinností uvedeným v nových směrniciích, a) ČR k 18. 4. 2016 přijme zákonnou úpravu o povinném elektronickém zadávání vz v souladu se směrnicemi 2014/23/ES, 2014/24/ES a 2014/25/ES., Zavedení elektronizace v termínech požadovaných SM EU 2014/24. b) spuštění ostrého provozu Národního elektronického nástroje (NEN), 1. 10. 2015 c) Vláda ČR rozhodne o povinnosti používat NEN pro jednotlivé druhy zadavatelů 31. 12. 2016 5) zohlednění zásady proporcionality v zadávacím řízení, 6) na základě analýz rozhodovací praxe UOHS a kontrolních a auditních zjištění budou zpracovány návrhy na úpravu legislativy.31.	31. 12. 2016	MMR	PROBÍHÁ 1/ až 4/ PROBÍHÁ a) PROBÍHÁ b) ANO K 1. 8. 2015 c) PROBÍHÁ 5/ PROBÍHÁ 6/ PROBÍHÁ

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
		12. 2015			
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<p><u>Provedení série opatření, jejichž cílem bude zefektivnění dohledové činnosti ÚOHS - zejména s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodování.</u></p> <p>Nelegislativní opatření:</p> <p>1) Standardizace podnětů k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zasílaných ŘO. 30. 6. 2015</p> <p>Legislativní</p> <p>2) Dne 6. 3. 2015 vstoupila v účinnost Technická novela ZVZ, která upravuje řízení před ÚOHS. Předmětem úpravy je povinnost účastníků řízení předkládat veškeré návrhy a důkazní prostředky co nejdříve, nejpozději do 15 dnů od zahájení řízení.</p> <p>3) Při přípravě nového zákona dojde k dalšímu zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS (povinnost zasílat dokumentaci v elektronické podobě) a zefektivnění činnosti ÚOHS. 18. 4. 2016</p> <p>4) MMR předloží Evropské komisi informaci o pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací činností ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráva o pokroku v rámci činnosti ÚOHS zahrnující body 1), 2) a 3)</p>	18. 4. 2016	MMR, ÚOHS MMR MMR	PRO-BÍHÁ 1) ANO 2) ANO K 6. 3. 2015 3) PRO-BÍHÁ 4) PRO-BÍHÁ
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<p><u>MMR zpracuje každý rok zprávu o činnosti a pokroku, tzv. Progress Report, který bude sloužit jako hlavní nástroj identifikace nejčastějších pochybení a problémů v rámci zadávání. Po provedení identifikace problémů budou vydefinována i opatření</u></p> <p>Zpráva bude obsahovat:</p> <p>a) seznam analyzovaných podkladů rozhodnutí ÚOHS, soudů, Soudního dvora EU auditních zpráv, které v ČR budou provádět auditoři z EÚD a EK, se zaměřením na analýzu negativních a pozitivních zjištění</p>	31. 12. 2016	MMR, ŘO	PROBÍHÁ

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
		b) Vyhodnocení souladu nastavení metodického prostředí s aplikační praxí a relevantní legislativou c) Vyhodnocení aplikační praxe v oblasti kontrol d) Vyhodnocení funkčnosti systému prevence e) Seznam přijatých opatření (zpracovaná metodická doporučení, případné úpravy legislativních předpisů či metodik) f) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu příčin chybovosti. g) Návrhy opatření legislativního i nelegislativního charakteru vydefinovaného na základě výše uvedených bodů, včetně harmonogramu 31. 12. 2015 31. 12. 2016			
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Zajištění souladu nastavení metodického prostředí napříč ŘO s aplikační praxí a relevantní legislativou:</u> 1) Gestor ZVZ ověří pomocí připravených kontrolních listů, zda každý jeden řídicí orgán převzal Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do své řízené dokumentace programu. 2) Každoročně v rámci výše uvedené Progress report bude vyhodnocena potřeba provedení aktualizace Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020. V případě, že bude shledána nutnost této aktualizace, bude provedena nejpozději do pěti měsíců od vydání progress report. 30. 6. 2015 (v návaznosti na schvalování programů nejpozději do 31. 12. 2015) 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	MMR, ŘO	1) i 2) PRO-BÍHÁ
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o	<u>Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v oblasti kontrol.</u> Na základě analýz jednotlivých zjištění budou vydávána doporučení pro ŘO ve věci kontroly veřejných zakázek.	31. 12. 2016	MMR	PROBÍHÁ

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
	veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Metodická doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky. Posuny v rámci této oblasti budou součástí Progress report. 31. 12. 2015 31. 12. 2016			
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Vytvoření efektivního systému prevence za účelem ex ante realizace preventivních opatření. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PS Veřejné zakázky ze sítě expertů napříč ŘO, členy jsou mimo ŘO a MMR i experti MF, ÚOHS a krajů). Činnost skupiny je především preventivní a slouží jako komunikační kanál. • V relevantních případech budou vydávána doporučení. Doporučení budou projednávána na PS Veřejné zakázky a formalizována aktualizací Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, který je pro ŘO závazný. • Zprostředkovaně přes ŘO budou vydávána doporučení pro příjemce (zadavatele), jak správně postupovat při zadávání VZ a jakých postupů se naopak vyvarovat. • V mezidobí provádění aktualizací budou (mohou být) v urgentních případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která budou pro ŘO závazná. Každý rok zpracuje MMR zprávu o činnosti skupiny a zejména o obsahu a způsobu realizace jednotlivých doporučení. Zpráva bude součástí Progress report 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 	31. 12. 2016	MMR, ŘO	PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	<u>Opatření ke zlepšení systému šíření informací</u> Ke zlepšení systému šíření informací a zvýšení informovanosti všech subjektů v oblasti zadávání budou přijata následující opatření: 1) Technická úprava Info-fóra na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a snadného vyhledávání týkající dobré a špatné praxe při přípravě a vedení zadávacího řízení na základě klíčových slov. Portál je veřejně přístupný pro subjekty implementační struktury i	31. 12. 2015	MMR	1) ANO 2) PROBÍHÁ

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
		příjemce (zadavatele). 2) Rozšíření databáze gestora ZVZ (uvedené v bodě 7 nelegislativních opatření v předchozí tabulce) o další stěžejní Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, českých soudů a Soudního dvora EU a vybraných anonymizovaných nejčastějších auditních zjištění v této oblasti tak aby databáze tvořila ucelený rámec pro celou oblast zadávání.			
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení národní legislativy s tímto související do jednotného metodického prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro fondy ESI.	Nelze vydefinovat	ÚV/MMR	PROBÍHÁ
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem PP, (některé výše uvedené činnosti metodického charakteru budou zajišťovat i další pracovníci gestora ZVZ, kteří nejsou přímo vyčleněni na agendu ESI fondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, kterou gestor ZVZ provádí v rámci své působnosti).	30. 6. 2015	MMR	ANO, splněno k 30. 6. 2015
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	31. 12. 2015	MMR	ANO, splněno k 26. 11. 2015

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou: 1. Základní pojmy ZVZ 2. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné zakázky 3. Hodnotící kritéria 4. Kvalifikační předpoklady 5. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 6. Výjimky ze ZVZ	31. 12. 2015	MMR	PROBÍHÁ
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zajištění proškolení všech relevantních zaměstnanců ŘO a ZS zabývajících se zadáváním veřejných zakázek v souvislosti s přijetím nového Metodického pokynu k zadávání Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídicí orgány a zprostředkující subjekty v zadávání veřejných zakázek podle postupů stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (prezenční vzdělávací akce). 2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ stejným způsobem vzdělávat také příjemce (zadavatele).	30. 6. 2015	MMR, ŘO	ANO – splněno k 30. 6. 2015
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Gestor ZVZ vytipuje v nových zadávacích směrnicích EU novou právní úpravu, kterou považuje za problematickou/rizikovou (např. s ohledem na to, že dříve nebyla používána, nebo je významněji pozměněna oproti předchozímu období), a uskuteční vzdělávací akce na toto téma pro subjekty implementační struktury. 31. 12. 2015 31. 12. 2016	31. 12. 2016	MMR	PROBÍHÁ
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na	Podání žádosti k projektu Akademie veřejného investování: (náplní projektu bude zejména následující: spolupráce s ŘO, žadateli a příjemci při přípravě a realizaci projektů z ESIF, sdílení best practice, školení realizačního týmu a týmu odborníků, školení žadatelů a příjemců, odborné konference a pracovní setkání)	31. 7. 2016	MMR	NE

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
	provádění fondů ESI				

Údaje vyplněné gestorem – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí (MMR):

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty:
(max. 2000 znaků)

Všechny aktivity, které byly doposud v rámci plnění obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky vyvinuty, jsou podrobně popsány v textech o plnění předběžné podmínky z 20. 4. 2015. Tyto texty o plnění předběžné podmínky byly EK poskytnuty ze strany NOK, EK k nim neměla připomínky nebo doporučení. Dovolujeme si tímto na tyto texty přímo odkázat.

Všechny aktivity, které byly vyvinuty ze strany gestora ZVZ za účelem plnění předběžné podmínky, budou souhrnně popsány ve **Zprávě o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report)** ve stavu k 31. 12. 2015

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):
(max. 2000 znaků)

- příprava ZZVZ - první čtení návrhu ZZVZ bylo zahájeno 25. 11. 2015 na 36. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ;
- připravena aktualizace MPZ a poskytnuty informace řídicím orgánům o aktualizaci MPZ;
- gestor ZVZ ověřil, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;
- odborně proškolení pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu na téma MPZ (23. 9. 2015);
- odborně proškolení pracovníci sítě AFCOS na téma Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek zadávaných v rámci projektů spolufinancovaných z fondů EU (22. 9. 2015);
- odborné proškolení pracovníci auditního orgánu na témata novela ZVZ a ZZVZ (15. 9., 15. 10. a 3. 11. 2015);
- realizace semináře k problematice veřejných zakázek v rámci ESI fondů – s řídicími orgány ČR, státy Visegrádské čtyřky (V4 – Visegrad Group), Chorvatskem a Slovinskem (29. 10., 30. 10. a 11. 11. 2015);
- uskutečnění 4. jednání PS VZ (30. 11. 2015);
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- zastoupení ČR / účast v pracovních orgánech nebo skupinách EU týkajících se veřejného zadávání;
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2015);

- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky;
- zpracování Aktuální informace o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy;
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně);
- realizace dalších školení NEN
 - o pro uživatele z MMR (25. 9., 29. 9., 1. 10., 14. 10. 2015),
 - o pro uživatele mimo MMR – školení pro ministerstvo dopravy, ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu, Moravskoslezský kraj, Národní muzeum, Lom Praha, Úřad průmyslového vlastnictví (2. 9., 16. 9., 17. 9., 23. 9., 24. 9., 1. 10., 7. 10., 15. 10., 21. 10., 29. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11.);
- příprava projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- příprava strukturovaného návrhu povinného používání NEN pro předložení vládě;
- pokračování přípravy Strategie elektronizace veřejných zakázek 2015-2020 pro předložení vládě.

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016), které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky:

(max. 2000 znaků na každé opatření)

- příprava ZZVZ – pokračování legislativního procesu;
- příprava 8 právních předpisů k provedení ZZVZ;
- realizace připomínkového řízení k aktualizaci MPZ;
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ;
- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek;
- zpracování Zprávy o činnosti a pokroku při plnění opatření stanovených za účelem naplňování kritérií obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky (tzv. Progress Report 2015);
- zpracování Zprávy o činnosti Pracovní skupiny Veřejné zakázky za rok 2015;
- pokračování v poskytování aktuálních informací o stavu transpozice zadávacích směrnic EU do národní legislativy;
- průběžně poskytování odborného poradenství, doporučení, výkladu k ZVZ a MPZ tazatelům (ústně i písemně);
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- předložení strukturovaného návrhu povinného používání NEN vládě ČR;
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce);
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015,
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o hodnocení rezortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015,
- příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015,
- předložení Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020 vládě ČR.

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Všechna kritéria obecné předběžné podmínky č. 4 Veřejné zakázky evidujeme jako splněná nebo částečně splněná. ČR neeviduje žádná nesplněná kritéria

k této předběžné podmínce.

Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů

- příprava právních předpisů k provedení ZZVZ;
- realizace připomínkového řízení k aktualizaci MPZ;
- gestor ZVZ bude pokračovat v ověřování toho, zda řídicí orgány převzaly MPZ do své řízené dokumentace programu;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ;
- zpracování Zprávy o činnosti a pokroku (tzv. Progress Report 2015);
- předložení Strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020 vládě ČR;
- předložení strukturovaného návrhu povinného používání NEN vládě ČR;
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce);
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015,
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o hodnocení rezortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015;
- příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015.

Opatření, jež zajišťují transparentní postupy zadávání veřejných zakázek

-
- příprava prováděcích právních předpisů k ZZVZ k oblasti transparentnosti;
- příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ;
- poskytování odborného poradenství, doporučení, výklad k ZVZ a MPZ (prováděno průběžně stále, ústně i písemně).

Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI

- realizace odborných seminářů k problematice zadávání veřejných zakázek;
- realizace dalších školení k NEN pro zadavatele (příjemce);
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015;
- příprava podkladů pro zpracování Zprávy o hodnocení rezortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015;
- příprava podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2015;
- pokračování přípravy projektu Vzdělávání NEN, který naváže na stávající vzdělávací kampaň NEN;
- příprava žádosti k projektu Akademie veřejného investování;
- tvorba metodiky k ZZVZ – vydání metodiky předpokládáme v návaznosti na nabytí účinnosti ZZVZ;
- příprava a uskutečnění 5. jednání PS VZ.

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

riziko nemožnosti čerpat z OPTP 2014-2020, dopad: výrazně ztížená možnost realizovat vzdělávací aktivity k oblasti zadávání veřejných zakázek;

riziko krátkých lhůt pro plnění úkolů;
riziko politické (riziko nesystémových zásahů v legislativním procesu; riziko předčasných voleb – výměna vlády);
riziko nedostatečné spolupráce s ÚOHS (riziko neochoty spolupracovat ze strany ÚOHS);
riziko fluktuace odborných administrativních kapacit řídicích orgánů, ZS a gestora ZVZ způsobené nedostatečnou motivací pracovníků a jejich přetížením.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Seznam použitých zkratk:

PS VZ – Pracovní skupina Veřejné zakázky,
ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
OPTP – Operační program Technická pomoc,
ZZVZ – (nový) zákon o zadávání veřejných zakázek,
ZVZ – (starý) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
MPZ – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020,
OEVZK – Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí,
OPVZK – Odbor práva veřejných zakázek a koncesí,
NEN – Národní elektronický nástroj (pro elektronické zadávání veřejných zakázek),
EK – Evropská komise,
ČR – Česká republika,
ZS – zprostředkující subjekt.

Vyjádření spolugestorů – Úřadu vlády a MMR (Odbor řízení a koordinace fondů EU - OŘKF EU) k uvedenému opatření, které je rovněž uvedeno v Akčním plánu výše:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Gestor protikorupční strategie se zavazuje promítnout směrnice EU směřující k transparentnosti zadávání veřejných zakázek do závazků definovaných v protikorupční strategii vždy bezprostředně následující. Obdobným způsobem budou vždy bezprostředně po přijetí relevantní legislativy promítnuty, jak směrnice uvedené výše tak ustanovení národní legislativy s tímto související do jednotného metodického prostředí pro fondy ESI. V návaznosti na aktuální vývoj v oblasti přijímání legislativy EU budou promítány nové závazky do aktuálních vydání protikorupční strategie a jednotného metodického prostředí pro fondy ESI.	Nelze vydefinovat	ÚV/MMR	Průběžně plněno.

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty:

(max. 2000 znaků)

Úřad vlády:

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, který implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí, byl vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015. Úkol pro zpracování pravidel pro zadávání veřejných zakázek je obsažen ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 (prioritní oblast Hospodárné nakládání s majetkem státu). Mezirezortní připomínkové řízení návrhu zákona bylo zahájeno dne 22. dubna 2015 a ukončeno dne 22. května 2015. Návrh zákona byl v průběhu vypořádávání připomínek z hlediska souladu s protikorupčními opatřeními obsaženými v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015 dne 22. června 2015 projednán Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí, která k návrhu zákona zaujala své stanovisko. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí návrh zákona znovu projednávala dne 8. září 2015 a upřesnila své stanovisko vzhledem k vypořádání připomínek v mezirezortním připomínkovém řízení. Návrh zákona byl projednán Legislativní radou vlády, která k němu 17. září přijala své stanovisko. Následně byl návrh zákona zařazen na jednání vlády a schválen jejím usnesením ze dne 5. října 2015 č. 782. Poté, co byl návrh zákona signován premiérem, byl odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde byl Organizačním výborem dne 12. listopadu 2015 doporučen k projednání jako sněmovní tisk č. 637. První čtení návrhu zákona bylo zahájeno dne 25. listopadu 2015 na 36. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

MMR (OŘKF EU):

V roce 2013 byla připravena Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 - 2020 (Strategie), která vychází ze snahy

MMR využít zkušeností z programového období 2007 - 2013, zabránit zneužití prostředků poskytnutých z fondů EU, předcházet dopadům a minimalizovat dopady takových jednání. V programovém období 2007 - 2013 byla na základě řešení jednotlivých případů přijata některá opatření k posílení provádění kontrolní činnosti a zvýšení transparentnosti procesů, nicméně pro programové období 2014 - 2020 bylo nutné k této oblasti přistoupit koncepčněji a definovat a nastavit mechanismy a nástroje zamezující podvodnému jednání již v rámci přípravy pravidel. V rámci přípravy programového období

2014-2020 proto byla jako základní dokument pro nastavení pravidel připravena Koncepce jednotného metodického prostředí, v níž jsou stanoveny cíle prostřednictvím standardizace procesů a pravidel dosáhnout efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky z fondů EU, transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory, a to vše při nízké administrativní zátěži kladené na subjekty implementační struktury. Řada principů i cílů Strategie je prostřednictvím dílčích opatření promítnuta do relevantních metodických dokumentů, pro oblast veřejného zadávání je to zejména Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a je tím zajištěno nastavení takových pravidel čerpání podpory z fondů EU, které v sobě budou mít zabudovány prvky zamezující podvodnému a korupčnímu jednání. Strategie vychází ze znalostí a zkušeností v oblasti podvodů a korupce ve veřejném sektoru i v implementační struktuře fondů EU. V případě, že dojde k legislativní úpravě v oblasti veřejného zadávání, budou relevantní změny následně promítnuty také v rámci jednotného metodického prostředí v rámci Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

(max. 2000 znaků)

Úřad vlády:

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek byl dne 8. září 2015 znovu projednán Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí na základě změn vzešlých z vypořádání mezirezortního připomínkového řízení. V rámci tvorby návrhu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 byly do prioritní oblasti hospodárného nakládání s majetkem státu zařazeny úkoly související se zaváděním zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe a s tvorbou metodik k němu.

MMR (OŘKF EU):

Na toto období nejsou plánovány aktivity vedoucí k aktualizaci Strategie, pokud nedojde ke změně relevantních předpisů na národní či EU úrovni, případně pokud nebudou zjištěny nové zkušenosti na základě reálné implementace programů v programovém období 2014-2020.

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016) s výhledem do konce roku 2015, které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky:

(max. 2000 znaků)

Úřad vlády:

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek bude projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

MMR (OŘKF EU):

Viz vyjádření MMR výše.

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí prosinec 2015 - únor 2016):

(max. 2000 znaků)

Úřad vlády:

Akční plán boje s korupcí na rok 2016 obsahující úkoly vztahující se k zavádění zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe bude v průběhu prosince 2015 projednán vládou ČR. Do 31. 3. 2016 bude vládě předloženo vyhodnocení Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015 společně s vyhodnocením protikorupčního efektu přijatých norem.

MMR (OŘKF EU):

Viz vyjádření MMR výše.

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Úřad vlády:

Vzhledem k závažnosti předkládaného návrhu nelze vyloučit delší dobu projednávání Parlamentem ČR, který je jakožto zákonodárny orgán, v souladu s principem dělby moci, nezávislý na rozhodování vlády ČR.

MMR (OŘKF EU):

Závažná rizika nejsou identifikována.

Vypracováno ke dni:

ÚV: 30. 11. 2015, MMR: 27. 11. 2015

Vyjádření spolugestora – Oddělení administrativní kapacity (MMR) k uvedenému opatření, které je rovněž uvedeno v Akčním plánu výše:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zpracování závěrečné evaluace Systému vzdělávání 2007-2013	31. 12. 2015	MMR	ANO, 26. 11. 2015
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Vytvoření Systému vzdělávání 2014-2020, který bude vycházet z již osvědčeného Systému vzdělávání 2007-2013 a bude dále inovován. Moduly vzdělávání v oblasti veřejných zakázek budou: 1. Základní pojmy ZVZ 2. Příprava zadávacích podmínek, definování předmětu veřejné zakázky 3. Hodnotící kritéria 4. Kvalifikační předpoklady 5. Nejčastější chyby zadavatelů v zadávacím řízení 6. Výjimky ze ZVZ	31. 12. 2015	MMR	PROBÍHÁ

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky vyvinuty:

(max. 2000 znaků)

MMR-NOK zajišťuje na horizontální úrovni proškolení zaměstnanců implementujících čerpání příspěvků z fondů EU v rámci Systému vzdělávání.

V roce 2015 pokračovala realizace vzdělávacích akcí v rámci projektu Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v programovém období 2007-2013. Za celé období realizace Systému vzdělávání 2007-2013 se akcí s tematikou veřejných zakázek zúčastnilo 2482 zaměstnanců. V období září - listopad probíhaly ad hoc vzdělávací akce pro zaměstnance subjektů implementujících ESI fondy.

V období září – listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013, která slouží jako závěrečné zhodnocení Systému vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a realizaci Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.

Veškeré záležitosti týkající se vzdělávání zaměstnanců implementační struktury jsou projednávány v programovém období 2014-2020 na Pracovní skupině Administrativní kapacita.

2) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):

(max. 2000 znaků)

V období září – listopad probíhala Evaluace Systému vzdělávání v programovém období 2007-2013. Výsledky průběžné zprávy byly zohledněny při zpracování projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020. V uvedeném období dále proběhla finalizace projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, projekt byl podrobně projednán se zástupci Řídicího orgánu OPTP a bude předložen ke schválení v rámci OPTP 2014-2020. Realizace projektu Systém vzdělávání 2007-2013 byla prodloužena do 31. 12. 2015 a v období září – listopad probíhaly ad hoc vzdělávací akce pro zaměstnance subjektů implementující ESI fondy.

3) Popište plánované aktivity v příštím čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016), které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky:

(max. 2000 znaků na každé opatření)

V rámci stávajícího projektu Systém vzdělávání 2007-2013 probíhají nadále ad hoc vzdělávací akce pro zaměstnance subjektů implementující ESI fondy. V následujícím období bude projektová žádost Systému vzdělávání 2014-2020 předložena ke schválení v rámci OPTP 2014-2020. Následně budou probíhat v rámci nového projektu Systém vzdělávání 2014-2020 ad hoc vzdělávací akce nabízené jak MMR-NOK tak vyhledávané jednotlivými subjekty implementační struktury z veřejně dostupné nabídky vzdělávacích akcí.

4) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Systém vzdělávání 2014-2020

- schválení projektu Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 v rámci OP TP 2014-2020 – prosinec 2015

5) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Vypracováno ke dni: 30.11.2015

Obecná předběžná podmínka 5: „Veřejná podpora“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 5 – Veřejná podpora:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
5 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie pro veřejnou podporu v oblasti fondů ESI	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Zhodnocení naplňování správní kapacity pro oblast veřejné podpory a případné doplnění této kapacity.	30. 6. 2016	MMR, ŘO	

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky (potažmo i opatření) vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015): (max. 2000 znaků)</p> <p><i>Pracovní skupina k problematice veřejné podpory (PS VP) – VIII. zasedání se konalo dne 29. 9. 2015. Obsahem zasedání bylo informování členů o aktuálních otázkách k veřejné podpoře (VP), systému vzdělávání pro nové programové období 2014 – 2020 a společném semináři ČR a SR k problematice VP ve vztahu k řízení ESI fondů pořádaný EK.</i></p> <p><i>Pracovní skupina Administrativní kapacita se uskutečnila dne 8. – 9. 10. 2015. Problematika VP byla zmíněna v souvislosti s monitorováním administrativní kapacity a vykazováním pracovních úvazků dle základních typových pozic.</i></p> <p><i>Školení v oblasti VP - projekt Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020, v rámci kterého budou realizovány vzdělávací akce pro subjekty implementující ESI fondy, by měl být schválen v průběhu prosince 2015. Do doby vysoutěžení dodavatele pro zajištění vzdělávacích akcí v rámci zmiňovaného projektu budou probíhat ad hoc vzdělávací akce včetně akcí k obecným předběžným podmínkám. Předpokládaný termín vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele odborných vzdělávacích akcí je leden 2016.</i></p> <p><i>Administrativní kapacita na centrální úrovni MMR-NOK: na centrální úrovni je pro sledované období stabilní počet zaměstnanců, kteří si prohlubují své</i></p>

znalosti v této oblasti účastí na tuzemských i zahraničních seminářích.

Koordinace a spolupráce s ŘO – MMR-OR se zapojilo do připomínkového řízení řídicí dokumentace programů, či jejich aktualizace, a do výzev z pohledu VP.

Spolupráce s ÚOHS – aktivní účast MMR-OR na Svatokateřinské konferenci o veřejné podpoře 2015 konané dne 25. 11. 2015 k problematice VP při financování finančních nástrojů.

Společný seminář ČR a SR k problematice VP ve vztahu k řízení ESI fondů pořádaný EK – organizaci semináře, uskutečněný dne 15. 10. 2015 v Praze, zajišťovala EK mj. za podpory MMR-OR; Školiteli byli zástupci z DG Regio a DG Compet. Seminář byl určen zástupcům subjektů zapojených do implementace ESI fondů, kteří se věnují problematice VP, a kompetentních orgánů zodpovědných za VP.

2) Popište plánované aktivity, které budou korespondovat s plněním předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků v příštím čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků)

PS VP – IX. zasedání se plánuje na začátku roku 2016. Témata budou upřesněna následně dle aktuálního vývoje v oblasti veřejné podpory.

Na začátku roku 2016 se předpokládá konání dalšího semináře k veřejné podpoře organizovaného MMR-OR, jehož zaměřením bude mimo jiné i oblast služeb obecného hospodářského zájmu.

Dle informace MMR-OAK se v tomto období neplánuje jednání Pracovní skupina Administrativní kapacita, předpokládá se další jednání až ve 2. čtvrtletí roku 2016.

Koordinace a spolupráce s ŘO - MMR-OR bude posuzovat připravované výzvy předkládané průběžně ze strany řídicích orgánů a i nadále se spolupodílet na připomínkovém řízení k předkládané řídicí dokumentaci programů, či k jejich aktualizaci z pohledu veřejné podpory.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Gestor OPP VP neshledává za centrální úroveň v současné době rizika, která by ohrožovala splnění zbývajících 3. kritéria OPP VP.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Obecná předběžná podmínka 7: „Statistické systémy a ukazatele výsledků“

- částečně splněná obecná předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění obecné předběžné podmínky 7 – Statistické systémy a ukazatele výsledků:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná obecná předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
<p>7 Existence statistického základu nezbytného k provádění hodnocení účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.</p> <p>Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při</p>	<p>Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto prvky:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování 	<p>Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020, který zajistí jednotnou metodickou konstrukci všech indikátorů používaných napříč programy ESI fondů.</p> <p>Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat.</p>	31. 12. 2015	MMR, ŘO, ČSÚ	
		<p>Ve spolupráci s dotčenými resorty a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připravit a následně ÚOOÚ schválit a vydat výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu</p>	31. 12. 2015	MMR, Úřad vlády (Úřad pro ochranu osobních údajů) + ŘO ESF programů, které mají povinnost monitorovat účastníky projektů v rámci povinných společných indikátorů (MPSV, HMP, MŠMT)	

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> ▪ výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu, 	Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020. Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství, které budou definovat indikativní harmonogram plánovaných evaluačních aktivit programů.	30. 6. 2016	MMR, ŘO	
	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> ▪ vytyčení cílů pro tyto ukazatele 	Schválení programů	31. 10. 2015	MMR, ŘO, Úřad vlády, EK	ANO, 11.6.2015
	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: <ul style="list-style-type: none"> ▪ musí být zajištěn soulad každého ukazatele s těmito podmínkami: robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se 	Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat. Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+). Ve spolupráci s ŘO OPZ připravit technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+, které bude zajišťovat automatické provazby na vybrané datové zdroje České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce, které jsou nezbytné pro vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí.	31. 5. 2016	MMR, ŘO, ČSÚ, ČSSZ, ÚP	

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>obecná</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu
	strategiemi, včasným sběrem údajů,				
	Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů	Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce), které budou reflektovat jejich schválená závazná metodická pravidla.	31. 10. 2015	MMR, ŘO	ANO, 31.10.2015

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020 – v období září-listopad byly aktualizovány překlady definic společných indikátorů. Nyní probíhá poslední kolo jejich připomínkování ze strany ŘO. Následně budou úpravy zanesené do NČI a budou součástí 12. verze, která bude zveřejněna na webu www.dotaceeu.cz. Ten nyní prochází celkovou úpravou, proto se předpokládá jeho zveřejnění na počátku roku 2016. Součástí úprav v NČI je rovněž přidání interních indikátorů, které ale nejsou vázány na PD, ŘO je využívají pro hlubší sledování výsledků realizovaných intervencí. Předmětem jednání je rovněž soubor kontextových indikátorů PRV.</p> <p>Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat – v období září-listopad byl ze strany MMR finalizován návrh dohody k poskytování hodnot statistických indikátorů. Spolu s jejich aktualizovaným seznamem byl zaslán na ČSÚ. Následně byl návrh zaslán zpátky na MMR. Protože MMR-NOK s některými úpravami ČSÚ nesouhlasí, návrh byl opětovně zaslán na ČSÚ s argumentací, proč s uvedenými úpravami nesouhlasíme. Termín pro vyjádření ČSÚ je 4. 12. 2015</p> <p>Výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu – 30. 9. 2015 byl balíček legislativních změn schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen Senátu, kam byl doručen 19. října. Senát měl 30 dní na projednání. Návrh byl schválen senátem 11. 11. 2015 a následně podepsán prezidentem 24. 11. 2015. ÚOOÚ tak může vydat stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu.</p> <p>Dopracování a schválení strategie programů a potřebné navazující programové dokumentace – schváleny byly všechny programy, a to do 11. 6.</p>

2015. V období září-listopad byly schváleny kompletní programové dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) těchto programů: OP Z, OP VVV, IROP, OP TP, OP ŽP, OP PPR, OP D. U zbývajících programů (OP R a OP PIK) ještě probíhá připomínkování celé nebo části řídicí dokumentace. Oblast indikátorů v těchto dokumentech ale není v rozporu s metodickým nastavením, co zajišťuje postupy, aby operace financované z programu používaly účinný systém ukazatelů.

Příprava a schválení evaluačních plánů (EP) programů a Dohody o partnerství –do 24.11. byl schválen EP DoP a EP u těchto programů: OP VVV, OP Z, OP PIK, OP R, PRV. Do konce roku se ještě předpokládá schválení EP IROP (listopad) a OP ŽP, OP D, OP TP, PPS ČR-PL (prosinec). Poslední EP (OP PPR) bude předložen na jarním MV v roce 2016. Termín 30. 6. 2016 je v tuto chvíli splnitelný.

Schválení programů – schváleny byly všechny programy, a to do 11. 6. 2015.

Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+) – v období září – listopad bylo dopracované vkládání neprojektových indikátorů na výzvy a zadávání jejich hodnot. Rovněž došlo k úpravě agregačních příznaků na indikátorech na nahraných vazbách. V současnosti je MS2014+ plně funkční na sběr dat z úrovně projektů u vyhlášených výzev. V řešení je rovněž technické zapracování provázání MS2014+ a IS ESF2014+, které by do konce roku mělo být připraveno k testování.

Technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+ - 3. 11. byly ze strany dodavatele MS2014+ předány podklady k realizaci rozhraní mezi MS2014+ a IS ESF. Technicky to znamená, že jsou připraveny a předány podklady pro přípravu komunikace. Do konce roku se předpokládá testování uvedeného propojení. Pro spuštění možnosti aktualizace údajů ve Zprávě o realizaci v MS2014+, které budou předmětem přenosů z IS ESF2014+, je nastaven termín vydání Release 6 – tj. únor 2016.

Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce) - v období září-listopad byly schváleny kompletní programové dokumentace (operační manuály a příručky pro žadatele a příjemce) u těchto programů: OP Z, OP VVV, IROP, OP TP, OP ŽP, OP PPR, OP D. U zbylých programů (OP R a OP PIK) ještě probíhá připomínkování celé nebo části řídicí dokumentace.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Dopracování Národního číselníku indikátorů pro programové období 2014-2020 – vypořádání a následné zapracování úprav definic společných indikátorů do 12. verze NČI, která bude vydána do konce roku. Rovněž budou probíhat jednání na úrovni ŘO-ČSÚ-MMR-NOK ve věci kontextových indikátorů PRV tak, aby byl tento seznam co nejdříve finalizován. Případné další úpravy můžou vyvstat v souvislosti s revizí programů, příp. požadavky na rozšíření soustavy interních indikátorů.

Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat – do termínu 4. 12. je připomínkována verze návrhu dohody na pravidelné zasílání statistických dat se zdrojem ČSÚ na CSÚ. V případě dohody na vypořádání připomínek k návrhu smlouvy, bude moci být smlouva podepsána. Je možné, že v nastávajícím období ještě dojde k aktualizaci seznamu indikátorů s ohledem na vyjasnění kontextových indikátorů PRV, co bude následně předmětem dodatku ke smlouvě.

Výkladové stanovisko ke zpracování osobních údajů účastníků při poskytování finanční podpory z evropského sociálního fondu – balíček

legislativních změn byl schválen Senátem a podepsán prezidentem. Podle vyjádření zástupců ÚOOÚ je předpoklad vydání potřebného stanoviska do konce roku.

Příprava a schválení evaluačních plánů programů a Dohody o partnerství – v období prosinec 2015 – únor 2016 se předpokládá schválení zbývajících EP. Jako poslední bude předložen na jarním MV EP OP PPR.

Dopracování monitorovacího systému zajišťující sběr a agregaci dat z operací (MS2014+) – plánované setkání s dodavatelem MS2014+ a garanty příslušného metodického pokynu (MP Indikátory) k zadávání specifických agregací a plnění skutečností v MS2014+ (prosinec 2015).

Technické řešení sběru údajů o účastnících intervencí tzv. IS ESF2014+ - s ohledem na harmonogram testování a spuštění ostré verze IS ESF2014+ bude dopracována integrační vazba mezi MS2014+ a IS ESF2014+, která zabezpečí jejich požadované propojení potřebné pro výpočet indikátorů. Proto v nejbližším období (prosinec 2015- leden 2016) předpokládáme testování těchto přenosů, a případné upřesnění problematických míst.

Příprava programové dokumentace (příručky pro žadatele a příjemce) – vypořádání připomínkového řízení u zbylých programů: OP R a OP PIK.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

S ohledem na nastavený časový harmonogram do konce roku a realizované a plánované aktivity k naplnění Předběžné podmínky č. 7, možné rizika s plněním termínů shledáváme u tohoto opatření:

1. Nastavení spolupráce s ČSÚ pro pravidelné dodávání potřebných statistických dat (31.12.2015)

Ze strany MMR byl zaslán návrh dohody, u které ČSÚ provedlo úpravy. Protože MMR-NOK s nimi nesouhlasí, komentáře byly zaslané zpátky na ČSÚ. Vzhledem na blížící se termín plnění uvedeného opatření a přetrvávající nesoulad mezi MMR a ČSÚ ve znění dohody je možné, že uvedený termín nebude možné do konce roku stihnout.

Vypracováno ke dni: 27. 11. 2015

1.2. Souhrnná tabulka s celkovým přehledem naplňování částečně splněných obecných předběžných podmínek na úrovni programů

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
4 Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti fondů ESI	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání budou stanovena v operačním manuálu OP ŽP a v pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	31. 12. 2015	ŘO OP ŽP	NE	<p>Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) obsahují pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020. PPŽP byla schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. MV OPŽP 2014 – 2020 a následně zveřejněna na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty</p> <p>Návrh Operačního manuálu již také obsahuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Z důvodu obdržených připomínek ze strany MMR a MF v rámci tzv. auditu designace však došlo k posunu jeho schválení ŘO OPŽP.</p> <p>ŘO OPŽP nyní pracuje s uvedeným termínem schválení Operačního manuálu jako s nejzazším termínem naplnění tohoto opatření, bude však usilovat o mnohem dřívější termín, který v tuto chvíli nelze predikovat.</p>
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o	MŽP zpracuje analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli žadatelé v OP ŽP 2007-2013, předběžné závěry budou	8. 6. 2015	ŘO OP ŽP	ANO	<p>Na webových stránkách http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty byla dne 8. 6. 2015 uveřejněna brožura</p>

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	prezentovány na MV OP ŽP 2007-2013, v létě 2015. Poté budou tyto informace uveřejněny MŽP na webových stránkách OP ŽP.				„Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách“. Předběžné závěry této analýzy byly také prezentovány na 17. jednání Monitorovacího výboru 2007 – 2013 dne 18. 6. 2015. Tato brožura byla poskytnuta členům MV již v podkladech a projednána v bodu jednání Různé (viz zápis z jednání z 18. 6. 2015).
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání veřejných zakázek (včetně pravidel pro zadávání dat do monitorovacího systému) budou stanovena v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v operačním manuálu OP VVV a budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30. 6.2015	ŘO OPVVV	ANO	Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná část) a Operační manuál OP VVV byly řádně schváleny a uveřejněny, přičemž v obou dokumentech jsou obsažena pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020. Odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	MSMT bude zpracovávat analýzu nejčastějších pochybení, kterých se v oblasti VZ dopouštěli příjemci v OP VK a OP VaVpl 2007-2013. Závěry budou uveřejněny na webových stránkách OP VVV.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	Dne 30. 6. 2015 byl na webových stránkách OP VVV zřízen odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/odkazy-a-doporuceni-k-problematice-nejcastejsich-pochybeni-u

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Zpracování oblasti VZ do Operačního manuálu IROP v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.	30. 6. 2015	ŘO IROP	ANO	Splněno. Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál IROP byly vydány 30.7.2015 a upravují také oblast zadávání a kontroly zakázek v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 a platnou legislativu EU a ČR.
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	Pravidla pro zadávání VZ budou stanovena v operačním manuálu OPTP a v Pravidlech pro žadatele a příjemce. Budou plně respektovat platnou legislativu EU a ČR a Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.	30. 6. 2015	ŘO OPTP	ANO	Veškerá pravidla pro VZ jsou zpracována v platných Pravidlech pro žadatele a postupy jsou definovány v OM OPTP. http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty .
	Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím odpovídajících mechanismů	V rámci řídicího orgánu OP PPR jsou od dubna 2014 do 30.4.2015 tvořena Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál. Tyto dokumenty budou obsahovat souhrnná pravidla a praktické informace pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných zakázek v rámci OP PPR.	30.9.2015	ŘO OP PPR	ANO	Splněno 13. 10. 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce a Operační manuál, obsahující souborná pravidla a principy pro zajištění transparentních postupů zadávání veřejných zakázek v rámci OP PPR, byly předloženy na 35. zasedání RHMP dne 13.10.2015 jako tisk R-19241 a usnesením č. 2429 byly RHMP schváleny.
	Opatření k posílení správní kapacity pro	Provedení interního vyhodnocení zajištění administrativní kapacity v oblasti veřejných zakázek a event.	31.12.2015	ŘO OP PIK	NE	

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	doplnění stavu.				
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	MŠMT zpracovalo Plán administrativních kapacit obsahující analýzu potřeb administrativní kapacity, jejíž výsledky povedou k zajištění, vyškolení a navýšení odpovídajícího počtu pracovníků.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	Dne 31. 3. 2015 byl vydán Příkaz ministra č. 9/2015, kde je v rámci organizační změny deklarován vznik odd. veřejných zakázek. Oddělení disponuje počtem 4 zaměstnanců, do roku 2016 bude tento stav navýšen na nejméně 10.
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Zajištění specializovaných kapacit na administraci a kontrolu veřejných zakázek v rámci IROP.	31. 12. 2015	ŘO IROP	NE	Pracovní místo bude obsazeno od 1. 12. 2015.
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o	V současné době je opatření ze strany ŘO OPTP rovněž naplňováno – 2 plné úvazky na kontrolu VZ a 1 DPČ, v budoucnu bude kromě jiného ale i záviset na vývoji a počtu vyhlášených výzev. Do programového období 2014-2020	30. 6. 2015	ŘO OPTP	ANO	Obě pracovní místa specialistů VZ byla nově obsazena k 30.6.2015. Místo DPČ bude v období 2014-2020 ŘO požadovat navýšení o jedno prac. místo v závislosti na množství VZ k ověření

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	veřejných zakázkách.	je počítáno s navýšením minimálně o jednoho pracovníka na plný úvazek ideálně s právním vzděláním. Toto navýšení je hlavně z důvodu, že Řídicí orgán OPTP absorbuje v rámci programového období 2014-2020 i úlohu ZS, kterou v programovém období zajišťovalo CRR.				
	Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách.	Postup dle Organizačního řádu MHMP a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách HMP, v rámci FON dle osvědčeného modelu z OP PA a OP PK. Podrobnosti viz Příloha 5b.	30.6.2015	ŘO OP PPR	ANO	Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. června 2015 byla schválena restrukturalizace FON, čímž byla zachována kontinuita správní kapacity odboru. Agenda veřejných zakázek je též posílena pomocí expertů na DPP, ve složitějších případech je využíváno externích právních a konzultačních služeb.
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Zaměstnanci ŘO OP VVV zabývající se zadáváním veřejných zázek budou proškoleni v návaznosti na přijetí Metodického pokynu k zadávání veřejných zakázek.	30. 6. 2015	ŘO OPVVV	ANO	Vzdělávání/školení je zajišťováno prostřednictvím dodavatele (skrze Odbor technické pomoci) na základě požadavků vedoucích pracovníků v souladu s individuálním plánem zaměstnanců, který vychází z ročního hodnocení. Případné ad-hoc požadavky v závislosti na příp. legislativní změny apod. jsou řešeny operativně.
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro	Zajištění Znalostní akademie IROP v oblasti VZ.	31. 12. 2015	ŘO IROP	ANO	Znalostní akademie IROP je koncipována jako interní vzdělávání zaměstnanců realizované zejména formou předávání informací, znalostí a dobré praxe mezi pracovníky implementační struktury s cílem

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI					zajistit průběžné operativní proškolení legislativních změn nebo pracovních postupů a udržování jednotné úrovně vědomostí, znalostí a praxe v implementační struktuře IROP. Interní vzdělávání doplňuje Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK. Zajišťuje ho koordinátor vzdělávání ŘO nebo ZS na základě využití odborného potenciálu stávajících zaměstnanců. Součástí je budování informačních kanálů pro efektivní přenos informací a vytváření prostředí pro motivaci zaměstnanců ke sdílení klíčového know-how. Zaměstnanci ŘO IROP se průběžně účastní školení, relevantních pro jejich profesní rozvoj. Zároveň v rámci ŘO IROP probíhá výměna informací a zkušeností formou interních školení a v rámci porad ŘO IROP.
	Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění fondů ESI	Školení zaměstnanců ŘO OP PPR v oblasti veřejných zakázek dle případných změn v právních předpisech a metodických pokynech Know-how zaměstnanců získané prostřednictvím vzdělávacích aktivit je předáváno na žadatele a příjemce podpory	31.12.2015	ŘO OP PPR	ANO	Splněno 14.10.2015 Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO OP PPR absolvovali školení s názvem „Zadávání veřejných zakázek dle aktuální právní úpravy pro potřeby OP Praha – pól růstu, Technická novela zákona o veřejných zakázkách“. Získané informace jsou předávány žadatelům prostřednictvím seminářů pro žadatele, které kopírují vyhlášení výzev OP PPR.
5 Existence opatření pro účinné uplatňování	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o	Zajistit zapracování oblasti VP (v souladu s připravovanou metodikou) do dokumentace k programům, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel	31.12.2015	ŘO OP PIK	NE	

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
právních předpisů Unie pro veřejnou podporu v oblasti fondů ESI	státních podporách.	kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod. Manuál interních postupů bude vydán k 31.12.2015				
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách	Zajistit soulad programu s pravidly VP. Do každé výzvy zpracovat pravidla VP. Průběžně analyzovat soulad s pravidly VP při tvorbě programů. Pravidla postupně zpracovat do dokumentace k výzvam vždy před jejich vyhlášením v souladu s postupy a lhůtami dle interního manuálu. Plnit průběžně dle harmonogramu výzev, první výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně	30.6.2016	ŘO OP PIK	NE	Zatím částečné plnění. První výzvy OP PIK byly vyhlášeny 29.5.2015. Dále bude opatření plněno průběžně, v závislosti na harmonogramu vyhlásování výzev
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit soulad jednotlivých výzev s pravidly pro VP. První výzvy do 30. 6. 2015, další průběžně dle harmonogramu	30.6.2016	ŘO OP PIK	NE	Zatím částečné plnění. První výzvy OP PIK byly vyhlášeny 29.5.2015. Dále bude opatření plněno průběžně, v závislosti na harmonogramu vyhlásování výzev.
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit průběžně následnou kontrolu souladu projektů s pravidly pro VP	31.12.2016	ŘO OP PIK	NE	

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	MŽP zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v OP ŽP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta. Do řídicí dokumentace programu (Operační manuál, Pravidla pro žadatele a příjemce) bude podrobně rozpracována možnost využití VP v rámci jednotlivých prioritních os. Využití VP v rámci je a bude komunikováno s ÚHOS, a dle relevantnosti se zástupci EK.	31.12.2015	ŘO OPŽP	NE	Pravidla pro žadatele a příjemce (PPŽP) obsahují možnosti využití VP v rámci jednotlivých os, v souladu s platnými procedurálními a věcnými pravidly. PPŽP byla schválena dne 16. 6. 2015 v rámci 1. MV OPŽP 2014 – 2020 a následně zveřejněna na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty- Návrh Operačního manuálu již také obsahuje pravidla pro využití veřejné podpory. Z důvodu obdržených připomínek k některým kapitolám Operačního manuálu ze strany MMR a MF v rámci tzv. auditu designace však došlo k posunu jeho schválení ŘO OPŽP. ŘO OPŽP nyní pracuje s uvedeným termínem schválení Operačního manuálu jako s nejzazším termínem naplnění tohoto opatření, bude však usilovat o mnohem dřívější termín, který v tuto chvíli nelze predikovat.
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory (v souladu s připravovanou metodickou příručkou) do Manuálu pracovních postupů O430, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod. ŘO zajistí, že veškerá podpora	30. 5. 2015	ŘO OPD	ANO	Oblast veřejné podpory byla zapracována do Manuálu pracovních postupů Řídicího orgánu Operačního programu Doprava (konkrétně se jedná o kapitoly E.6 a E.9.5). Stanovené postupy zajistí, že všechny podpory, které budou v rámci OPD poskytovány, budou v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku poskytnutí podpory. Manuál pracovních postupů je závazný pro všechny pracovníky Řídicího orgánu Operačního programu Doprava.

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
		poskytnutá v OPD bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta				
	Opatření pro účinné uplatňování pravidel Unie o státních podporách.	Zajistit zapracování oblasti veřejné podpory (v souladu s metodickou příručkou) do Operačního manuálu IROP, tj. podrobný popis činností, kterými bude zajištěno dodržování pravidel kumulace, principu Deggendorf, kontrola a případné vymáhání neoprávněné podpory, spolupráce s centrálními koordinačními orgány při hlášení a oznamování podpor apod.	30. 6. 2015	ŘO IROP	ANO	Splněno. Zapracováno do 1. verze Operačního manuálu IROP, vydaném k 30.7.2015.
		ŘO zajistí, že veškerá podpora poskytnutá v IROP bude v souladu s procedurálními a věcnými pravidly veřejné podpory platnými v okamžiku, kdy je taková veřejná podpora poskytnuta.	30. 9. 2015 (v návaznosti na jednotlivé výzvy)	ŘO IROP	ANO	Splněno. Podmínky veřejné podpory jsou uvedeny v OM IROP (vydaný k 30.7.2015) a v relevantních pravidlech pro žadatele a příjemce a v textech výzev.
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Průběžně vyhodnocovat správní kapacitu a její případné posílení dle potřeby	31.12.2016	ŘO OP PIK	NE	.

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Posílení administrativní kapacity řídicího orgánu a zprostředkujících subjektů o 2,25 pracovního místa (navýšení o 50%)	30. 6. 2016	ŘO OPŽP	NE	
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Posílení administrativní kapacity ŘO IROP zabývajících se oblastí veřejné podpory.	31. 12. 2015	ŘO IROP	NE	ŘO IROP plánuje splnit v uvedeném termínu.
	Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie k veřejné podpoře.	Na základě analýzy relevance tematických oblastí podpory vůči pravidlům veřejné podpory bude zajištěna adekvátní administrativní kapacita u jednotlivých oblastí podpory s kompetencí pro kontrolní činnosti.	31.12.2016	ŘO OP PPR	NE	
7 Existence statistického základu nezbytného k	Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně:	U indikátorů OP VVV, které v době schválení programu nedisponovaly možností určení výchozích a cílových	31. 12. 2016	OPVVV	NE	

Nesplněná/část ečně splněná použitelná obecná PP	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno do 30.11.2015 ANO/NE	V případě, že ANO, uvést stručný popis splnění (max. 1000 znaků)
<p>provádění hodnocení za účelem posouzení účinnosti a dopadu programů.</p> <p>Existence systému ukazatelů výsledků nezbytného k výběru opatření, jež budou nejúčinněji přispívat k dosahování požadovaných výsledků, k monitorování pokroku při dosahování výsledků a k provedení posouzení dopadů</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vytyčení cílů pro tyto ukazatele 	<p>hodnot, tzn. VVV - 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání, 5 17 10 Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích a 5 16 10 Počet dětí a žáků s potřebou opatření v podpořených organizacích, budou tyto hodnoty nastaveny v návaznosti na další kroky související s výkonem opatření jím příslušných předběžných podmínek (9.2 a 10.1). Po dokončení metodiky systému monitoringu dle EAC 9.2, bude do výkonnostního rámce zařazen indikátor týkající se začlenění Romů do vzdělávání (pro který bude určena výchozí a cílová hodnota).</p>				

1.3. Nesplněné a částečně splněné tematické předběžné podmínky

Tematická předběžná podmínka 2.2: „Infrastruktura přístupových sítí nové generace“

- nesplněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 2.2:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
2.2. Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence celostátních nebo regionálních plánů přístupových sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za	Je vypracován celostátní nebo regionální plán přístupových sítí nové generace, který obsahuje:	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016 ²	MPO	
	• plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající infrastrukturu a plánované investice,	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	
	• modely udržitelných investic, které	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	

² dle Akčního plánu zasláního EK dne 22. října 2015

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>tematická</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
dostupnou cenu a v odpovídající kvalitě v souladu s pravidly Unie pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.	posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám,				
	<ul style="list-style-type: none"> • opatření k podnícení soukromých investic 	Zpracování Národního plánu rozvoje sítí nové generace.	30. 6. 2016	MPO	

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>V září – říjnu probíhala jednání s Ministerstvem vnitra a s odbornou veřejností. Po rozsáhlých diskuzích a stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj bylo dosaženo dohody, podle které nebude změněn způsob čerpání finančních prostředků. Byla vytvořena pracovní skupina složená z pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců ICT Unie, akademické sféry a odborné veřejnosti s cílem připravit materiály nutné k vypsání výzev na jednotlivé projekty. Dále bylo dosaženo dohody s Českým telekomunikačním úřadem v tom smyslu, že ČTÚ provede nové mapování černých, šedých a bílých míst.</p>
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>Do nového mezirezortního připomínkového řízení bude postoupen přepracovaný návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace vypracovaný v souladu s dohodou o původním způsobu financování. Návrh posunu termínu předložení dokumentu do vlády na 31.3.2016 byl vládou zamítnut, v platnosti zatím zůstává termín 31.12.2015.</p> <p>Pracovní skupina složená z pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupců ICT Unie, akademické sféry a odborné veřejnosti bude připravovat materiály nutné k vypsání výzev na jednotlivé projekty. Českým telekomunikačním úřad zahájí aktivity pro nové mapování černých, šedých a bílých míst.</p>

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Nově zpracovaný Národní plán rozvoje sítí nové generace by již měl zohledňovat připomínky z předchozího připomínkového řízení, avšak vzhledem ke komplexnímu přepracování a vzhledem k důležitosti dokumentu lze očekávat další připomínky v rámci nového mezirezortního připomínkového řízení. Naproti tomu dříve očekávané riziko způsobené návrhy na změnu způsobu čerpání finančních prostředků v rámci OP PIK (prioritní osa 4, specifický cíl 4.1) bylo dohodou o ponechání původního způsobu financování eliminováno.

Vypracováno ke dni: 30.11.2015

Tematická předběžná podmínka 3.1: „Podpora podnikání (SBA)“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 3.1:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>tematická</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Předložení návrhu novely vládě: 12/2014 Nabytí účinnosti novely: 10/2015 Podrobněji viz Akční plán.	1. 2. 2016 ³	MSp	NE

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): (max. 2000 znaků na opatření)</p> <p>Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.</p> <p>Návrh zákona se nachází v legislativním procesu, konkrétně po prvním čtení v Poslanecké sněmovně (tisk č. 497).</p> <p>Ministr spravedlnosti, stejně jako zpravodaj zákona apelovali na zákonodárce při prvním čtení v Poslanecké sněmovně, aby návrhu věnovali zvýšenou</p>
--

³ dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 22. října 2015

pozornost s ohledem na termíny, kterými je ČR vázána.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na opatření)

Návrh zákona byl projednán Ústavně právním výborem.

Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 36. schůze (od 24. listopadu 2015) - pokračování legislativního procesu druhým a třetím čtením v Poslanecké sněmovně, poté by měl být projednán Senátem. Následně by měl být podepsán prezidentem republiky a publikován ve Sbírce zákonů, k nabytí účinnosti zákona by mělo reálně dojít k 1. 2. 2016.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Délka legislativního procesu se ze strany Ministerstva nedá ovlivnit jinak než, že pan ministr bude apelovat na zákonodárce v rámci projednávání v příslušných komorách Parlamentu ČR.

Návrh zákona byl zařazen na jednání schůze PSP již 17. září, avšak s ohledem na projednávání jiných zákonů, byl vždy přesunut na následující schůzi. Dle našich informací by mohl být návrh zákona projednán 15. 12. 2015. Pokud by návrh nebyl projednán na této schůzi, je reálně ohroženo splnění předběžné podmínky v aktualizovaném termínu splnění.

Vypracováno ke dni: 30.11.2015

Tematická předběžná podmínka 4.1: „Energetická účinnost“

- nesplněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Opatření aktualizovaného Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 4.1:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
<p>4.1. provedena opatření podporu nákladově efektivního zvyšování energetické účinnosti koncového uživatele nákladově efektivních investic energetické účinnosti výstavbě a renovaci budov.</p> <p>Byla na u a do při a</p>	<p>Opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU,</p>	<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015</p>	1. 7. 2015	MPO	ANO Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1.7.2015.
	<p>Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s článkem 11 směrnice 2010/31/EU,</p>	<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015</p>	1. 7. 2015	MPO	ANO Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1.7.2015.

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
		<p>Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění připravované novely</p> <p>Předloženo do mezirezortního připomínkového řízení 05/2015 Projednání v komisích LRV 06/2015 Přijetí vyhlášky 09/2015 Účinnost 1. 12. 2015</p>	1. 12. 2015	MPO	Opatření bude splněno nabytím účinnosti novely vyhlášky k 1. 12. 2015 (vyhláška č. 230/2015 Sb., o energetické náročnosti budov, zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 11. 9. 2015, částka 95).
	Opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s čl. 3 směrnice 2012/27/EU ⁴	<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015</p>	1. 7. 2015	MPO	ANO Opatření splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
		<p>Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015 Opatření realizováno, splněno bude nabytím účinnosti zákona k 1.7.2015</p>			hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1.7.2015.
		<p>Novela energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 Projednání v Senátu 05/2015 Podepsáno prezidentem ČR 21. 5. 2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 5.6.2015 Účinnost 1. 1. 2016</p>	1. 1. 2016	MPO	
	<p>Opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES, zajišťující, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci vybaveni individuálními</p>	<p>Novela energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.)</p> <p>Předložení návrhu vládě 8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 Projednání v Senátu 05/2015 Podepsáno prezidentem ČR 21. 5. 2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 5.6.2015 Účinnost 1. 1. 2016</p>	1. 1. 2016	MPO	
		<p>Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (č. 103/2015</p>	1.7.2015	MPO	ANO Opatření

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná <u>tematická</u> předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
	měřiči.	Sb.) Předložení návrhu vládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 Projednání v senátu 04/2015 Podepsáno prezidentem ČR 04/2015 Uveřejněno ve Sbírce zákonů 4. 5. 2015 Účinnost 1. 7. 2015			splněno nabytím účinnosti novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1.7.2015.

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna přijatá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (vyhláška č. 203/2015 Sb.) – zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 11. 9. 2015, částka 95. Vyhláška nabude účinnosti k 1. 12. 2015.

Na základě rozhodnutí infringementového kolegia EK bylo koncem září t.r. zastaveno řízení o porušení Smlouvy č. 2012/0335, které se týkalo nenotifikace transpozičního předpisu u směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Toto řízení mělo vazbu na 2 kritéria PP 4.1.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

K 1. 12. 2015 nabude účinnosti vyhláška č. 230/2015 Sb. (novela vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov).

K 1. 1. 2016 nabude účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny právní předpisy již byly přijaty a zbývající dva nabydou účinnosti ve stanovených termínech (viz výše), nespátřujeme v tomto směru žádné riziko. Jediným rizikem je posouzení plnění předběžné podmínky ve vztahu k dosud probíhajícímu řízení o porušení Smlouvy č. 2014/0317 (nenotifikační řízení ke směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti). Ač byla 30. 6. 2015 notifikována plná transpozice, EK po prostudování usoudila, že transpozice není dostatečná a na infringementovém kolegiu bylo řízení posunuto do fáze odůvodněného stanoviska. V zájmu vyjasnění sporných bodů MPO iniciovalo jednání s DG ENER (jednání se uskutečnilo dne 18. 11. 2015). Na jednání byly prodiskutovány problematické otázky, což by mělo přispět k formulaci relevantní odpovědi pro EK na odůvodněné stanovisko (termín pro odeslání odpovědi je 22. 12. 2015).

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 5.1: „Předcházení riziku a jeho řízení“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo životního prostředí

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 5.1:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
5.1. Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu.	Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posouzení rizik obsahující tyto prvky:	I. Schválení Plánů pro zvládání povodňových rizik	22. 12. 2015	MŽP a MZe, schvaluje vláda	ČÁSTEČNĚ
		II. Schválení aktualizovaných Plánů povodí	22. 12. 2015	MŽP a MZe, schvaluje vláda	ČÁSTEČNĚ
		III. Schválení aktualizace Konceptce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016 -2020 s výhledem do roku 2030 (dále „Konceptce environmentální bezpečnosti“)	31. 12. 2015	MŽP, schvaluje Bezpečnostní rada státu	ČÁSTEČNĚ
		IV. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále „adaptační strategie“)	31. 10. 2015	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje vláda	ANO 26. 10. 2015
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ popis postupu, metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro 	V. Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory	31. 12. 2015	MŽP / spolupráce MZe, MV, MPO, MD, MZdr	ANO 23. 11. 2015
		VI. Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku	31. 12. 2015	MŽP / spolupráce MZe, MV, MPO, MD, MZdr	ČÁSTEČNĚ

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
	stanovování investičních priorit v závislosti na riziku,				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ případné zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu. 	VII. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách v ČR (adaptační strategie)	31. 10. 2015	Koordinuje a předkládá MŽP, schvaluje vláda.	ANO 26. 10. 2015
		VIII. Případné zohlednění adaptační strategie v odpovídajících vnitrostátních nebo regionálních posouzeních rizik. Návrh adaptační strategie je odpovídajícím způsobem zohledňován v připravovaných Plánech pro zvládání povodňových rizik a aktualizovaných Plánech povodí a Konceptci environmentální bezpečnosti. Případné relevantní změny adaptační strategie (jež mohou být vyvolané procesem SEA nebo MPŘ) budou do Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů povodí uplatněny v rámci připomínek veřejnosti (do 22. 6. 2015) a do aktualizace Konceptce environmentální bezpečnosti před jejím schválením (do 31. 12. 2015). Adaptační strategie bude po svém schválení uplatněna v odpovídající krizové dokumentaci dotčených resortů do 31. 12. 2015.	31. 12. 2015	MŽP a příslušná ministerstva	ČÁSTEČNĚ

Údaje vyplněné gestorem:

I. Schválení Plánů pro zvládání povodňových rizik

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

Zpracované návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody v termínu do 22. června. 2015. Do konce července probíhalo ve vzájemné spolupráci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí vypořádání došlých připomínek k zveřejněným návrhům plánů, akceptované připomínky byly zohledněny a zapracovány do textu návrhu plánů.

Vypořádací dokument s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrzích plánů povodí a plánů pro zvládání

povodňových rizik, byl v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zveřejněn na úředních deskách MZe, MŽP a místně příslušných krajských úřadů ve lhůtě 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek, tj. od 20. srpna 2015, na dobu 30 dnů (tj. do 19. září 2015).

V září a říjnu proběhla další fáze procesu SEA – v souladu s §10e zákona č. 100/2001 Sb., bylo zpracováno vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a proběhla veřejná projednání podle §10f téhož zákona (veřejná projednání se konala v termínech 13. října 2015 pro Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Odry, 15. října 2015 pro Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje a 19. října 2015 pro Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe). Během tohoto období také proběhlo mezirezortní připomínkové řízení (termín 6. října až 20. října 2015) a byly vypořádány připomínky vzešlé z těchto připomínkových procesů.

Plány pro zvládnutí povodňových rizik upravené dle připomínek byly předány odboru posuzování vlivu na životní prostředí a integrované prezence MŽP k vydání stanoviska SEA.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

Do konce roku dále proběhne:

- vydání stanoviska SEA
- předložení plánů k projednání vládě (v XII-2015)
- schválení vládou (do 22. 12. 2015)

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Rizikem je opožděné schválení.

II. Schválení aktualizovaných Plánů povodí

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

Zpracované návrhy plánů povodí byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody v termínu do 22. června 2015. Do konce července probíhalo ve vzájemné spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a státních podniků Povodí vypořádání došlých připomínek ke zveřejněným návrhům plánů, akceptované připomínky byly zohledněny a zapracovány do textu návrhu plánů.

Vypořádací dokument s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrzích plánů povodí a plánů pro zvládnutí povodňových rizik, byl v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zveřejněn na úředních deskách MZe, MŽP a místně příslušných krajských úřadů ve lhůtě 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek, tj. od 20. srpna 2015, na dobu 30 dnů (tj. do 19. září 2015).

V září až listopadu proběhla další fáze procesu SEA – v souladu s §10e zákona č. 100/2001 Sb., bylo zpracováno vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a proběhla veřejná projednání podle §10f téhož zákona (veřejná projednání se konala v termínech 29. října 2015 pro Národní plán povodí Odry, 3. listopadu 2015 Národní plán povodí Labe a 6. listopadu 2015 pro Národní plán povodí Dunaje). Během tohoto období také proběhlo mezirezortní připomínkové řízení (v termínu 26. října 2015 až 11. listopadu 2015).

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

Do konce roku dále proběhne:

- vypořádání připomínek MPŘ
- vydání stanoviska SEA
- předložení plánů k projednání vládě (předpoklad v XII-2015)
- schválení vládou (do 22. 12. 2015)

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

Rizikem je nedosažení politické shody nad návrhy plánů povodí a opožděné schválení. Další rizika souvisí s procesem SEA – připomínky z procesu, prodloužení procesu.

III. Schválení aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016-2020 s výhledem do roku 2030 (dále „Koncepce environmentální bezpečnosti“)

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

Národní platforma pro snižování rizika katastrof byla ustavena jako poradní orgán ministra životního prostředí (v březnu 2015). Byl zpracován návrh aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti, který zohledňuje adaptační strategii.

Aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti byla v listopadu projednána Výborem pro civilní nouzové plánování a předložena k projednání Bezpečnostní radě státu. V průběhu schvalovacího procesu byl změněn název dokumentu, nově se nazývá Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016 -2020 s výhledem do roku 2030.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

- projednání aktualizované Koncepce environmentální bezpečnosti Bezpečnostní radou státu (8. 12. 2015)

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

Rizikem je opožděné schválení aktualizované Koncepce environmentální bezpečnosti Bezpečnostní radou státu (s ohledem na mezinárodní situaci).

IV. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (dále „adaptační strategie“)

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

- 6. 3. 2015 zveřejněn návrh adaptační strategie na stránkách MŽP
- od 5. 5. 2015 proces SEA
- od 15. 5. 2015 do 29. 5. 2015 sběr připomínek MPŘ
- VI 2015 vypořádání připomínek MPŘ a zjišťovacího řízení SEA
- VII 2015 zveřejněno hodnocení SEA
- 26. 8. 2015 veřejné jednání SEA

<ul style="list-style-type: none"> - 18. 8. 2015 návrh adaptační strategie zaslán k neformálnímu posouzení EK - VIII až IX-2015 komunikace s EK - IX-2015 vypořádání připomínek SEA a předložení podkladů potřebných pro vydání stanoviska SEA příslušnému úřadu (MŽP) - IX-2015 vydání stanoviska SEA - IX-2015 předložení adaptační strategie k projednání vládě - adaptační strategie schválena Vládou ČR dne 26. 10. 2015
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):</p>
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:</p>

V. Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):</p> <p>Zpracování komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu pro nejohroženější sektory bylo řešeno v rámci projektu Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR (dále „Komplexní studie“) s finanční podporou TP OPŽP. V řešitelském týmu bylo mj. zastoupeno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., probíhala spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem. Komplexní studie byla dokončena a akceptována 23. 11. 2015.</p>
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):</p>
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:</p>

VI. Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):</p> <p>V roce 2015 byla v souladu se schválenou Konceptí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 zpracována Analýza hrozeb pro Českou republiku (dále „Analýza hrozeb“), která v oblasti přírodních nebezpečí zohledňuje změnu klimatu a návrh adaptační strategie. Výstupy Analýzy hrozeb byly promítnuty do návrhů aktualizace Konceptce environmentální bezpečnosti a Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2015. Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2015 byla projednána Bezpečnostní radou státu. Definování kritérií pro stanovování investičních priorit v závislosti na riziku bylo dále součástí projektu Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR (dále „Komplexní studie“) – jedním z výstupů projektu je soubor kritérií pro stanovení investičních priorit, a to v členění dle jednotlivých sektorů. Komplexní studie byla dokončena a zveřejněna v listopadu 2015.</p>
--

<p>2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> - projednání Analýzy hrozeb Výborem pro civilní nouzové plánování (1. 12. 2015) - projednání Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2015 vládou (2. 12. 2015)
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:</p> <p>Rizikem je opožděné projednání Analýzy hrozeb Výborem pro civilní nouzové plánování.</p>

VII. Schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (adaptační strategie)

(Viz opatření IV.)

VIII. Případné zohlednění adaptační strategie v odpovídajících vnitrostátních nebo regionálních posouzeních rizik

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):</p> <p>Adaptační strategie je odpovídajícím způsobem zohledněna v návrzích plánů pro zvládání povodňových rizik, návrzích aktualizovaných plánů povodí a v aktualizované Koncepci environmentální bezpečnosti.</p> <p>V roce 2015 byla zpracována Analýza hrozeb pro Českou republiku (dále „Analýza hrozeb“), která v oblasti přírodních nebezpečí zohlednila změnu klimatu a návrh adaptační strategie. Výstupy Analýzy hrozeb byly promítnuty do návrhů aktualizace Koncepce environmentální bezpečnosti a Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva.</p> <p>Analýza hrozeb byla předložena k projednání Výboru pro civilní nouzové plánování.</p> <p>Dále byla dokončena pravidelná aktualizace Databáze zdrojů rizik 2015, která je součástí Krizového plánu MŽP.</p>
<p>2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):</p> <ul style="list-style-type: none"> - projednání Analýzy hrozeb Výborem pro civilní nouzové plánování (1. 12. 2015) - schválení textové části Krizového plánu MŽP ministrem životního prostředí (do konce roku 2015)
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:</p> <p>Rizikem je opožděné projednání Analýzy hrozeb Výborem pro civilní nouzové plánování.</p>
<p>Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015</p>

Tematická předběžná podmínka 6.1: „Vodní hospodářství“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.1:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
<p>6.1. Vodní hospodářství: existence politiky stanovování poplatků za vodu, která vhodným způsobem podněcuje uživatele účinnému využívání vodních zdrojů, a odpovídajícího podílu různých způsobů využívání vody na úhradě nákladů na vodohospodářské služby v sazbě stanovené ve schváleném plánu povodí investice podporované příslušnými programy.</p>	<p>V odvětvích podporovaných z prostředků EFRR, EFRR a Fondu soudržnosti, členský stát zajistil, aby se na úhradě nákladů na vodohospodářské služby podílely různé způsoby využívání vody v členění podle odvětví, v souladu s čl. 9 odst. 1 první odrážkou směrnice 2000/60/ES, případně s ohledem na sociální dopad, dopad na životní prostředí a hospodářský dopad takové úhrady, jakož i zeměpisné a klimatické podmínky dotčeného regionu či regionů.</p>	<p>Provedená ekonomická analýza by měla směřovat k:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementaci širší definice pro vodohospodářské služby a zahrnout ji do ekonomické analýzy a do úhrad nákladů, s ohledem na potenciální křížové subvencování, které by mohlo narušit cenovou politiku v sektorech, které jsou hrazeny z EFRR/FS - spočítat a zahrnout do úhrad nákladů environmentální náklady a náklady na využívané zdroje, ale i náklady generované bodovými zdroji a také difúzními a plošnými zdroji 	31. 12. 2016	MŽP, MZe, MF	Částečně
	Přijetí plánu povodí pro oblasti povodí v souladu s článkem 13 směrnice	Schválení aktualizovaných plánů povodí v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES. Součástí aktualizovaných plánů povodí bude i aktualizovaná ekonomická analýza, která vzhledem k prioritám OPŽP bude obsahovat analýzu	22. 12. 2015	MŽP, MZe,	Částečně

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
	2006/60/ES	návrátlosti nákladů na vodohospodářské služby v podporovaných oblastech. Schválení plánů pro zvládnání povodňových rizik v souladu se Směrnicí 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládnání povodňových rizik. Zpracování zprávy a předání EK do 22. 3. 2016			

Údaje vyplněné gestorem:

Ad kritérium 1 – Ekonomická analýza

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Aktualizovaná ekonomická analýza byla zveřejněna k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody jako součást plánů povodí (ukončeny dne 22. června 2015). Do konce července probíhalo ve vzájemné spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a státních podniků Povodí vypořádání došlých připomínek k zveřejněným návrhům plánů, akceptované připomínky byly zohledněny a zapracovány do textu návrhu plánů.

Vypořádací dokument s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrzích plánů povodí a plánů pro zvládnání povodňových rizik, byl v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zveřejněn na úředních deskách ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a místně příslušných krajských úřadů ve lhůtě 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek, tj. od 20. srpna 2015, na dobu 30 dnů (tj. do 19. září 2015).

V září až listopadu proběhla další fáze procesu SEA – v souladu s §10e zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a proběhla veřejná projednání podle §10f téhož zákona (veřejná projednání se konala v termínech 29. října 2015 pro Národní plán povodí Odry, 3. listopadu 2015 Národní plán povodí Labe a 6. listopadu 2015 pro Národní plán povodí Dunaje). V tomto období také proběhlo mezirezortní připomínkové řízení (v termínu 26. října 2015 až 11. listopadu 2015).

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Ekonomická analýza jako součást národního plánu povodí projde obdobným procesem.

- vypořádání MPŘ
- dokončení SEA vydáním stanoviska MŽP (předpoklad v XII-2015)

- předložení plánů k projednání vládě (předpoklad v XII-2015)
- schválení plánů povodí včetně ekonomické analýzy vládou (do 22. prosince 2015)

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Rizikem je nedosažení politické shody nad návrhy plánů a opožděné schválení, také existují rizika plynoucí z procesu posuzování SEA. Z hlediska ekonomické analýzy nevyjasněnost pojmů a způsobu jejího provedení i na evropské úrovni.

Ad kritérium 2 - Schválení aktualizovaných Plánů povodí

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

Zpracované návrhy plánů povodí byly zveřejněny k připomínkám veřejnosti a uživatelů vody v termínu do 22. června 2015. Do konce července probíhalo ve vzájemné spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a státních podniků Povodí vypořádání došlých připomínek k zveřejněným návrhům plánů, akceptované připomínky byly zohledněny a zapracovány do textu návrhu plánů.

Vypořádací dokument s přehledem podaných připomínek a změnami, které byly v jejich důsledku provedeny v návrzích plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, byl v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., zveřejněn na úředních deskách MZe, MŽP a místně příslušných krajských úřadů ve lhůtě 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek, tj. od 20. srpna 2015, na dobu 30 dnů (tj. do 19. září 2015).

V září až listopadu proběhla další fáze procesu SEA – v souladu s §10e zákona č. 100/2001 Sb., bylo zpracováno vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a proběhla veřejná projednání podle §10f téhož zákona (veřejná projednání se konala v termínech 29. října 2015 pro Národní plán povodí Odry, 3. listopadu 2015 Národní plán povodí Labe a 6. listopadu 2015 pro Národní plán povodí Dunaje). Během tohoto období také proběhlo mezirezortní připomínkové řízení (v termínu 26. října 2015 až 11. listopadu 2015).

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (září – listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Do konce roku dále proběhne:

- vypořádání MPŘ
- dokončení SEA vydáním stanoviska MŽP (předpoklad v XII-2015)
- předložení plánů k projednání vládě (předpoklad v XII-2015)
- schválení vládou (do 22. prosince 2015)

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Rizikem je nedosažení politické shody nad návrhy plánů a opožděné schválení, rizika plynoucí z procesu posuzování SEA.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 6.2: „Odpadové hospodářství“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo životního prostředí

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 6.2:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
6.2. Odpadové hospodářství: podpora investic do odpadového hospodářství udržitelných z hospodářského a environmentálního hlediska, zejména vypracování plánů pro nakládání s odpady v souladu se směrnicí 2008/98/ES o odpadech a s hierarchií způsobů nakládání s odpady	Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady, jak požaduje článek 28 směrnice 2008/98/ES;	Aktuálně je schválený POH ČR na období 2015 – 2024. Současně jsou připravovány krajské POH, které musí být hotovy do 18 měsíců od přijetí národního POH ČR. Plány budou zaslány EK, která posoudí jejich soulad se směrnicí 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů.	30. 6. 2016	MŽP	
	Byla přijata nezbytná opatření k dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.	Česká republika v současné době postupně naplňuje cíle dle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES dle zvolené metodiky. Je zde však nejistota spočívající v ohlašované změně metodiky EK pro počítání plnění těchto cílů (EK již avizovala zpřísnění, které by měla vydat koncem tohoto roku). Toto zpřísnění výpočtu by mohlo ohrozit plnění cíle. Opatření: 1) V ČR je i nadále zahušťována síť pro separaci odpadu z domácností a odpadu podobného odpadům z domácností i s ohledem na směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (viz bod 1). 2) Komisi prosazovaný systém PAYT je v ČR zaveden a je jím pokryto cca 10 – 15% domácností. 3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech (poplatek za skládkování, finanční rezerva, EPR - rozšířená odpovědnost výrobce, sankce, poplatek za nakládání s odpady pro občany, pokuty) a budou rovněž důležitou součástí nově připravované legislativy, což přispěje k naplnění kritéria č. 4 AP. Specifikováno v rámci Akčního plánu 6.2	31. 12. 2016	MŽP	

Údaje vyplněné gestorem:

a) Existence jednoho nebo více plánů pro nakládání s odpady

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Ze strany MŽP byl vytvořen Program na podporu krajských Plánů odpadového hospodářství (dále jen „KPOH“). Cílem programu bylo především motivovat kraje k vypracování KPOH v kratším termínu, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 29. února 2016. Všechny kraje již předložily oznámení koncepce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a byl jim vydán závěr zjišťovacího řízení.

Na základě závěru zjišťovacího řízení zpracovávají kraje vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a zasílají návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu může být konáno veřejné projednání návrhu koncepce. Dne 3. 9. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025“, dne 22. 9. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 – 2025“, dne 5. 10. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016 – 2025“, dne 20. 10. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025“, dne 21. 10. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016 – 2025“, dne 2. 11. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016 – 2025“, dne 9. 11. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 – 2025“, dne 16. 11. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství hl. města Praha 2016 – 2025“, dne 16. 11. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016 – 2025“, dne 27. 11. 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016 – 2025“ a „Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016 – 2025 v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasné stanovisko SEA, včetně podmínek, bylo vydáno dne 7. 10. 2015 Jihomoravskému kraji, dne 6. 11. 2015 Karlovarskému kraji a dne 19. 11. 2015 Pardubickému kraji.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

V průběhu prosince 2015 kraje očekávají kompletaci a předání díla od zpracovatelů KPOH.

V průběhu prosince 2015 a ledna 2016 se předpokládá obdržení souhlasného stanoviska SEA, včetně podmínek, od zbylých krajů.

Po vydání KPOH v roce 2016 budou postupně zasílány Evropské komisi k posouzení.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

- Nedodržení předpokládaných harmonogramů.
- Zásadní připomínky ze strany veřejnosti ke KPOH.
- Zpoždění v předkládání dokumentů do procesu SEA.

b) Dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září – listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

1) I nadále probíhá zahušťování sítě pro separaci odpadů, a to především za přispění finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Od 1. 1. 2015 mají obce novou povinnost, a to zavést povinné třídění BRKO a kovů dané novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Ke splnění této povinnosti mohli obce využít finančních prostředků v rámci 5. výzvy OPŽP 2014 – 2020. Příjem žádostí do 5. výzvy pro prioritní osu 3, specifický cíl 3.2, trval od 14. 8. do 13. 11. 2015. V prioritní ose 3, specifický cíl 3.2, bylo v rámci 5. výzvy přijato celkem 465 žádostí za 2,06 mld. Kč.

Dne 21. 9. 2015 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP 2014 – 2020, na kterém byly, mimo jiné, projednány hodnotící kritéria k 23. a 24. výzvě pro PO3 OPŽP 2014 – 2020. Příjem žádostí v rámci 23. a 24. výzvy PO3 je od 15. 10. – 5. 1. 2016.

2) Obce mají možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi počítán poplatek za skutečně vyrobené množství odpadů.

3) Ekonomické nástroje jsou řešeny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Od 1. 1. 2015 bylo zavedeno povinné třídění biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kovů a stanoven pevný zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 (zákon č. 229/2014 Sb.), jako další z nástrojů vedoucích k naplnění čl. 11 (2) rámcové směrnice o odpadech. Poplatek za skládkování bude řešen v novém zákoně o odpadech tak, aby došlo k znevýhodnění tohoto způsobu nakládání s odpady oproti jiným způsobům nakládání s odpady dle vyšších stupňů hierarchie. Dne 23. dubna 2015 Legislativní rada vlády schválila věcný záměr zákona o odpadech a doporučila jej vládě ČR ke schválení. Současně uložila ministru životního prostředí vypracovat a vládě ČR do 30. září 2015 předložit návrh zákona o odpadech, v němž budou zpracovány připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády ČR. Paragrafové znění zákona o odpadech bylo na konci října 2015 rozesláno do vnitřního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 23. listopadu 2015. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek z vnitřního připomínkového řízení.

4) Problematika dvojích dat (MŽP x ČSÚ) je nadále intenzivně řešena. Na základě Usnesení vlády č. 56/2015 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. prosince do 31. prosince 2014, „Informace o metodikách pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem ve srovnání s metodikami používanými v zahraničí“, vložilo MŽP v říjnu 2015 do systému e-klep materiál o porovnání metodik MŽP a ČSÚ k vykazování produkce odpadů, doposud však nebyl vládou projednán (materiál byl zařazen na jednání vlády dne 2. listopadu 2015 k projednání 20. listopadu 2015) z jednání však byl stažen na základě podnětu ČSÚ. Následně bylo ze strany MŽP požádáno o posun předložení na 31. ledna 2016 s tím, že materiál původně koncipovaný jako informativní bude doplněn o návrh dalšího postupu. Materiál bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) - předseda vlády odsouhlasil zkrácení MPŘ na 5 dní, a následně předložen vládě (včetně návrhu dalšího

postupu a příslušného usnesení s konkrétními termíny).

Do řešení úkolu a do činnosti založené pracovní skupiny bylo dle pokynu pana předsedy vlády zahrnuto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které v roli mediátora zorganizovalo a řídilo níže uvedená jednání mezi MŽP a ČSÚ. Náplní činnosti pracovní skupiny bylo zejména detailní porovnání metodických přístupů k hodnocení dat o produkci a nakládání s odpady v ČR.

Záměrem MŽP je prostřednictvím připravovaného nového zákona o odpadech (ve spolupráci s ČSÚ) odstranit duplicitní ohlašování dat Evropské komisi za oblast odpadů. Věcný záměr zákona byl schválen vládou dne 18. května 2015. Ve věcném záměru je schváleno, že údaje z oblasti odpadového hospodářství budou sbírány v rámci evidence a ohlašování nakládání s odpady podle zákona o odpadech. MŽP zajistí ČSÚ přístup k výstupům z evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady. Za tímto účelem musí tyto výstupy splňovat kritéria na jejich statistické využití podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, nařízení ES č. 223/2009 o evropské statistice, a nařízení ES č. 2150/2002 o statistice odpadů.

Dne 15. října 2015 byla MŽP prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (MZV) odeslána Evropské komisi – Generálnímu ředitelství Životní prostředí informace o nutnosti sjednocení přístupu na úrovni evropských právních předpisů pro oblast odpadového hospodářství. Informace k řešení problematiky dvojích dat o odpadech požadovala EK na základě výsledků jednání na MŽP (viz. závěry Package meeting with Czech authorities, 29. května 2015). MŽP vidí řešení i na straně EK, kde je třeba sjednotit vyhodnocování dat, definice v různých evropských předpisech s cílem porovnatelnosti mezi jednotlivými členskými zeměmi. EK reagovala na výše uvedený podklad komentáři, které byly zaslány pro informaci a k další diskusi MŽP dne 23. listopadu 2015. EK navrhla ke svým komentářům uspořádat s MŽP rozhovor prostřednictvím telekonference nebo videokonference, a to ještě před vydáním evropského balíčku k oběhovému hospodářství (Circular Economy Package), neboť data odpadového hospodářství jsou pro nastavení dalších cílů v ČR klíčová pro obě strany, jak pro EK, tak i ČR. Balíček k oběhovému hospodářství byl dne 2. 12. 2015 zveřejněn. Jedním z jeho hlavních cílů je harmonizace v oblasti metodik a výpočtů používaných pro reporting členských zemí.

Pro financování vybraných projektů z OPŽP 2014+, postaveném výhradně na datech MŽP, si vzhledem k významným odlišnostem v datech Eurostat (ČSÚ) a MŽP Evropská komise vyhradila posouzení souladu plánů odpadového hospodářství (POH ČR a 14 krajských POH) se Směrnicí o odpadech 2008/98/ES, které jsou rovněž sestaveny pouze z dat MŽP.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

1) Dne 21. 9. 2015 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP 2014 – 2020, na kterém byly, mimo jiné, projednány hodnotící kritéria k 23. a 24. výzvě pro PO3 OPŽP 2014 – 2020. Příjem žádostí v rámci 23. a 24. výzvy PO3 je od 15. 10. – 5. 1. 2016.

2) Obce mají možnost zavést občanům systém PAYT. Jedná se o systém poplatků za odpady, kdy je občanovi počítán poplatek za skutečně vyprodukované množství odpadů.

3) Aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení bude návrh zákona o odpadech začátkem roku rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Následně bude vládě ČR předložen návrh zákona o odpadech, v němž budou rovněž zohledněny připomínky uvedené ve stanovisku Legislativní rady vlády k věcnému záměru zákona.

4) Byl připraven materiál do vlády ČR ve věci porovnání postupů MŽP a ČSÚ při zpracování dat o odpadech v České republice. Tento úkol byl zadán

v rámci schvalování Programu předcházení vzniku odpadů ČR. Termín úkolu byl usnesením vlády č. 497 z 24. 6. 2015 posunut na 30. 9. 2015. Následně bylo ze strany Ministerstva životního prostředí požádáno o posunutí termínu na 31. 1. 2016 s tím, že materiál původně koncipovaný jako informativní bude doplněn o návrh dalšího postupu. Materiál bude rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a následně předložen vládě (včetně návrhu dalšího postupu a příslušného usnesení).

Věcný záměr nového zákona o odpadech byl vládou schválen dne 18. května 2015. Ve věcném záměru je schváleno, že údaje z oblasti odpadového hospodářství budou sbírány v rámci evidence a ohlašování nakládání s odpady podle zákona o odpadech. MŽP zajistí ČSÚ přístup k výstupům z evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady. Za tímto účelem musí tyto výstupy splňovat kritéria na jejich statistické využití podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, nařízení ES č. 223/2009 o evropské statistice, a nařízení ES č. 2150/2002 o statistice odpadů. Zákon musí být schválen nejpozději k 31. prosinci 2016 dle závazku učiněným Českou republikou v rámci akčního plánu. Paragrafové znění zákona o odpadech bylo na konci října 2015 rozesláno do vnitřního připomínkového řízení, které bylo ukončeno dne 23. listopadu 2015. Aktuálně probíhá vypořádání připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení.

Dne 15. října 2015 byla MŽP prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (MZV) odeslána Evropské komisi – Generálnímu ředitelství Životní prostředí informace o nutnosti sjednocení přístupu na úrovni evropských právních předpisů pro oblast odpadového hospodářství. Informace k řešení problematiky dvojích dat o odpadech požadovala EK na základě výsledků jednání na MŽP (viz. závěry Package meeting with Czech authorities, 29. května 2015). MŽP vidí řešení problému i na straně EK, kde je třeba sjednotit vyhodnocování dat, definice v různých evropských předpisech s cílem porovnatelnosti mezi jednotlivými členskými zeměmi. EK reagovala na výše uvedený podklad komentáři, které byly zaslány pro informaci a k další diskusi MŽP dne 23. listopadu 2015. EK chce ke svým komentářům uspořádat s MŽP rozhovor prostřednictvím telekonference nebo videokonference, a to ještě před vydáním evropského balíčku k oběhovému hospodářství (Circular Economy Package), neboť data odpadového hospodářství jsou pro nastavení dalších cílů v ČR klíčová pro obě strany, jak pro EK, tak i ČR. Balíček k oběhovému hospodářství byl dne 2. 12. 2015 zveřejněn. Jedním z jeho hlavních cílů je harmonizace v oblasti metodik a výpočtů používaných pro reporting členských zemí. V rámci projednávání příslušných legislativních návrhů považuje ČR toto téma za jedno z prioritních.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Velké množství rozporů v rámci MPŘ a následně zpoždění předložení návrhu zákona o odpadech do vlády.

Nedořešení problematiky dvojích dat o odpadech.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 7.1: „Silniční doprava“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.1:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
<p>7.1. Doprava: Existence komplexního plánu či komplexních plánů nebo rámce či rámců pro investice do dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T.</p>	<p>Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.</p>	<p>Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“</p> <p>- Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů</p>	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	ANO
		<p>Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“</p> <p>- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst</p>	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	NE
		<p>Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“</p> <p>- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem</p>	31. 10. 2015	MD	ČÁSTEČNĚ

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>V monitorovaném období došlo k vypracování Zprávy o plnění opatření a aktualizace cílových stavů, která byla podrobně diskutována se všemi relevantními subjekty včetně zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, které představuje gestora vykazování plnění předběžných podmínek na centrální úrovni. Dále byli pro majoritní příjemce předběžně vybráni externí posuzovatelé, se kterými však dosud nebylo možno uzavřít smlouvu vzhledem k tvorbě pravidel pro objednávky v novém programovém období 2014-2020 na Ministerstvu dopravy ČR. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty.“</p>
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016), kdy se předpokládá splnění předběžné podmínky: (max. 2000 znaků na každé opatření) <i>V příštím čtvrtletí</i></p> <p>V příštím čtvrtletí dojde k formalizaci vztahů s externími posuzovateli, kteří budou provádět posouzení kapacity majoritních příjemců. Ministerstvo dopravy bude důkladně kontrolovat postup prací a to zejména tak, aby veškerá doporučení byla reálná a v praxi proveditelná.</p>
<p>3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika: (max. 2000 znaků)</p> <p>Hlavním rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat.</p>
<p>Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015</p>

Tematická předběžná podmínka 7.2: „Železniční doprava“

- nesplněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.2:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
7.2. Železniční doprava: Existence – v rámci komplexního dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců – specifické kapitoly o rozvoji železniční dopravy v souladu s institucionálním uspořádáním členských států (včetně týkající se veřejné dopravy na regionální a místní úrovni), čímž se podporuje rozvoj infrastruktury a zvyšuje se dopravní obslužnost ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T. Investice se vztahují na mobilní majetek, interoperabilitu a budování kapacit.	Existence oddílu o rozvoji železniční dopravy v rámci dopravního plánu či plánů nebo rámce či rámců, jak se uvedeno výše, které splňují právní požadavky pro strategické posouzení dopadů na životní prostředí a stanoví realistické a vyspělé vypracování projektu (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce);	Předložení Koncepce veřejné dopravy ke schválení vládou	30. 6. 2015	MD	ANO
	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci SFDI a	ANO
		- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci SFDI a	NE

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
		- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	MD	ČÁSTEČNĚ

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):
(max. 2000 znaků na každé opatření)

V monitorovaném období došlo k vypracování Zprávy o plnění opatření a aktualizace cílových stavů, která byla podrobně diskutována se všemi relevantními subjekty včetně zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, které představuje gestora vykazování plnění předběžných podmínek na centrální úrovni. Dále byli pro majoritní příjemce předběžně vybráni externí posuzovatelé, se kterými však dosud nebylo možno uzavřít smlouvu vzhledem k tvorbě pravidel pro objednávky v novém programovém období 2014-2020 na Ministerstvu dopravy ČR. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty.“

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):
(max. 2000 znaků na každé opatření)

V příštím čtvrtletí dojde k formalizaci vztahů s externími posuzovateli, kteří budou provádět posouzení kapacity majoritních příjemců. Ministerstvo dopravy bude důkladně kontrolovat postup prací a to zejména tak, aby veškerá doporučení byla reálná a v praxi proveditelná.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:
(max. 2000 znaků)

Hlavním rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 7.3: „Ostatní doprava“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo dopravy

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 7.3:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
<p>7.3. Ostatní způsoby dopravy, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury: Existence – v rámci komplexního plánu či komplexních plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy – oddílu zvlášť věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře, které přispívají ke zlepšení dopravní obslužnosti ve vztahu ke globálním a hlavním sítím TEN-T a podporují udržitelnou regionální a místní mobilitu.</p>	<p>Existence oddílu výslovně věnovaného vnitrozemské a námořní lodní dopravě, přístavům, multimodálním spojům a letištní infrastruktuře v rámci plánu či plánů dopravy nebo rámce či rámců dopravy, který:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ splňuje zákonné požadavky na strategické posouzení dopadů na životní prostředí; ▪ stanoví realistický a vyspělý plán provádění projektů (včetně harmonogramu a rozpočtového rámce); 	<p>Předložení Koncepce vodní dopravy ke schválení vládou</p>	<p>30. 4. 2016 Do 29. 1. 2016 předložení Koncepce vodní dopravy do meziresortního připomínkového řízení</p>	<p>MD</p>	<p>NE</p>

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
	Opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekt.	Provedení opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určených v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty“ - Zpráva o plnění opatření a aktualizace cílových stavů	30. 9. 2015	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	ANO
		- Zpráva o realizovaných opatřeních zahrnující (v případě ŘSD a SŽDC) doporučení na základě posouzení externího konzultanta a výhled řešení případných zbývajících úzkých míst	30. 9. 2016	MD ve spolupráci s příjemci a SFDI	NE
		- Zahájení posouzení kapacity ŘSD a SŽDC externím konzultantem	31. 10. 2015	MD	ČÁSTEČNĚ

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky <u>u každého z opatření</u> vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>V monitorovaném období došlo k vypracování Zprávy o plnění opatření a aktualizace cílových stavů, která byla podrobně diskutována se všemi relevantními subjekty včetně zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, které představuje gestora vykazování plnění předběžných podmínek na centrální úrovni. Dále byli pro majoritní příjemce předběžně vybráni externí posuzovatelé, se kterými však dosud nebylo možno uzavřít smlouvu vzhledem k tvorbě pravidel pro objednávky v novém programovém období 2014-2020 na Ministerstvu dopravy ČR. Průběžně byla implementována opatření k posílení kapacity hlavních příjemců a zprostředkujícího subjektu určená v příloze akčního plánu „Souhrn analýzy kapacity a návrh opatření k zajištění způsobilosti zprostředkujících subjektů a příjemců realizovat projekty.“</p> <p>Koncepce vodní dopravy byla podrobně diskutována se všemi relevantními subjekty, avšak přílišná míra detailu v těchto diskusích způsobila posun předpokládaného časového harmonogramu. Dokument byl nicméně dopracován do stavu, ve kterém mohl být předložen do vnitroresortního připomínkového řízení, které bude ukončeno v polovině prosince. Všechny došlé připomínky budou následně vypořádány a poté bude tato strategie do konce ledna zaslána do meziresortního připomínkového řízení.</p>
<p>2) Přehled aktivit <u>u každého z opatření</u> ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016): (max. 2000 znaků na každé opatření)</p> <p>V příštím čtvrtletí dojde k formalizaci vztahů s externími posuzovateli, kteří budou provádět posouzení kapacity majoritních příjemců. Ministerstvo dopravy bude důkladně kontrolovat postup prací a to zejména tak, aby veškerá doporučení byla reálná a v praxi proveditelná.</p>

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:
(max. 2000 znaků)

Hlavním rizikem je dodržování termínů stanovených majoritními příjemci (investorskými organizacemi) a zajištění provázanosti mezi jednotlivými dílčími kroky. Ministerstvo dopravy ČR v roli gestora této předběžné podmínky bude proto postup majoritních příjemců důsledně kontrolovat.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 8.2: „Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo spravedlnosti

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 8.2:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Viz podmínka č. 3.1.	1. 2. 2016 ⁵	MSp	NE

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):
(max. 2000 znaků na opatření)

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.

Návrh zákona se nachází v legislativním procesu, konkrétně po prvním čtení v Poslanecké sněmovně (tisk č. 497).

Ministr spravedlnosti, stejně jako zpravodaj zákona apelovali na zákonodárce při prvním čtení v Poslanecké sněmovně, aby návrhu věnovali zvýšenou pozornost s ohledem na termíny, kterými je ČR vázána.

⁵ dle Akčního plánu k PP zaslaného na EK 22. října 2015

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na opatření)

Návrh zákona byl projednán Ústavně právním výborem.

Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal dne 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 36. schůze (od 24. listopadu 2015) - pokračování legislativního procesu druhým a třetím čtením v Poslanecké sněmovně, poté by měl být projednán Senátem. Následně by měl být podepsán prezidentem republiky a publikován ve Sbírce zákonů, k nabytí účinnosti zákona by mělo reálně dojít k 1. 2. 2016.

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Délka legislativního procesu se ze strany Ministerstva nedá ovlivnit jinak než, že pan ministr bude apelovat na zákonodárce v rámci projednávání v příslušných komorách Parlamentu ČR.

Návrh zákona byl zařazen na jednání schůze PSP již 17. září, avšak s ohledem na projednávání jiných zákonů, byl vždy přesunut na následující schůzi. Dle našich informací by mohl být návrh zákona projednán 15. 12. 2015. Pokud by návrh nebyl projednán na této schůzi, je reálně ohroženo splnění předběžné podmínky v aktualizovaném termínu splnění.

Vypracováno ke dni: 30. 11. 2015

Tematická předběžná podmínka 9.2: „Politika začleňování Romů“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Úřad vlády ČR

Opatření aktuálního Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 9.2:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
9.2. Je vypracován vnitrostátní strategický rámec politiky začleňování Romů	zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie,	Přijmout „Metodiku hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020“, která bude obsahovat opatření pro vyhodnocování dopadu Strategie romské integrace do roku 2020 na situaci Romů v České republice založené na dostupných indikátorech plnění. Harmonogram plnění tohoto opatření a detailnější popis je uveden v příloze.	31. 3. 2016	ÚV	

Údaje vyplněné gestorem:

<p>1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015): <i>(max. 2000 znaků na opatření)</i></p> <p>Říjen – draftování první verze Metodiky pro vyhodnocování a monitoring Strategie romské integrace a zpracovávání podkladů obdržených od resortů</p> <p>Říjen a listopad: konzultace materiálu s odborníky 21. října 2015 – představení konceptu Metodiky v rámci konference „Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání“ 22. října 2015 – představení konceptu Metodiky v rámci platformy neziskových organizací projektu organizace Slovo 21 27. října 2015 – představení konceptu Metodiky členům Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na přípravném jednání pro zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 10.-11. listopadu 2015 – představení konceptu Metodiky a Strategie romské integrace na poradě krajských koordinátorů Listopad - příprava pracovní verze k vnitřním připomínkám v rámci Úřadu vlády ČR</p>

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na opatření)

Prosinec

- vnitřní připomínkování materiálu v rámci Úřadu vlády ČR
- pracovní verze k připomínkování resortům a Evropské komisi

Leden

- vyhodnocení obdržených připomínek
- příprava materiálu pro meziresortní připomínkové řízení

Únor

- meziresortní připomínkové řízení
- vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení
- příprava materiálu pro jednání vlády

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Přetrvávají z předcházejícího období:

Identifikované věcné riziko spočívá v možnostech sběru etnicky neagregovaných dat jednotlivými resorty. Ne všechny resorty v rámci explicitního, ale ne exklusivního přístupu k romské integraci jsou schopny identifikovat vhodné indikátory, procesy sběru dat a vyhodnocování obdržených informací.

Vypracováno ke dni: 01.12.2015

Tematická předběžná podmínka 11: „Veřejná správa“

- částečně splněná tematická předběžná podmínka
- gestor: Ministerstvo vnitra

Opatření aktualizovaného Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 11:

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
11. Existence strategického politického rámce pro posílení účinnosti veřejné správy členských států, včetně reformy veřejné správy.	Je zaveden a prováděn strategický politický rámec pro zvyšování administrativní účinnosti veřejných orgánů členských států a zlepšování jejich dovedností, a to následujícími prvky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analýzu a strategické plánování právních, organizačních a/nebo procedurálních reformních opatření, 	<p>Aktivity ke splnění dle Implementačního plánu (ImP) ke strategickému cíli (StC) 1 Modernizace veřejné správy</p> <p><u>specifický cíl č. 1.2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR (6/2016) <p><u>specifický cíl č. 1.3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS (6/2016) <p><u>specifický cíl č. 1.4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS (2/2016) 	30. 6. 2016	MV a gestoi relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	NE NE NE
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vývoj systémů řízení jakosti, 	<p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy</p> <p><u>specifický cíl č. 1.3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vypracování metodického doporučení k zavádění/ rozvoji metod řízení kvality pro územní samosprávné celky (12/2016) - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016) 	31. 12. 2016	MV a gestoi relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními	NE NE

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
				orgány státní správy	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ integrovaná opatření pro zjednodušení a racionalizaci správních postupů 	<p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy</p> <p><u>specifický cíl č. 1.1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - vypracování procesních modelů (3 agend) (1-3/2016) - vytvoření standardu 3 pilotních agend (první v 12/2015 dále 9-12/2016) <p><u>specifický cíl č. 1.2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace (6/2016) <p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území</p> <p><u>specifický cíl č. 2.1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu (12/2016) <p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu</p> <p><u>specifický cíl č. 3.1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prosazování principu Open Data – realizace Národního katalogu otevřených dat (6-12/2016) - tvorba koncepčně strategického materiálu řízení investic do ICT (12/2016) - zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS (6/2016) 	31. 12. 2016	MV a gestoji relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	<p>NE</p> <p>NE</p> <p>NE</p> <p>NE</p> <p>ANO, 13.7.2015</p> <p>ANO, 2.11.2015</p> <p>NE</p>

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vypracování a provádění strategií a politik v oblasti lidských zdrojů týkajících se hlavních nedostatků zjištěných v této oblasti, 	<ul style="list-style-type: none"> - nařízení vlády o pravidlech pro organizaci sl. úřadu (3/2015) - nařízení vlády o pravidlech pro ochranu st. zaměstnanců a vhodných opatřeních k ochraně těchto oznamovatelů (6/2015) - předpis o systému sl. hodnocení st. zaměstnanců a jeho vazbě na motivační složku platu (7/2015) <p>Aktivita ke splnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - příprava návrhu první systematizace správních/sl. úřadů ke schválení vládou ČR s účinností od 1.7.2015 (6/2015); - příprava metodického pokynu o přijímání nových zaměstnanců a o výběrových řízeních po 1. 7. 2015 (6/2015) - samotný „převod“ zaměstnanců. Metodiky, vzory rozhodnutí atd. (6/2015) 	1. 1. 2016	<p>útvár náměstka pro státní službu v rámci MV, MV ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy</p>	<p>ANO, 8.4.2015</p> <p>ANO, 15.6.2015</p> <p>ANO, 8.6.2015</p> <p>ANO, 15.6.2015</p> <p>ANO, 17.8.2015</p> <p>ANO, 17.8.2015</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozvoj dovedností na všech úrovních profesionální hierarchie veřejných orgánů, 	<ul style="list-style-type: none"> - V o obsahu, rozsahu a dalších náležitostech úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení (7/2015) - příprava na provedení úřednických zkoušek – obecné části (6/2015) - příprava na provedení zvláštní části úřednické zkoušky (6/2015) 	31. 7. 2015	<p>útvár náměstka pro státní službu v rámci MV, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy</p>	<p>ANO, 10.7.2015</p> <p>ANO, 5.8.2015</p> <p>ANO, 5.8.2015</p>

Nesplněná nebo částečně splněná použitelná tematická předběžná podmínka	Nesplněná kritéria	Opatření, která je nutno přijmout	Termín splnění (datum)	Orgány zodpovědné za plnění	Splněno ANO/NE v termínu:
		<p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 1 Modernizace veřejné správy <u>specifický cíl č. 1.3:</u> - zpracování metodického doporučení pro vzdělávání v oblasti řízení kvality zaměstnanců služebních úřadů (12/2016)</p> <p>- zpracování metodického doporučení pro vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti řízení kvality (12/2016)</p> <p>Aktivity ke splnění dle ImP k StC 2 Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území <u>specifický cíl č. 2.5:</u> - příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv (6/2016)</p>	31. 12. 2016	MV a gestoři relevantních implementačních plánů, ve spolupráci s územními samosprávnými celky a ústředními orgány státní správy	NE NE NE

Údaje vyplněné gestorem:

1) Popište aktivity, které byly doposud v rámci plnění předběžné podmínky u každého z opatření vyvinuty s důrazem na aktuální čtvrtletí (září - listopad 2015):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Termín jednoho z opatření Akčního plánu ke splnění předběžné podmínky 11 byl upraven ve formě revizí z důvodu nutnosti posunutí termínu pro jeho vypracování a tedy i naplnění.

Provedené změny:

- a) Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS
 - provedena změna termínu z 10/2015 na 2/2016 z důvodu hledání shody v otázce vhodného teoretického uchopení zpracování této analýzy, stejně jako opožděného dodání dotazníků zaslaných jak do zahraničí, tak i v rámci ČR. Tyto dotazníky jsou relevantní pro zpracování kapitol „Srovnání zahraničních přístupů k měření a hodnocení VS“ a „Současný systém hodnocení a měření výkonosti v ČR“.
- b) Vytvoření standardu 3 pilotních agend
 - provedena změna termínu z první v 12/2015 dále 12/2016 na první v 12/2015 dále 6-12/2016 z důvodu posunu plnění v projektu PMA III.

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR byly zahájeny a nadále probíhají do 30. listopadu 2015 tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11

(ukončené aktivity jsou obsahem Přehledu splněných opatření k předběžné podmínce č. 11):

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR

Usnesením Rady vlády pro veřejnou správu č. 1/11 ze dne 19.6.2015 bylo **schváleno Zadání analýzy ke specifickému cíli 1.2:** Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy.

V rámci aktualizace Implementačních plánů (UV 654/2015) byl doplněn projektový záměr „Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Předmětná analýza bude součástí tohoto projektu.

Ministerstvo vnitra předložilo k 26.10.2015 prostřednictvím systému MS2014+ Řídicímu orgánu **projektovou žádost** k podpoře projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“.

Cílem zpracování analytických podkladů ke SC 1.2 je:

1. identifikovat aktuální dobrou praxi a v současnosti existující stěžejní problémy snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v zahraničí a v ČR a provést komparaci se zahraničím;
2. formulovat a odůvodnit konkrétní praktická doporučení legislativní i nelegislativní povahy, která mohou přispět, po jejich zdárné implementaci, ke snížení regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR.

V současné době Ministerstvo vnitra čeká na schválení projektové žádosti ze strany řídicího orgánu OPZ.

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS

Usnesením Rady vlády pro veřejnou správu č. 11/3 ze dne 29. 5. 2015 bylo **schváleno Zadání analýzy ke specifickému cíli 1.3** Analýza využívání metod kvality ve veřejné správě.

Cílem analýzy je:

1. Zmapovat zkušenosti úřadů s metodami kvality/ aplikací principů TQM, jejich přínosem pro organizaci, její zaměstnance, občany/ zákazníky, podnikatele, další orgány veřejné správy, resp. další dotčené subjekty, dále vymezit provázanost metod kvality na aplikaci a využití principů 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost), zhodnotit možnost horizontálního srovnávání úřadů.
2. Zpracovat variantně možnost dalšího rozšiřování metod kvality ve veřejné správě.

Na základě schváleného zadání analýzy ke specifickému cíli 1.3 probíhá fáze její realizace – **zpracování Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě.**

V září 2015 proběhlo dotazníkové šetření mapující rozšíření metod kvality na úrovni územních samosprávných celků – on-line dotazník byl rozeslán na ředitele krajských úřadů/ tajemníky ORP (obcí s rozšířenou působností). Na základě shromážděných odpovědí byly vyhodnoceny výstupy dotazníkového šetření a probíhá zpracování Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě (části za úroveň územních samosprávných celků).

Analýza bude zastřešovat následující oblasti:

- úvod - zdůvodnění významu využívání metod kvality;
- přehled metod řízení kvality (zhodnocení na základě odborné literatury a praxe);
- analýza metod kvality na úrovni služebních úřadů;
- analýza metod kvality na úrovni územních samosprávných celků (dotazníkové šetření v ÚSC);
- zhodnocení metod řízení kvality v zahraničí, včetně zjištění příkladů dobré praxe ze zemí EU.

Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS

V předmětném období byl ukončen sběr dat k jedné z kapitol analýzy popisující mezinárodní zkušenosti v oblasti hodnocení a měření výkonosti veřejné správy. Kapitola byla následně zpracována s využitím systémů hodnocení výkonnosti uplatňovaných v Německu, Rakousku a Velké Británii, a to včetně doporučení tzv. good practice pro ČR.

Na úroveň státní správy i územní samosprávy (až do úrovně obcí s rozšířenou působností) byly rozeslány dotazníky za účelem zpracování další z kapitol analýzy, popisující jakým způsobem je hodnocení a měření výkonu VS nyní v ČR prováděno, včetně dopadů nastaveného systému fungování. Sběr dat z těchto dotazníků byl ukončen, obsah kapitoly byl zpracován.

Oproti původnímu předpokladu byly zahájeny práce na zpracování analýzy se zpožděním, a to z několika důvodů. Po určitou dobu se hledala shoda v rámci resortu MV a taktéž MMR v otázce vhodného teoretického uchopení zpracování této analýzy. Byla vypracována variantní řešení pro zpracování této Analýzy a ta byla projednávána zejména s odpovědným útvaru MV, který v budoucnu bude měření výkonu VS v oblasti měření a hodnocení výkonu VS zpracovávat. Dalším faktorem, který přispěl ke zpoždění, byla skutečnost, že z pěti oslovených zemí se žádostí o poskytnutí informací ohledně měření a hodnocení výkonu VS v jejich zemi, zareagovaly pouze dvě z nich, čekalo se na případné další reakce ostatních států. Rovněž rozeslání dotazníků na resorty a obce bylo provázeno zpožděním v dodání odpovědí. **Dopracování analýzy lze očekávat během února 2016.**

Vypracování procesních modelů (3 agend)

V sledovaném období bylo realizováno k 30. 9. 2015 předání analytických podkladů gestorům prioritních agend. Jedním z těchto podkladů je legislativní dekompozice, která tvoří základní východisko procesního popisu agendy a sjednocuje popis agend na úrovni poskytující potřebné informace pro jejich optimalizaci. Dalším podkladem je Iničiální analýza agendy, popisující předmět a cíl regulace, základní popis rozsahu agendy a rámec ekonomických dopadů agendy. Na následných setkáních byly tyto podklady gestorům podrobněji představeny. Současně byl představen strukturovaný dotazník pro splnění úkolu, který gestorům ukládal předložení návrhu dalšího postupu zpracování procesních modelů prioritních agend.

V rámci přípravy na standardizaci agend probíhá vyhodnocování pilotního projektu Pilotní ověření standardizace – Agenda A121: Živnostenské podnikání. Tento projekt navazuje na předchozí kroky přípravy implementace prvků procesního řízení do veřejné správy a má analyzovat možnosti stanovení parametrů měřitelnosti výkonu pro následné zavedení financování agend veřejné správy dle výkonu. První výsledky byly prezentovány v listopadu 2015; výsledky pilotního ověření standardizace agendy poukázaly na nutnost Metodiku dopracovat, převážně v oblasti sledování nákladů.

Pokračují přípravy na projektu, který by měl řešit organizačně - technické zabezpečení dalšího postupu při naplňování SC 1.1 *PMA III.*, rozšířený

i o návazné aktivity vedoucí k standardizaci. V sledovaném období byly řádně naplňovány postupně všechny aktivity, které vedou ke splnění opatření *Vypracování procesních modelů agend.*

Zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace

V rámci této činnosti se jedná o zpracování vzorového manuálu pro výpočet tzv. regulačních nákladů, tj. nákladů, které vyplývají ze všech povinností identifikovaných

v návrzích právních předpisů v rámci provádění ex ante hodnocení dopadů regulace (RIA). Vzorem a podkladem pro správnou metodickou definici regulačních nákladů bude manuál zpracovaný v r. 2014 sekretariátem Výboru pro regulační reformu a řízení OECD na základě příkladů dobré praxe z vybraných členských států. Metodika má sloužit k provádění hodnocení očekávání celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace (tzv. compliance costs), přičemž se bude jednat především o adaptaci Manuálu OECD na podmínky a pojmosloví z právního řádu v ČR k provádění hodnocení celkových regulačních nákladů u nově navrhovaných právních předpisů. Manuál bude dále navazovat na zkušenosti získané ze strany MPO jako gestora již novelizované Metodiky měření a přeměňování administrativní zátěže, která slouží k výpočtu administrativní zátěže jako podmnožiny celkových nákladů na plnění.

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu

Implementační plán pro strategický cíl 2 (schválený UV 21/2015, resp. aktualizovaný UV 654/2015) zahrnuje ve specifickém cíli 2.1 Harmonizace administrativního členění státu, opatření III. *Zpracování analýzy zaměřené na problematiku administrativního členění státu a zhodnocení současného stavu administrativního členění státu*, které předchází opatření V. Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu, tj. aktivitě hodnocené v rámci předběžné podmínky č. 11. Vzhledem k časovým posunům při realizaci projektových záměrů došlo k rozdělení zpracování základního analytického dokumentu na dvě části, jednak na část věnující se administrativnímu (územně správnímu) členění státu a na druhou část věnující se dostupnosti a optimalizaci veřejné správy v území. Ve vztahu k předběžné podmínce č. 11 je relevantní tedy první část.

V průběhu hodnoceného období Ministerstvo vnitra ve spolupráci s externím dodavatelem vytvořilo Analýzu možných řešení administrativního členění státu, která představuje plnění dílčí části analýzy plánované specifickým cílem 2.1. Zpracovaná analýza uvádí 5 variant možného řešení stávajícího stavu, kdy legislativní existence dvojího krajského členění, dosavadních okresů a zároveň území ORP přináší řadu komplikací ve výkonu veřejné správy. Závěry zpracované analýzy byly projednány Radou vlády pro veřejnou správu na jednání dne 20. 11. 2015, ovšem bez doporučení rozpracování konkrétní varianty.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS

NBÚ jako národní gestor kybernetické bezpečnosti:

- pokračoval v určování Kritické informační infrastruktury a Významných informačních systémů podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB); k 30. listopadu 2015 NBÚ evidoval 76 prvků Kritické informační infrastruktury a 101 Významných informačních systémů
- ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ÚVT) uspořádal národní kybernetické cvičení Cyber Czech 2015 pro orgány veřejné správy, konané na jejich "kybernetické stělnici" KYPO
- podepsal nové memorandum o porozumění (MOU) v oblasti kybernetické obranné spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Českou republikou;

- skrze vládní CERT tým GovCERT.CZ kontinuálně informoval odbornou i širokou veřejnost o on-line hrozbách a zranitelnostech, a pokračoval v dalších úkolech stanovených vládou schváleným Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020.

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

Usnesením Rady vlády pro veřejnou správu č. 11/3 ze dne 29.5.2015 bylo **schváleno zadání Analýzy** vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a prevence proti zadlužování obcí včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky.

V rámci aktualizace Implementačních plánů (UV 654/2015) byl do Implementačního plánu pro strategický cíl 2 doplněn projektový záměr „Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“, jehož součástí je i zpracování předmětné analýzy.

Ministerstvo vnitra předložilo k 26.10.2015 prostřednictvím systému MS2014+ Řídicímu orgánu **projektovou žádost** k podpoře projektu „Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“.

Cílem zpracování analytických podkladů ke SC 2.5 je:

3. definovat znalosti potřebné k odpovědnému finančnímu řízení obce a k výkonu prevence rizik v oblasti finančního řízení;
4. definovat strukturu a rozsah cílové skupiny a její kvalifikační předpoklady, dále identifikovat vhodnou formu, strukturu a rozsah vzdělávacích aktivit;
5. příprava vzdělávacích programů v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv, které by měly být pilotně ověřeny na stanoveném vzorku respondentů, včetně evaluace vzdělávacích programů

V současné době Ministerstvo vnitra čeká na schválení projektové žádosti ze strany řídicího orgánu OPZ.

2) Přehled aktivit u každého z opatření ke splnění doposud nesplněných kritérií předběžné podmínky včetně harmonogramu kroků s důrazem na příští čtvrtletí (prosinec 2015 – únor 2016):

(max. 2000 znaků na každé opatření)

Harmonogram plnění jednotlivých opatření se řídí rozpracovanou Hierarchickou strukturou prací pro jednotlivé strategické i specifické cíle Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (SRRVS). Tyto lze dohledat na webových stránkách MV ČR: <http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx>

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období **prosinec 2015 – únor 2016 ukončeny tyto aktivity** uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Zpracování analýzy možnosti měření a hodnocení výkonu VS

V následujícím období budou zpracovány zbývající kapitoly analýzy, vztahující se ke zhodnocení teoretického diskurzu v oblasti hodnocení výkonnosti, vysvětlení pojmu hodnocení výkonnosti, vyhodnocení navrženého 4-pilířového systému hodnocení výkonnosti a návržení doporučení na zavedení systému

hodnocení výkonnosti v ČR.

V březnu roku 2015 bude analýza předložena ke schválení Radě vlády pro veřejnou správu, jak je stanoveno v Implementačním plánu č. 1.

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období **prosinec 2015 – únor 2016 pokračovat v realizaci** tyto aktivity uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Zpracování analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v ČR

V následujícím období bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele Analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy. Výsledkem analýzy by mělo být zmapování stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy a navržení dalších postupů a opatření, která by ke snížení zátěže mohla přispět.

S ohledem na podání projektové žádosti v pozdějším termínu než bylo plánováno v IP (první projektové žádosti do výzvy č. 19 bylo možné předkládat cca od poloviny září) a nezahájení výše uvedeného projektu bude výběrové řízení na zpracovatele analýzy vyhlášeno nejdříve začátkem roku 2016 a lze předpokládat posunutí termínu realizace aktivity do 10/2016.

Zpracování analýzy využívání metod kvality ve VS

V následujícím období bude dokončena první část Analýzy využívání metod kvality ve veřejné správě (řízení kvality na úrovni ÚSC), resp. bude zahájeno zpracování druhé části analýzy (řízení kvality na úrovni služebních úřadů). Termín zpracování analýzy: 6/2016

Vypracování procesních modelů (3 agend)

Stávající personální kapacitou garanta opatření bude v následujícím období, na základě odevzdaného dotazníku a konzultací, stanoven konkrétní harmonogram tvorby procesních modelů. Předběžně je počítáno s třemi etapami, které budou reflektovat několik rovin. Harmonogram výrazně ovlivní legislativní stav agendy, jako je například chystaná zásadní novelizace. Další rovinou je komplexnost a připravenost agendy k vytvoření procesního modelu. Nezbytným předpokladem je průběžná propagace stanovených cílů, tedy zvýšení efektivity výkonu správních úřadů a zajištění jednotnosti a kvality poskytovaných služeb, k jejichž naplnění jsou přijímána tato opatření. Intenzivně bude probíhat spolupráce s těmi gestory, jejichž agendy budou modelovány v první etapě. Stanovený harmonogram bude předložen vládě pro informaci v březnu 2016.

Realizace opatření Vypracování procesních modelů bude v následující období omezena několika podmínkami, které mění do jisté míry způsob splnění tohoto opatření v březnu 2016. Vypracování procesních modelů je podmíněno dostatečnou personální kapacitou na straně gestora agendy a zároveň na straně garanta tohoto opatření. Pro snížení přímé zátěže je vypracován návrh projektu, financovaného z prostředků EU, který vytvoří dostatečné administrativní a výkonné zázemí pro realizaci opatření (PMA III.). V současnosti je tento projekt ve fázi schvalování v rámci vnitřních mechanismů Ministerstva vnitra, a je zřejmé, že původní předpokládaný začátek realizace v lednu 2016, bude posunut. Naplňování personální kapacity projektu bude také ovlivněno nově identifikovaným rizikem spojeným s těmi projektovými místy, které budou v režimu služebního zákona. Uvedené opatření bude v březnu 2016 splněno, ale vzhledem k výše uvedenému se bude jednat pouze o tři modely, které v březnu 2016 ještě neprojdou revizí na straně gestora agendy.

Zpracování Metodiky pro měření celkových nákladů na plnění povinností vyplývajících z regulace

Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR plánuje do konce roku 2015 sestavit pracovní tým složený zejména ze zástupců ekonomických rezortů, který se bude na tvorbě manuálu podílet a bude stanoven harmonogram dalšího postupu. Nelze nicméně vyloučit, že z důvodu nedostatečných personálních kapacit na straně gestora bude žádáno o prodloužení termínu, neboť s největší pravděpodobností nebude možné opatření v daném termínu 30. 6. 2016 realizovat.

Zpracování záměru harmonizace administrativního členění státu a nejvhodnějších variant ke schválení vládě a jeho předložení na vládu

V současné době je zpracována základní analýza, která slouží jako vstup do diskuse k celé problematice, ta byla projednávána na Radě vlády pro veřejnou správu dne 20. 11. 2015. Rada rozhodla, že je potřeba k tomuto tématu spořádat pracovní skupinu, kde budou zástupci jednotlivých dotčených resortů (včetně MMR). Dopis s žádostí o nominaci členů odešel na jednotlivé legislativní odbory, předpokládá se, že první jednání této skupiny proběhne ještě do Vánoc. Vzhledem k tomu, že bude potřeba připravit materiál pro jednání vlády s variantami řešení, bude nutné udělat i připomínkové řízení, tudíž s tím počítáme. Výsledky práce pracovní skupiny by měly být známy do konce I. pol. 2016, aby se v 2. pol. 2016 mohl věnovat čas právě připomínkovému řízení a přípravě materiálu pro jednání vlády, s termínem jeho předložení do 12/2016.

Zvýšení kybernetické bezpečnosti IKT VS

Realizace této aktivity bude i nadále probíhat v souladu s harmonogramem uvedeným v Implementačním plánu pro strategický cíl 3 Strategického rámce veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 (SRRVS).

Příprava vzdělávacích aktivit v oblasti finančního řízení pro představitele územních samospráv

V následujícím období bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele *Analýzy vzdělávacích potřeb územní samosprávy v oblasti finančního řízení a prevence proti zadlužování obcí* včetně návrhu vzdělávacích programů pro územní samosprávné celky. Výsledkem analýzy by měl být návrh vzdělávacích aktivit - určena vhodná forma, cílová skupina, rozsah a další.

S ohledem na podání projektové žádosti v pozdějším termínu než bylo plánováno v IP (první projektové žádosti do výzvy č. 19 bylo možné předkládat cca od poloviny září) a nezahájení výše uvedeného projektu bude výběrové řízení vyhlášeno nejdříve začátkem roku 2016 a lze předpokládat posunutí termínu realizace aktivity do 10/2016.

Dle schváleného harmonogramu k IP SRVS ČR budou v období **prosinec 2015 – únor 2016 zahájeny tyto aktivity** uvedené v Akčním plánu k PP 11:

Vytvoření standardu 3 pilotních agend

V případě opatření vytvoření standardu 3 pilotních agend, byl v rámci pilotního projektu vytvořen návrh standardu agendy A121 „Živnostenské podnikání“, který je ale nutné podrobit důkladné revizi, v rámci plánovaného vyhodnocení. Ten bude k dispozici v prosinci 2015. Po vypořádání se s personálními omezeními je reálná realizace dalších dvou standardů k 30. 9. 2016, resp. k 31. 12. 2016.

Pro část aktivit, které se vztahují k opatření Standardizace agend, bude dokončeno vyhodnocení projektu Pilotní ověření standardizace – Agenda A121: Živnostenské podnikání, tak aby vznikla znalostní báze, ze které bude možné čerpat při realizaci opatření.

Budou probíhat dokončovací práce vedoucí k schválení projektu, který má zajistit, mimo jiné, lidské zdroje pro realizaci předemtných opatření (PMA III.).

3) Pokud jako gestor identifikujete rizika, která by ohrožovala splnění předběžné podmínky (jak věcná, tak v rámci dodržení předdefinovaného harmonogramu), popište tato rizika:

(max. 2000 znaků)

Uvedená rizika zahrnují všechny IP Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014 – 2020, včetně IP č. 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů

ve veřejné správě (implementace zákona o státní službě).

Politické riziko: Nedostatečná podpora realizace IP ze strany vlády/možná změna priorit v oblasti rozvoje VS v ČR

Personální fluktuace: Možnost častých změn v realizačních týmech, Radě vlády, řídicích výborech vedoucí k nedostatečné kontinuitě práce, zpoždění či méně kvalitním výstupům

Prosazování zájmů jednotlivých resortů bez ohledu na již stanovené cíle (resortismus): Zainteresované strany prosazují své zájmy bez ohledu na cíle stanovené SRVS ČR, případně bez ochoty ke spolupráci a hledání společného řešení

Nevhodně nastavený IP: Nastavení IP nebo jeho částí je nevhodné (opomenuty důležité skutečnosti mající zásadní vliv na realizaci implementace, zvoleny nevhodné aktivity k dosažení cílů, nastavení nerealistického harmonogramu, rozpočtu, hraniční nastavení termínů apod.)

Překročení rozpočtu: Nákladnost realizace IP převyší jeho předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu

Nezajištění financování: Nezajištění zdrojů na financování potřebných pro realizaci IP, což může vést k jeho nerealizaci nebo jen částečné realizaci

Nedostatečná personální kapacita pro realizaci projektů: V důsledku účinnosti a zahájení aplikace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke zpomalení a prodloužení náborového procesu a k redukci zájmu uchazečů o práci ve státní službě.

Verifikace EK: vyjádření souhlasu s časovým posunem opatření Akčního plánu k PP 11 ze strany EK

Vypracováno ke dni: 30. listopadu 2015

2. Aktualizované akční plány a doplňující materiály k relevantním tematickým předběžným podmínkám

Obsah:

2.1 Akční plán naplnění PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace.....	135
2.2 Akční plán naplnění PP 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem.....	138

2.1 Akční plán naplnění předběžné podmínky 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace

Infrastruktura přístupových sítí nové generace: Existence celostátních nebo regionálních plánů sítí nové generace, které zohledňují regionální opatření k dosažení cílů Unie v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu se zaměřením na oblasti, kde trh není schopen poskytovat otevřenou infrastrukturu za dostupnou cenu a v odpovídající kvalitě v souladu s pravidly Unie pro hospodářskou soutěž a státní podpory, a poskytují dostupné služby zranitelným skupinám.

Dosavadní průběh:

- V listopadu 2014 byla dokončena ucelená pracovní verze Národního plánu rozvoje sítí nové generace a v období prosinec 2014 – leden 2015 proběhla k této verzi veřejná konzultace. Dokument byl rovněž neformálně zaslán Evropské komisi.
- V únoru a březnu 2015 proběhlo vyhodnocení veřejné konzultace.
- V červnu 2015 byl Národní plán rozvoje sítí nové generace předložen do meziresortního připomínkového řízení.
- Vzhledem k zahájeným jednáním s Ministerstvem vnitra a vzhledem k důležitosti materiálu prodloužilo Ministerstvo průmyslu a obchodu termín pro uplatnění připomínek do 31. července 2015, a s ohledem na to požádalo předsedu vlády o prodloužení termínu předložení tohoto materiálu vládě do 31. srpna 2015 tak, aby byl vládě předložen podrobně prodiskutovaný a bezrozporový materiál.
- Dne 31. července 2015 předložilo v rámci meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo vnitra vlastní text návrhu národního plánu rozvoje sítí. Byla zahájena nová jednání mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra, jejichž cílem bylo vypracování kompromisního návrhu, který by navíc odrážel všechny připomínky doručené v rámci meziresortního připomínkového řízení. Jednání stále probíhají a po nalezení konsensu bude opakováno meziresortní připomínkové řízení, přičemž Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo předsedu vlády o prodloužení termínu předložení tohoto materiálu vládě do 31. března 2016.
- V září 2015 došlo k dohodě, že finanční podpora z OP-PIK do NGA bude v plné výši využita prostřednictvím MPO, jak tomu bylo v 1. verzi národního plánu. Národní plán byl v tomto smyslu během října – listopadu 2015 upraven.

Harmonogram dalších kroků:

1. Probíhající intenzivní diskuse mezi dotčenými ministerstvy.
T: Prosinec 2015
2. Probíhající intenzivní diskuse s odbornou sektorovou veřejností.
T: Únor 2016

3. Doplnění Národního plánu o plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající soukromou a veřejnou infrastrukturu a plánované investice (mapy existujících soukromých a veřejných infrastruktur a plánovaných investic, jakož i údaje o pokrytí a zavádění).
T: Únor 2016
4. Doplnění Národního plánu o popis prioritizace investic v oblastech postižených tržním selháním s přihlédnutím k příslušným aspektům (např. s ohledem na geografický ráz území, hustotu obyvatel, prvky ovlivňující poptávku, jako je úroveň příjmů, vzdělávání, odborné přípravy v ICT, postavení v zaměstnání, věková struktura, atd.) a rozvojovým cílům v dané zemi / oblasti.
T: Únor 2016
5. Doplnění Národního plánu o popis dostupných rozpočtových prostředků pro vysokorychlostní intervence (EU, národní, regionální a jiných zdrojů podle potřeby). Popis cílů pokrytí a zavádění a ukazatele, které umožní srovnání s relevantními ukazateli Digitální agendy pro Evropu. Seznam plánovaných investic v průběhu programového období (včetně odhadovaných nákladů), jehož cílem je dosažení vysoké rychlosti realizace úkolů plánovaných pro rok 2020 v rámci Digitální agendy pro Evropu, a popis způsobu pravidelné aktualizace tohoto seznamu.
T: Únor 2016
6. Doplnění Národního plánu o modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám. Prezentace plánovaných investičních modelů na národní nebo jiné úrovni v souladu s kategoriemi uvedených v Příručce pro investice do vysokorychlostního připojení (Guide to Broadband Investments). Popis optimalizace využívání veřejných zdrojů plánovaných modelů (např. využití finančních nástrojů a / nebo granty - dotace). Opatření k podněcení soukromých investic (popis opatření (již přijatá nebo plánovaná) pro stimulaci soukromých investic (např. koordinace plánování, pravidla pro sdílení fyzické infrastruktury a vnitřního vybavení budov, opatření snižující náklady).
T: Únor 2016
7. Předání NPRSNG do MPŘ.
T: Březen 2016
8. Vypořádání připomínek z MPŘ.
T: Duben 2016
9. Dokončení finální verze NPRSNG.
T: Květen 2016
10. Schválení NPRSNG vládou ČR.
T: Červen 2016

Závěr

Národní plán rozvoje sítí nové generace bude zohledňovat v nevyšší možné míře kritéria předběžné podmínky 2.2 a další aspekty podle Guidance on Ex ante Conditionalities.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 13. 10. 2015

Harmonogram plnění PP 2.2 Infrastruktura přístupových sítí nové generace

Česky
<ul style="list-style-type: none">• Probíhající intenzivní diskuse mezi dotčenými ministerstvy. T: Prosinec 2015
<ul style="list-style-type: none">• Probíhající intenzivní diskuse s odbornou sektorovou veřejností. T: Únor 2016
<ul style="list-style-type: none">• Doplnění Národního plánu o plán investic do infrastruktury vycházející z ekonomické analýzy a zohledňující stávající soukromou a veřejnou infrastrukturu a plánované investice (mapy existujících soukromých a veřejných infrastruktur a plánovaných investic, jakož i údaje o pokrytí a zavádění). T: Únor 2016
<ul style="list-style-type: none">• Doplnění Národního plánu o popis prioritizace investic v oblastech postižených tržním selháním s přihlédnutím k příslušným aspektům (např. s ohledem na geografický ráz území, hustotu obyvatel, prvky ovlivňující poptávku, jako je úroveň příjmů, vzdělávání, odborné přípravy v ICT, postavení v zaměstnání, věková struktura, atd.) a rozvojovým cílům v dané zemi / oblasti. T: Únor 2016
<ul style="list-style-type: none">• Doplnění Národního plánu o popis dostupných rozpočtových prostředků pro vysokorychlostní intervence (EU, národní, regionální a jiných zdrojů podle potřeby). Popis cílů pokrytí a zavádění a ukazatele, které umožní srovnání s relevantními ukazateli Digitální agendy pro Evropu. Seznam plánovaných investic v průběhu programového období (včetně odhadovaných nákladů), jehož cílem je dosažení vysoké rychlosti realizace úkolů plánovaných pro rok 2020 v rámci Digitální agendy pro Evropu, a popis způsobu pravidelné aktualizace tohoto seznamu. T: Únor 2016
<ul style="list-style-type: none">• Doplnění Národního plánu o modely udržitelných investic, které posilují hospodářskou soutěž a zajišťují přístup k otevřeným, cenově dostupným, kvalitním a progresivním infrastrukturám a službám. Prezentace plánovaných investičních modelů na národní nebo jiné úrovni v souladu s kategoriemi uvedených v Příručce pro investice do vysokorychlostního připojení (Guide to Broadband Investments). Popis optimalizace využívání veřejných zdrojů plánovaných modelů (např. využití finančních nástrojů a / nebo granty - dotace). Opatření k podpoře soukromých investic (popis opatření (již přijatá nebo plánovaná) pro stimulaci soukromých investic (např. koordinace plánování, pravidla pro sdílení fyzické infrastruktury a vnitřního vybavení budov, opatření snižující náklady). T: Únor 2016
<ul style="list-style-type: none">• Předání NPRSNG do MPŘ. T: Březen 2016
<ul style="list-style-type: none">• Vypořádání připomínek z MPŘ. T: Duben 2016
<ul style="list-style-type: none">• Dokončení finální verze NPRSNG. T: Květen 2016
<ul style="list-style-type: none">• Schválení NPRSNG vládou ČR. T: Červen 2016

2.2 Akční plán naplnění předběžné podmínky 3.1 Podpora podnikání (SBA) a 8.2 Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem

Důvod přípravy

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, kromě jiného definuje i tzv. předběžné podmínky, které jsou členské státy povinny splnit. V opačném případě by mohlo dojít k nezapočetí čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „fondy ESI“) nebo k pozastavení průběžných plateb dotčených částí programů ze strany Evropské komise.

Ministerstvo spravedlnosti je gestorem předběžné podmínky 3.1 a 8.2, které jsou stanoveny v Příloze XI k výše uvedenému nařízení. Předběžné podmínky zní následovně:

3.1: Byla provedena zvláštní opatření, o něž se opírá podpora podnikání, zohledňující „Small Business Act“ (SBA).

8.2: Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.

U obou těchto předběžných podmínek jsou pro Ministerstvo spravedlnosti relevantní kritéria splnění, která shodně požadují zavést *„opatření s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA“*. Cíle definované ve SBA požadují zkrátit dobu potřebnou k založení firmy na 3 dny a snížit nutné náklady na založení podniku na částku 100 EUR.

Co se týká části podmínky o 3 denní lhůtě, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2014, ukládá rejstříkovým soudům povinnost provést zápis do obchodního rejstříku ve standardních případech do 5 dní od podání návrhu. Pokud rejstříkový soud do této doby zápis neprovede, považuje se zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty (fikce zápisu). Zákon dále umožňuje, aby právnické osoby zapisoval do veřejného rejstříku notář, pokud je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku notářský zápis (§ 108 a násl. zákona) Takto lze nejen měnit údaje v příslušném veřejném rejstříku, ale rovněž provést prvozápis společnosti. Pokud bude mít notář k dispozici veškeré podklady pro zápis do obchodního rejstříku, bude schopen zápis provést během jediného dne, resp. ihned.

K uvedené problematice ohledně lhůty pro provedení zápisu je třeba uvést následující. V červenci 2014 byl vládě Ministerstvem spravedlnosti předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekonstrukce soukromého práva. Tento návrh tak reagoval na poznatky z praxe. Jedním z důvodů předložení návrhu zákona byla rovněž nedostatečná úprava možnosti notářů provádět tzv. přímé zápisy. Uvedeným návrhem by měly být odstraněny všechny legislativní potíže. Tento zákon nabyl účinnosti k 1.5.2015.

Co se týče vyřešení problémů, které se vyskytly v rámci technických systémů umožňujících notářům provádět tzv. přímé zápisy do veřejných rejstříků, lze uvést, že technický systém je od dubna roku 2015 plně připraven pro reálné využití přímých zápisů.

Tento akční plán se tak dále zabývá pouze druhou částí uvedených předběžných podmínek, a to je snížení nákladů nutných k založení podniku na částku 100 EUR. Tato částka vyplývá právě ze Small Business Act. Cílem této předběžné podmínky tak je podporovat podnikání. Z odpovědí Evropské komise vyplývá, že tato předběžná podmínka se netýká všech společností, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.

Z komunikace s Evropskou komisí dále vyplynulo, že mezi „náklady nutné na založení podniku“ je v kontextu výše uvedeného zahrnut soudní poplatek za zápis společnosti a dále odměna notáře za sepsání notářského zápisu, když zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným musí mít formu veřejné listiny. Základní kapitál není mezi tyto náklady počítán.

Dle čl. 19 odst. 2 výše uvedeného nařízení musí být předběžné podmínky splněny nejpozději do 31. prosince 2016.

Současný stav

Minimální náklady na založení společnosti s ručením omezeným, která je v současnosti nejběžnější formou obchodní společnosti v České republice, jsou tvořeny následujícími dílčími náklady: odměna notáře ve výši nejméně 4 000 Kč (bez DPH) za sepsání zakladatelské listiny či smlouvy; správní poplatek 1 000 Kč za ohlášení živnosti (živnostenské oprávnění není nezbytné pro veškerou podnikatelskou činnost) a soudní poplatek 6 000 Kč za prvozápis do obchodního rejstříku. V případě, že zápis bude provádět notář, je třeba ještě připočítat odměnu notáře za provedení zápisu ve výši 300 Kč. S ohledem na skutečnost, že živnostenské oprávnění není nezbytné, lze stanovit nutné náklady na založení podniku na minimální částku 10 000 Kč.

Návrh řešení

Ministerstvo spravedlnosti po podrobných diskuzích se zainteresovanými subjekty pozměnilo koncepci toho, jak zohlednit zakladatelské právní jednání. Původně navrhlo vytvořit formulář zakladatelského právního jednání formou vyhlášky, tedy podzákonným právním předpisem. Z důvodu zvýšení právní jistoty koncových uživatelů, tj. zejména podnikatelů - žadatelů a příjemců podpory z fondů EU, se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo pro stanovení podmínek přímo v zákoně. Jedná se tedy pouze o jiné legislativně-technické provedení, přičemž věcné řešení však zůstává stejné. Podmínky pro osvobození od soudního poplatku jsou následující: 1) žadatel splní tzv. základní náležitosti zakladatelského právního jednání, které jsou uvedeny v občanském zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích, 2) vkladová povinnost je splacena v penězích a 3) zápis do veřejného rejstříku provedl notář. Náklady pro založení podniku tak budou představovány pouze odměnou notáře. Při splnění těchto podmínek pak bude možné založit společnosti s ručením omezeným za náklady pohybuující se ve výši dle požadavků Evropské komise.

Z uvedeného tedy vyplývá, že Česká republika umožní založení společnosti s ručením omezeným s nízkými náklady, když umožní, aby zápis provedl notář s celkovými náklady odpovídající částce 100 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž počítá s tím, že by v druhé polovině roku 2016 provedlo evaluaci těchto opatření, aby byla ověřena maximální funkčnost a efektivita zavedených opatření.

Časový harmonogram prací

Ministerstvo spravedlnosti v návrhu zákona navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti 15. dnem po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

Návrh zákona byl dne 18. května 2015 projednán a schválen vládou, dne 27. května 2015 byl návrh zákona zaslán k podpisu předsedovi vlády. Dne 7. července 2015 byla novela zařazena do prvního čtení v Poslanecké sněmovně a následně předložena k projednání ústavně právnímu výboru dne 3. září 2015, ústavně právní výbor návrh projednal a doporučil jej schválit, druhé čtení relevantní legislativy bylo zařazeno na pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu ČR začínající datem 6. října 2015, návrh prozatím projednán nebyl a schůze sněmovny byla přerušena do 20. října 2015.

S ohledem na zdržení v rámci projednávání zákona očekáváme, že ke konci roku dojde k podpisu zákona prezidentem a účinnosti by zákon mohl nabýt v měsíci únoru roku 2016.

Ministerstvo spravedlnosti, 13. 10. 2015

Tabulka popisu naplňování

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/část ečně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
3.1. Byla provedena zvláštní opatření, o něž se opírá podpora podnikání, zohledňující „Small Business Act“ (SBA).	PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	Částečně	Zvláštními opatřeními jsou:	ne		Vládou byla schválena Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) v r. 2011. http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-Ceske-republiky.pdf SMK implementaci opatření vedoucích k naplnění Small Business Act uvádí v projektovém záměru 36. Opatření jsou též součástí Národního programu reforem (2014), kap. 4.2 (NPR neřeší přímo otázku implementace SBA). http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/NPR-2014.pdf
			• opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA;	ne	Živnostenský zákon: http://www.mpo.cz/dokument144140.html Zákon č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob platný od 30.9.2013, účinný od 1.1.2014. http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/13-304.htm	Pro oblast živnostenského podnikání (gesce MPO) zákonem č. 130/2008 Sb. došlo ke snížení nákladů na vstup do živnostenského podnikání a zkrátila se doba pro vydání dokladu o vzniku práva podnikat (z 15 na 5 pracovních dní). Oprávnění lze získat při splnění podmínek dle zákona i ve velmi krátké době (několik desítek minut, resp. na počkání). Vstupní náklady činí 1000 Kč. Zákon č. 304/2013 Sb., stanovuje povinnost soudu zapsat společnost do 5 pracovních dní. Současně umožňuje, aby zápis provedl notář. Bude-li mít k dispozici všechny dokumenty, zápis provede během 1 dne.

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/část ečně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
						<p>Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo návrh zákona, který řeší problematiku snížení nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR. Dle komunikace s Evropskou komisí se požadavek netýká všech korporací, ale pouze společnosti s ručením omezeným. Česká republika by tak ve výsledku měla umožnit rychlé a levné založení společnosti s ručením omezeným, přičemž Evropská komise nestanovila žádná další doplňující kritéria.</p> <p>Návrh zákona (tisk č. 497) byl zařazen na pořad 33. schůze Poslanecké Sněmovny (druhé a třetí čtení). Dle původního plánu měl být projednán již několikrát, avšak schůze byla přerušena do 20. 10. 2015.</p> <p>Viz Akční plán v gesci MSp.</p>
			• opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, která zohledňují cíle SBA;	ano	Živnostenský zákon: http://www.mpo.cz/dokument144140.html	V oblasti živnostenského podnikání (gesce MPO) při splnění podmínek zákona může podnikatel od okamžiku ohlášení živnosti již podnikat. Pouze u koncesovaných živností je doba pro vznik oprávnění podnikat delší (cca 1 měsíc od podání žádosti). Zákonem č. 130/2008 Sb. došlo ke snížení nákladů na vstup do živnostenského podnikání a zkrátila se doba pro vydání dokladu o vzniku práva podnikat (z 15 dní na 5 pracovních dní).
			• mechanismus zavedený s cílem monitorovat provádění kroků	ano	Proces RIA: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/m	Monitoring implementace SBA bude zajištěn ve formě vypracovávání a hodnocení zpráv o implementaci opatření obsažených v SBA v působnosti jednotlivých resortů, v rámci aktivit

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/částičně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
			spjatých s SBA, které byly podniknuty a posuzovat dopady právních předpisů na malé a střední podniky		etodiky/Uplne-zneni-Obecných-zasad-ucinnost-od-1-2--2014_.pdf	národního zmocněnce pro MSP. Hodnocení dopadů na podnikatelské prostředí ve vazbě na velikost podnikatelů je obsaženou v hodnocení dopadů regulace (RIA) a je součástí legislativního procesu.
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.	PO 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků	Částečně	Je zaveden strategický rámec politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění, obsahující tyto prvky:	ano	<p>Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti:</p> <p>http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-Ceske-republiky.pdf</p> <p>Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020:</p> <p>http://www.mpo.cz/dokument119071.html</p> <p>Národní program reforem (2014):</p> <p><a 368="" 648="" 870"="" 907="" href="http://www.vlada.cz/assets/evropske-</p> </td> <td data-bbox="> <p>Vládou byla schválena Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) v r. 2011.</p> <p>Vládou byla schválena rovněž Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (Koncepce MSP).</p> <p>Opatření související se zesílením podpory podnikatelského prostředí jsou též součástí Národního programu reforem (2014), kap. 4.2.</p> </p>	

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/část ečně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
					zalezitosti/aktualne/NPR-2014.pdf	
			<ul style="list-style-type: none"> • Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA 	ne	Živnostenský zákon: http://www.mpo.cz/dokument144140.html	Pro oblast živnostenského podnikání (gesce MPO) zákonem č. 130/2008 Sb. došlo ke snížení nákladů na vstup do podnikání a zkrátila se doba pro vydání dokladu o vzniku práva podnikat (z 15 na 5 pracovních dní). Oprávnění lze získat při splnění podmínek zákona i ve velmi krátké době (několik desítek minut, resp. na počkání). Vstupní náklady činí 1000 Kč. Ke splnění podmínky jsou nutné kroky ke snížení nákladů na založení podniku v gesci MSp. Je připravováno legislativní řešení v souladu se zpracovaným akčním plánem. Podrobněji - viz podmínka č. 3.1
			<ul style="list-style-type: none"> • Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k získání licencí a povolení k zahájení a provádění konkrétní činnosti podniku, která zohledňují cíle SBA 	ano	Živnostenský zákon: http://www.mpo.cz/dokument144140.html	V oblasti živnostenského podnikání (gesce MPO) při splnění podmínek zákona může podnikatel od okamžiku ohlášení živnosti podnikat. Pouze u koncesovaných živností je doba pro vznik oprávnění delší (cca 1 měsíc. Zákonem č. 130/2008 Sb. došlo ke snížení nákladů na vstup do živnostenského podnikání a zkrátila se doba pro vydání dokladu o vzniku práva podnikat (z 15 na 5 pracovních dní). Zákon č. 304/2013 Sb., stanovuje povinnost soudu zapsat společnost do 5 pracovních dní. Současně umožňuje, aby zápis provedl notář. Bude-li mít k dispozici všechny dokumenty, zápis provede během 1 dne. Viz vyjádření u podmínky 3.1

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/část ečně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
			<ul style="list-style-type: none"> • činnosti propojující vhodné služby pro rozvoj podnikání a finanční služby (přístup ke kapitálu), včetně aktivní pomoci pro znevýhodněné skupiny, popř. oblasti či obojí. 	ano	<p>Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodni-konkurenceschopnosti-Ceske-republiky.pdf</p> <p>Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014–2020: http://www.mpo.cz/dokument119071.html</p> <p>Národní programu reforem (2014): http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/NPR-2014.pdf</p> <p>Závěrečná zpráva Evaluace podpory sociálního a inkluzivního</p>	<p>Jedním z cílů Koncepce MSP je zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP. Důraz bude kladen na zvyšování finanční gramotnosti a sestavení a realizaci kvalitního business plánu (důležité pro začínající MSP a znevýhodněné skupiny, zejm. sociální podniky). Klíčová je podpora prostřednictvím zvýhodněných úvěrů, záruk a kapitálových vstupů. Je plánováno zvýhodnění sociálních podniků v jednotlivých programech OP PIK.</p> <p>Na základě zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti je poskytována ÚP ČR podpora uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou zahájit samostatně výdělečnou činnost (zajištění rekvalifikačních kurzů, následně poskytnutí finančních prostředků na nákup vybavení, resp. na úhradu části provozních nákladů po zahájení podnikání). K vyšší efektivitě opatření přispěje poskytování poradenství i v době raných fází zahájení SVČ, s čímž počítá Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020.</p>

Předběžná podmínka	Prioritní osy, kterých se podmínka týká	Předběžná podmínka splněna: ano/ne/část ečně	Kritéria	Kritéria splněna ano/ne	Odkaz	Vysvětlení
					podnikání v OP LZZ: http://www.esfcr.cz/file/8938/	

Tabulka opatření

Předběžná podmínka	Nesplněna kritéria	Opatření, která je třeba přijmout	Lhůta (datum)	Subjekty odpovědné za plnění
3.1. Byla realizována zvláštní opatření k zesílení podporování podnikatelské činnosti v souladu se Small Business Act (SBA).	opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Předložení návrhu novely vládě: 12/2014 Nabytí účinnosti novely: 2/2016 Podrobněji Akční plán.	1. 2. 2016	MSp
8.2. Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem: existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků přispívající k začlenění.	Opatření zavedená s cílem zkrátit dobu potřebnou k založení firmy a snížit příslušné náklady, která zohledňují cíle SBA	Návrh legislativního řešení osvobození od soudních poplatků a snížení odměny notáře za zakládání podniků (společností) Viz podmínka č. 3.1.	1. 2. 2016	MSp

