

Ing. Michaela Mrózková 08.09.2017 14:17:37

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu programu k 31. 08. 2017

Program 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze draft

Číslo draftu 1

Obsah

Základní informace	3
1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017	5
2 Přehled využití doporučení z evaluací	9
3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity	194
4 Různé	194

Základní informace

Sledované období od: 02. 07. 2016

Sledované období do: 31. 08. 2017

Data platná k: 31. 08. 2017

Datum generování: 08. 09. 2017

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2017

V předmětném období byly realizovány externí evaluační aktivity v rámci Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů (dále pouze Ověřovací studie) a Průběžná evaluace implementace OP VVV.

Výstupy těchto evaluací v předmětném období jsou následující:

Závěrečná a Aktualizovaná závěrečná zpráva Ověřovací studie

Ze závěrů zprávy/zpráv vyplývá, že analýza aktuálního stavu prostředí v oblasti výzkumu a vývoje, vysokoškolského vzdělávání a počátečního vzdělávání, tzn. oblastí, do kterých cílů intervence OP VVV, neodhalila na úrovni specifických cílů žádné zásadní změny, které by vyžadovaly změnu textu Operačního programu. Klíčové potřeby v těchto oblastech, identifikované programovým dokumentem, nebyly změněny. Zároveň analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu jejich rozvojových potřeb. Veškeré programové indikátory PO1, PO2 a PO3 byly vyhodnoceny jako relevantní s ohledem na intervenční logiku a k aktuálnímu stavu prostředí. Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání.

Průběžné zprávy Průběžné evaluace implementace OP VVV

Z 1. a 2. Průběžné zprávy vyplývá, že věcný a finanční pokrok částečně odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV. V této souvislosti byla mj. definována rizika v oblasti naplnění vybraných indikátorů výkonnostního rámce a v oblasti naplňování cílových hodnot vybraných indikátorů. Obsahem 2. Průběžné zprávy je nad rámec zhodnocení věcného a finančního pokroku i zhodnocení postupů implementace OP VVV a příspěvku intervencí OP VVV k relevantním strategiím. Výsledky šetření v rámci 3. Průběžné zprávy budou zveřejněny ve cca 4 čtvrtletí 2017.

V rámci Průběžné evaluace implementace OP VVV byly v předmětném období kromě výše uvedených Průběžných zpráv zpracovány i specifické zprávy, konkrétně:

Specifická zpráva hodnocení koordinace mechanismu a procesů vedoucích k plánování a realizaci synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými programy;

Specifická zpráva hodnocení relevance a efektivnosti kombinace ESF a EFRR a podpory kategorie regionů (více a méně rozvinutých) v rámci OP VVV;

Specifická zpráva obsahující hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci implementace OP VVV;

Specifická zpráva obsahující vyhodnocení prvních výzev OP VVV

Specifickým výstupem Průběžné evaluace implementace OP VVV byly zpracované podklady pro MMR-NOK, které byly využity pro Zprávu o pokroku v roce 2017

Výše uvedené zprávy Ověřovací studie a Průběžné evaluace implementace OP VVV jsou vloženy do MS2014+ a minimálně jejich manažerská shrnutí jsou v

českém i anglickém jazyce zveřejněna na webových stránkách MŠMT:

<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/jednotlive-evaluace-a-jejich-vystupy>

a v Knihovně evaluací:

<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci>

V předmětném období byla zahájena realizace externí evaluace 4 individuálních projektů systémových a projektů s koncepčním charakterem. Předmětem této evaluace je pravidelné hodnocení (s roční frekvencí zpráv) následujících projektů:

IPs P-KAP "Podpora krajského akčního plánování"

IP Krajské akční plánování rozvoje vzdělávání

IPs SRP "Strategické řízení a plánování ve školách a v územích"

IP Místní akční plány rozvoje vzdělávání

IPs KIPR "Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj"

IPs Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Zároveň byl zahájen výběr dodavatele (v otevřeném výběrovém řízení) na externí evaluaci individuálního projektu systémového (Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib) financovaného z PO1 a příprava věcného záměru veřejné zakázky na externí evaluaci dalších individuálních projektů systémových financovaných z PO3, konkrétně:

IPs APIV-A "Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem"

IPs APIV-B "Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi"

IPs MOV "Modernizace odborného vzdělávání"

IPs PPUČ "Podpora práce učitelů"

IPs KSH "Komplexní systém hodnocení"

Dne 15. 12. 2016 byla uzavřena smlouva na zhodnocení mediální kampaně OP VVV. Hlavním cílem této služby je zhodnotit u cílových skupin OP VVV spontánní a podpořenou znalost "značky" Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání/OP VVV na počátku kampaně a po odvysílání spotů jednotlivých fází kampaně. Poslední šetření bude realizováno na počátku roku 2019. Průběžné výsledky šetření budou využity při evaluaci publicity, jejíž výstupy budou k dispozici na přelomu roku 2017/2018.

V souladu s požadavkem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Obecného nařízení), čl. 111 proběhlo na začátku roku 2017 vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV. Vyhodnocení bylo realizováno funkčně nezávislou Evaluační jednotkou OP VVV a výstup je k dispozici v MS2014+, na webu MŠMT a v Knihovně evaluací (odkazy viz výše).

Doporučení z jednotlivých evaluací jsou evidována též v MS2014+ , v rámci kterého jsou evidovány i úkoly a stav jejich plnění (viz Přehled využití doporučení z evaluací).

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací

Kód evaluace	Název evaluace	Stav evaluace	Harmonogram evaluace				Komentář
			Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
02.003	Evaluace komunikační strategie, nástrojů a publicity OP VVV	v realizaci		01. 07. 2017			
02.005	Evaluace IPs a IPk v rámci PO3 OP VVV (územní akční plánování, KIPR, IKV)	v realizaci		24. 03. 2017			
02.001	Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů	ukončeno		16. 03. 2016		19. 05. 2017	
02.012	Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit OP VVV	ukončeno		02. 01. 2017		22. 04. 2017	

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
02.003	02.003.01	Evaluace komunik, nástrojů a publicity OP	v realizaci		01. 07. 2017			

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
		VVV - I						
02.005	02.005.01	Evaluace IPs a IPk v rámci PO3 OP VVV_2018	v realizaci		24. 03. 2017			
02.001	02.001.01	Zpracování Závěrečné zprávy	ukončeno		16. 03. 2016		03. 03. 2017	
02.001	02.001.02	Zpracování aktualizované Závěrečné zprávy	ukončeno		16. 03. 2016		19. 05. 2017	
02.002	02.002.01	Průběžná zpráva k 15.09.2016	ukončeno		24. 06. 2016		03. 03. 2017	
02.002	02.002.02	Průběžná zpráva k 15.03.2017	ukončeno		24. 06. 2016		14. 07. 2017	
02.002	02.002.15	Hodnocení prvních výzev OP VVV (komplexní a detailní vyhodnocení prvních výzev OP VVV)	ukončeno		24. 06. 2016		23. 06. 2017	
02.002	02.002.16	Hodnocení koordinace mechanismů a procesů vedoucích k plánování a realizaci synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými programy	ukončeno		24. 06. 2016		03. 05. 2017	
02.002	02.002.19	1.	ukončeno		24. 06. 2016		09. 05. 2017	

Kód evaluace	Kód etapy	Název etapy	Stav etapy	Harmonogram etapy				Komentář
				Předpokládané datum zahájení realizace	Datum skutečného zahájení realizace	Předpokládané datum ukončení realizace	Datum skutečného ukončení realizace	
		Hodnocení relevance a efektivnosti multifondovosti OP VVV a podpory kategorie regionů v rámci O						
02.012	02.012.01	Závěrečná zpráva	ukončeno		02. 01. 2017		22. 04. 2017	

2 Přehled využití doporučení z evaluací

Doporučení z jednotlivých evaluací jsou evidována v MS2014+ , v rámci kterého jsou evidovány i úkoly a stav jejich plnění. Stav je průběžně aktualizován.

Kód evaluace	Kód etapy	Hlavní závěry		Doporučení						Úkoly					
		Číslo	Číslo	Kód závěru	Hlavní závěry	Kód doporučení	Doporučení	Typ	Závažnost a časovost	Identifikace doporučení k řešení	Komentář	Kód úkolu	Úkoly	Gestor	Termín plnění

02.001	02.001.01	02.001.01.02	<p>Okruh II: Ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC</p> <p>Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání.</p> <p>PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti VaV. Všechny specifické cíle PO1 byly potvrzeny jako nadále relevantní. Rovněž lze tyto SC považovat z pohledu</p>	02.001.01.02	PO3_1PO3 Zpracování evaluace k vyhodnocení efektivity systému územní dimenze MAP / KAP / ŠAP / PA	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.001.01.02.01.01	<p>1) Zahájit realizaci externí evaluace IPS I PO3</p> <p>2) Zrealizovat průzkum ověření funkčnosti MAP</p>	Ad1) VeO 435 Ad2) VeO432 ve spolupráci s VeO 435	01. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno Ad2) Splněno - průzkum funkčnosti MAP byl zrealizován, aktuálně probíhá finalizace zprávy
--------	-----------	--------------	--	--------------	--	------	----------	----------------	--	--------------------	---	---	--------------	------------------------	--

		<p>potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory nadále za prioritní, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO3: Rovný</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání</p> <p>Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti počátečního vzdělávání, a to i přes to, že prioritou potřeby investic na zvýšení využívání ICT pro diverzifikaci výuky a individualizaci výuky byla ohodnocena jako nízká.</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.001	02.001.01	02.001.01.02	<p>Okruh II: Ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC</p> <p>Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání.</p> <p>PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti VaV. Všechny specifické cíle PO1 byly potvrzeny jako nadále relevantní. Rovněž lze tyto SC považovat z pohledu</p>	02.001.01.02	Konkretizace aktivit jednotlivých výzev a jejich aktivní komunikace vůči potenciálním žadatelům	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)		02.001.01.02.02.01	1) Konkretizace aktivit jednotlivých výzev 2) Aktivní komunikace podporovaných aktivit výzev vůči potenciálním žadatelům	Ad1) VeO 431 a VeO 432 Ad2) VeO 431 a VeO 432 ve spolupráci s VeO 413	01. 04. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Ad1) Vždy v předstihu před vyhlášením výzev jsou aktivy konkretizovány a projednávány na PKP dílčí pro PO1 a PO2/ PO3 - a to vždy dvakrát - ve fázi věcného záměru výzvy, následně v předfinálním žadatelům
--------	-----------	--------------	--	--------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	---	--------------	------------------------	---

			<p>potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory nadále za prioritní, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO3: Rovný</p>																<p>žadatele. Komunikace výzev směrem k potenciálním žadatelům probíhá na prvním místě prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Vydávány jsou nejen metodické materiály, ale také např. letáky k výzvam, kde jsou zjednodušeně popsány i konkrétní podporované aktivity dané výzvy. O ledna do června 2017 vyšly 4. V dubnu 2017 byl spuštěn FAQ modul, mezi zařazená témata patří i podporované aktivity. Důležitým a často využívaným komunikačním prostředkem jsou tiskové zprávy a PR články. O ledna do června 2017 vyšlo 18 PR článků v</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání</p> <p>Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti počátečního vzdělávání, a to i přes to, že prioritou potřeby investic na zvýšení využívání ICT pro diverzifikaci výuky a individualizaci výuky byla ohodnocena jako nízká.</p>											<p>periodikách relevantních pro cílové skupiny (např. Učitelské noviny, Řízení školy, Týdeník školství) a 19 tiskových zpráv. Tyto články a zprávy se zaměřily na různá aktuální témata včetně výzev. Byla vydána 2 čísla tematického newsletteru s názvem Novvinky. Relevantní informace jsou komunikovány také prostřednictvím Facebookového profilu OP VVV. Relevantní informace jsou také sdíleny s řadou dalších subjektů - např. MMR-NOK, NS MAS, Sdružení místních samospráv, Program rozvoje venkova, Národní ústav pro vzdělávání,</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

02.001	02.001.02	02.001.02.02	Okruh II: Ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání. Původní synergické a komplementární vazby uvedené v příloze H. OP VVV se navrhuji doplnit o možné komplementární vazby mezi projekty OP VVV PO1IP 1 SC1, SC3 a PO2 IP1 SC5 a programy TA ČR. Stávající systém tvorby Místních akčních plánů a	02.001.02.02.01	PO3_1PO3 Zpracování evaluace k vyhodnocení efektivity systému územní dimenze MAP / KAP / ŠAP / PA	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.001.02.02.01.01	1) Zahájit realizaci externí evaluace IPS I PO3 2) Zrealizovat průzkum ověření funkčnosti MAP	VeO 431 a VeO 435	31. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno Ad2) Splněno - průzkum funkčnosti MAP byl zrealizován, aktuálně probíhá finalizace zprávy
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	----------------	--	--------------------	--	-------------------	--------------	------------------------	---

		<p>Krajských akčních plánů je považováno za relevantní k potřebám regionálního školství a navrhuje se ponechat ho ve stávající podobě. Stávající systém zacílení intervencí v PO1 prostřednictvím Integrovaných územních strategií je považováno za relevantní.</p> <p>PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu potřeb v oblasti VaV. Všechny</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>specifické cíle PO1 byly potvrzeny jako nadále relevantní. Rovněž lze tyto SC považovat z pohledu potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory nadále za prioritní, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání</p> <p>Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti počítačného vzdělávání, a to i přesto, že prioritou potřeby investic na zvýšení využívání ICT pro diverzifikaci výuky a individualizaci výuky byla ohodnocena jako</p>																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			nízka.																
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.001	02.001.02	02.001.02.02	<p>Okruh II: Ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC</p> <p>Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání. Původní synergické a komplementární vazby uvedené v příloze H. OP VVV se navrhuji doplnit o možné komplementární vazby mezi projekty OP VVV PO1IP 1 SC1, SC3 a PO2 IP1 SC5 a programy TA ČR. Stávající systém tvorby Místních akčních plánů a</p>	02.001.02.02	1PDO Konkretizace aktivit jednotlivých výzev a jejich aktivní komunikace vůči potenciálním žadatelům	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)		02.001.02.02.02.01	1) Zahájit realizaci externí evaluace IPS I PO3 2) Zrealizovat průzkum ověření funkčnosti MAP	VeO 431 a VeO 435	31. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Vždy v předstihu před vyhlášením výzev jsou aktivity konkretizovány a projednávány na PKP dílčí pro PO1 a PO2/ PO3 - a to vždy dvakrát - ve fázi věcného záměru výzvy, následně v předfinal verzi výzvy a navazující dokumentace Ad2) Před vyhlášením výzvy je komunikováno skrze oficiální platformy (PKP hlavní, PKP dílčí pro PO1 a PO2/PO3). Po vyhlášení výzvy jsou informace zveřejněny na webových stránkách a pořádány semináře pro žadatele, a to tak, aby bylo pokud možno umožněno pro všechny potenciální žadatele. Probíhají také konzultace pro
--------	-----------	--------------	--	--------------	--	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	-------------------	--------------	------------------------	--

			<p>Krajských akčních plánů je považováno za relevantní k potřebám regionálního školství a navrhuje se ponechat ho ve stávající podobě. Stávající systém zacílení intervencí v PO1 prostřednictvím Integrovaných územních strategií je považováno za relevantní.</p> <p>PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti VaV. Všechny</p>												<p>žadatele. Komunikace výzev směrem k potenciálním žadatelům probíhá na prvním místě prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. Vydávány jsou nejen metodické materiály, ale také např. letáky k výzvam, kde jsou zjednodušeně popsány i konkrétní podporované aktivity dané výzvy. O ledna do června 2017 vyšly 4. V dubnu 2017 byl spuštěn FAQ modul, mezi zařazená témata patří i podporované aktivity. Důležitým a často využívaným komunikačním prostředkem jsou tiskové zprávy a PR články. O ledna do června 2017 vyšlo 18 PR článků v</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>specifické cíle PO1 byly potvrzeny jako nadále relevantní. Rovněž lze tyto SC považovat z pohledu potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory nadále za prioritní, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání</p>																<p>periodikách relevantních pro cílové skupiny (např. Učitelské noviny, Řízení školy, Týdeník školství) a 19 tiskových zpráv. Tyto články a zprávy se zaměřily na různá aktuální témata včetně výzev. Byla vydána 2 čísla tematického newsletteru s názvem Novvinky. Relevantní informace jsou komunikovány také prostřednictvím Facebookového profilu OP VVV. Relevantní informace jsou také sdíleny s řadou dalších subjektů - např. MMR-NOK, NS MAS, Sdružení místních samospráv, Program rozvoje venkova, Národní ústav pro vzdělávání,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

			<p>, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání</p> <p>Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti počítačného vzdělávání, a to i přesto, že priorita potřeby investic na zvýšení využívání ICT pro diverzifikaci výuky a individualizaci výuky byla ohodnocena jako</p>																							<p>AV ČR. Např. newsletter je ve spolupráci s Odborem administrace ZP rozesílán i přímo na emailové adresy škol.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			nizká.												
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.001	02.001.02	02.001.02.02	Okruh II: Ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich překrývání. Původní synergické a komplementární vazby uvedené v příloze H. OP VVV se navrhuji doplnit o možné komplementární vazby mezi projekty OP VVV PO1IP 1 SC1, SC3 a PO2 IP1 SC5 a programy TA ČR. Stávající systém tvorby Místních akčních plánů a	02.001.02.02.03	2PDO Doplnění přílohy H. OP VVV o potenciální komplementarity a synergii s projekty OP VVV	Úprava programové dokumentace (PPŽP, programový dokument atd.)	urgentní	relevantní (R)		02.001.02.02.03.01	Ověření a případné doplnění o komplementární vazby OP VVV	VeO 430	31. 12. 2018	v přípravě	
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	--	----------	----------------	--	--------------------	---	---------	--------------	------------	--

		<p>Krajských akčních plánů je považováno za relevantní k potřebám regionálního školství a navrhuje se ponechat ho ve stávající podobě. Stávající systém zacílení intervencí v PO1 prostřednictvím Integrovaných územních strategií je považováno za relevantní.</p> <p>PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu potřeb v oblasti VaV. Všechny</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>specifické cíle PO1 byly potvrzeny jako nadále relevantní. Rovněž lze tyto SC považovat z pohledu potenciálních žadatelů a příjemců finanční podpory nadále za prioritní, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti vysokoškolského vzdělávání</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>, a to i přes to, že některá dílčí témata mají prioritu nižší.</p> <p>PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání</p> <p>Analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu rozvojových potřeb v oblasti počítačného vzdělávání, a to i přesto, že prioritou potřeby investic na zvýšení využívání ICT pro diverzifikaci výuky a individualizaci výuky byla ohodnocena jako</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			nizká.												
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.12	Rizika ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV - Nedostatečná funkčnost MS2014+ včetně portálu IS KP14+.	02.002.01.12.01	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT (fungování MS2014+)	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	ŘO OP VVV vede riziko v patnosti (viz Souhrnná analýza rizik OP VVV - číslo rizika 1/59) a spolupracuje na jeho zmírňování.	02.002.01.12.01.01	Evidence rizika a implementace nápravných opatření k řešení problematiky funkčnosti MS2014+ vč. uživatelské přívětivosti	VeO 411 ve spolupráci s VeO 423	01. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno, Plněno nadále v rámci nového doporučení 02.002.15.09 Ve sledovaném období byly opět nasazeny nové funkcionality, nasazení se ovšem neobešlo bez problémů, které znamenaly v některých případech krátkodobé výpadky v daných procesech/řešení alternativní cestou. ŘO intenzivně řeší dané problémy schůzkami s MMR/ostanými ŘO. Nové poznatky (nové chyby) zaznamenává do uživatelských příruček/News letter - za účelem minimalizace chyb ze strany finálních uživatelů. Z důvodu existence shodného
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	------------	----------------	---	--------------------	--	---------------------------------	--------------	------------------------	--

															doporučení, konkrétně 02.002.15.09, je toto doporučení označeno za splněné. V dalším období bude sledováno a řešeno doporučení 02.002.15.09.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.13	Rizika ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV - Nevhodné nastavení cílových hodnot a hodnot milníků u vybraných indikátorů.	02.002.01.13.01	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi jsou již nyní indikovány milníky a indikátory s rizikem nenaplnění / přeplnění, které budou pro případnou revizi ještě analyzovány s ohledem na pokročilejší stav implementace OP VVV. Na základě výsledků analýz a hodnocení bude v relevantních případech zahájen proces ke změnám hodnot indikátorů případně i milníků uvedených v programovém dokumentu OP VVV.	02.002.01.13.01.01	1) Analyzovat stav hodnot indikátorů a milníků (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko nenaplnění/přeplnění cílových hodnot indikátorů a milníků 3) Na základě výsledků pro relevantní případy zahájit proces ke změnám hodnot indikátorů / milníků.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinaci externí evaluace Ad3) koordinátor/ka harmonogramu výzev a textu výzev, garant/ka Strategického realizačního plánu (dále též Ko SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431, VeO 432 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Probíhá průběžně vyhodnocování a predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle požadavků koordinátora výzev, byly identifikovány nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 a 02.002.02.01.02, 02.002.02.07.02, 02.002.02.08.02, která v následujícím
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	-------------------------	------------	----------------	---	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

																období budou sledována a řešena. V současné době probíhá podrobné mapování, případná revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkových indikátorů.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.14	Rizika ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV - Posun zahájení realizace projektů včetně žádostí o platbu.	02.002.01.14.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostních o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění cílových hodnot a milníků.	02.002.01.14.01.01	1) Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem minimalizace rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	Ad 1) VeO 431, VeO 432 ve spolupráci s koordinátorkou výzev (Ko SRP Se OŘOP) a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Relevantní výzvy byly vyhlášeny, v rámci PO2 bude vyhlášena výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, další plánované výzvy v rámci PO1 a PO2 s ohledem na délku procesu příjmu projektových žádostí, jejich hodnocení, vydání právního aktu a následnou realizaci nemají na plnění ukazatelů milníků v roce 2018 vliv. Dle pokročilejší fáze implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13 U PO1 a PO2 z důvodu posílení čerpání a minimalizace rizika
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	---

																		pracovníků - MSCA - IF. Z téhož důvodu byla také nastavena alokace pro výzvy ITI (Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI a Předaplikační výzkum pro ITI) tak, že byla již prvními těmito výzvami pokryta celá alokace stanovena v OP pro ITI. Další výzvy budou vyhlašovány dle harmonogramu výzev - významná vlna vyhlášení výzev v PO1 a PO2 bude v roce 2018 - efektivně z důvodu možnosti dostatečného vyhodnocení prvních výzev a zároveň s cílem umožnit včasné čerpání finančních prostředků a plnění cílových
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															hodnot indikátorů. Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při navyšování je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.15	Rizika ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV Zpoždění vyhodnocení výzev s vysokým převisem alokace.	02.002.01.15.01	05_PZ01 Odstranit zpoždění vyhodnocení výzev s vysokým převisem alokace	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	S ohledem na souběžné vyhlášení několika administrativně náročných (a klíčových) výzev došlo k vytvoření úzkého hrdla v rámci hodnocení a schvalování projektů. Hodnocení a schvalování projektů je dále přímo závislé na funkčnosti MS2014+. Především z těchto důvodů byli oddělení 433 na dobu určitou zapůjčeni pracovníci jiných oddělení/odborů a zahraniční hodnotitelé hodnotí mimo MS2014+. Tento stav je však pouze dočasný a neřeší systémové nedostatky fungování procesu hodnocení a schvalování projektů.	02.002.01.15.01.01	1) Zajištění dostatečných administrativních kapacit pro hodnocení a schvalování projektů mj. i na základě zpracované analýzy hodnotitelů 2) V případě potřeby upravit metodické postupy (např. Operační manuál OP VVV)	Ad1) VeO 433 Ad2) VeO 433 v součinnosti s VeO 430 a Ko SRP Se OŘOP	31. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) a Ad2) Splněno Dostatek administrativních kapacit pro kontrolu formálních náležitostí a dostatek hodnotitelů je sledován/analyzován O 433. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojené s procesem schvalování přicházejí "ve vlnách" podle aktuálně vyhlášených výzev a potřebné administrativní kapacity lze jen velmi obtížně predikovat, neboť jsou úměrně závislé na počtu přijatých žádostí o podporu, jsou i nadále administrativní kapacity v případě aktuální potřeby pokrývány výpomocemi z jiných oddělení/odborů a rovněž jsou využívány
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	------------	----------------	---	--------------------	---	---	--------------	------------------------	--

																			<p>pracovníci na DPČ. Nedostatečné administrativní kapacity se tak jako příčinu zpoždování procesu schvalování daří poměrně úspěšně eliminovat. Problematika zahraničních hodnotitelů je popsána ve zprávě pro MMR, která byla zpracována k 15.5.2017 v rámci zesíleného řízení rizik. ŘO OP VVV ve stanoveném termínu zaslal podrobné informace k uvedenému riziku "Nedostatek zahraničních hodnotitelů" a konstatoval, že plněním dílčích opatření, která si ŘO OP VVV stanovil, došlo z původního počtu 20 zahraničních hodnotitelů na 101 zahraničních</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														<p>hodnotitelů. Tento počet pokrývá potřeby hodnocení v OP. U výzev, které jsou hodnoceny zahraničními hodnotiteli, přistoupil ŘO k úpravě postavení zahraničních hodnotitelů v procesu hodnocení projektů OP VVV. Zahraniční hodnotitelé budou v procesu schvalování dále figurovat jako zahraniční experti, posudky těchto expertů budou českým externím hodnotitelům (ve fázi věcného hodnocení) poskytnuty jako jeden z podkladů pro lepší zhodnocení těch kritérií, u nichž je třeba odborné posouzení. U již vyhlášených</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.16	PO1_Byla identifikována potřeba revidovat cílové hodnoty 2 indikátorů; u většiny indikátorů je riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů výsledku a výstupu nízké V PO1 bylo ve sledovaném období vyhlášeno celkem 7 výzev (z toho 4 ukončeny). U většiny indikátorů hodnotíme riziko nenaplnění cílových hodnot prozatím jako nízké, a to z důvodu, že pro naplnění těchto indikátorů zůstává dostatečná časová rezerva. U následujících	02.002.01.16	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostního rámce v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů PO1 - Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi - Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy	02.002.01.16.01.01	1) Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem na minimalizaci rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	Ad1) VeO 431 (v případě PO3 VeO 432) ve spolupráci s koordinátorkou výzev (Ko SRP Se OŘOP) a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Relevantní výzvy byly vyhlášeny Indikátor Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (Pozn. nejedná se o milníkový indikátor) - byly vyhlášeny výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI s alokacemi 1,1, resp. 1,0 mld Kč., jejichž prostřednictvím by měl být indikátor plněn. Indikátor Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy - byla vyhlášena výzva Výzkumné infrastruktury
--------	-----------	--------------	---	--------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	------------------------	---

			<p>indikátorů bylo navrženo snížení cílové hodnoty na základě nově provedené analýzy absorpční kapacity, respektive na základě korekce původních předpokladů pro výpočet indikátoru. Dle dostupných informací by totiž mohlo být riziko nesplnění cílových hodnot odhaleno modelem v budoucnu. Plnění těchto indikátorů je proto nutné intenzivně sledovat. ?<input type="checkbox"/> Počet podniků spolupracujících s výzkumný</p>										<p>pro vzdělávací účely - budování či modernizace s alokací 3,5 mld Kč, prostřednictvím níž bude indikátor plněn. Po vyhodnocení projektů se předpokládá, že budou podpořeny všechny projekty, které byly hodnocí komisí doporučený k financování, absorpční kapacita je/bude tedy naplněna. Vzhledem k časovosti není již z důvodu plnění milníku v roce 2018 účelné vyhlášovat další výzvu zaměřenou tímto směrem.</p> <p>Současně z důvodu naplnění absorpční kapacity i posunu ve vnímání indikátoru od doby nastavení cílových hodnot bude</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

			mi institucemi ? □ Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy												nutná revize OP a cílových hodnot indikátoru viz aktuálnější doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.012, která v následujícím období budou sledována a řešena. Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při navyšování je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.17	PO1_Střední riziko nenaplnění výstupového indikátoru Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence výkonnostního rámce Výstupový indikátor Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence výkonnostního rámce PO1 vykazuje střední riziko nenaplnění	02.002.01.17.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostního rámce v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění hodnoty milníku u PO1 - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence výkonnostního rámce.	02.002.01.17.01.01	1) Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem na minimalizaci rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	Ad1) VeO 431 (v případě PO3 VeO 432) ve spolupráci s koordinátorkou výzev (Ko SRP Se OŘOP) a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Z důvodu minimalizace rizika nenaplnění milníku i z důvodu dostatečného množství kvalitních projektů byla navýšena alokace výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů. Obdobně RO předpokládá postupovat i v případě výzvy Excelentní výzkum (samozřejmě v závislosti na výsledcích hodnocení). Vyhlášení dalších výzev zaměřených na naplňování tohoto indikátoru již z pohledu plnění milníku v roce 2018 není relevantní (plnění indikátoru z nových výzev není reálné do konce roku 2018). Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při navyšování
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

		<p>í milníku. V srpnu 2016 byly identifikovány nové žádosti projektů, u kterých MŠMT očekává, že dle svých harmonogramů hodnotu milníku 2018 naplní. Z toho důvodu navrhujeme urychleně provést vyhodnocení relevantních žádostí a zahájení realizace těchto projektů.</p>													je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

02.002	02.002.01	02.002.01.17	PO1_Střední riziko nenaplnění výstupového indikátoru Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence výkonnostního rámce Výstupový indikátor Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence výkonnostního rámce PO1 vykazuje střední riziko nenaplnění	02.002.01.17.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi je u PO1 identifikován indikátor - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence) s rizikem nenaplnění milníku, který bude pro revizi ještě analyzován s ohledem na pokročilejší stav implementace OP VVV. V relevantním případě bude zahájen proces ke změnám v programovém dokumentu OP VVV.	02.002.01.17.02.01	1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko 3) Na základě výsledků v relevantním případě zahájit proces revize.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinaci externí evaluace Ad3) Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Průběžně, dle požadavku koordinátora OP VVV, bylo vyhodnocováno plnění milníkového ukazatele Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01, která v následujícím období budou sledována a řešena.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	-------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

			<p>í milníku. V srpnu 2016 byly identifikovány nové žádosti projektů, u kterých MŠMT očekává, že dle svých harmonogramů hodnotu milníku 2018 naplní. Z toho důvodu navrhujeme urychleně provést vyhodnocení relevantních žádostí a zahájení realizace těchto projektů.</p>											<p>V současné době probíhá podrobné mapování, případná revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkových indikátorů.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.20	PO2_Nízké riziko nenaplnění cílových hodnot výsledku a výstupu. Bylo identifikováno riziko přeplnění hodnot u 4 indikátorů. V PO2 bylo ve sledovaném období vyhlášeno celkem 5 výzev (z toho 1 ukončena). U indikátorů hodnotíme riziko nenaplnění cílových hodnot jako prozatím nízké. U následujících indikátorů bylo identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot indikátorů: - Počet nových či modernizovaných	02.002.01.20.01	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi jsou u PO2 identifikovány indikátory s přeplněním hodnot 4 indikátorů: - Počet nových či modernizovaných výzkumných zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce; - Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni; - Podíl studentů se SP k počtu studentů; - Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce, které budou pro revizi ještě analyzovány s ohledem na pokročilejší stav implementace OP VVV. V relevantním případě bude zahájen proces ke změnám v programovém	02.002.01.20.01.01	1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko 3) na základě výsledků v relevantních případech zahájit proces revize.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinaci externí evaluace Ad3) Koordinátorka výzev O 43 (Ko SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Průběžně, dle požadavku koordinátora OP VVV, bylo vyhodnocováno plnění/predikce plnění dotčených milníkových ukazatelů viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 a 02.002.02.07.02, která v následujícím období budou sledována a řešena. V současné době probíhá podrobné mapování, případná
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	-------------------------	------------	----------------	---	--------------------	---	---	--------------	------------------------	---

		<p>výzkumně zaměřených studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <input type="checkbox"/> Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni; - <input type="checkbox"/> Podíl studentů se SP k počtu studentů; - <input type="checkbox"/> Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce. 						dokumentu OP VVV.							revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkůvých indikátorů.
--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	---

02.002	02.002.01	02.002.01.21	PO2_Byl identifikován indikátor vhodný pro odstranění Na základě analýzy bylo navrženo odstranění indikátoru výsledku Počet organizací , které byly ovlivněny systémovou intervencí, protože intervence OP VVV v PO2 nejsou zaměřeny na systémové změny.	02.002.01.21.01	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi je indikován indikátor s rizikem nenaplnění - Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, protože intervence OP VVV v PO2 nejsou zaměřeny na systémové změny.	02.002.01.21.01.01	Zahájit revizi programového dokumentu v této věci	Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434	31. 12. 2017	v realizaci	Úkol trvá bude řešeno v rámci revize OP VVV, předpokládaný termín zahájení revize v 2. polovině roku 2017. V současné době probíhá podrobné mapování, případná revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkůvých indikátorů.
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	-------------------------	------------	----------------	---	--------------------	---	--	--------------	-------------	--

02.002	02.002.01	02.002.01.22	PO2_Riziko nenaplnění hodnot milníků výstupových indikátorů výkonnostního rámce Výstupové indikátory výkonnostního rámce PO2 vykazují od nízkého po střední riziko nenaplnění milníku. Pro indikátory Pořízené informační zdroje a Počet studentů využívajících nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	02.002.01.22.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostního rámce v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění hodnoty milníku u PO2 - Pořízené informační zdroje a - Počet studentů využívajících nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, - Celkový počet účastníků je v tuto chvíli stanovené střední riziko nenaplnění	02.002.01.22.01.01	Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem minimalizace rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	VeO 431 (v případě PO3 VeO 432) ve spolupráci s koordinátorkou výzev (Ko SRP Se OŘOP) a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Relevantní výzvy byly vyhlášeny, další vyhlášené výzvy v rámci PO2 s ohledem na délku procesu příjmu projektových žádostí, jejich hodnocení, vydání právního aktu a následnou realizaci nemají na plnění ukazatelů milníků v roce 2018 vliv. Z důvodu naplnění absorpční kapacity i posunu ve vnímání indikátoru od doby nastavení cílových hodnot bude nutná revize OP a cílových hodnot viz aktuálnější doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01, která v následujícím období budou sledována a řešena.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	---	--------------	------------------------	---

			<p>by měly hodnoty milníků být splněny na základě vyhlášených výzev s ročním zpožděním. Splnění milníku včas je tedy závislé na realizátech projektů, zda budou vykazovat hodnoty v průběhu realizace projektů a především blíže k počátku projektu tak, aby k naplnění hodnot došlo. Hodnoty indikátorů pro splnění milníku měly být zaslulnĚny projekty nejpozději do 29. 2. 2016 tak, aby s průmĚrnou dobou od</p>															<p>První dva indikátory (Pořízené informační zdroje a Počet studentů využívajících nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu): v únoru 2016 byla vyhlášena výzva cílicí na naplnĚní těchto indikátorů - ERDF výzva pro VŠ s alokací 10 mld. Kč. V rámci hodnotících komisí bylo doporučováno upravit indikátory v projektech tak, aby byly správnĚ pokryty zejména počty informačních zdrojů v projektech a aby tak bylo minimalizován o riziko nenaplnĚní milníku v roce 2018. Pro naplnĚní cílových hodnot indikátorů se</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>zahájení projektu do ukončení čítající 34 měsíců bylo hodnot milníků dosaženo, pokud projekty budou vykazovat hodnoty indikátorů na konci realizace projektu. V případě že hodnoty budou vykazován y v průběhu a blíže k počátku projektu, měly by hodnoty být zázávazko vány k 31. 12. 2017. Pro indikátor Celkový počet účastníků je v tuto chvíli stanovené střední riziko nenaplně ní. Očekává se, že cílová</p>												<p>předpokládá vyhlášení další výzvy zaměřené na plnění těchto indikátorů začátkem roku 2018 - po dostatečném vyhodnocení první vlny výzev. Třetí indikátor (Celkový počet účastníků je v tuto chvíli stanovené střední riziko nenaplnění): byla vyhlášena řada výzev naplňující tento indikátor (ESF výzva pro VŠ, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, Smart akcelerátor, Budování expertních kapacit - transfer technologií, Rozvoj kapacit pro VaV, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků, Mezinárodní mobilita výzkumných</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>hodnota indikátoru bude snížena a tomu by mělo odpovídat i adekvátní snížení hodnoty milníku. Lze předpokládat, že po těchto úpravách dojde ke skokovému navýšení hodnoty a tedy i naplnění milníku.</p>																		<p>pracovníků - MSCA - IF). Z důvodu eliminace rizika nenaplnění milníku byla navýšena alokace (oproti původnímu plánu) výzev Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků a Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA - IF - celkově 2 mld Kč. Dále se předpokládá vyhlášení dalších výzev naplňujících tento indikátor v roce 2018 - z důvodu vyhodnocení první vlny výzev a návaznosti některých výzev na první vlnu.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.22	PO2_Riziko nenaplnění hodnot milníků výstupových indikátorů výkonnostního rámce Výstupové indikátory výkonnostního rámce PO2 vykazují od nízkého po střední riziko nenaplnění milníku. Pro indikátory Pořízené informační zdroje a Počet studentů využívajících nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	02.002.01.22.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi je u PO2 identifikován indikátor: - Pořízené informační zdroje a - Počet studentů využívajících nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, - Celkový počet účastníků je v tuto chvíli stanovené střední riziko nenaplnění s rizikem nenaplnění milníku, který bude pro revizi ještě analyzován s ohledem na pokročilejší stav implementace OP VVV. V relevantním případě bude zahájen proces ke změnám v programovém dokumentu OP VVV.	02.002.01.22.02.01	1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko 3) Na základě výsledků v relevantním případě zahájit proces revize.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinaci externí evaluace Ad3) Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Průběžně, dle požadavku koordinátora OP VVV, bylo vyhodnocováno plnění/predikce plnění dotčeného milníkového ukazatele.viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 a 02.002.02.08.02, která v následujícím období budou sledována a řešena. V současné době probíhá podrobné mapování,
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	-------------------------	------------	----------------	---	--------------------	---	--	--------------	------------------------	---

		<p>by měly hodnoty milníků být splněny na základě vyhlášených výzev s ročním zpožděním. Splnění milníku včas je tedy závislé na realizátořích projektů, zda budou vykazovat hodnoty v průběhu realizace projektů a především blíže k počátku projektu tak, aby k naplnění hodnot došlo. Hodnoty indikátorů pro splnění milníku měly být zaslupněny projekty nejpozději do 29. 2. 2016 tak, aby s průměrnou dobou od</p>													<p>případná revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkůvých indikátorů.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

		<p>zahájení projektu do ukončení čítající 34 měsíců bylo hodnot milníků dosaženo, pokud projekty budou vykazovat hodnoty indikátorů na konci realizace projektu. V případě že hodnoty budou vykazován y v průběhu a blíže k počátku projektu, měly by hodnoty být zazávkovány k 31. 12. 2017.</p> <p>Pro indikátor Celkový počet účastníků je v tuto chvíli stanovené střední riziko nenaplnění. Očekává se, že cílová</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			hodnota indikátoru bude snížena a tomu by mělo odpovídat i adekvátní snížení hodnoty milníku. Lze předpokládat, že po těchto úpravách dojde ke skokovém u navýšení hodnoty a tedy i naplnění milníku.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.24	PO2_Existuje významné riziko nenaplnění finančních milníků pro rok 2018 U obou fondů (ESF i EFRR) na základě predikce zatím vychází nízký stupeň plnění, který nedosahuje stanovené minimální 85 % hranice, přičemž nižší je v případě EFRR.	02.002.01.24.01	05_PZ01 Odstranit zpoždění vyhodnocení výzev s vysokým převisem alokace	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	S ohledem na souběžné vyhlášení několika administrativně náročných (a klíčových) výzev došlo k vytvoření úzkého hrdla v rámci hodnocení a schvalování projektů. Hodnocení a schvalování projektů je dále přímo závislé na funkčnosti MS2014+. Především z těchto důvodů byli oddělení 433 na dobu určitou zapůjčeni pracovníci jiných oddělení/odborů. Tento stav je však pouze dočasný a neřeší systémové nedostatky fungování procesu hodnocení a schvalování projektů.	02.002.01.24.01.01	1) Zajištění dostatečných administrativních kapacit pro hodnocení a schvalování projektů mj. i na základě zpracované analýzy hodnotitelů 2) V případě potřeby upravit metodické postupy (např. Operační manuál OP VVV)	Ad1) VeO 433 Ad2) VeO 433 v součinnosti s VeO 430 a Ko SRP Se OŘOP	31. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) a Ad2) Splněno Dostatek administrativních kapacit pro kontrolu formálních náležitostí a dostatek hodnotitelů je sledován/ analyzován O 433. S ohledem na skutečnost, že činnosti spojené s procesem schvalování přicházejí "ve vlnách" podle aktuálně vyhlášených výzev a potřebné administrativní kapacity lze jen velmi obtížně predikovat, neboť jsou úměrně závislé na počtu přijatých žádostí o podporu, jsou i nadále administrativní kapacity v případě aktuální potřeby pokrývány výpomocemi z jiných oddělení/odborů a rovněž jsou využívány
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	------------	----------------	---	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

															<p>pracovníci na DPČ. Nedostatečné administrativní kapacity se tak jako příčinu zpoždování procesu schvalování daří poměrně úspěšně eliminovat. Problematika zahraničních hodnotitelů byla řešena a je popsána ve zprávě pro MMR, která byla zpracována k 15.5.2017 v rámci zesíleného řízení rizik. ŘO OP VVV k 15.5. zaslal MMR podrobné informace k uvedenému riziku "Nedostatek zahraničních hodnotitelů" a konstatoval, že plněním dílčích opatření, která si ŘO OP VVV stanovil, došlo z původního počtu 20 zahraničních hodnotitelů na 101 zahraničních</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															<p>hodnotitelů. Tento počet pokrývá potřeby hodnocení v OP. U výzev, které jsou hodnoceny zahraničními hodnotiteli, přistoupil ŘO k úpravě postavení zahraničních hodnotitelů v procesu hodnocení projektů OP VVV. Zahraniční hodnotitelé budou v procesu schvalování dále figurovat jako zahraniční experti, posudky těchto expertů budou českým externím hodnotitelům (ve fázi věcného hodnocení) poskytnuty jako jeden z podkladů pro lepší zhodnocení těch kritérií, u nichž je třeba odborné posouzení. U již vyhlášených</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															výzev není úprava manuálu možná, navíc OP VVV je nastaven tak, že základní procesy hodnocení jsou schvalovány MV pro každou výzvu, změny pak nejsou možné.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.25	PO3_Nízké riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů výsledku a výstupu. Bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot výsledkových a výstupových indikátorů. V PO3 bylo ve sledovaném období vyhlášeno celkem 11 výzev (z toho 4 ukončeny). U indikátorů hodnotíme riziko nenaplnění cílových hodnot prozatím jako nízké. U následujících výsledkových indikátorů bylo identifikováno	02.002.01.25.01	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	V roce 2017 bude revidován programový dokument Operačního programu VVV. Pro tuto revizi jsou u PO3 identifikovány indikátory s rizikem přeplnění cílových hodnot: a) výsledku - IP3 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - IP2 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - IP1 Počet podpořených spoluprací - 100 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí - IP3 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti b) výstupu	02.002.01.25.01.01	1) Analyzovat stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřednictvím 2. Průběžné zprávy externí Průběžné evaluace implementace OP VVV ověřit riziko 3) Na základě výsledků v relevantním případě zahájit proces revize.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinaci externí evaluace Ad3) Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 432 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno. Probíhá průběžné vyhodnocování a predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle požadavků koordinátorka výzev, byly identifikovány nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01.02 a 02.002.02.08.02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Z důvodu pokročilejší fáze implementace a existence aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01, která v následujícím období budou sledována a řešena. V současné době probíhá podrobné
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	-------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

			<p>áno riziko přeplnění cílových hodnot: - IP3 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí - 831 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP2 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí - 273 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet podpořený ch spoluprací - 100 % hodnoty je pokryto výzvami; - IP1 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí</p>						<p>- IP3 Počet produktů v systémových projektech - IP3 Počet podpořených produktů - IP2 Počet produktů v systémových projektech - IP1 Počet produktů v systémových projektech</p>					<p>mapování, případná revize bude projednána na MV v prosinci 2017 - revize se bude týkat jen milníkových indikátorů.</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

		<p>- 88 % hodnoty je pokryto výzvami; - □IP3 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti - 59 % hodnoty je pokryto výzvami. U následujících výstupových indikátorů bylo identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot: - □IP3 Počet produktů v systémových projektech - 1780 % hodnoty je pokryto výzvami; - □IP3 Počet podpořených produktů ?</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>238 % hodnoty je pokryto výzvami; - □ IP2 Počet produktů v systémový ch projektech - 216 % hodnoty je pokryto výzvami; - □ IP1 Počet produktů v systémový ch projektech - 70 % hodnoty je pokryto výzvami.</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.26	PO3_Stře dní riziko nenaplněn í hodnot milníku výstupové ho indikátoru výkonnost ního rámce Výstupový indikátor Celkový počet účastníků výkonnost ního rámce PO3 vykazuje střední riziko nenaplněn í milníku. Milník v tuto chvíli reprezentu je 96 % hodnoty indikátoru pokrytého výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z pohledu závazků projektů je vhodné mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 zazávané	02.002.01.26 .01	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot a milníků indikátorů	Změna hodnot indikátorů	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění hodnoty milníku u PO3 - Celkový počet účastníků	02.002.01. 26.01.01	1) Analyzov at stav hodnot plnění milníku (reálný stav a predikce) 2) Prostřed nitvím 2. Průběžn é zprávy externí Průběžn é evaluace impleme ntace OP VVV ověřit riziko 3) Na základě výsledků v relevant ním případě zahájit proces revize.	Ad1) VeO 434 Ad2) VeO 435 za koordinac i externí evaluace Ad3) Koordina torka výzev O 43 (Ko SRP Se OŘOP) ve spoluprác i s VeO 432 a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizov áno / splněno	Ad1) Splněno. Probíhá průběžně vyhodnocován í a predikce plnění ukazatelů milníků a konzultace, dle požadavků koordinátora výzev, byly identifikovány nevhodně nastavené hodnoty viz aktuálnější doporučení 02.002.02.01. 02 a 02.002.02.08. 02 Ad 2) Splněno, zpráva zpracována Ad3) Nerelevantní (NR) Dle pokročilejší fáze implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13. Stav plnění bude sledován v rámci akutálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.
--------	-----------	--------------	---	---------------------	--	-------------------------------	------------	----------------	--	------------------------	--	---	--------------	-------------------------------	--

			nejpozději k 30. 4. 2017, pokud projekty vykazují hodnoty ke konci projektu. Pokud vykazují spíše na počátku projektu, mělo by být dostatečně zazávaní hodnot milníku k 30. 11. 2017.												01, 02.002.17.02.01 U již vyhlášených výzev není úprava manuálu možná, navíc OP VVV je nastaven tak, že základní procesy hodnocení jsou schvalovány MV pro každou výzvu, změny pak nejsou možné.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

02.002	02.002.01	02.002.01.26	PO3_ Střední riziko nenaplnění hodnot milníku výstupového indikátoru výkonnostního rámce Výstupový indikátor Celkový počet účastníků výkonnostního rámce PO3 vykazuje střední riziko nenaplnění milníku. Milník v tuto chvíli reprezentuje 96 % hodnoty indikátoru pokrytého výzvami (s plněním do 31. 12. 2022). Z pohledu závazků projektů je vhodné mít hodnoty indikátoru pro milník 2018 zazávané	02.002.01.26	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostního rámce v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora je plněno průběžně tak, aby se minimalizovalo riziko nenaplnění hodnoty milníku u PO3 - Celkový počet účastníků	02.002.01.26.02.01	Vyhlásit výzvy/ v relevantních případech navýšit alokace výzev s ohledem na minimalizaci rizika nenaplnění cílových hodnot a milníků	VeO 432 (v případě PO1a2 ve spolupráci s koordinátorkou výzev (Ko SRP Se OŘOP) a VeO 434	31. 12. 2017	zrealizováno / splněno	Splněno Relevantní výzvy byly vyhlášeny. Dle pokročilejší fáze implementace v PO3 existuje velmi nízké riziko nenaplnění ukazatelů milníků viz závěr 02.002.02.13. Stav plnění bude sledován v rámci aktuálnějšího doporučení, konkrétně 02.002.17.01.01, 02.002.17.02.01 Výzvy jsou v relevantních případech navyšovány. Při navyšování je však nutné brát ohledy na cíle OP VVV.
--------	-----------	--------------	---	--------------	--	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	--

			nejpozději k 30. 4. 2017, pokud projekty vykazují hodnoty ke konci projektu. Pokud vykazují spíše na počátku projektu, mělo by být dostatečn é zazávazko vání hodnot milníku k 30. 11. 2017.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.30	PO3_1 střední riziko ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV MŠMT není při přípravě projektů MAP / KAP vnímáno jako partner, který efektivně napomáhá realizátorům k úspěšné realizaci.	02.002.01.30.01	04_PZ01 V souvislosti s realizací projektů MAP, KAP (a systémových projektů na jejich podporu P-KAP a SRP) provést detailní analýzu komunikačních mechanismů a postupů na straně MŠMT (včetně procesně-personálního auditu) a revizi metodických postupů	Úprava metodického prostředí	krátkodobý	nerelevantní (NR)	Projekty MAP a KAP a jejich podpůrné projekty systémové (SRP a P-KAP) budou předmětem evaluace "Evaluace IPS I PO 3", ve které je obsaženo hodnocení akčního územního plánování v rámci PO3 vč. hodnocení na úrovni projektů MAP, KAP, SRP a P-KAP. Zároveň bude realizováno šetření Průzkum měření funkčnosti MAP (2017), budou zpracovány a analyzovány sebehodnotící zprávy projektů MAP, KAP, SRP a P-KAP. Jelikož výše uvedené evaluace a šetření budou danou problematiku hodnotit a budou realizovány ve větší míře detailu než evaluace, ze které tyto doporučení	02.002.01.30.01.01						
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------------------------------	------------	-------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

									<p>plynou, je hospodárné a relevantní počkat na výsledky a doporučení těchto evaluací a šetření, která v případě zjištění nedostatků a slabých míst navrhnou doporučení ke komunikačním mechanismům a metodických postupům. Z výše uvedených důvodů navrhuje doporučení označit za nerelevantní.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.01	02.002.01.31	PO3_1 nízké riziko ovlivňující úspěšnou realizaci OP VVV Nízká informovanost partnerů v územích o potenciálním přínosu a pozitivních dopadech MAP / KAP.	02.002.01.31.01	06_PZ01 Sledování průběhu a věcného dopadu realizace projektů MAP / KAP	jiné	krátkodobý	relevantní (R)	Doporučení evaluátora bude naplněno těmito evaluačními zprávami: Evaluace IPS I PO 3, ve které je obsaženo hodnocení akčního územního plánování v rámci PO3 zahrnující hodnocení na úrovni projektů MAP a systémového projektu na jejich podporu SRP (v realizaci od 2017) a Průzkum ověření funkčnosti MAP (2017)	02.002.01.31.01.01	1) Zahájit realizace externí evaluace IPS I PO3 (O435) 2) Zrealizovat průzkum ověření funkčnosti MAP (O432) ve spolupráci s O435)	Ad1) VeO 435 Ad2) VeO 432 ve spolupráci s VeO 435	01. 08. 2017	zrealizováno / splněno	Ad1) Splněno Ad2) Splněno - průzkum funkčnosti MAP byl zrealizován, aktuálně probíhá finalizace zprávy
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	------------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	--

02.002	02.002.02	02.002.02.01	<p>PO1 Lze očekávat přeplnění hodnot 5 indikátorů výstupu, u ostatních indikátorů výstupu nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>Velká část projektových žádostí je aktuálně v hodnocení, v realizaci je minimum projektů. Dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou nulové. U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot:</p> <p>- Počet nových</p>	02.002.02.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostních o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)	Relevantní pro PO1	02.002.02.01.01.01			30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Relevantní výzvy byly vyhlášeny, další vyhlášené výzvy s ohledem na délku procesu příjmu projektových žádostí, jejich hodnocení, vydání právního aktu a následnou realizaci nemají na plnění ukazatelů milníků v roce 2018 vliv.
--------	-----------	--------------	---	--------------	---	---------------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------	------------------------	--

		<p>výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (MRR i VRR); - Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (VRR); - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence (VRR); - Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVa (VRR). U zbývajících indikátorů</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>výstupu nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (MRR i VRR), na který doposud nebyla cílena ani jedna výzva.</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.01	<p>PO1 Lze očekávat přeplnění hodnot 5 indikátorů výstupu, u ostatních indikátorů výstupu nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>Velká část projektových žádostí je aktuálně v hodnocení, v realizaci je minimum projektů. Dosažené hodnoty většiny indikátorů jsou nulové. U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot:</p> <p>- Počet nových</p>	02.002.02.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Změna hodnot indikátorů	urgentní	relevantní (R)		02.002.02.01.02.01	Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434 na základě výsledků analýz a evaluací	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	---	--------------	--	-------------------------	----------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	--	--

		<p>výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (MRR i VRR); - Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (VRR); - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence (VRR); - Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVa (VRR). U zbývajících indikátorů</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		výstupu nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (MRR i VRR), na který doposud nebyla cílena ani jedna výzva.													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.05	<p>PO1 Realizace projektů výzvy 02_15_00 3 byla zpožděna, tím projektům cca ve 1/4 případů vznikaly problémy v personálním obsazení realizace projektů</p> <p>Celkem 92 % respondentů dotazníkového šetření mezi realizátory projektů z výzvy 02_15_00 3 Excelentní výzkumné týmy potvrdilo, že jejich projekty aktuálně směřují k naplnění svých cílů. Přibližně u poloviny došlo ke zpoždění zahájení</p>	02.002.02.05.01	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT (MS2014+)	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	<p>Riziko omezené funkčnosti MS2014+ je nadále platné. ŘO OP VVV bere jeho existenci v patřnosti a aktivně spolupracuje s gestorem systému (MMR) na jeho zmiřování/odstranění. Riziko je rovněž dále vedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik za období 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017. V tomto období navíc došlo k přehodnocení závažnosti tohoto rizika a přeřazení do seznamu kritických rizik. S tímto rizikem se počítá i v následující Souhrnné zprávě o řízení rizik, která je aktuálně zpracovávána. Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.09.01</p>	02.002.02.05.01.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	-------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>realizace, a to z důvodu pozdního vyhlášení výsledků výzvy ze strany MŠMT. Přibližně polovině zpožděných projektů (tzn. čtvrtině projektů výzvy 02_15_003) vznikly zpožděními problémy s personálním obsazením projektu. Zejména se jednalo o vědecké pozice na projektu. Pracovníci, se kterými se počítalo při realizaci projektu, nemuseli být vždy ochotni vyčkávat na rozhodnutí MŠMT o přidělení</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			dotace a od spolupráce na projektu upouštěli. Proto bylo nutné vyhledávat další pracovníky, kteří měli původní pracovníky nahradit.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.05	<p>PO1 Realizace projektů výzvy 02_15_00 3 byla zpožděna, tím projektům cca ve 1/4 případů vznikaly problémy v personálním obsazení realizace projektů</p> <p>Celkem 92 % respondentů dotazníkového šetření mezi realizátory projektů z výzvy 02_15_00 3 Excelentní výzkumné týmy potvrdilo, že jejich projekty aktuálně směřují k naplnění svých cílů. Přibližně u poloviny došlo ke zpoždění zahájení</p>	02.002.02.05	09_HP01 Průběžně sledovat kvalitu a dostatek externích zahraničních hodnotitelů	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.01	02.002.02.05.02.01						
--------	-----------	--------------	---	--------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>realizace, a to z důvodu pozdního vyhlášení výsledků výzvy ze strany MŠMT. Přibližně polovině zpožděných projektů (tzn. čtvrtině projektů výzvy 02_15_003) vznikly zpožděním problémy s personálním obsazením projektu. Zejména se jednalo o vědecké pozice na projektu. Pracovníci, se kterými se počítalo při realizaci projektu, nemuseli být vždy ochotni vyčkávat na rozhodnutí MŠMT o přidělení</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			dotace a od spolupráce na projektu upouštěli. Proto bylo nutné vyhledávat další pracovníky, kteří měli původní pracovníky nahradit.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.05	<p>PO1 Realizace projektů výzvy 02_15_00 3 byla zpožděna, tím projektům cca ve 1/4 případů vznikaly problémy v personálním obsazení realizace projektů</p> <p>Celkem 92 % respondentů dotazníkového šetření mezi realizátory projektů z výzvy 02_15_00 3 Excelentní výzkumné týmy potvrdilo, že jejich projekty aktuálně směřují k naplnění svých cílů. Přibližně u poloviny došlo ke zpoždění zahájení</p>	02.002.02.05.03	10_HP01 Provést procesně-personální analýzu za účelem zjištění volných kapacit MŠMT pro hodnocení a administraci projektů z plánovaných výzev	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.0 2, které mj. bylo splněno viz jeho vypořádání.	02.002.02.05.03.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>realizace, a to z důvodu pozdního vyhlášení výsledků výzvy ze strany MŠMT. Přibližně polovině zpožděných projektů (tzn. čtvrtině projektů výzvy 02_15_003) vznikly zpožděním problémy s personálním obsazením projektu. Zejména se jednalo o vědecké pozice na projektu. Pracovníci, se kterými se počítalo při realizaci projektu, nemuseli být vždy ochotni vyčkávat na rozhodnutí MŠMT o přidělení</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			dotace a od spolupráce na projektu upouštěli. Proto bylo nutné vyhledávat další pracovníky, kteří měli původní pracovníky nahradit.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.06	PO1 Nejasnosti v oblasti vykazování nepřímých nákladů příjemci finančních prostředků EFRR Příjemci finančních prostředků EFRR nemají dostatečné informace v oblasti způsobu vykazování nepřímých nákladů na projektech (metodika výpočtu nepřímých nákladů, schvalování metodiky ze strany MŠMT atp.). Projekty často vykazují veškeré náklady jako přímé, to zatěžuje administrativu	02.002.02.06.01	03_PZ02 Stanovení jednotné sazby/sazeb (flat-rate) nepřímých nákladů u projektů EFRR	jiné	jiné	relevantní (R)	Ověření možnosti a případné stanovení jednotné sazby/sazeb (flat-rate) nepřímých nákladů u projektů EFRR	02.002.02.06.01.01	Ověření možnosti a případné stanovení jednotné sazby/sazeb (flat-rate) nepřímých nákladů u projektů EFRR	VeO 430	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	------	----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	--	--

			projektu. Příjemci by považovali za jednodušší stanovení plošné flat rate (stanovené ze strany MŠMT), kterou lze uplatňovat na projektech ke krytí režijních nákladů.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.07	<p>PO2 Lze očekávat přeplnění hodnot 6 indikátorů výstupu a 2 indikátorů výsledku, u ostatních indikátorů nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko cílových hodnot přeplnění: - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVal (MRR); - Počet nových produktů modernizujících</p>	02.002.02.07.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostních o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)	Relevantní pro PO2	02.002.02.07.01.01			30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Relevantní výzvy byly vyhlášeny, další vyhlášené výzvy s ohledem na délku procesu příjmu projektových žádostí, jejich hodnocení, vydání právního aktu a následnou realizaci nemají na plnění ukazatelů milníků v roce 2018 vliv.
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	---------------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------	------------------------	--

		<p>systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích (MRR i VRR);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelerátoru (MRR); - Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (MRR); - Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR). <p>Vysoké riziko přeplnění indikátorů bylo identifikováno i u následujících indikátorů</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>výsledku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce; - Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících. <p>U zbývajících indikátorů výstupu a výsledku nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace 												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>politiky VaVal (VRR), Počet podpořených produktů CŽV (MRR a VRR), Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru (VRR) a Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (VRR), Počet nově vytvořených kurzů CŽV (MRR i VRR), Počet organizací, které byly ovlivněny systémem u intervencí (MRR i VRR), na které doposud nebyla</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			cílena ani jedna výzva.												
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.07	<p>PO2 Lze očekávat přeplnění hodnot 6 indikátorů výstupu a 2 indikátorů výsledku, u ostatních indikátorů nelze vyloučit riziko nenaplnění cílové hodnoty</p> <p>U následujících indikátorů výstupu bylo identifikováno vysoké riziko cílových hodnot přeplnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVal (MRR); - Počet nových produktů modernizujících 	02.002.02.07.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Změna hodnot indikátorů	urgentní	relevantní (R)	Relevantní pro PO2	02.002.02.07.02.01	Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434 na základě výsledků analýz a evaluací	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	-------------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	---	--	--------------	--	--

		<p>systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích (MRR i VRR);</p> <p>- Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru (MRR);</p> <p>- Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (MRR);</p> <p>- Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR).</p> <p>Vysoké riziko přeplnění indikátorů bylo identifikováno i u následujících indikátorů</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>výsledku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce; - Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících. <p>U zbývajících indikátorů výstupu a výsledku nelze s ohledem na stav implementace a období do roku 2023 vyloučit riziko nenaplnění, jedná se zejména o indikátory</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace 												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>politiky VaVal (VRR), Počet podpořených produktů CŽV (MRR a VRR), Počet nových projektových záměrů připravených za podpory Smart Akcelérátoru (VRR) a Počet nových nástrojů podpory VaVal na regionální úrovni (VRR), Počet nově vytvořených kurzů CŽV (MRR i VRR), Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR), na které doposud nebyla</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			cílena ani jedna výzva.												
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.08	<p>PO2 Střední riziko nenaplnění u dvou věcných indikátorů milníku 2018 a u 1 vysoké riziko</p> <p>U dvou ze tří indikátorů výkonnosti rámcu PO2 bylo identifikováno střední riziko, že nebude naplněna hodnota alespoň 85 % hodnoty indikátorů milníku 2018. Tím by nebyly splněny podmínky výkonnosti rámcu PO2. Jedná se o následující indikátory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pořízené informační zdroje; - Počet studentů, 	02.002.02.08.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnosti o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.02.07.01	02.002.02.08.01.01						
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	---------------------------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

			kteř využívají nově vybudova nou, rozšířenou či modernizo vanou infrastrukt uru, mimo infrastrukt uru pro výuku spojenou s výzkumem ; U indikátoru Celkový počet účastníků bylo identifikov áno riziko vysoké.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.08	<p>PO2 Střední riziko nenaplnění u dvou věcných indikátorů milníku 2018 a u 1 vysoké riziko</p> <p>U dvou ze tří indikátorů výkonnosti rámcu PO2 bylo identifikováno střední riziko, že nebude naplněna hodnota alespoň 85 % hodnoty indikátorů milníku 2018. Tím by nebyly splněny podmínky výkonnosti rámcu PO2. Jedná se o následující indikátory:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pořízené informační zdroje; - Počet studentů, 	02.002.02.08	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Změna hodnot indikátorů	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.02.07.02	02.002.02.08.02.01						
--------	-----------	--------------	--	--------------	---	-------------------------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

			kteř využívají nově vybudova nou, rozšířenou či modernizo vanou infrastrukt uru, mimo infrastrukt uru pro výuku spojenou s výzkumem ; U indikátoru Celkový počet účastníků bylo identifikov áno riziko vysoké.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.11	PO2 Projekty z výzvy 02_15_00 4 jsou v začátku realizace, v té dosud nebyly identifikovány závažné nedostatky, které by bránily naplnění cílů projektu; byl identifikován prostor pro zvýšení efektivity další výzvy v oblasti Smart Akcelerator	02.002.02.11.01	04_PZ02 Při plánování výzvy Smart Akcelerator II v relevantních případech zohlednit zpětnou vazbu od realizátorů projektů výzvy Smart Akcelerator	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	relevantní (R)	Provést vyhodnocení výzvy Smart Akcelerator I	02.002.02.11.01.01	Provést vyhodnocení výzvy Smart Akcelerator I	VeO 431, ve spolupráci s O 435	30. 06. 2018		
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	---------------------------	------------	----------------	---	--------------------	---	--------------------------------	--------------	--	--

		<p>problematikou inovací. Výsledky projektů se tak mohou podstatně lišit. Pro další výzvu v oblasti Smart Akcelerator byly ve stávající výzvě Smart Akcelerator identifikovány z pohledu příjemců následující nedostatky, které by měly být odstraněny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výzva požaduje, aby Vzdělávací plán Smart Akceleratoru obsahoval minimálně 80 hodin vzdělávání ročně pro RIS3 manažera. Tento rozsah vzdělávání 												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>je ze strany realizátorů projektů považováno za nepřiměřeně vysoký.</p> <p>- Přenos nejlepší praxe do ČR má být zajištěn nepovinnou aktivitou Twinning, tyto aktivity by dle realizátorů měly být ze strany MŠMT lépe koordinovány, aby nedocházelo k identifikaci a přenosu nejlepší praxe do ČR individuálně a duplicitně. Zároveň by realizátoři uvítali detailnější popis výstupů jednotlivých aktivit (povinných i nepovinných)</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>ch) v textu výzvy.</p> <p>- Oprávnění žadatelé výzvy a tedy i příjemci dotace jsou aktuálně pouze vyšší územně samosprávné celky (kraje). S tím je spojena vysoká administrativní zátěž uvalená na příjemce dotace, který spravuje finanční prostředky centrálně pro veškeré partnery projektu (implementační agentury). Realizátoři projektů by ocenili, kdyby výzvu Smart Akcelerátor doprovázela další</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			návazná výzva, ve které by mohly být příjemci finančních prostředků přímo implementační agentury, které mají realizovat aktivity naplánované v rámci Smart Akceleratoru.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.12	PO3 V PO3 nebylo identifikováno žádné riziko nenaplnění cílových hodnot výsledkových ani výstupových indikátorů; bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot některých výsledkových i výstupových indikátorů <input type="checkbox"/> Vysoké riziko přeplnění cílových hodnot výsledkových i výstupových indikátorů bylo identifikováno u níže uvedených indikátorů PO3: - IP1 Počet produktů v	02.002.02.12.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnostních o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	nerelevantní (NR)	Nenaplnění cílových hodnot výsledkových ani výstupových indikátorů nebylo identifikováno; bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot některých výsledkových i výstupových indikátorů. Z tohoto důvodu je doporučení nerelevantní.	02.002.02.12.01.01					
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	---------------------------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--

		<p>systémových projektech (MRR i VRR); - IP2 Celkový počet účastníků (MRR i VRR); - IP2 Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR); - IP3 Počet podpořených produktů (MRR i VRR); - IP3 Počet produktů v systémových projektech (MRR); - IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémem u intervencí (MRR i VRR); - IP1 Počet podpořených</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		spoluprací (MRR i VRR); - IP2 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí (MRR i VRR); - IP3 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí (MRR i VRR).													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.12	PO3 V PO3 nebylo identifikováno žádné riziko nenaplnění cílových hodnot výsledkových ani výstupových indikátorů; bylo identifikováno vysoké riziko přeplnění cílových hodnot některých výsledkových i výstupových indikátorů <input type="checkbox"/> Vysoké riziko přeplnění cílových hodnot výsledkových i výstupových indikátorů bylo identifikováno u níže uvedených indikátorů PO3: - IP1 Počet produktů v	02.002.02.12.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Změna hodnot indikátorů	urgentní	relevantní (R)	Relevantní pro PO3	02.002.02.12.02.01	Na základě aktuálních výsledků analýz a evaluací zahájit jednání s EK ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Koordinátorka výzev O 43 (KoS SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434 na základě aktuálních výsledků analýz a evaluací	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	-------------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--	---	--------------	--	--

		<p>systémových projektech (MRR i VRR); - IP2 Celkový počet účastníků (MRR i VRR); - IP2 Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR); - IP3 Počet podpořených produktů (MRR i VRR); - IP3 Počet produktů v systémových projektech (MRR); - IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémem u intervencí (MRR i VRR); - IP1 Počet podpořených</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		spoluprací (MRR i VRR); - IP2 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí (MRR i VRR); - IP3 Počet organizací , které byly ovlivněny systémovo u intervencí (MRR i VRR).													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.13	PO3 Nízké riziko nesplnění 1 věcného indikátoru milníku 2018 Bylo identifikováno nízké riziko, že nebude v roce 2018 alespoň na 85 % naplněna hodnota milníku indikátoru Celkový počet účastníků. V případě nesplnění by bylo ohroženo splnění podmínek výkonnosti rámcu v PO3.	02.002.02.13.01	01_PZ01 Vyhlášovat výzvy / navyšovat alokace výzev v PO1, PO2 a PO3, aby došlo k naplnění milníku výkonnosti o rámci v příslušné PO a k naplnění cílových hodnot indikátorů	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)	Relevantní pro PO3	02.002.02.13.01.01	Na základě aktuálních výsledků analýz a evaluací zahájit jednání s EK ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Koordinátorka výzev O 43 (Ko SRP Se OŘOP) ve spolupráci s VeO 431 a VeO 434 na základě aktuálních výsledků analýz a evaluací	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	---------------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.13	PO3 Nízké riziko nesplnění 1 věcného indikátoru milníku 2018 Bylo identifikováno nízké riziko, že nebude v roce 2018 alespoň na 85 % naplněna hodnota milníku indikátoru Celkový počet účastníků. V případě nesplnění by bylo ohroženo splnění podmínek výkonnosti rámcu v PO3.	02.002.02.13.02	03_PZ01 Zahájit jednání s Evropskou komisí ke změnám cílových hodnot indikátorů milníků	Změna hodnot indikátorů	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence stejného doporučení, konkrétně 02.002.02.12.02	02.002.02.13.02.01					
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	-------------------------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.16	<p>PO3 Plnění věcných milníků projektu KIPR by nemělo být ohroženo. Kontrola MŠMT by měla být zaměřena na efektivitu řízení projektu a personální pokrytí projektových aktivit</p> <p>Projekt se v počátku své realizace potýkal s problémy v personálním obsazení pozice hlavního manažera. Pozici hlavního projektového manažera bylo obtížné obsadit, protože mezi požadavky na uchazeče</p>	02.002.02.16.01	05_PZ02 Zaměřit se na kontrolu funkčnosti řízení projektu a personální pokrytí aktivit projektu KIPR	jiné	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.02.16.01.01	Zajistit kontrolu IPs KIPR, v rámci které se zaměřit na funkčnost řízení projektu a personální pokrytí aktivit projektu KIPR	VeO 461 ve spolupráci s O 49	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Kontrola na místě realizovaná O49. Kontrola byla zahájena 28. 6. 2017 a aktuálně probíhá.
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	------------	----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--------------	------------------------	---

			bylo obsaženo, že uchazeč musí mít vzdělání a praxi v oboru psychologi e a zároveň musí být držitelem certifikátu projektové ho manažera (PRINCE2 , nebo IPMA). Praktikujíc í psycholog ové obvykle tuto certifikaci nemají, je nutné ji pro účely projektu získat. Náklady na certifikaci nejsou způsobily mi náklady projektu. Z toho důvodu je množství vhodných kandidátů na obsazení pozice hlavního											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>manažera projektu značně omezené. V počátcích projektu bylo identifikováno jako problematické najímání pracovníků na pozice věcných expertů v metodických týmech a garantů klíčových aktivit projektu. Projekt je realizován na relativně krátkou dobu (3 roky). Zkušení experti neměli proto často zájem se projektu účastnit a raději setrávali ve svých stávajících zaměstnáních (vyšší jistota dlouhodobějšího</p>												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			zaměstná ní třeba i za cenu nižších výdělků, než které by získali na projektu). V současnos ti jsou veškeré odborné pozice na projektu KIPR osazeny. Potíže v personální rovině projektu se zatím nedotkly formálního plnění projektu.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.17	<p>PO3 Riziko nesplnění finančního milníku projektu KIPR v květnu 2017 a ohrožené čerpání dalších finančních prostředků (předfinancování)</p> <p>Existuje riziko nesplnění finančního milníku v květnu 2017. K naplnění finančního milníku je třeba, aby projekt zvládl v nejbližší době předložit v rámci žádosti o platbu vyúčtování výdajů ve výši cca 16 mil. Kč. Tato částka výrazně převyšuje doposud předkládané částky. Aktuálně</p>	02.002.02.17.01	06_PZ02 Intenzivně spolupracovat s projektem KIPR na odstranění technických problémů, které brání řádné administraci projektu v MS2014+	jiné	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.02.17.01.01	Poskytnutí součinnosti projektu KIPR na odstranění technických problémů, které brání řádné administraci projektu v MS2014+	VeO 461	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Příjemce projektu KIPR má řádný přístup do informačního systému pro administraci projektu, tento přístup měl i v době podání ŽoP a ZoR v květnu 2017.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	------------	----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	------------------------	---

			<p>není jisté, že bude tato požadovaná částka vyúčtována a v plné výši a včas (existuje riziko, že příjemce nebude schopen vyúčtovat a doložit výdaje v požadované výši). Pokud se projektu nepodaří tuto částku vyúčtovat (se zohledněním tolerance na plnění milníku) do termínu milníku k 30. 5. 2017 nebude milník naplněn. Čerpání finančních prostředků projektem KIPR ohrožují technické problémy na straně MS2014+.</p>											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.17	<p>PO3 Riziko nesplnění finančního milníku projektu KIPR v květnu 2017 a ohrožené čerpání dalších finančních prostředků (předfinancování)</p> <p>Existuje riziko nesplnění finančního milníku v květnu 2017. K naplnění finančního milníku je třeba, aby projekt zvládl v nejbližší době předložit v rámci žádosti o platbu vyúčtování výdajů ve výši cca 16 mil. Kč. Tato částka výrazně převyšuje doposud předkládané částky. Aktuálně</p>	02.002.02.17.02	07_PZ02 Spolupracovat s projektem KIPR na zajištění předložení vyúčtování výdajů ve výši cca 16 mil. v ŽoP v květnu 2017	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.002.02.17.02.01			01. 05. 2017	zrealizováno / splněno	Příjemce projektu KIPR má řádný přístup do informačního systému pro administraci projektu, tento přístup měl i v době podání ŽoP a ZoR v květnu 2017.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	----------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	---

		<p>není jisté, že bude tato požadovaná částka vyúčtována a v plné výši a včas (existuje riziko, že příjemce nebude schopen vyúčtovat a doložit výdaje v požadované výši). Pokud se projektu nepodaří tuto částku vyúčtovat (se zohledněním tolerance na plnění milníku) do termínu milníku k 30. 5. 2017 nebude milník naplněn. Čerpání finančních prostředků projektem KIPR ohrožují technické problémy na straně MS2014+.</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.20	<p>PRŮŘEZOVĚ</p> <p>Zpoždění zahájení realizace projektů (identifikováno zejména u projektů v PO1 a PO2) vlivem zpoždění vyhlášení výsledků výzev ze strany MŠMT</p> <p>Pozdní vyhlášení výsledků výzev, lze dle realizovaných šetření přisuzovat zejména těmto faktorům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedostatečná funkčnost MS2014+ včetně portálu IS KP14+; - Nedostatečné personální kapacity Oddělení hodnocení a 	02.002.02.20.01	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT (MS2014+)	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence stejného doporučení, konkrétně 02.002.02.05.01	02.002.02.20.01.01						
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

			schvalová ní projektů (433); - Nedostate k zahraniční ch hodnotitel ů.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.20	<p>PRŮŘEZ OVĚ</p> <p>Zpoždění zahájení realizace projektů (identifikováno zejména u projektů v PO1 a PO2) vlivem zpoždění vyhlášení výsledků výzev ze strany MŠMT</p> <p>Pozdní vyhlášení výsledků výzev, lze dle realizovaných šetření přisuzovat zejména těmto faktorům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedostatečná funkčnost MS2014+ včetně portálu IS KP14+; - Nedostatečné personální kapacity Oddělení hodnocení a 	02.002.02.20.02	10_HP01	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.02, které mj. bylo splněno viz jeho vypořádání.	02.002.02.20.02.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---------	------	----------	-------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

			schvalová ní projektů (433); - Nedostate k zahraniční ch hodnotitel ů.															
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.20	<p>PRŮŘEZ OVĚ</p> <p>Zpoždění zahájení realizace projektů (identifikováno zejména u projektů v PO1 a PO2) vlivem zpoždění vyhlášení výsledků výzev ze strany MŠMT</p> <p>Pozdní vyhlášení výsledků výzev, lze dle realizovaných šetření přisuzovat zejména těmto faktorům:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nedostatečná funkčnost MS2014+ včetně portálu IS KP14+; - Nedostatečné personální kapacity Oddělení hodnocení a 	02.002.02.20.03	09_HP01 Průběžně sledovat kvalitu a dostatek externích zahraničních hodnotitelů	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.01	02.002.02.20.03.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

			schvalová ní projektů (433); - Nedostate k zahraniční ch hodnotitel ů.															
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.21	<p>PRŮŽEZO VĚ Pravidla pro povinnou a nepovinnou publicitu působí na příjemce zmateně, příjemci mohou narážet na fyzické překážky bránící splnění povinné publicity (např. billboardy)</p> <p>Za nejasná jsou považována pravidla publicity projektů OP VVV. Ta je rozdělena na povinné nástroje publicity (billboardy, plakáty atp.) a další nástroje publicity (logolinky OP VVV, EU atp.). V</p>	02.002.02.21.01	02_PZ02 Vyjasnit s MMR pravidla publicity pro realizátory, kteří realizují více projektů OP VVV zároveň	jiné	jiné	relevantní (R)		02.002.02.21.01.01	Vyjasnit s MMR pravidla publicity pro realizátory, kteří realizují více projektů OP VVV zároveň	O430	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	------	------	----------------	--	--------------------	---	------	--------------	--	--

		<p>příjemcích označení povinné publicity evokuje dojem, že další nástroje publicity jsou nepovinné . Reálně jsou ale i další nástroje publicity po příjemcích vyžadovány. Dokumenty a projektové výstupy musí být povinně označeny dalšími nástroji publicity. Povinné prvky publicity (zejména velké billboardy) jsou považovány za obtížně instalovatelné zejména u veřejných institucí, které sídlí v historických</p>													
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>h budovách. Problematiké může být, pokud instituce realizuje více projektů OP VVV zároveň. Pravidla publicity vyžadují, aby realizátoři projektů vyvěsili na vnější plášť budovy billboard za každý realizovaný projekt OP VVV. Budovy nemusí disponovat dostatečným prostorem pro instalaci těchto billboardů (např. pokud realizují 3 a více projektů, realizátoři hodnotí negativně umístění více billboardů</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		na vnější plášť budovy i z estetických o hlediska). Dosud nebylo vydáno stanovisko MMR o tom, zda lze v případě, že instituce realizuje více projektů OP VVV najednou, informace o více projektech sloučit do jednoho billboardu.												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZ OVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti i byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.01	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT (MS2014+)	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence stejného doporučení, konkrétně 02.002.02.05.01	02.002.02.23.01.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.02	01_PZ02 Určení jednoznačného postupu pro řešení kompetenčních sporů v rámci programové dokumentace	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.002.02.23.02.01	V rámci aktualizace OM OP VVV jasně vydefinovat kompetence jednotlivých útvarů ŘO OP VVV	VeO 430	31. 12. 2018		
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	--	--

		<p>optimalizaci procesů;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.03	08_PZ02 Obsazení služebních míst oddělení právní podpory	jiné	urgentní	relevantní (R)	Změnou organizační struktury dochází ke zrušení stávajícího oddělení právní podpory k 1. 7. 2017. Personální kapacity, financované z OP VVV, však byly přesunuty do sekce VI. MŠMT. Z toho důvodu je doporučeno relevantní.	02.002.02.23.03.01					zrealizováno / splněno	Změnou organizační struktury dochází ke zrušení oddělení právní podpory k 1. 7. 2017. Personální - právní kapacity, financované z OP VVV byly přesunuty do sekce VI. MŠMT. V rámci veřejné zakázky budou vybrané právní služby zajišťovány externím subjektem.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	----------------	---	--------------------	--	--	--	--	------------------------	--

		<p>optimalizaci procesů;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.04	09_PZ02 Obsazení služebních míst oddělení metodického řízení	jiné	urgentní	relevantní (R)	Oddělení metodického řízení se dlouhodobě nedaří obsadit volná služební místa, dlouhodobá přetíženost pracovníků může způsobovat problémy, mít negativní vliv na chybovost	02.002.02.23.04.01	Obsadit volná služební místa v rámci O 430	VeO 430	31. 12. 2018		
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	----------------	--	--------------------	--	---------	--------------	--	--

		<p>optimalizaci procesů;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.05	10_PZ02 Nastavení jednotné platformy komunikace a formy sdílení metodických informací uvnitř útvarů a napříč sekcí	jiné	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.02.23.05.01	<p>1) vyhodnotit interní databázi metodických dotazů</p> <p>2) na základě doporučení vylepšit její funkčnost, vč. kategorizace klíčových slov.</p>	1) VeO 435	30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Pravidelné setkávání O 43 (zejm. O 430) se zástupci odborů administrace ve věcech metodických tzv. metodické čtvrtky. Na základě doporučení zlepšit funkčnost interní databáze metodických dotazů.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	------------	----------------	--	--------------------	--	------------	--------------	------------------------	--

		<p>optimalizaci procesů;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZ OVĚ</p> <p>Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti i byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.06	05_HPVO1 Ověřit možnost zjednodušení přípravy žádosti pro žadatele prostřednictvím dokládání čestných prohlášení	Úprava metodického prostředí	krátkodobý	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence stejného doporučení, konkrétně 02.002.15.10.01	02.002.02.23.06.01						
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------------------------------	------------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZ OVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.07	09_HP01 Průběžně sledovat kvalitu a dostatek externích zahraničních hodnotitelů	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.01	02.002.02.23.07.01						
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.02	02.002.02.23	<p>PRŮŘEZOVĚ Implementační strukturu OP VVV lze považovat za funkční. Některé části implementačního systému nicméně nelze považovat za efektivní. Byly identifikovány prostory ke zlepšení</p> <p>Implementační struktura OP VVV, systém a jeho dílčí části jsou funkční, nicméně z pohledu efektivnosti i byly identifikovány následující oblasti ke zlepšení, které přispějí k zrychlení a</p>	02.002.02.23.08	10_HP01 Provést procesně-personální analýzu za účelem zjištění volných kapacit MŠMT pro hodnocení a administraci projektů z plánovaných výzev	jiné	urgentní	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.002.15.07.02, které mj. bylo splněno viz jeho vypořádání.	02.002.02.23.08.01						
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	----------	-------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>optimalizaci procesů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vymezení kompetencí v programové dokumentaci; - Metodická podpora; - Nedostatečná komunikace a sdílení informací mezi útvary; - Právní podpora; - MS2014+; - Složitost vyhlášených výzev; - Personální obsazení oddělení hodnocení a schvalování projektů a odboru administrace ZP; - Zapojení zahraničních hodnotitelů v rámci hodnocení a výběru 												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			projektů; - Zamítání žádostí o podporu; - Proces zamítnutí žádostí o podporu; - Duplicita agendy vytváření finančních predikcí; - Odborné poradenst ví.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.01	<p>Vysoká míra souladu zaměření prvních výzev s potřebami žadatelů a příjemců a cílových skupin.</p> <p>Průřezově byly žadateli a příjemci prvních výzev pozitivně vnímány věcné atributy výzvy jako např. podporované aktivity specifických cílů, vymezení cílových skupin projektu, vymezení oprávněných žadatelů, vymezení územního zaměření, stanovení minimální a maximální výše celkových způsobilých nákladů na projekt</p>	02.002.15.01	01_HP01 Důkladnější nastavení podmínek dalších výzev	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	relevantní (R)		02.002.15.01.01.01	Vhodné nastavení podmínek výzev - termínu pro podání žádostí včetně řádného zajištění procesu hodnocení		30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	<p>V rámci procesu přípravy a projednání výzev jsou projednávány parametry výzvy včetně absorpční kapacity. V souvislosti s procesem hodnocení je pravidelně analyzována administrativní kapacita pro kontrolu formálních náležitostí, zároveň je s ohledem na počet předpokládaných projektových žádostí podaných v rámci výzvy v rámci O433 analyzován počet hodnotitelů, expertů pro jejich věcné hodnocení. Zástupci O 433 jsou součástí mintýmů pro přípravu výzev.</p>
--------	-----------	--------------	--	--------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	------------------------	--

			<p>i výše 1. zálohové platby. Negativně bylo hodnoceno stanovení termínů pro podání žádosti, ve kterých docházelo k časovému posunu. Posouvání termínů může způsobovat problémy s realizací vlastního projektu na straně žadatelů (posouvání očekávaného data zahájení projektu, nutnost přehodnotit dohody vytvořené např. se zahraničními experty ohledně účasti v ČR na projektech atp.)</p>												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.02	<p>Věcná návaznost výzev PO1 - PO3 OP VVV je hodnocen a pozitivně s ohledem na další plánované a realizované intervence OP VVV. Byly identifikovány podporované aktivity, které dosud nebyly pokryty výzvami.</p> <p>Na první výzvy OP VVV v PO1 - PO3 jsou navázány další relevantní intervence, které mají potenciál k naplnění teorií změny jednotlivých specifických cílů. K tomu je potřeba,</p>	02.002.15.02.01	08_HPVO1 Vyhlášení výzev, které budou pokrývat podporované aktivity, které dosud nebyly pokryty prvními ani dalšími výzvami	Výzvy (vyhlášení, cílení)	dlouhodobý	nerelevantní (NR)	S ohledem na pokročilejší stav implementace. Aktuálně chybí vyhlásit výzvu na PO2 IP1 SC3 viz doporučení 02.002.17.03.01.	02.002.15.02.01.01					
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	---------------------------	------------	-------------------	---	--------------------	--	--	--	--	--

			aby byly výzvami a projekty pokryty všechny podporované aktivity identifikované na kartách teorií změn. Na základě analýzy podporovaných aktivit ve výzvách v Harmonogramu výzev 2015, 2016 a 2017 byly identifikovány podporované aktivity, které dosud nejsou pokryty výzvami.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.04	<p>Do většiny prvních výzev se hlásili žadatelé s projekty, které lze považovat dle výsledků celkového bodového hodnocení za kvalitní.</p> <p>Nižší kvalita projektových žádostí byla na základě analýzy celkového hodnocení výzev identifikována u těchto výzev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů; - 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání. 	02.002.15.04.01	06_HPVO1 Aktivní věcná asistence MŠMT žadatelům a příjemcům a realizátorům projektů s koncepčním charakterem	jiné	krátkodobý	nerelevantní (NR)	ŘO OP VVV pro přípravu a realizaci projektů poskytuje informace v rámci Pravidel pro žadatele a příjemce (obecných, specifických), dále vede databázi dotazů a poskytuje konzultace (při přípravě i v realizaci).								
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	------	------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.06	<p>Relativně dobrá dostupnost a srozumitelnost dokumentů OP VVV. Problémový je nejednoznačný metodický výklad pravidel OP VVV ze strany pracovníků MŠMT</p> <p>Dokumenty OP VVV jsou dostupné online každému žadateli a příjemci (veškeré komunikace OP VVV je elektronizována). Dokumenty jsou považovány za srozumitelné, avšak relativně složité. V některých případech oslovení žadatelé uvedli, že</p>	02.002.15.06.01	02_HP01 Zvýšení aktivní komunikace s žadateli při zodpovídání dotazů k administrativě OP VVV - např. formou seminářů i v průběhu vyhlášení výzvy	jiné	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.15.06.01.01	V relevantních případech (např. vyšší počet opakujících se chyb) zrealizovat seminář pro příjemce podpory v průběhu realizace projektů	ŘeO Administrace	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	------------	----------------	--	--------------------	--	---------------------	--------------	--	--

		<p>od různých pracovníků MŠMT dostali nejednotný výklad metodických dokumentů OP VVV. Výklad dokumentů žadatelům a příjemcům může ztěžovat i z pohledu žadatelů málo přehledné sekce často kladených dotazů na webových stránkách MŠMT. Odpovědi na dotazy jsou sice kategorizovány (v době vyhlášení prvních žádostí kategorizace chyběla), ale žadatelům a příjemcům chybí</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			přehledné upozornění na nově přidané odpovědi.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.06	<p>Relativně dobrá dostupnost a srozumitelnost dokumentů OP VVV. Problémový je nejednoznačný metodický výklad pravidel OP VVV ze strany pracovníků MŠMT</p> <p>Dokumenty OP VVV jsou dostupné online každému žadateli a příjemci (veškeré komunikace OP VVV je elektronizována). Dokumenty jsou považovány za srozumitelné, avšak relativně složité. V některých případech oslovení žadatelé uvedli, že</p>	02.002.15.06.02	03_HP V01 Zkvalitnění řízení a uspořádání sekcí často kladených dotazů na webových stránkách MŠMT	jiné	krátkodobý	nerelevantní (NR)	Nerelevantní z důvodu existence shodného doporučení, konkrétně 02.012.01.03.01	02.002.15.06.02.01							
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	------	------------	-------------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

		<p>od různých pracovníků MŠMT dostali nejednotný výklad metodických dokumentů OP VVV. Výklad dokumentů žadatelům a příjemcům může ztěžovat i z pohledu žadatelů málo přehledné sekce často kladených dotazů na webových stránkách MŠMT. Odpovědi na dotazy jsou sice kategorizovány (v době vyhlášení prvních žádostí kategorizace chyběla), ale žadatelům a příjemcům chybí</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			přehledné upozornění na nově přidané odpovědi.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.07	<p>Procesy hodnocení a výběru projektů jsou nastaveny vhodně, procesy zpomaluje špatná funkčnost MS2014+, nedostatek interních hodnotitelů a externích zahraničních hodnotitelů.</p> <p>Formální nastavení procesu hodnocení a výběru projektů financování je považováno za správné. Optimálnímu reálnému fungování procesu brání špatná funkčnost MS2014+ a nedostatek personálních kapacit na straně</p>	02.002.15.07.01	09_HP V01 Průběžně sledovat kvalitu a dostatek externích zahraničních hodnotitelů	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.002.15.07.01.01			30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	<p>Kvalita hodnotitelů se sleduje prostřednictvím ratingu viz postupy v rámci procesů hodnocení definované v Operačním manuálu OP VVV, dostatek zahraničních hodnotitelů je sledován/ analyzován O 433 viz zpráva pro MMR zpracována k 15.5.2017 v rámci zesíleného řízení rizik. ŘO OP VVV ve stanoveném termínu zaslal podrobné informace k uvedenému riziku "Nedostatek zahraničních hodnotitelů" a konstatoval, že plněním dílčích opatření, která si ŘO OP VVV stanovil, došlo z původního počtu 20 zahraničních hodnotitelů na 101 zahraničních hodnotitelů. Tento počet</p>
--------	-----------	--------------	--	-----------------	--	------	----------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	--

02.002	02.002.15	02.002.15.07	<p>Procesy hodnocení a výběru projektů jsou nastaveny vhodně, procesy zpomaluje špatná funkčnost MS2014+, nedostatek interních hodnotitelů a externích zahraničních hodnotitelů.</p> <p>Formální nastavení procesu hodnocení a výběru projektů financování je považováno za správné. Optimálnímu reálnému fungování procesu brání špatná funkčnost MS2014+ a nedostatek personálních kapacit na straně</p>	02.002.15.07.02	10_HPVO1 Provést procesně-personální analýzu za účelem zjištění volných kapacit MŠMT pro hodnocení a administraci projektů z plánovaných výzev	jiné	urgentní	relevantní (R)		02.002.15.07.02.01			30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Zpracována analýza personálního plánování k 30.6.2016, v rámci O 433 se sledují kapacity pro kontrolu formálních náležitostí a věcné hodnocení. Zástupci O 433 se účastní minitýmu pro přípravu výzev. VeO 433 dostává informaci o předpokládaném počtu podaných projektových žádostí v rámci jednotlivých výzev.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	---

		MŠTM (přetížení interní hodnotitel é, nedostate k zahraniční ch expertů). Vlivem těchto faktorů docházelo k významný m zpoždění m na straně MŠMT při hodnocení projektový ch žádostí prvních výzev a vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace.												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.08	<p>V administrativním postupu vyhlášení výzev a příjmu a zpracování žádostí nebyly identifikovány zásadní nedostatky. Existuje prostor pro zkvalitnění administrativního postupu a hodnocení žádostí.</p> <p>Administrace prvních výzev probíhala bez zásadních procesních nedostatků, které by znemožňovaly administraci prvních výzev. Jako nejvýznamnější problém z procesně administrativního hlediska byla</p>	02.002.15.08.01	04_HP01 Revize systému hodnocení projektových žádostí s cílem zvýšení relevance kritérií, a objektivizace hodnocení a snížení administrativních nároků na pracovníky MŠMT	Úprava metodického prostředí	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.15.08.01.01			30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	Hodnotící kritéria jsou připravována v rámci minitýmu pro přípravu výzev za účelem sdílení informací a zkušeností a cílem jejich optimálního nastavení. Administrativní zátěž na straně ŘO je eliminována průběžným analyzováním personálních kapacit na straně ŘO a stavu kvalitních hodnotitelů. Druhá část nerelevantní, z důvodu existence doporučení 02.002.15.10.01
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	------------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	--	--------------	------------------------	---

			<p>době zpracování této zprávy odstraněny - žadatelé mohou podat žádost o přezkum pouze v případě, že je hodnocení projektové žádosti negativní. Hodnoticí škála bodového hodnocení je rozsáhlá (více než 300 bodů). Pro přidělení dotace tak mohou být rozhodující jednotky hodnotících bodů. U kritéria, jako je např. motivační dopis, je složité objektivně určit bodové hodnocení (hodnocení 0 - 30 bodů) je náročné</p>											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>objektivně odlišit, zda je motivační dopis kvalitní na 15 nebo 16 bodů; přičemž tyto jednotky mohou rozhodnout o získání dotace). Považuje me za vhodné proto systematicky snížit rozpětí bodového hodnocení u kritérií, u kterých hrozí, že je nebude možné odpovědně objektivně posoudit. Například kritérium CBA je v současnosti ze strany žadatelů a příjemců a příjemců považováno za čistě formální kritérium. Hodnotitel</p>																	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>é mají dle zjištění kontrolova t, zda CBA žádosti vychází pozitivně, nehodnotí "finanční páku", kterou projekt přináší. CBA se vytváří na základě vstupů a výstupů, které jsou určeny často jen objektivně neověřitelným expertním odhadem. To v praxi zapřičiňuj e, že vytvořené CBA mají nízkou vypovídací hodnotu.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.09	Problémy při administraci výzev, žádostí i projektů na straně MŠMT i žadatelů a příjemců vznikají kvůli neoptimální funkci MS2014+ a ISKP14+. Systém MS 2014+ včetně ISKP14+ obsahuje relativně hodně technických chyb a procesních nedostatků, a to jak na straně žadatele, tak na straně ŘO (např. žadatelé viděli ve svém rozhraní jména hodnotitelů, nefungovala funkcionality	02.002.15.09.01	02_PZ01 Pokračovat v odstraňování rizikového faktoru dle plánovaných postupů MŠMT	jiné	urgentní	relevantní (R)	Riziko omezené funkčnosti MS2014+ je nadále platné. ŘO OP VVV bere jeho existenci v patnosti a aktivně spolupracuje s gestorem systému (MMR) na jeho zmiřování/odstranění. Riziko je rovněž dále vedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik za období 1. 1. 2017 - 30. 6. 2017. V tomto období navíc došlo k přehodnocení závažnosti tohoto rizika a přefazení do seznamu kritických rizik. S tímto rizikem se počítá i v následující Souhrnné zprávě o řízení rizik, která je aktuálně zpracovávána.	02.002.15.09.01.01	Evidence rizika a implementace nápravných opatření k řešení problematiky funkčnosti MS2014+ vč. uživatelské přívětivosti	VeO 411 ve spolupráci s VeO 423	01. 02. 2018	v realizaci	Riziko se v Souhrnné analýze rizik zvýšilo a nyní je vedeno jako kritické.
--------	-----------	--------------	---	-----------------	---	------	----------	----------------	--	--------------------	--	---------------------------------	--------------	-------------	--

		<p>losování hodnotitelů, v době zpracování této zprávy nefungovalo přidělování bodů projektovým žádostem při hodnocení atp.). Tyto problémy výrazně bránily efektivní administraci podaných žádostí prvních výzev. Systém je dále považován za náročný na lidský faktor - neobsahuje dostatek nastavených automatických kontrol, což zatěžuje kapacitu administrativních pracovníků MŠMT. Tyto</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		chyby a procesní nedostatky je relativně náročné odstranit. Důvodem je složitý proces zadávání změnových požadavků (v případě procesních nedostatků) tak i požadavků na opravu chyb. MŠMT v současnosti aktivně pracuje na odstranění nedostatků, které byly identifikovány při vlastních analýzách rizik MŠMT.												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.10	<p>Žadatelé v žádostech dokládají velké množství dokumentů za relativně vysoké administrativní náklady, aniž by měli jistotu, že žádost bude proplacena.</p> <p>Žadatelé v žádostech dokládají veškerou dokumentaci, aniž by měli jistotu, že jejich žádost získá finanční podporu. Množství dokumentů je relativně vysoké, s tím jsou spojeny vyšší administrativní náklady (např. výpis trestního rejstříku</p>	02.002.15.10.01	05_HP01 Ověřit možnost zjednodušení přípravy žádosti pro žadatele prostřednictvím dokládání čestných prohlášení	Úprava metodického prostředí	krátkodobý	relevantní (R)	U nově připravovaných výzev	02.002.15.10.01.01	Ověřit možnost zjednodušení přípravy žádosti pro žadatele prostřednictvím dokládání čestných prohlášení s případným následným využitím.	VeO 430 ve spolupráci s VeO 431 a VeO 432	31. 12. 2017	v realizaci	
--------	-----------	--------------	---	-----------------	--	------------------------------	------------	----------------	-----------------------------	--------------------	---	---	--------------	-------------	--

		<p>vedoucího pracovníka a partnerského zahraničního institutu), a to jak na straně žadatele, který tyto dokumenty musí zajistit, tak na straně MŠMT, jehož pracovníci musí dokumenty zkontrolovat. Proces podávání žádosti by výrazně zjednodušilo a zrychlilo, pokud by tyto dokumenty byly dodávány až ke schváleným projektům, ne pro všechny projekty v procesu žádosti.</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.15	02.002.15.11	<p>Soukromé vysoké školy, které operují s dotacemi v režimu de minimis mohou být vlivem nastavení OP VVV fakticky vyloučeny z možnosti účasti na intervencích OP VVV</p> <p>Stanovení minimálních výší způsobilých nákladů projektu ve výzvách OP VVV může fakticky vyloučit soukromé VŠ z možnosti efektivní účasti na projektech OP VVV. Školy musí o projekty žádat za takových podmínek, aby nebyla překročena</p>	02.002.15.11.01	07_HPVO Snížení výše minimálních nákladů projektu u relevantních výzev PO1 a PO2	Výzvy (vyhlášení, cílení)	krátkodobý	relevantní (R)		02.002.15.11.01.01	U přípravované výzvy pro VŠ ověřit a v relevantním případě snížení výše minimálních nákladů projektu	VeO 431 ve spolupráci s O430			
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	---------------------------	------------	----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--	--	--

			a výše podpory v režimu de minimis, proto se nemohou účastnit všech výzev, u kterých by to bylo pro soukromé VŠ prospěšné, ale musí vybírat pouze ty, u kterých zapojením soukromých VŠ nedojde k porušení pravidel de minimis.												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

02.002	02.002.19	02.002.19.07	<p>Efektivní realizace opatření pro zajištění interních komplementarit.</p> <p>Při hodnocení projektů v rámci čtyřvýzvy je velmi vysoká administrativní i časová náročnost hodnocení. Z hlediska zajištění efektivní administrace se proto doporučuje nastavení limitu vzájemně provázaných projektů v rámci komplementárních výzev.</p>	02.002.19.07.01	01_MaPKR_01 □ Stanovení limitu vzájemně provázaných projektů u komplementárních výzev.	Výzvy (vyhlášení, cílení)	urgentní	relevantní (R)	Doporučení se váže především na plánovanou opakovanou realizaci vícevýzvy pro VŠ	02.002.19.07.01.01	Ověření možnosti a v relevantním případě stanovení limitu komplementárních projektů u připravované multivýzvy pro VŠ	VeO 431 ve spolupráci s O 430	31. 12. 2017	v realizaci	Limit bude nastaven na základě zkušeností s předchozí vícevýzvou.
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	---------------------------	----------	----------------	--	--------------------	--	-------------------------------	--------------	-------------	---

02.012	02.012.01	02.012.01.01	I přes to, že v naprosté většině výzev převyšuje celkový požadovaný objem prostředků alokaci dané výzvy, bylo by vhodné podporovat absorpční kapacitu především s ohledem na kvalitu předkládaných projektových žádostí.	02.012.01.01.01	Pomocí včasné komunikace nabízených možností jednotlivých výzev zajistit dostatečnou absorpční kapacitu pro jednotlivé výzvy tak, aby byl k dispozici dostatek kvalitních projektů k výběru.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)		02.012.01.01.01.01	Zajistit dostatečnou administrativní kapacitu výzev		30. 06. 2017	zrealizováno / splněno	V rámci procesu přípravy a projednání výzev je posuzována absorpční kapacita s ohledem na výši alokace, po vyhlášení výzvy prostřednictvím souvisejících pravidel a konzultací je zajišťován dostatečný počet kvalitních projektů. U připravované multivýzvy pro VŠ byla absorpční kapacita zjišťována externě HOPE GROUP s.r.o
02.012	02.012.01	02.012.01.02	Znalost OP VVV mezi cílovými skupinami je sice v obecné rovině dobrá, ale je možné jí dále prohloubit pomocí konkrétních příkladů přínosů OP VVV.	02.012.01.02.01	Zaměřit se na propagaci výsledků a výstupů konkrétních projektů OP VVV.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)	Nadále pokračovat v propagaci OP VVV vůči cílové, odborné a široké veřejnosti vhodnými nástroji (např. facebook)	02.012.01.02.01.01	Propagovat konkrétní projekty OP VVV, příklady dobré praxe	VeO 413	31. 12. 2017		

02.012	02.012.01	02.012.01.03	Z různých terénních šetření vyplynulo, že primární cílová skupina negativně vnímá nejednotnost informací poskytovaných různými útvary Řídicího orgánu, což způsobuje komplikace při podávání projektových žádostí i administraci již schválených projektů.	02.012.01.03.01	Poskytovat jednotné a ucelené informace potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům OP VVV napříč všemi útvary ŘO, např. pomocí vlastních webových stránek a přehledné sekce FAQ.	jiné	dlouhodobý	relevantní (R)		02.012.01.03.01.01	1) Poskytovat jednotné a ucelené informace potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům OP VVV napříč všemi útvary ŘO 2) analyzovat databázi dotazů vč. doporučení pro zlepšení 3) spustit vlastní webové stránky, vč. sekce FAQ	O431 a O432 ve spolupráci s ostatními útvary O43	31. 12. 2017		ad 2) splněno
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	------------	----------------	--	--------------------	---	--	--------------	--	---------------

02.012	02.012.01	02.012.01.04	I přes to, že přehlednost webových stránek MŠMT je hodnocena jako spíše dobrá, vlastní web zaměřený pouze na OP VVV (včetně vlastní vizuální identity) by bylo vhodné spustit co nejdříve.	02.012.01.04.01	Co nejdříve zprovoznit vlastní webové stránky OP VVV.	jiné	urgentní	relevantní (R)	Zprovoznit web OP VVV	02.012.01.04.01.01	Zprovoznit vlastní webové stránky OP VVV.	VeO 413	31. 12. 2017		
--------	-----------	--------------	--	-----------------	---	------	----------	----------------	-----------------------	--------------------	---	---------	--------------	--	--

3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity

Evaluační jednotce OP VVV je aktuálně přiděleno 7 systematizovaných míst, která jsou obsazena.

Ve sledovaném období docházelo u pracovníků Evaluační jednotky OP VVV k prohlubování odborných znalostí a vědomostí. Pracovníci Evaluační jednotky OP VVV se účastnili tuzemských i evropských seminářů a konferencí, které byly zacíleny přímo na problematiku evaluací, anebo s evaluačními aktivitami souvisely (semináře k problematice intervenční logiky a monitorovacím indikátorům apod.). K rozvoji evaluační kapacity OP VVV docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery (věcné útvary MŠMT, zástupci partnerských OP, zástupci Evaluační jednotky MMR-NOK, ČŠI, ČSÚ a dalšími). Jednotlivé zkušenosti a poznatky byly mezi pracovníky Evaluační jednotky vzájemně sdíleny.

4 Různé

Evaluační plán OP VVV a výstupy realizovaných evaluací jsou k dispozici na <http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-op-vvv>.
Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP VVV jsou vloženy do MS2014+