

Podklad pro prezentaci IPs na MV OP VVV

1. Projekt

Název projektu	Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
Zkrácený název projektu	Inkluzivní vzdělávání
Registrační číslo	CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586
Realizátor	Úřad vlády České republiky (Agentura pro sociální začleňování)
Rozpočet projektu	228 819 380 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 7. 2016 – 30. 4. 2022
Anotace projektu	Projekt vyvíjí systém pro podporu plné integrace tématu inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV) do komplexu činností a intervencí realizovaných Agenturou v územích se sociálně vyloučenými lokalitami. Prostřednictvím všestranné intenzivní podpory spolupráce aktérů na lokální úrovni integruje problematiku IKV do lokálních strategických dokumentů. V zapojených lokalitách podporuje uplatnění principů IKV a vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj v rámci projektu formulovaných opatření.

2. Reportované období

Sledované období	1. 7. 2016 – 30. 9. 2016 (1. ZoR)
Datum posledního projednávání projektu na MV OP VVV	10. 12. 2015 – projednání Charty projektu

3. Obsahové plnění projektu ve sledovaném období

<p>Spolupráce v územích</p> <p><u>Spolupráce v rámci KPSVL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustavování pracovních skupin na podporu vzdělávání • Příprava Místních plánů inkluze (příloha SPSZ) • Projektové poradenství pro obce <p><u>Spolupráce mimo KPSVL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Probíhající spolupráce na Místních akčních plánech, příprava Plánů podpory • Navázání spolupráce na Krajských akčních plánech
--



Výzkumy, evaluace

- Příprava evaluačního manuálu formou tzv. „stromů potřeb“
- Příprava výzkumného designu Analýzy segregace škol z pohledu sociálního vyloučení
- Realizace vstupních analýz jako podkladu pro Místní akční plány

Workshopy, veřejná setkání, odborné panely

- Příprava harmonogramu workshopů, obsahová příprava tematických workshopů dle potřeb v lokalitách
- Obsahová příprava odborných panelů – spolupráce s dalšími IPs

Řízení projektu

- Nábory zaměstnanců
- Nastavování interních komunikačních a koordinačních procesů
- Nákup vybavení – realizace výběrových řízení
- Plán vzdělávání odborného realizačního týmu

4. Popis a odůvodnění provedených podstatných změn za sledované období a chystaných podstatných změn projektu v následujícím období

Plánována změna na základě zjištěného nesouladu následujících indikátorů (bylo diskutováno s ŘO OP VVV):

- 60 000 Celkový počet účastníků (bude zachován)
- 54 000 Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání (snížen na 40)
- 52 510 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednost (snížen na 36)

5. Výstupy projektu za sledované období

Výstup	Popis výstupu – včetně dopadu na cílovou skupinu a využitelnosti	Finanční náročnost výstupu
Pracovní skupiny vzdělávání 6x	Ustavení pracovních skupin pro tematiku vzdělávání, které jsou pořádány a vedeny v gesci příjemce. Má zásadní dopad na koordinaci aktivit a místních aktérů směrem k přípravě Místních plánů inkluze.	Náklady na ustavení pracovních skupin jsou počítány časem zejména konzultanta pro IV, metodika pro IV a participací centrálních expertů a výzkumníků + pracovní cesty. Finanční náročnost je tedy individuální a lze ji obtížně vyčíslit.



6. Finanční čerpání za sledované období

Rozpočet projektu	228 819 380 Kč
Doposud vyčerpáno	0
Nezpůsobilé výdaje	0
Výše poslední ŽoP	0
Předpokládaná výše následující ŽoP	2 599 950 Kč (dle finančního plánu)
Nejbližší finanční milníky - datum	Průběžný: 1. 8. 2017 Hraniční: 29. 1. 2020
Nejbližší finanční milníky - částka	Průběžný: 12 319 643,2 Kč Hraniční: 82 375 473,6 Kč
Dosavadní čerpání ve vztahu k milníku	V rámci první ZoR nenárokovány výdaje
Komentář k čerpání za sledované období (včetně případných nápravných opatření pro zlepšení čerpání)	Otevřená jednání s ŘO OP VVV ohledně formy vykazování. Opatření: Intenzivní komunikace s ŘO OP VVV, přizpůsobování interních procesů Úřadu vlády

7. Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém

<ul style="list-style-type: none"> • Přínos vysoce odborného know-how do spolupracujících území se SVL • Individuální identifikace silných a slabých stránek v oblasti inkluzivního vzdělávání – realizace vstupních analýz • Významná pomoc obcím při přípravách Místních akčních plánů • Intenzivní podpora obcím při přípravách projektů OPVVV a IROP formou projektového poradenství • Odborná a metodická podpora obcím mimo KPSVL při začátcích s řešením problematiky inkluzivního vzdělávání – přípravy Plánů podpory
--

8. Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními

<p><u>Realizovaná spolupráce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Podpora při přípravě seznamu škol pro intenzivní spolupráci v rámci projektu KIPR Propojování expertů na MAP s Centry podpory projektu SRP (účast expertů na MAP na akcích pořádaných SRP, spolupráce na webinářích o inkluzi) Propojování expertů na úrovni krajů s projektem P-KAP Probíhá prohlubování spolupráce s ČŠI (projekt Komplexní systém hodnocení) a NIDV (projektový záměr Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) <p><u>Další příklady identifikovaných oblastí spolupráce</u></p> <ul style="list-style-type: none"> PR – cílem je jednotný postup a vzájemná podpora pro zvýšení pozitivního dopadu Odborné panely – zabránění „přesycenosti“ nabídky v lokalitách, úspora nákladů na organizaci, vyšší užitek pro cílovou skupinu
--

9. Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci

Název rizika	Pravděpodobnost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Nedodržení finančního plánu z důvodu nejasnosti v rámci vykazování některých finančních prostředků.	3	2	6	Souvisí se začátkem realizace projektu, následně bude výrazně omezeno či eliminováno.	Intenzivní komunikace s ŘO OP VVV, přizpůsobování interních procesů Úřadu vlády.
Neochota obcí spolupracovat	1	3	3	Jde o riziko trvalé. Může být způsobeno zejména nepochopením tématu Inkluzivního vzdělávání a souvisejících benefitů.	Shromažďování a šíření příkladů dobré praxe, prezentace dobrých výsledků spolupráce v lokalitách, zvyšování kvalifikace odborného realizačního týmu.
Vypovězení spolupráce ze strany obce na základě rozhodnutí vedení obce (vzešlého z nových voleb)	3	2	6	Riziko trvalé. Může být způsobeno nenaplněnými očekáváními nebo zásadní změnou politického myšlení.	Individuální přístup k lokalitám, výborná znalost potřeb v lokalitách, dlouhodobé budování dobrých vztahů s místními aktéry.

Příloha č. 4 prezentace k 8. zasedání MV OP VVV

Nedosažení plánovaných výstupů.	2	2	4	Riziko trvalé. Způsobeno může být špatným plánováním aktivit.	Reálné plánování na základě kapacit projektu. Nastavování intervence v lokalitách dle skutečných potřeb.
Riziko spojené s realizací klíčových veřejných zakázek	3	3	9	Může být způsobeno nastavením zadávací dokumentace neodpovídající realitě trhu, procesními chybami nebo nízkou nabídkou na trhu.	Věnována zvýšená pozornost procesu zadávání VZ, zejména kvalitnímu zpracování zadávací dokumentace. Konzultace s relevantními odbornými pracovišti Úřadu vlády.

Hodnota	Pravděpodobnost výskytu	Popis
1	velmi malá	vyskytne se pouze ve výjimečných případech
2	malá	někdy se může vyskytnout, ale není to pravděpodobné
3	střední	někdy se může vyskytnout
4	vysoká	pravděpodobně se vyskytne
5	velmi vysoká	vyskytne se skoro vždy

Hodnota	Dopad	Popis
1	velmi malý	neovlivňuje znatelně běh projektu, neřeší se na úrovni vedení projektu
2	malý	ovlivňuje pouze vnitřní chod projektových týmů/projektu, řeší většinou hlavní projektový manažer popřípadě projektové týmy, vlivy se většinou vyřeší v rámci operativního řízení projektu
3	střední	ovlivňuje vztahy při realizaci stanovených cílů projektu, negativní vliv na dosažení stanovených cílů a úkolů není zanedbatelný, vyžaduje informovat Řídicí výbor projektu
4	vysoký	významná ztráta, značná škoda, závažná škoda nebo nesrovnalost vedoucí k právním nebo trestně právním šetřením, snížení kompetencí, dále problém ohrožení dosažení stanovených cílů projektu nebo s implementací programových podpor, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace
5	nepřijatelný	projekt bude pravděpodobně ztracen, téměř jisté vysoké procento nezpůsobilých výdajů, projekt nedosáhne klíčových ukazatelů, projekt nedočerpá plánované finanční prostředky, vyžaduje se řešení od vrcholového vedení organizace

Stupeň významnosti rizika = pravděpodobnost x dopad

