
OP VaVpI
OP VVV
Evropská komise
Dojednání finální verze podkladů s JASPERS
Předložení žádosti o modifikaci na EK - nejpozději do 30.9.2015
Předložení Oznámení o podstatné změně – informace a věcný obsah stejný jako v podkladech předložených na EK
Administrace Oznámení o podstatné změně
Vyhlášení fázovací výzvy
Předložení PŽ Nejpozději začátek října (doporučený termín)
Hodnocení PŽ 20 pracovních dní
Doložení podkladů před vydáním změnového RoPD 15 pracovních dní
Předložení žádosti o modifikaci - nejpozději do 30.9.2015
Schvalovací proces modifikovaného EK RoPD
Schválení modifikovaného EK RoPD
Vydání změnového RoPD = Dodatek OP VaVpI + RoPD OP VVV - nejpozději do 31.12.2015 (maximálně 40 pracovních dní)
Předložení notifikace o II. fázi na EK
Akceptace notifikace II. fáze dle čl. 103 Nařízení