9. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 1. března 2017

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Program

9:00 – 9:30	Registrace
9:30 – 9:45	Zahájení, úvodní slova
9:45 – 11:15	Metodika výběru operací a návrh hodnoticích a výběrových kritérií *– k projednání a schválení*
9:45– 10:15	pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (PO2)
10:15– 10:45	pro výzvu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF (PO2)
10:45 – 11:15	pro výzvu Vyšší odborné školy (PO3)
11:15 – 11:30	Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek (září – listopad 2016) *– na vědomí*

11:30 – 12:00	*Přestávka*
12:00– 12:15	Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace
činnost nástroje)	(přehled vyhlášených výzev, přehled stavu IPs, PKP, SRP, predikce plnění, plnění N+3, finanční
12:15 - 12:45	IPs – informace o realizaci – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NIDV
12:45 – 13:15	IPs – informace o realizaci – Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NÚV
13:15– 14:00	Diskuse
14:00 – 14:15	Různé – informace
14:15– 14:30	Závěr

Projednání metodiky výběru operací a hodnoticích a výběrových kritérií

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (PO2)

Podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Představení výzvy:

- Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Alokace:

- 1 500 000 000 Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Žadatelé:

- Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Cílová skupina:

- Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol
- Studenti vysokých škol

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Podporované aktivity:

Příjezdy do ČR

Aktivita č. 1: Pobyty post-doků ze zahraničí v ČR

Aktivita č. 2: Pobyty seniorních výzkumných pracovníků ze zahraničí v ČR

Výjezdy z ČR

Aktivita č. 3: Pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Aktivita č. 4: Pobyty seniorních výzkumných pracovníků v zahraničí

Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro výzvu – viz podkladové materiály

- Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF

Projekt může být realizován na území EU i mimo EU.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF (PO2)

Podkladové materiály č. 2.2.1 až 2.2.6

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF

Představení výzvy:

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v no-money seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Alokace:

- 300 000 000 Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF

Žadatelé:

- Subjekt splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Cílová skupina:

- Pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF

Podporované aktivity:

Aktivita č. 1: Podpora rezervních projektů MSCA - příjezdy do ČR

Aktivita č. 2: Podpora rezervních projektů MSCA - výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků- MSCA-IF

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro výzvu – viz podkladové materiály

- Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí

Uplatnění článku 13 Nařízení o ESF

Projekt může být realizován na území EU i mimo EU .

Výzva Vyšší odborné školy (PO3)

Podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.5

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyšší odborné školy

Představení výzvy:

- Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání s důrazem na zvýšení kompetencí absolventů vzhledem k dlouhodobým potřebám trhu práce a společnosti.
- Koncepční projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast: ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotní a pedagogickou (na základě akreditovaných vzdělávacích programů VOV)

Alokace:

- 250 000 000 Kč

Vyšší odborné školy

Žadatelé:

- **Vyšší odborné školy** (právnická osoba vykonávají činnost vyšší odborné školy zapsaná ve školském rejstříku), které mají akreditované vzdělávací programy pro příslušnou odbornou oblast, pro kterou předkládají žádost o podporu. Akreditované vzdělávací programy musí mít platnou akreditaci po celou dobu realizace projektu
- Partnerství: minimálně 2 VOŠ, které mají akreditované vzdělávací programy ve stejné oblasti jako žadatel

Cílová skupina:

- Studenti vyšších odborných škol
- Pedagogičtí pracovníci VOŠ

Vyšší odborné školy

Podporované aktivity:

- Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka.
- Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou oblast.
- Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ.
- Inovace odborné praxe na VOV.
- Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ.
- Rozvoj VOV v ČR na léta 2020 - 2030.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyšší odborné školy

Metodika výběru operací včetně hodnoticích a výběrových kritérií pro výzvu – viz podkladové materiály

- Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí
- Věcné hodnocení
- Výběr projektů

Další projednávané materiály

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek pro informaci Evropské komise

Podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Stav naplňování předběžných podmínek

Předběžná podmínka	Gestor	PP splněna při schválení programu EK (ANO/NE)	Pokud nebyla PP splněna při schválení programu				Proces dokončen
			Termín splnění dle AP	Termín splnění na národní úrovni	Termín formálního zaslání EK (přes SFC)	Termín formální verifikace EK	
O1 Nediskriminace	ÚV	ANO	---	---	---	---	✓
O2 Rovnost mužů a žen	ÚV	ANO	---	---	---	---	✓
O3 Zdravotní postižení	MPSV	ANO	---	---	---	---	✓
O4 Veřejné zakázky	ŘO OPVVV MMR	NE NE	30.06.2015 31.12.2016	30.06. 2015 ---	25. 10. 2016 29. 11. 2016	6. 2. 2017	✓
O5 Veřejná podpora	MMR	NE	30. 6. 2016	30. 6. 2016	12. 8. 2016	7. 2. 2017	✓
06 EIA/SEA	MŽP	ANO	---	---	---	---	✓
O7 Statistické systémy a ukazatele výsledků	ŘO OPVVV MMR	NE NE	31.12.2016 31. 7. 2016	17.10.2016 31. 7. 2016	19. 10. 2016	6. 12. 2016	✓

Stav naplňování předběžných podmínek

Předběžná podmínka	Gestor	PP splněna při schválení programu EK (ANO/NE)	Pokud nebyla PP splněna při schválení programu				Proces dokončen
			Termín splnění dle AP	Termín splnění na národní úrovni	Termín formálního zaslání EK (přes SFC)	Termín formální verifikace EK	
T1.1 Výzkum a Vývoj – Inteligentní specializace	ÚV	NE	31. 10. 2016	11. 7. 2016	3. 8. 2016	29. 9. 2016	✓
T1.2 Výzkum a Vývoj – víceletý plán pro sestavování rozpočtu	ÚV	ANO	---	---	---	---	✓
T9.2 Politika začleňování Romů	ÚV	NE	30. 09. 2016	24. 10. 2016	2. 11. 2016	12. 12. 2016	✓
T10.1 Ukončování školní docházky	MŠMT	NE	30. 06. 2015	29. 07. 2015	31. 07. 2015	15. 07. 2015	✓
T10.2 Vysokoškolské vzdělávání	MŠMT	ANO	---	---	---	---	✓

Hlavní události od minulého MV OP VVV

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyhlášené výzvy od 8. zasedání MV OP VVV

20. 12. 2016 – **Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I (02_16_035** pro území mimo hlavní město Praha a **02_16_042** pro území hl. m. Praha) v PO3

- Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.
- Pomoc školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení.
- Podpora aktivit spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Vyhlášené výzvy od 8. zasedání MV OP VVV

2. 2. 2017 – **Předaplikační výzkum (02_17_025)** v PO1

10. 2. 2017 – **Předaplikační výzkum pro ITI (02_17_048)** v PO1

- Podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi.
- Zvýšení kvality života a řešení velkých společenských témat.
- Zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Přehled všech dosud vyhlášených výzev je v příloze č. 1

Přehled IPs

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3

Název projektu	Příjemce / Žadatel	Stav projektu
Podpora krajského akčního plánování	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích	NIDV	Vydán právní akt, zahájena realizace
Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami	ÚV ČR	Vydán právní akt, zahájena realizace
Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib	NTK	Vydán právní akt, zahájena realizace
Podpora práce učitelů	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace
Komplexní systém hodnocení	ČŠI	Vydán právní akt, zahájena realizace
Modernizace odborného vzdělávání	NÚV	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem	NÚV	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi	NIDV	Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou
Implementace kariérního systému učitelů	NIDV	Charta projektu odsouhlasena členy MV

Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO1, PO2

Datum konání: 31. ledna 2017

Program:

- Projednání předfinálního nastavení parametrů výzvy
  - » Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF
  - » Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků
- Věcný záměr výzvy Teaming II

Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: Plánovací komise programu hlavní

Datum konání: 16. února 2017

Program:

- Seznámení s plněním Harmonogramu výzev 2015 a 2016
- Projednání a schválení Harmonogramu výzev pro rok 2017
- Představení Dlouhodobého a střednědobého plánu OP VVV

Pracovní skupiny pod MV OP VVV

Pracovní skupina: dílčí Plánovací komise programu pro PO3

Datum konání: 16. února 2017

Program:

- Projednání věcného záměru výzvy Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL III
- Informace o úpravě věcného záměru výzvy Implementace KAP I
- Informace o úpravě věcného záměru výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

Strategický realizační plán 2017

Viz příloha k prezentaci č. 4

Informace o plnění predikcí

Prioritní osa	Alokace	Predikce souhrnných ŽoP 2016	Prostředky v souhrnných ŽoP 2016	Predikce souhrnných ŽoP k únoru 2017	Prostředky v souhrnných ŽoP k únoru 2017	Prostředky proplacené v žádostech o platbu *	Prostředky vyúčtované v žádostech o platbu
PO1 – EFRR	33 564 405 942	607 134 823	154 125 816	0	233 106 338	1 979 856 263	387 232 154
PO2 – EFRR	14 531 718 978	0	0	0	0	0	0
PO2 – ESF	12 006 049 932	0	0	0	0	67 343 817	0
PO3 – ESF	29 514 244 158	19 121 190	0	57 363 611	68 545 866	1 469 790 044	112 512 823
PO4 – EFRR	3 222 897 039	219 522 584	156 523 567	41 737 887	49 155 502	278 687 948	278 687 948
Celkem EFFR	**51 319 021 959**	**826 657 407**	**310 649 383**	**41 737 887**	**282 261 840**	**2 258 544 211**	**665 920 102**
Celkem ESF	**41 520 294 090**	**19 121 190**	**0**	**57 363 611**	**68 545 866**	**1 537 133 861**	**112 512 823**
Celkem OP VVV	**92 839 316 049**	**845 778 597**	**310 649 383**	**99 101 498**	**350 807 706**	**3 795 678 072**	**778 432 925**

*Prostředky v souhrnných žádostech o platbu, ve schválených žádostech o platbu, v zaregistrovaných žádostech o platbu a v zálohových platbách (ex – ante).
Finanční data uvedena za celkové způsobilé výdaje v CZK.
Datum: 1. března 2017

Plnění pravidla N+3

Prioritní osa	Prostředky v souhrnných ŽoP k 1.3.2017	Predikce souhrnných ŽoP – rok 2017	Predikce souhrnných ŽoP – rok 2018	Celkem	N+3
PO1 – EFRR	387 232 154	1 030 770 672	4 136 139 354	5 554 142 179	✓
PO2 – EFRR	0	190 611 413	1 422 831 000	1 613 442 413	✓
PO2 – ESF	0	224 926 169	1 702 059 748	1 926 985 917	✓
PO3 – ESF	68 545 866	1 611 051 539	3 425 238 595	5 104 836 001	✓
PO4 – EFRR	205 679 069	590 078 468	303 026 596	1 098 784 133	✓
Celkem EFFR	**592 911 222**	**1 811 460 553**	**5 861 996 950**	**8 266 368 725**	**8 102 075 336**
Celkem ESF	**68 545 866**	**1 835 977 708**	**5 127 298 343**	**7 031 821 917**	**6 555 084 876**
Celkem OP VVV	**661 457 089**	**3 647 438 261**	**10 989 295 292**	**15 298 190 642**	**14 657 160 212**

Finanční data uvedena za celkové způsobilé výdaje v CZK.
Datum: 1. března 2017

Finanční nástroje

- V současné době probíhá mapování možností využití finančních nástrojů

„Analýza ne/využitelnosti finančních nástrojů pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání“

Výsledek Březen 2017

- Následně identifikace možné oblasti a zadání ex ante posouzení v souladu s Nařízením.

Realizace IPs – Národní institut pro další vzdělávání:

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

Přehled základních informací k projektu viz příloha č. 5 k prezentaci

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Projekt a reportované období:

Název projektu: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283

Realizátor: Národní institut pro další vzdělávání

Rozpočet projektu: 239 242 886 Kč

Doba realizace: 1. 3. 2016 – 30. 11. 2021

Reportované období: 09/2016 – 01/2017

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

Ve sledovaném období bylo vytvořeno a realizováno:

- 315 telefonických a e-mailových konzultací (příjemci IPo MAP, školy),
- 130 konzultací k šablonám (47 individuálních, 83 skupinových),
- 43 konzultace k tvorbě MAP (35 individuálních, 8 skupinových),
- 38 setkání příjemců IPo MAP,
- 13 místních konferencí,
- 10 prezenčních vzdělávacích akcí pro příjemce Ipo MAP,
- 22 webinářů pro příjemce IPo MAP (celkem 832 účastníků).

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

Ve sledovaném období bylo dále vytvořeno:

- 9 metodických materiálů MAP – Inspiromat (oblasti Metodické zdroje, Vytváření organizačních struktur, Partnerství, Analytická část, Postup vytváření strategické části MAP, Akční plán, Financování, Monitoring a evaluace, Dokumentace MAP),
- Příklad zpracování MAP,
- Metodický list Předávání informací z MAP do KAP – závazný pro MAP i KAP,
- Formulář Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce (IPo MAP) a příklad zpracování,
- 2 Newslettery SRP.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Podstatné změny – provedené a plánované:

Provedené podstatné změny:

- Snížení průběžného finančního ukazatele,
- Vytvoření pozice Pokladník,
- Změna bankovního účtu.

Plánované podstatné změny:

- Změna harmonogramu dodání klíčového výstupu projektu,
- Úprava monitorovacích indikátorů.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za sledované období:

- Metodické materiály MAP – Inspiromat,
- Příklad zpracování MAP,
- Příklad zpracování Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce a formulář Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce,
- Metodický list Předávání informací z MAP do KAP,
- Místní krajské konference v krajích,
- Webináře pro příjemce IPo MAP,
- Newsletter,
- Analytické zprávy,

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za sledované období:

- Oponentní posudky k vybraným produktům,
- Závěrečná zpráva z šetření mezi realizátory IPo MAP,
- Závěrečná zpráva z konference Praha a Střední Čechy,
- Závěrečné zprávy z realizovaných webinářů.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Finanční čerpání za sledované období:

Rozpočet projektu: 239 242 886 Kč

Doposud vyčerpáno: 16 2015 161,06 Kč

Výše poslední ŽoP: 6 848 849,10 Kč

Předpokládaná výše následující ŽoP: 6 072 583,70 Kč

Nejbližší finanční milníky – datum: 28. 03. 2017

Nejbližší finanční milníky – částka: 14 925 427,14 Kč

Dosavadní čerpání ve vztahu k milníku: 100 %

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém:

- Příjemci IPo MAP se orientují v problematice strategického řízení a plánování rozvoje vzdělávání v územích – metodická podpora a příklady dobré praxe
- Využitelnost připravených metodických materiálů s konkrétními příklady a postupy zpracování MAP – materiály jsou zpracovávány odborníky z praxe, posuzovány a připomínkovány odborníky z praxe nebo členy Řídicích výborů MAP+
- Metodická podpora pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ – výběr šablon - řešení úskalí u jednotlivých typů škol – podpora zájmu škol o projekty formou šablon
- Zástupci škol, zřizovatelů, příjemců IPo MAP a další aktéři rozvoje vzdělávání v územích navázali nebo prohloubili vzájemnou spolupráci.
- Podněty z území pro odborný panel – podpora leaderů, podpora sítí pedagogů, podklady pro zpracování doporučení pro MŠMT

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními

- pravidelná setkávání realizátorů IPs,
- konzultace k metodickým materiálům mezi P-KAP a SRP (školní akční plány apod., nadstandardní a excelentní vzdělávací prostory a jejich ukotvení v MAP a KAP, podpora spolupráce KAP a MAP ze strany odborných garantů P-KAP),
- společná tvorba materiálů (např. Předávání informací z MAP do KAP pro příjemce IPo MAP),
- řešení problematiky MAP na územích se sociálně vyloučenou lokalitou společně s projektem Kvalitní a inkluzivní vzdělávání, konzultace a doporučení cílovým skupinám,

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními

- aktivní účast na společných akcích IPs – prezentace, workshopy (např. Místní konference SRP, setkání zástupců poradenských zařízení KIPR aj.),
- Semináře pro zástupce IPs (Kvalitní škola – ČŠI),
- Spolupráce při výběru škol do intenzivní podpory SRP (ČŠI), koordinace výběru mezi IPs
- vymezení oblastí nabídky podpory ze strany jednotlivých IPs (předejití zahlcenosti škol projektovými aktivitami)
- Sdílení dokumentace a výstupů na společném úložišti,
- Odborné panely.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:

Nezájem CS o podporu projektu

- Příjemci Ipo MAP – pravidelná informovanost Newsletter, koordinovaná komunikace z centra a z Center podpory – informace o aktivitách projektu, FAQ, upozornění na materiály k využití i na metodické materiály,
- Školy – motivační semináře pro zapojené školy, FAQ k šablonám, nabídka individuálních i hromadných konzultací

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:

Rozdílná očekávání zainteresovaných stran

- Metodické materiály, příklady dobré praxe i metodický list – využití zkušeností příjemců IPo MAP, konkrétní příklady dobré praxe z terénu, zpracování a připomínkování materiálů – odborníci z terénu ze zkušenostmi z komunitního plánování, členové realizačních týmů MAP+, sběr připomínek od příjemců IPo MAP, zohlednění potřeb konkrétních území při přípravě obsahové stránky setkání nebo konferencí
- Oboustranný tok informací mezi projektem SRP a ŘO OP VVV, včetně připomínkování vznikajících materiálů

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:

Personální změny v projektu

- vytvoření přehledného manuálu činností jednotlivých pracovních pozic

Vzdělávací programy příliš zaměřené na teorii

- Obsah vzdělávacích programů tvořen lektory, kteří se podíleli na přípravě metodických materiálů, mají zkušenosti z praxe, reflexe příkladů dobré praxe do obsahu vzdělávacích programů, zohlednění požadavků terénu

Technické problémy v průběhu distančního vzdělávání

- Provedena pilotáž systému webinářů před jeho spuštěním, posílena IT podpora zejména v obdobích očekávaného zatížení systémů, smluvní sankce pro dodavatele, optimalizace počtu přihlášených účastníků – navýšení počtu realizovaných on-line webinářů dle počtu přihlášených účastníků – Tvorba MAP

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:

Nízká motivovanost členů týmu

- Vzdělávací aktivity pro pracovníky Center podpory:
  - » Zasazení MAP do celkového rámce strategických dokumentů a strategií v území, význam pro OP
  - » Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
- Výjezdní jednání projektu – účast na semináři IPs ČŠI – informovanost o realizaci dalších IPs, zohlednění zkušeností v oblasti řízení a komunikace v oblastech reportingu, předávání informací a podkladů – úpravy v nastavených procesech, personální strategie
  - » Pravidelná metodická podpora týmového manažera Center podpory

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a realizované kroky na jejich eliminaci:

Nezpůsobilé výdaje

- Účast na školeních organizovaných ŘO, pravidelný reporting ŘV a konzultace s ŘO, konzultace napříč řídícími týmy IPs, účast na setkávání projektových kanceláří OPŘO

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Připomínky EK

Můžete prosím poskytnout konkrétní příklady rozvíjení vazeb mezi MAP a KAP na regionální úrovni?

- Jihočeský kraj – zástupci KAP a Regionální stálé konference se zúčastňují vždy setkání příjemců Ipo MAP na krajském pracovišti NIDV
- Jihomoravský kraj – realizují pravidelná jednání KAP a MAP
- Ústecký kraj – realizují pravidelná jednání KAP a MAP, zástupci KAP se pravidelně zúčastňují na sektání příjemců IPo MAP na NIDV
- Liberecký kraj – společná jednání, koordinovaně organizovaná na pracovišti NIDV, účast i regionálního CRR

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Připomínky EK

Můžete prosím poskytnout konkrétní příklady rozvíjení vazeb mezi MAP a KAP na regionální úrovni?

- Olomoucký kraj – společná jednání, organizovaná krajem a SRP, včetně účasti regionálního CRR
- Praha – zástupci KAP se pravidelně zúčastňují jednání s MAP, které koordinovaně realizují Magistrát hl. M. Prahy a NIDV
- Plzeňský kraj – pravidelná jednání mezi KAP a MAP
- Všechny kraje – účast KAP na místních konferencích SRP a dalších akcích, vždy je snaha koordinovat tyto akce (především termíny a místa konání spojovat do jednoho dne), metodický list Předávání informací z MAP do KAP, který ukládá povinnosti jak pro MAP, tak pro KAP

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Připomínky EK

Příjemci IPo MAP vytvářejí dlouhé řady záměrů, které mají být financovány z IROP/CLLD. Jak jsou tyto záměry prioritizovány?

- K prioritizaci dochází na úrovni jednotlivých MAP. Metodická podpora ze strany SRP – problematika udržitelnosti IROP, konkrétní příklady navazujících aktivit škol nebo aktivit spolupráce, v konkrétních případech řešení efektivity záměru.
- Strategické rámce MAP obsahují investiční záměry financovatelné z různých zdrojů – ne jen IROP/CLLD – jiné OP, dotační tituly z MŠMT nebo krajů, zřizovatel, fondy a nadace.

Projekt „SRP" – informace od realizátora IPs

Připomínky EK

Jak budou financovány nezpůsobilé výdaje?

- V popisu rizik se jedná o hrozbu, která může nastat, a jejíž pravděpodobnost a dopad na projekt eliminujeme popsanými opatřeními. Pokud nezpůsobilé výdaje vzniknou, budou financovány z vlastních zdrojů příjemce finanční podpory.

Realizace IPs – Národní ústav pro vzdělávání:

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Přehled základních informací k projektu viz příloha č. 6 k prezentaci

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)

Reportované období: 1. 7. 2016 - 31. 1. 2017

Projekt podporuje vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách, a to v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování (AP). Zajistí metodickou a supervizní podporu při využívání AP na úrovni kraje - příprava krajského akčního plánu (KAP) i na úrovni škol - příprava školních akčních plánů (ŠAP)/plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Umožní efektivní podporu škol prostřednictvím projektů ESF a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb.

Realizátor projektu: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA1: Řízení projektu

- Dokončeno nastavení projektu podle PRINCE 2
- Odevzdány 3 ZoR (2 ZoR schváleny)
- Personální řízení – proběhlo hodnocení zaměstnanců projektu

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA2: Metodická podpora pro tvorbu a realizaci KAP (1)

- Tvorba metodického zázemí pro přípravu KAP
- Průběžné řešení konkrétních problémů v jednotlivých fázích tvorby KAP
- Dokončení série metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP:
- ML 01 Analýza potřeb v území, ML 02 Rámec pro investice do infrastruktury a jejich prioritizace, ML 03 Analýza potřeb škol, ML 04 Prioritizace potřeb, ML 05 Sestavení KAP, ML 06 Aktualizace rámce pro investice do infrastruktury, ML 07 Dokumentace KAP http://www.nuv.cz/folder/90/

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA2: Metodická podpora pro tvorbu a realizaci KAP (2)

- Odborná a metodická podpora v oblastech jednotlivých intervencí probíhá na krajské úrovni formou jednání minitýmů/platforem, jichž se pravidelně účastní garant příslušné intervence
- Intenzivní spolupráce mezi odbornými garanty a krajskými orgány: Odborní garanti v krajích se pravidelně účastní jednání: **Pracovní skupina Vzdělávání [51], Pravidelná jednání Realizačního týmu krajského KAP [104], Regionální stálá konference [38]** (mimo hl. m. Praha)
- V aktuálním sledovaném období byl KAP schválen MŠMT v následujících krajích: **Pardubický kraj** (24.10.2016), **Liberecký kraj** (24.10.2016), **Plzeňský kraj** (19.10.2016), **Jihomoravský kraj** (26.10.2016)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA4: Metodická podpora škol při přípravě ŠAP/PA (1)

- Tvorba metodického zázemí pro tvorbu ŠAP/PA (tištěná metodika ŠAP/PA pro OG v krajích aj.)
- Příprava a finalizace Metodiky tvorby ŠAP/PA včetně příloh (šablona pro tvorbu ŠAP, popis specifik PA oproti ŠAP, šablona PA) http://www.nuv.cz/file/714/;http://www.nuv.cz/file/715/; http://www.nuv.cz/file/716/
- Příprava obsahového pojetí vzdělávacích seminářů pro školy

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA4: Metodická podpora škol při přípravě ŠAP/PA (2)

- Tvorba videometodiky pro školy tvořící ŠAP/PA https://www.youtube.com/watch?v=Oh6ySJknBBk&index=1&list=PLfUxHiBxhHIJLs3eDzEL9DpHSoX2-I_d6
- Prezentace a osobní konzultace ze strany odborných garantů v krajích k tvorbě ŠAP/PA
- Účast odborných garantů v krajích na poradách s řediteli škol (73)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA2+KA4: Oblasti jednotlivých intervencí

- Pro každou oblast intervence probíhá tvorba metodického zázemí prostřednictvím:
- Charakteristika jednotlivých oblastí intervencí
- Zpracování mapy oblastí intervencí, jednotlivé cíle, dílčí kroky
- Spolupráce při obsahovém zaměření seminářů
- Koncepce spolupráce s relevantními odborníky/experty v dané oblasti za účelem zvýšení odborné úrovně pojetí oblastí intervence formou think tanků
- Spolupráce na tvorbě metodiky ŠAP k oblastem intervencí http://www.nuv.cz/file/712/; http://www.nuv.cz/file/713/

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA2+KA4: Intervence inkluze

- Metodická podpora KAP z pohledu pojetí intervence inkluze
- Spolupráce při vytváření metodických dokumentů na podporu KAP. Společně s obsahovými manažery probíhá vytváření metodických materiálů o odbornou dimenzi inkluze
- Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ v krajích. Probíhá v celé ČR formou polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci a žáky škol; je realizováno garanty inkluze v kraji na základě vypracovaného metodického postupu ověřeného pilotáží
- Metodická podpora projektům KAP a školám při zpracování ŠAP/PA. Směrem ke školám probíhá podpora v reportovaném období zejména formou mapování stavu inkluze na školách

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA3: Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol (1)

- Využití reportů pro kraje vytvořených k analýze jednotlivých intervencí http://www.nuv.cz/folder/75/
- Čištění dat z dosběru (9. 5. 2016 – 30. 6. 2016), úprava datové struktury a spojování dat
- Příprava podkladů pro celorepublikovou analýzu výsledků šetření (tabulkové výstupy pro potřeby analýzy, aktualizace úrovní škol)
- Vyhodnocení úrovně škol v rámci povinných oblastí intervencí a příprava podkladů pro jednotlivé školy ve vazbě na výzvu na šablony pro SŠ a VOŠ v OP VVV

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA3: Příprava, realizace, zpracování a interpretace šetření škol (2)

- Příprava aktualizace regionálně specifických dat (aktualizace statistik na krajské úrovni)
- Úprava a modifikace výstupů pro finální verze krajských reportů, úprava struktury reportů, tvorba nových výstupů

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Obsahové plnění projektu ve sledovaném období:

KA5: Evaluace

- Jednání s odbornými oponenty a expertem s mezinárodním renomé za účelem interní evaluace projektových produktů (18.10.2016)
- Zpětná vazba od výše uvedené skupiny byla zapracována do strategie kvality, posouzení produktů proběhlo z hlediska kvality výstupů, dostupnosti a obsahové analýzy dokumentů (prosinec 2016)

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Podstatné změny – provedené a plánované:

<u>Plánovaná žádost o podstatnou změnu:</u>

- Přechod na novější verzi pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část Výzvy PO 3 IPs verze 5.
- Doplnění dvou chybějících indikátorů - Indikátor 5 40 00 (počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání) v hodnotě 30 není povinně svázán s indikátorem výstupu 6 00 00 (celkový počet účastníků) a s indikátorem výsledku 5 25 10 (počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti).
- Vytvoření nové pozice a položky rozpočtu „Zástupce manažera projektu“ a „Manažera kvality“

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Výstupy projektu za sledované období:

Aktivita	Výstup
KA2	Metodické listy pro tvorbu KAP I (říjen 2016) - Tvorba sedmi metodických listů pro všechny fáze tvorby KAP I v jednotlivých krajích. Metodické listy vysvětlují pravidla tvorby jednotlivých částí KAP
KA4	Metodika tvorby ŠAP/PA (září 2016)
KA4	Videometodika k tvorbě ŠAP/PA (září 2016)
KA3	Podklady pro jednotlivé školy vyhodnocující dotazníky z hlediska pravidel pro výzvy šablon pro SŠ a VOŠ (leden 2017) - Každá SŠ a VOŠ, která vyplnila vstupní dotazník KAP I., obdrží podklad pro přihlášení do šablon. Podklad obsahuje vyhodnocení preferencí a doporučené šablony pro daný typ SŠ a VOŠ
KA3	Tabulkové výstupy pro analýzu potřeb škol na celorepublikové úrovni

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Finanční čerpání za sledované období:

Rozpočet projektu	**275 930 531,21 Kč**
Doposud vyčerpáno	32 922 913,49 Kč (31. 1. 2017)
Nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč
Výše poslední ŽoP	10 621 892,47 Kč (4. ŽoP)
Předpokládaná výše následující ŽoP	11 536 937,00 Kč (5. ŽoP)
Nejbližší finanční milníky - datum	28. 3. 2017
Nejbližší finanční milníky - částka	34 968 341,54 Kč
Dosavadní čerpání ve vztahu k milníku	32 922 913,49 Kč (94,15%)
Komentář k čerpání za sledované období (včetně případných nápravných opatření pro zlepšení	Čerpání probíhá průběžně dle plánu rozpočtu projektu s výjimkou nečerpání neuzavřeného výběrového řízení na zajištění seminářů.

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém (1):

- Interpretace výstupů ze šetření (analýza potřeb škol) v jednotlivých krajích cílové skupině
- Intenzivní podpora RT KAP v krajích při metodickém vedení při tvorbě KAP I
- Odborná podpora v oblastech jednotlivých intervencí na krajské úrovni (setkání minitýmů/platforem)
- Vytvoření odborného zázemí k jednotlivým oblastem intervencí
- Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Přínos projektu za sledované období pro cílové skupiny případně pro systém (2):

- Podpora škol prostřednictvím vytvořené metodiky tvorby ŠAP/PA, videometodiky, osobních jednání a účasti na poradách s řediteli škol
- Podklady pro SŠ a VOŠ z hlediska pravidel pro výzvy šablon – vyhodnocení povinných oblastí intervencí, tvorba podkladových materiálů pro SŠ a VOŠ ve vazbě na výzvu v rámci OP VVV

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními (1)

Spolupráce s projektem ASZ **Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami** (IKV). Setkání proběhla 5.10. a 26.10.2016. Oblastí spolupráce je inkluze.

Spolupráce s projektem NIDV **Strategické řízení a plánování ve školách a v územích** (SRP). Setkání proběhla 5.10. a 26.10.2016 – připravuje se metodický list – Struktura informací předávaných z Místních akčních plánů (MAP) do KAP. Oblastmi spolupráce jsou polytechnické vzdělávání, inkluze a kariérové poradenství.

Nastavení koordinace odborných panelů na společném jednání s projekty IKV a SRP, nastavení oboustranného toku informací, předávání informací o výstupech.

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Popis oblastí spolupráce s ostatními Individuálními projekty ostatními (2)

Jednání odborného panelu projektu P-KAP (15. 12. 2016) – účast zástupců NIDV, ČŠI, ASZ. Hlavní témata: Kvalita řízení SŠ a VOŠ, Kritéria kvalitní školy, zkušenosti z Evropské sítě pro zajišťování kvality odborného vzdělávání.

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci:

Název rizika	Pravděpodob-nost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Splnění finančních milníků	2	3	6	Důvodem nižšího čerpání je: pomalejší čerpání mzdových prostředků; neprofinancování VZ na ICT, zpoždění zakázky na semináře; prozatímní nemožnost čerpat režijní náklady	V ŽoP za období 12/2016-2/2017 nárokovat i mzdy za únor vyplácené v březnu
Osobní příplatky	4	4	16	Dostatečné nezdůvodnění nastavení osobních příplatků nad 50 %	Čeká se na vyhodnocení MŠMT ke 2. ZoR.
Příprava podkladových materiálů pro SŠ a VOŠ ve vazbě na šablony	2	2	4	Od sekce IV na MŠMT stále není k dispozici finální seznam šablon, který je třeba zapracovat do formulářů pro školy. V důsledku tohoto zdržení je ohroženo dodržení termínu distribuce formulářů souběžně s chystanou výzvou 20. prosince 2016	Průběžná komunikace s MŠMT ohledně dodání finálního seznamu šablon, předběžná příprava podkladů pro vygenerování formulářů a jejich distribuce vedoucí k minimalizaci časové prodlevy
Personální obsazení GI - kariérové poradenství	2	2	4	Změny v personálním obsazení projektu, ukončení pracovního poměru pro GI - kariérové poradenství	Návrh na přijetí nového pracovníka
VŘ na zajištění seminářů	4	4	16	Značná časová prodleva od vyhlášení nadlimitní VZ na realizaci seminářů k jejich realizaci. Riziko: odvolání neúspěšných firem - další prodleva pro realizaci seminářů, ohrožení plnění KA 4 a KA 2, aktivity je nutné realizovat (př. tvorba ŠAP) v krajích - možné ohrožení reputace projektu v krajích	Eliminace (vč. právních posudků) příp. chyb při administraci vyhlášení veřejné zakázky

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

Rizika v realizaci projektu a návrhy na jejich eliminaci:

Název rizika	Pravděpodob-nost výskytu	Dopad	Stupeň významnosti	Popis rizika	Navržené opatření pro eliminaci rizika/nápravné opatření
Rozdrobenost úvazků odborných garantů oblastí intervencí	3	2	6	Celková výše úvazku pro jednotlivé oblasti intervencí je rozložena mezi více osob, což může komplikovat utváření jednotného pojetí tématu	Kapacitu pro jednotlivou oblast intervence rozvrhnout následujícím způsobem: verze A) 2 x 0,5 úvazku; verze B) minimálně 1 x 0,6 + zbytek libovolně
Neobsazená pozice garanta pro oblasti nepovinných intervencí	4	2	8	Narůstají požadavky na spolupráci s garantem pro oblasti nepovinných intervencí (členové týmu P-KAP, vnější aktéři a partneři)	Obsazení pozice garanta pro oblasti nepovinných intervencí
Mimořádné vytížení garantů intervencí při výjezdech na semináře pro školy	3	2	6	Obtížné obsazení všech seminářů zaměřených na oblasti intervencí, zvlášť v některých žádaných oblastech, které může vést k prodlužování období seminářů až do doby, kdy už ŠAP budou z velké části hotové	Intenzívní koordinace při organizaci seminářů
Komunikace projektu: komunikační tok mezi P-KAP a krajskými KAP, vymezení role OG v krajích	2	2	4	Rozdílné vymezení postavení OG v jednotl. krajích a vztahu KAP a P-KAP z hlediska komunikace projektu vůči veřejnosti (krajské weby), neexistující on-line prostupnost informací mezi P-KAP a stránkami KAP v jednotl. krajích. Riziko: ohrožení reputace projektu P-KAP v krajích	Návrh vymezení OG vůči týmu a aktivitám KAP v PR materiálech kraje (písemně - dle Postupů KAP) s tím, že OG bude o zpřesnění a úpravě formulací jednat. Nabídka on-line partnerství formou přímých odkazů na webové stránky mezi P-KAP a stránkami krajských KAP.

Projekt P-KAP – informace od realizátora IPs

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Irena Palánová

NÚV

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Různé

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Diskuse

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Plánovaný termín dalšího MV OP VVV:

10. zasedání MV OP VVV **11. května 2017**