

Název dokumentu	Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2018
Program	02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Verze dokumentu	Draft
Číslo draftu	1

Obsah

Základní informace.....	3
1 Přehled stavu čerpání programu.....	4
2 Informace o výzvách.....	6
3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018.....	16
4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle.....	29
5 Pololetní plnění výkonnostního rámce.....	35

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. 2017 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok 2018

Sledované období do: 31. 3. 2018, příp. 28. / 29. 2. roku 2018 pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Jiří

Příjmení: Vícha

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Tento dokument byl v souladu s MP monitorování 2014-2020 vygenerován z MS2014+. Ve výstupech se objevuje několik údajů, u nichž není zcela jasné, odkud a jak byly monitorovacím systémem vygenerovány a ŘO negarantuje jejich relevanci. Zároveň došlo ke změně struktury některých dat, například v rámci plnění výkonnostního rámce, které je vygenerováno po celých prioritních osách. Dle názoru ŘO je tento přístup zavádějící, neboť každá prioritní osa zahrnuje obě kategorie regionů (VRR i MRR) - souhrn skutečností a porovnání na celkový limit za obě kategorie regionu v takovém případě není vypovídající. Z uvedených důvodů ŘO zpracoval paralelní Pololetní vyhodnocení SRP 2018 (ručně, negenerované z MS2014+, ze systému byly využity jen některé sestavy), které obsahuje ověřené údaje.

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.


Data platná k: 31.03.2018

Datum generování: 26.04.2018

1 Přehled stavu čerpání programu

Graf 1 Přehled stavu čerpání programu 02

Přehled stavu čerpání programu



Komentář ŘO ke stavu čerpání programu

V OP VVV bylo doposud vyhlášeno 52 výzev v celkovém objemu 86,946 mld. Kč (po započtení navýšení alokace výzev). Nejvíce finančních prostředků je vyhlášeno v PO1 - 34,845 mld. Kč, následně v PO2 - 23,745 mld. Kč, v PO3 - 25,654 mld. Kč a v PO4 - 2,70 mld. Kč.

V PO1 - PO4 bylo ke konci prvního čtvrtletí celkem 6933 projektů v realizaci/s vydaným právním aktem, z toho 146 projektů v PO1, 258 projektů v PO2, 6509 projektů v PO3 a 20 projektů v PO4.

Od počátku realizace OP VVV bylo k 31. březnu 2018 předloženo Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO) celkem 50 souhrnných žádostí o platbu (SŽoP). Do konce sledovaného období bylo z předložených SŽoP v celkové výši 4,24 mld. Kč (EU podíl) ze strany PCO schváleno a zaúčtováno celkem 4,23 mld. Kč (EU podíl).

Ke dni 31. března 2018 představují certifikované výdaje částku 3,87 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 148,24 mil. EUR.

2 Informace o výzvěch

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev

Prioritní osa	Plánovaný počet výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2018	Ukončené výzvy v roce 2018	Finanční alokace plánových výzev dle harmonogramu SRP na rok 2018 (podpora, CZK/EUR)	Finanční alokace vyhlášených výzev v roce 2018 (podpora, CZK/EUR)	Naplnění predikce
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	0	0	0	1	0	0	33044845480.85	0
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	0	0	0	1	0	0	33044845480.85	0
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	0	0	0	1	0	0	33044845480.85	0
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	0	0	0	1	0	0	33044845480.85	0
02.1 Posilování	0	0	0	1	0	0	33044845480.85	0

kapacit pro kvalitní výzkum								
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	7	0	2	1	0	712000000	22640606801	31.45
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	7	0	2	1	0	712000000	22640606801	31.45
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	7	0	2	1	0	712000000	22640606801	31.45
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	7	0	2	1	0	712000000	22640606801	31.45
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	7	0	2	1	0	712000000	22640606801	31.45

škola lidských zdrojů pro výzkum a vývoj								
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2	2	0	0	0	6000000000	25253986169	23.76
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2	2	0	0	0	6000000000	25253986169	23.76
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2	2	0	0	0	6000000000	25253986169	23.76

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2	2	0	0	0	6000000000	25253986169	23.76
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	2	2	0	0	0	6000000000	25253986169	23.76
02.4 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0	2700000000	0
02.4 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0	2700000000	0
02.4 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0	2700000000	0
02.4 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0	2700000000	0

02.4 Technická pomoc	0	0	0	0	0	0	2700000000	0
Celkem za program	45	10	10	10	0	65600000000	418197192254.25	13,80

Poznámka:

V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty.

Komentář ŘO k výzvam na rok 2018

Vyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2018:

- ESF výzva pro VŠ - Strukturálně postižené regiony (PO2, alokace 600 000 000,- Kč, vyhlášeno 14. 2. 2018, ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2018);
- ERDF výzva pro VŠ - Strukturálně postižené regiony (PO2, alokace 1 600 000 000,- Kč, vyhlášeno 14. 2. 2018, ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2018);
- Šablony II - mimo hlavní město Praha (PO3, alokace 5 420 000 000,- Kč, vyhlášeno 28. 2. 2018, ukončení příjmu žádostí 28. 6. 2019);
- Šablony II - pro hlavní město Praha (PO3, alokace 580 000 000,- Kč, vyhlášeno 28. 2. 2018, ukončení příjmu žádostí 28. 6. 2019);

Ostatní plánované výzvy dle harmonogramu jsou v přípravě.

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2018:

- Předaplikační výzkum pro ITI II (PO1, alokace 624 851 534,- Kč, vyhlášeno 22. 2. 2018, ukončení příjmu žádostí 17. 7. 2018) - jedná se o pokračování výzvy Předaplikační výzkum pro ITI vyhlášené v roce 2017, ve které došlo k nedočerpání prostředků přidělených pro jednotlivé aglomerace ITI, výzva Předaplikační výzkum pro ITI II umožňuje dočerpání alokace rezervované pro aglomerace dle textu OP VVV;
- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF II (PO2, alokace 250 000 000,- Kč, vyhlášeno 15. 3. 2018, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2018) - jedná se o pokračování výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF vyhlášené v roce 2017, ve které došlo k nedočerpání přidělené alokace.

Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy).

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
02_16_015	Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_015	Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_015	Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_016	Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_017	Výzva č. 02_16_017 pro Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_16_018	Výzva č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_027	Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_032	Budování kapacit II	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_032	Budování kapacit II	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_032	Budování kapacit II	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_032	Budování kapacit II	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_034	Implementace Krajských akčních plánů	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_034	Implementace Krajských akčních plánů	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_040	Výzva č. 02_16_040 pro Strategické řízení VaVal na národní úrovni I v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	

02_18_058	Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_18_058	Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_18_058	Výzva č. 02_18_058 ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_18_059	Výzva č. 02_18_059 ERDF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Odůvodnění
02_15_001	Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_001	Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_001	Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_001	Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_001	Výzva č. 02_15_001 pro Individuální projekty systémové v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_002	Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_002	Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_003	Výzva č. 02_15_003 pro Podporu excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_15_004	Výzva č. 02_15_004 pro Smart akcelerátor v	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů	

	prioritní ose 2 OP	pro výzkum a vývoj	
02_15_005	Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_007	Výzva č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_15_008	Výzva č. 02_15_008 pro Fázované projekty v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_16_025	Výzva č. 02_16_025 pro Předaplikační výzkum v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_16_026	Výzva č. 02_16_026 pro Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_16_028	Výzva č. 02_16_028 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_16_035	Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_035	Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_035	Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_036	Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_036	Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	

02_16_037	Výzva č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_038	Výzva č. 02_16_038 pro Pregraduální vzdělávání v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_039	Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_041	Výzva č. 02_16_041 pro VOŠ v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_042	Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území hl. m. Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_042	Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území hl. m. Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_16_042	Výzva č. 02_16_042 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro více rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území hl. m. Praha)	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_17_043	Výzva č. 02_17_043 pro Teaming II v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_17_044	Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_17_045	Výzva č. 02_17_045 pro Technická pomoc II v prioritní ose 4 OP	02.4 Technická pomoc	
02_17_045	Výzva č. 02_17_045 pro Technická pomoc II v prioritní ose 4 OP	02.4 Technická pomoc	
02_17_047	Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	

02_17_047	Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_17_047	Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_17_047	Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_17_048	Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_17_049	Výzva č. 02_17_049 pro Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci pro ITI v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_17_050	Výzva č. 02_17_050 pro Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	
02_17_051	Výzva č. 02_17_051 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_17_052	Výzva č. 02_17_052 pro Individuální projekty systémové III v prioritní ose 3 OP	02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	
02_18_069	Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	
02_18_070	Výzva č. 02_18_070 pro Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II v prioritní ose 2 OP	02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	


Ukončené výzvy – hodnocení

Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Hodnocení
-------------	-------------	-------------------------------	-----------

3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce 2018


Graf 1 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 2 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (ESF, Měně rozvinuté regiony) v EUR




Graf 3 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 4 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory (EFRR, Méně rozvinuté regiony) v EUR




Graf 5 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 6 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (ESF, Měně rozvinuté regiony) v EUR




Graf 7 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 8 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu (EFRR, Méně rozvinuté regiony) v EUR




Graf 9 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (ESF, Více rozvinuté regiony) v EUR




Graf 10 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (ESF, Méně rozvinuté regiony) v EUR




Graf 11 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (EFRR, Více rozvinuté regiony) v EUR



Graf 12 Plnění predikcí čerpání

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO (EFRR, Méně rozvinuté regiony) v EUR



Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce 2018

OP VVV měl povinnost v roce 2018 splnit z hlediska pravidla N+3 čtyři limity, a to v kombinaci dvou fondů - ESF a EFRR a dvou kategorií regionů - VRR - Praha a MRR - ostatní území ČR. Evropská komise však rozhodla o aktualizaci postupů pro pravidlo N+3, a to na základě připomínek a argumentů jednotlivých členských států vznesených na jednáních EGESIF (dne 13. července 2017 a 18. října 2017). Plnění limitu bude nově vypočítáváno na úrovni programu, nikoliv fondů a kategorie regionu. Samotná výše zrušeného závazku, pokud nějaká vznikne, bude i nadále zohledněna na úrovni kategorie regionu a fondu, ke kterému se váže.

Plnění celkového limitu N+3 pro rok 2018 se předpokládá na zhruba 117 %. Vzhledem k tomu, že limit N+3 je (s výjimkou uzavírání operačního programu, tedy na konci programového období) posuzován v celkovém objemu za všechny fondy a kategorie regionu, ke konci roku 2018 by při plnění těchto odhadů ke ztrátě alokace (decommitmentu) nedošlo.

Situace v EFRR, MRR/VRR

Na základě aktuálních odhadů by měly být limity N+3 pro EFRR splněny, a to pro obě kategorie regionů. V predikcích čerpání se v PO1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a vývoj) počítá s největším příspěvkem výzvy pro fázované projekty (Extreme Light Infrastructure (ELI) a Udržitelná energetika (SUSEN)). Oba projekty by se měly na čerpání limitu N+3 pro rok 2018 v EFRR podílet přibližně jednou čtvrtinou. Mezi další důležité výzvy z PO1 patří Podpora excelentních výzkumných týmů, Výzkumné infrastruktury a Excelentní výzkum, kde došlo díky předložení množství kvalitních projektových žádostí k navýšení původní alokace.

V PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj) přispěje k naplnění limitu především výzva zaměřená na Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ, a to zhruba pětinovým podílem. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a předloženému množství kvalitních projektových žádostí došlo i u této výzvy k navýšení alokace na současných 3,4 mld. Kč. Společně s ERDF výzvou pro vysoké školy bude v této prioritní ose největším příspěvkem k čerpání do konce roku 2018.

Situace v ESF, MRR/VRR

Na základě aktuálních odhadů ŘO nebude naplněn limit N+3 ani v jedné kategorii regionu v rámci fondu ESF. Příčinou je předpokládaný nedostatečný příspěvek v PO2, který nebude možné plně kompenzovat rezervami v PO3. Tento výpadek je však více než vyvážen situací v EFRR, proto při uvedeném odhadu ke ztrátě alokace na konci roku 2018 nedojde. Největší vliv na plnění čerpání bude mít PO3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání).

V této PO se navazuje na tzv. šablony, jejichž čerpání bylo v OP VK hodnoceno jako velmi úspěšné. Právě šablony by měly k plnění limitů čerpání v roce 2018 přispět nejvíce. Dále se v této prioritní ose budou na čerpání do roku 2018 významně podílet individuální projekty systémové a tzv. Krajské a Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Z hlediska čerpání tohoto limitu bude mít velký vliv také ESF výzva pro vysoké školy, která spadá do PO2.

Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu.

4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018 - věcné milníky a cíle

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2018

Prioritní osa / Priorita Unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Výchozí hodnota programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	Plnění hodnot indikátorů						
										rok 2017			rok 2018			
										XII			III			
										Predikce	Skutečnost	Procento plnění	Predikce	Skutečnost	Procento plnění	
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	24000	Počet nově vybudov aných, rozšířen ých či moderni zovaným h výzkum ných infrastru ktur a center excelen ce	EFRR	VR R	Infr astr ukt ury	0	23.46	4	1	Záv aze k	2.4	15.6	650	16.7	16.77	100.42
										Dos aže ná hod nota	0	0	0	0	0	0
										Dos aže ná hod nota FN/ FF						
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	24000	Počet nově vybudov aných, rozšířen ých či moderni zovaným h	EFRR	MR R	Infr astr ukt ury	0	123.54	36	7	Záv aze k	17.6	70.79	402.22	94.3	75.62	80.19
										Dos aže ná hod nota	0	0	0	0	0	0
										Dos						

		výzkum ných infrastru ktur a center excelen ce								aže ná hod not a FN/ FF						
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	30600	Pořízení é informač ní zdroje	EFRR	MR R	Info rma ční zdr oje	0	83.8	68	10	Záv aze k	38.5	19.3	50.13	70.4	19.3	27.41
										Dos aže ná hod not a	0	0	0	0	0	0
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	30600	Pořízení é informač ní zdroje	EFRR	VR R	Info rma ční zdr oje	0	16.2	32	5	Záv aze k	16.5	1.7	10.3	15.6	1.7	10.9
										Dos aže ná hod not a	0	0	0	0	0	0
										Dos aže ná hod not a FN/ FF						
02.2 Rozvoj	52705	Počet	EFRR	MR	Stu	0	98044.9	82000	11300	Záv	59500	100191.08	168.39	81994.9	100191.08	122.19

vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj		studentů , kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	R	den ti						aze k						
										Dosažená hodnota	0	924	0	0	924	0
										Dosažená hodnota FN/FF						
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	52705	Počet studentů , kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku	EFRR	VR R	Stu den ti	0	36512.1	48000	5700	Závazek	25500	9770.92	38.32	34712.1	9770.92	28.15
										Dosažená hodnota	0	0	0	0	0	0
										Dosažená hodnota FN/FF						

		spojeno u s výzkum em														
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	2823.68	4647	1549	Závazek	1624.2	125.06	7.7	2468.28	125.06	5.07
										Dosažená hodnota	0	0.26	0	0	0.78	0
										Dosažená hodnota FN/FF						
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	60000	Celkový počet účastníků	ESF	MR R	Osoby	0	10698.32	7253	2418	Závazek	4371.8	2978.76	68.14	6808.72	3037.76	44.62
										Dosažená hodnota	0	79.74	0	0	82.22	0
										Dosažená hodnota FN/FF						
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolním	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VR R	Osoby	0	11094.5	4938	1646	Závazek	259.2	3677.867024	1418.93	8652.5	3865.021937	44.67
										Dosažená hodnota	0	236.141626	0	7.35	265.454026	3611.62

u, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání										ná hodnota						
										Dosažená hodnota FN/FF						
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	60000	Celkový počet účastníků	ESF	MR R	Os oby	0	102005.5	41862	13954	Závazek	1724.8	40903.765575	2371.51	84847.5	41144.743879	48.49
										Dosažená hodnota	0	2.3244	0	97.65	7.9431	8.13
										Dosažená hodnota FN/FF						


Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2018

ŘO pravidelně sleduje a vyhodnocuje věcné milníkové ukazatele, na jejichž základě bude provedeno vyhodnocení plnění výkonnostního rámce OP VVV k 31. prosinci 2018. Na základě provedených predikcí je očekáváno dosažení milníkových ukazatelů v PO1 a PO3. Riziko nedosažení milníků bylo však identifikováno v PO2, kde je predikováno bezproblémové dosažení pouze u ukazatele 5 27 05 (Počet studentů využívajících nově vybudovanou infrastrukturu). Proto byla v listopadu 2017 vyhlášena výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, s jejímž přispěním se předpokládá dosažení hodnot milníkového ukazatele 3 06 00. Nadále však zůstávala kritická situace u ESF ukazatelů 6 00 00 (Celkový počet účastníků). Proto byla pro rok 2018 navržena podpůrná opatření spočívající zejména v individuální práci s příjemci v

případě projektů, kde existuje potenciál pro naplnění relevantních ukazatelů. Současně ŘO společně s MMR - NOK zahájil konzultace s EK ohledně případných úprav výkonnostního rámce.


5 Pololetní plnění výkonnostního rámce

Graf 13 Plnění výkonnostního rámce 02.1




Graf 14 Plnění výkonnostního rámce 02.2

Plnění výkonnostního rámce za 02.2 (v %)



Graf 15 Plnění výkonnostního rámce 02.3

Plnění výkonnostního rámce za 02.3 (v %)



Komentář ŘO ke stavu plnění výkonnostního rámce

Z predikcí finančních ukazatelů vyplývá jejich plnění v PO1 a PO3. Podobně jako v případě věcných ukazatelů je ohroženo dosažení plánované hodnoty finančních ukazatelů v PO2, a to především ve fondu ESF, v obou kategoriích regionů. Tato skutečnost naznačuje vzájemnou provázanost věcných a finančních ukazatelů. I zde byl přijat Akční plán s opatřeními, jejichž dopad by však již zjevně nepomohl k dostatečnému plnění stanovených ukazatelů. Po celkovém zhodnocení situace v PO2 ESF a především na základě zjištění, že původní výše částek výkonnostního rámce vycházela z nesprávných předpokladů při samotném nastavování operačního programu, byl připraven návrh na revizi OP. Jejím cílem je napravit původní hodnoty finančních ukazatelů tak, aby odpovídaly současným podmínkám a zároveň zohledňovaly změny oproti původním předpokladům. V rámci revize by tak mělo dojít ke snížení finančních ukazatelů v PO2 (současně s navýšením ukazatelů téhož fondu a kategorií regionů v PO3).