

## Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Název projektu	Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj
Zkrácený název projektu	KIPR
Registrační číslo	CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Realizátor	Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Harmonogram realizace	1. 5. 2016 – 31. 1. 2020

### Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb.

### Dílčí cíle projektu:

1. Zavést do praxe Jednotná pravidla školských poradenských zařízení ve všech oblastech jejich činnosti (personální, procedurální, diagnostické) a popsat dobrou praxi intervenčních postupů.
2. Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v poradenství, rozšiřovat odborné kompetence pracovníků revizního pracoviště a ověřit fungování revizních mechanismů v prvních dvou letech od jejich zavedení.
3. Identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit metodickou podporu pro školy a školská zařízení a intervence u vybraných škol, kde se vyskytují obtíže s jejich poskytováním, např. při vysokém počtu žáků s potřebou podpory, žáků z odlišného kulturního prostředí i u žáků kde je třeba brát v potaz sociální vyloučení a chudobu.
4. Ověřit systém supervize ve školských poradenských zařízeních.

### Plnění cílů:

Cíle projektu byly ve sledovaném období naplňovány. Členové řídicího výboru jsou o realizaci projektu pravidelně informováni (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech (27. 5. 2019, 26. 8. 2019). V období mimo řádné zasedání Řídicího výboru hlasovali členové ŘV o změnách projektu v režimu per rollam. Ve sledovaném období proběhlo hlasování per rollam ve věci změny na pozici hlavního projektového manažera, rozšíření týmu oponentů pro výstupy projekt a navýšení finančních prostředků na položce rozpočtu „Služby standardizovaného testování a sběru dat“ pro zpracování evaluačního nástroje.

**Čerpání rozpočtu:**

Čerpání finančních prostředků k 30. 9. 2019 představuje částku 115 753 083 Kč. Hraniční finanční milník byl splněn.

**Dosažený pokrok a hlavní výstupy:**

Ve sledovaném období byla předána Jednotná pravidla poradenských služeb pro školská poradenská zařízení do připomínkového řízení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekci a odborným asociacím. Byl vytvořen harmonogram diseminace Jednotných pravidel a diseminace byla zahájena. Probíhala setkání s vedoucími krajské metodiky, kteří byli seznámeni s finální verzí standardů, a ve spolupráci s nimi byla připravena podoba diseminace Jednotných pravidel do krajů. Byl vytvořen harmonogram diseminace Jednotných pravidel, který je rozvržen do 4 etap.

Ve sledovaném období byly taktéž dokončeny metodiky se vzdělávacím obsahem, které byly předány recenzentům k vypracování oponentských posudků a schváleným oponentům k vypracování expertních posudků. Byl realizován 6., 7. a 8. odborný panel projektu s tematikou Spolupráce s vysokými školami při přípravě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, (25. 4. 2019), Případové konference ve školství (24. 9. 2019) a Podpora profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve školství (29. 10. 2019).

**Závěr:**

Členové řídicího výboru v současnosti spatřují možné riziko v realizaci projektu vzhledem k tomu, že dosud nejsou finalizována Jednotná pravidla poradenských služeb pro školská poradenská zařízení a vzhledem k termínu ukončení projektu k 31. 1. 2020. Řídicí výbor na svých jednáních projednává kroky k odstranění uvedených potenciálních rizik (dokončení Jednotných pravidel, finalizace projektové dokumentace po ukončení projektu).