

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

Hodnocení řídicího výboru projektu za období od 16. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Název projektu	Podpora krajského akčního plánování
Zkrácený název projektu	P-KAP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Realizátor	Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Harmonogram realizace	1. 3. 2016 - 31. 12. 2021

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím prvků akčního plánování. Podpora a rozvoj strategického řízení je realizována na úrovni zřizovatelů, středních a vyšších odborných škol, a to formou přípravy materiálů na podporu akčního plánování na obou uvedených úrovních a podporou systému akčního a dlouhodobého plánování, který bude využíván i po ukončení projektu. Kraje budou využívat akčního plánování jako prospěšného prostředku pro rozvoj středního a vyššího odborného školství na svém území; střední a vyšší odborné školy s využitím akčního plánování zefektivní svou činnost, zaměří se na rozpracování a realizaci podstatných úkolů, které vyplynou jak ze strategických dokumentů kraje, tak z koncepčních a strategických materiálů MŠMT.

Dílčí cíle projektu:

1. Zajistit metodickou a supervizní podporu přípravy KAP I, které budou nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího odborného školství na území jednotlivých krajů a které v programovém období budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic.
2. Metodicky podporovat proces akčního plánování, které se má stát nástrojem kvalitního řízení školství v území i na školách – KAP II.
3. Zajistit systematickou podporu a přípravu plánů aktivit vzdělávání na všech středních školách jednotlivých krajů a přípravu školních akčních plánů na vybraných školách.
4. Zajistit intervence směřující k podpoře škol při jejich vzdělávací činnosti; obsahové zaměření intervencí bude v souladu s aktuálně zjištěnými potřebami škol.

Plnění cílů:

Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Řídicí výbor je o realizaci projektu pravidelně informován (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech (18. 6. 2019, 24. 9.

Příloha č. 10b prezentace k 17. zasedání MV OP VVV

2019). V případě nutnosti schválit změny projektu v období mimo jednání Řídicího výboru hlasují členové řídicího výboru o změnách v režimu per rollam.

Čerpání rozpočtu:

Čerpání probíhá dle plánu projektu. 3. finanční milník projektu k 28. 3. 2019 ve výši 113 955 624 Kč byl splněn.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:

Průběžně probíhá komunikace managementu projektu s odbornými guaranty KAP v krajích, jejímž cílem je pomoci při řešení konkrétních problémů v jednotlivých fázích realizace, průběžného vyhodnocování KAP I a přípravy KAP II. Průběžně probíhá metodicky zaměřená konzultační podpora odborných guarantů KAP v krajích se zástupci realizačních týmů KAP.

Hlavním tématem ve sledovaném období byla podpora implementace KAP II (výzva Implementace KAP II byla vyhlášena v říjnu 2019) projektem P-KAP z hlediska tvorby návrhů jednotlivých aktivit v oblastech intervencí. Začala tvorba návrhu inspiromatu pro kraje, tedy sada tipů, jaké aktivity mohou kraje realizovat v rámci IKAP II, a návrhů projektů, které by kraje s cílem rozvíjet jednotlivé oblasti intervence v rámci IKAP II mohly uskutečnit. Dále pokračovaly práce na zohledňování tématu předčasných odchodů ze vzdělávání (PO) do všech oblastí intervence.

Pokračovala přímá konzultační podpora krajskými guaranty a guaranty intervencí ve školách. V předmětném období zejména v souvislosti s tvorbou nových či revidovaných Školních akčních plánů (ŠAP) a Plánů aktivit (PA). Pokračovala práce s příklady inspirativní praxe škol (PIP), a to zejména za účelem motivace cílových skupin, popularizace akčního plánování a zvýšení kvality metodické podpory. Již bylo zveřejněno 55 příkladů inspirativní praxe.

Závěr:

Z pohledu řídicího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové řídicího výboru v současnosti nespátřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila realizaci projektu. Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. Pozitivní dopad projektu má zejména metodická podpora v krajích při vyhodnocování KAP I a přípravě KAP II. O zvýšeném zájmu o zapojení do projektu svědčí 815 aktuálně zapojených středních a vyšších odborných škol v krajích.