

Informace pro Monitorovací výbor OP VVV

Hodnocení Řídicího výboru projektu k 31. 3. 2021

Název projektu	Podpora krajského akčního plánování
Zkrácený název projektu	P-KAP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Realizátor	Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků do 31. 12. 2019 Národní pedagogický institut ČR od 1. 1. 2020
Harmonogram realizace	1. 3. 2016 - 31. 12. 2021

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím prvků akčního plánování. Podpora a rozvoj strategického řízení jsou realizovány na úrovni zřizovatelů, středních a vyšších odborných škol, a to formou přípravy materiálů na podporu akčního plánování na obou uvedených úrovních a podporou systému akčního a dlouhodobého plánování, který bude využíván i po ukončení projektu. Kraje budou využívat akčního plánování jako prospěšného prostředku pro rozvoj středního a vyššího odborného školství na svém území; střední a vyšší odborné školy s využitím akčního plánování zefektivní svou činnost, zaměří se na rozpracování a realizaci podstatných úkolů, které vyplynou jak ze strategických dokumentů kraje, tak z koncepčních a strategických materiálů MŠMT.

Dílčí cíle projektu:

1. Zajistit metodickou a supervizní podporu přípravy KAP I, které budou nástrojem pro kvalitnější a efektivnější řízení středního a vyššího odborného školství na území jednotlivých krajů a které v programovém období budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2) a OP PPR (PO 4) a posílení územní koncentrace investic.
2. Metodicky podporovat proces akčního plánování, které se má stát nástrojem kvalitního řízení školství v území i na školách – KAP II.
3. Zajistit systematickou podporu a přípravu plánů aktivit vzdělávání na všech středních školách jednotlivých krajů a přípravu školních akčních plánů na vybraných školách.
4. Zajistit intervence směřující k podpoře škol při jejich vzdělávací činnosti; obsahové zaměření intervencí bude v souladu s aktuálně zjištěnými potřebami škol.

Plnění cílů:

Stanovené cíle jsou průběžně plněny v souladu s harmonogramem projektu. Řídicí výbor je o realizaci projektu pravidelně informován (měsíčně formou Status Reportů a jednou za 3 měsíce formou Zpráv o realizaci projektu). Řídicí výbor jedná v pravidelných tříměsíčních intervalech. V případě nutnosti schválit změny projektu v období mimo jednání Řídicího výboru hlasují členové Řídicího výboru o změnách v režimu per rollam.

Čerpání rozpočtu:

Čerpání finančních prostředků k 31. 3. 2021 představuje částku 212 481 135,- Kč, tzn. 77,01 % rozpočtu projektu. Poslední finanční milník k 27. 3. 2021 byl splněn.

Dosažený pokrok a hlavní výstupy:

Byl dokončen schvalovací proces dokumentů KAP II v krajích. Probíhá setkávání s realizačními týmy KAP. Průběžně nadále probíhá mapování inkluze (online formou), dosud bylo v této věci osloveno 1234 SŠ a VOŠ.

Dále probíhaly práce na přípravě další vlny dotazníkového šetření a příprava dotazovacího nástroje pro třetí vlnu šetření - do konce dubna 2021 sběr.

V roce 2021 proběhlo zatím 9 webinářů zaměřených na oblasti intervence, kterých se zúčastnilo 1512 účastníků. Webináře jsou ke zhlédnutí na YouTube kanálu Národního pedagogického institutu (playlist P-KAP).

Metodická síť Edusít (založená na platformě profesní sociální sítě LinkedIn) má aktuálně 2604 členů, 3250 odborných příspěvků, 2117 komentářů a 14 236 lajků. Koncept Edusítě byl vždy odpromován v rámci každého webináře. Celá síť je aktivním nástrojem networkingu a sdílení odborného obsahu a aktivit projektu.

Pokračují jednání s Českou školní inspekcí se záměrem provázat Školní akční plány (ŠAP) ještě více se strategickými dokumenty školy.

Projekt spolupracuje s odbornou přílohou časopisu Řízení školy „Speciál pro střední školy“, kde vyšel v poslední době například článek k předčasným odchodům ze vzdělávání.

Většina škol zahájila realizaci vytvořených či revidovaných Školních akčních plánů (ŠAP)/Plánů aktivit (PA). Školy mají možnost využít i nadále přímé podpory a konzultací s garanty v krajích i garanty oblastí intervence.

Pokračovala práce s příklady inspirativní praxe škol, a to zejména za účelem motivace cílových skupin, popularizace akčního plánování a zvýšení kvality metodické podpory.

Konference projektu, která se měla konat v náhradním termínu v dubnu 2021, byla z důvodu aktuální epidemické situace opět přesunuta, a to na září 2021.

Závěr:

Z pohledu Řídícího výboru jsou cíle projektu průběžně naplňovány. Členové Řídícího výboru v současnosti nespatřují v realizaci projektu žádná výraznější rizika, která by ohrozila úspěšné dokončení projektu. Výstupy jsou průběžně vytvářeny v souladu s jejich plány v Chartě projektu a v žádosti o podporu. Pozitivní dopad projektu má zejména metodická podpora v krajích a slibně se rozvíjí odborná profesní platforma Edusít.