

25. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Praha, 1. prosince 2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Program

Zahájení, úvodní slova

Stav implementace OP VVV

Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3

Plnění výkonnostního rámce OP VVV

Komunikační aktivity OP VVV

Strategický realizační plán OP VVV

SRP 2022

SRP 2023

Evaluace OP VVV

Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV

Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV

Shrnující zpráva z evaluací OP VVV

informace

informace

informace

informace

na vědomí

vyhodnocení

k projednání

informace

k projednání a schválení

na vědomí

na vědomí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Program

Úvodní informace k IPs

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NPI ČR

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NPI ČR

Podpora práce učitelů (PPUČ) – NPI ČR

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) – MMR

informace

prezentace příjemce

prezentace příjemce

prezentace příjemce

prezentace příjemce

Diskuse k IPs

Různé



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Stav implementace OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Aktuální stav implementace OP VVV

76	23 130	21 224	21 119	14 149	13
vyhlášených výzev (všechny výzvy s výjimkou TP jsou již ukončené)	registrovaných žádostí o podporu	schválených projektů	projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ukončených projektů	Individuálních projektů systémových (z toho 6 již ukončených)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Přehled čerpání a predikce



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Stav OP VVV k 25. 11. 2022 (CZK)

Prioritní osa	Alokace	Projekty s vydaným právním aktem	Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu	Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK
PO1 – EFRR	26 478 240 232	28 913 027 653	27 433 710 123	22 613 090 774	22 453 509 625	21 028 705 615
PO2 – EFRR	9 963 880 376	12 580 015 883	12 195 525 842	11 060 571 186	11 020 719 325	9 767 009 037
PO2 – ESF	8 352 715 872	8 680 154 859	8 286 492 061	6 842 317 481	6 749 072 758	6 387 888 206
PO3 – ESF	23 513 452 011	26 775 358 902	24 756 805 137	20 659 398 451	20 394 096 679	19 348 808 056
PO4 – EFRR	2 493 030 794	2 895 737 227	2 315 855 175	2 315 855 175	2 315 447 892	2 222 180 314
Celkem EFRR	38 935 151 402	44 388 780 763	41 945 091 140	35 989 517 135	35 789 676 842	33 017 894 966
Celkem ESF	31 866 167 883	35 455 513 761	33 043 297 198	27 501 715 932	27 143 169 437	25 736 696 262
Celkem OP VVV	70 801 319 285	79 844 294 524	74 988 388 338	63 491 233 067	62 932 846 279	58 754 591 228
EU podíl v CZK		112,8 %	105,9 %	89,7 %	88,9 %	83,0 %




Stav OP VVV k 25. 11. 2022 (EUR)

Prioritní osa	Alokace	Projekty s vydaným právním aktem	Finanční prostředky proplacené v žádostech o platbu	Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK
PO1 – EFRR	1 036 013 636	1 135 110 713	1 074 644 025	877 602 564	871 079 729	813 282 784
PO2 – EFRR	385 295 229	492 205 200	476 489 278	430 098 325	428 469 391	377 461 233
PO2 – ESF	328 609 567	341 984 091	325 893 235	266 863 005	263 051 653	248 377 233
PO3 – ESF	921 277 718	1 054 383 884	971 876 065	804 395 719	793 551 583	750 922 396
PO4 – EFRR	96 865 960	113 314 132	89 611 616	89 611 616	89 594 969	85 786 818
Celkem EFRR	1 518 174 825	1 740 630 045	1 640 744 919	1 397 312 505	1 389 144 089	1 276 530 835
Celkem ESF	1 249 887 285	1 396 367 975	1 297 769 300	1 071 258 724	1 056 603 236	999 299 629
Celkem OP VVV	2 768 062 110	3 136 998 020	2 938 514 219	2 468 571 229	2 445 747 325	2 275 830 464
EU podíl v EUR		113,3 %	106,2 %	89,2 %	88,4 %	82,2 %



Stav OP VVV k 25. 11. 2022 (CZK)

(EU podíl, mld. CZK)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Stav plnění N+3 pro rok 2022

Fond	Kategorie regionu	N+3 2022	Finanční prostředky v předběžných platbách	Finanční prostředky předložené k certifikaci k 15. 11. 2022	%	EU podíl v CZK
EFRR	MRR	28 289 460 335	6 861 025 135	31 277 737 952	134,33 %	
EFRR	VRR	2 852 492 258	691 501 960	3 195 007 621	135,82 %	
ESF	MRR	23 900 745 082	5 784 256 164	25 778 705 385	131,87 %	
ESF	VRR	1 674 362 927	405 189 684	1 371 728 526	105,98 %	
Celkem OP VVV		56 717 060 601	13 741 972 944	61 623 179 484	132,53 %	

Fond	Kategorie regionu	N+3 2022	Finanční prostředky v předběžných platbách	Finanční prostředky předložené k certifikaci k 15. 11. 2022	%	EU podíl v EUR
EFRR	MRR	1 099 890 554	265 801 800	1 211 725 489	134,33 %	
EFRR	VRR	111 007 906	26 826 398	123 948 376	135,82 %	
ESF	MRR	931 698 797	225 156 236	1 003 454 223	131,87 %	
ESF	VRR	65 213 129	15 759 538	53 352 316	105,98 %	
Celkem OP VVV		2 207 810 387	533 543 972	2 392 480 404	132,53 %	




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Plnění N+3 pro rok 2022

EU podíl v mld. CZK



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce OP VVV (stav k 30. 9. 2022)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce OP VVV

Kategorie regionu	PO 1		PO 2 - EFRR		PO 2 - ESF		PO 3 - ESF	
	Indikátor	2023 Cílová hodnota	Indikátor	2023 Cílová hodnota	Indikátor	2023 Cílová hodnota	Indikátor	2023 Cílová hodnota
VRR	2 40 00 - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	✓	3 06 00 - Pořízené informační zdroje	✓	6 00 00 - Celkový počet účastníků	✓	6 00 00 - Celkový počet účastníků	✓
			5 27 05 - Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	84 %	5 21 00 - Počet podpořených produktů	✓	5 17 15 - Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	✓
	Certifikované finanční prostředky (CZV)	✓	Certifikované finanční prostředky (CZV)	75 %	Certifikované finanční prostředky (CZV)	✓	Certifikované finanční prostředky (CZV)	56 %
MRR	2 40 00 - Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	✓	3 06 00 - Pořízené informační zdroje	✓	6 00 00 - Celkový počet účastníků	✓	6 00 00 - Celkový počet účastníků	✓
			5 27 05 - Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	✓	5 21 00 - Počet podpořených produktů	✓	5 17 15 - Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	✓
	Certifikované finanční prostředky (CZV)	77 %	Certifikované finanční prostředky (CZV)	✓	Certifikované finanční prostředky (CZV)	✓	Certifikované finanční prostředky (CZV)	✓



Komunikační aktivity OP VVV od předcházejícího zasedání MV (od května 2022)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Realizované komunikační aktivity

- Před prázdninami zveřejněn poslední testimoniál OP VVV.
- Komunikace se nyní zaměřuje na informování o dokončených projektech.
- Na FB OP VVV jsou sdíleny informace z návštěv projektů OP VVV.



Slavnostní otevření biobanky CELSPAC

<https://opvvv.msmt.cz/aktualita/slavnostni-otevreni-biobanky-celspac.htm>

Za účasti ministra školství Prof. JUDr. Vladimír Balaše, CSc., zástupců Masarykovy univerzity, Evropské komise i spolupracujících zahraničních výzkumných organizací proběhlo včera 19. 10. 2022 slavnostní otevření biobanky CELSPAC vybudované z prostředků OP VVV – projektu CETOCOEN Excellence v rámci výzvy Teaming 2.

Zveřejněno 20.10.2022



Stříhání pásky a slavnostní otevření dokončené budovy teoretických ústavů 2. LF UK

<https://opvvv.msmt.cz/aktualita/strihani-pasky-a-slavnostni-otevreni-dokoncene-budovy-teoretickyh-ustavu-2-lf-uk.htm>

Díky finančním prostředkům z OP VVV byla 4. října 2022 slavnostně otevřena poslední část areálu teoretických ústavů 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské ulici v Praze 5.

Zveřejněno 13.10.2022




Nové prostory Lékařské fakulty v Plzni otevřeny

<https://opvvv.msmt.cz/aktualita/nove-prostory-lekarske-fakulty-v-plzni-otevreny.htm>

Díky podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání mohou nyní studenti, pedagogové i vědečtí pracovníci využít novou budovu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, která disponuje studovnamí, špičkovým vybavením - například simulačním centrem, ale také novou menzou. Velkou výhodou je umístění nového kampusu v těsném sousedství plzeňské fakultní nemocnice, kam studenti docházejí na praktickou výuku. Dne 3. října 2022 tak začal nový akademický rok Lékařské fakulty v Plzni již v kompletně dobudovaném kampusu.

Zveřejněno 11.10.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Realizované komunikační aktivity a plánované aktivity na rok 2023

- Na webu/FB OP VVV jsou i nadále zveřejňovány důležité informace pro příjemce a stále jsou zodpovídány dotazy prostřednictvím e-mailu či konzultační linky pro šablony.
- **Databáze výstupů OP VVV** – přes 1 800 zveřejněných výstupů.
- Velká část komunikace se zaměřuje na OP JAK, případně na jeho návaznost na OP VVV:
 - např. letní série příspěvků o změnách v šablonách OP JAK ve srovnání s šablonami OP VVV na FB OP JAK, rozhovory s příjemci OP JAK, kteří již získali podporu z OP VVV (zveřejňované na webu OP JAK).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Plánované komunikační aktivity na rok 2023

- **Roční komunikační plán OP VVV 2023** – komunikační aktivity jsou zahrnuty do RKoPu OP JAK, který bude schvalován na MV OP JAK.
 - komunikace bude zaměřena především na podporu příjemců vedoucí k úspěšnému ukončení projektů OP VVV,
 - propagace výstupů z projektů a úspěšných projektů OP VVV,
 - společná konference OP VVV/OP JAK.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategický realizační plán OP VVV

Podkladové materiály č. 2.1 až 2.4



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategický realizační plán OP VVV

Strategický realizační plán OP VVV na rok 2022 – vyhodnocení – *na vědomí*

- Vyhodnocení je zpracováno k 30. září 2022

Strategický realizační plán OP VVV na rok 2023 – *k projednání a na vědomí*

- Harmonogram výzev pro rok 2023 není zpracován, neboť v roce 2023 již neplánuje ŘO vyhlásit žádné výzvy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategický realizační plán OP VVV – návrh usnesení

Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

bere na vědomí

Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022
ve znění podkladového materiálu č. 2.2 pro 25. zasedání MV OP VVV

a

projednal a bere na vědomí

Strategický realizační plán na rok 2023
ve znění podkladového materiálu č. 2.3 pro 25. zasedání MV OP VVV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Aktualizace Evaluačního plánu OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Aktualizace EP OP VVV

- **Předmět aktualizace:**

Zpřesnění indikativního plánu evaluačních aktivit včetně finanční alokace.

Zrušení Pracovní skupiny pro evaluace OP VVV. Agenda evaluací OP VVV přešla pod agendu Pracovní skupiny pro evaluace OP JAK.

- **Důvod aktualizace:**

Pokročilejší fáze implementace OP VVV, resp. realizace evaluačních aktivit OP VVV v důsledku finalizace projektů OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zpráva o plnění EP OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zpráva o plnění EP OP VVV

Přehled evaluačních aktivit

Období: 08/2021 – 08/2022

Přehled evaluačních aktivit

- Evaluace IPs
- Závěrečná hodnocení v rámci Průběžné evaluace (dle PO, horizontální principy, multifondovost a územní dimenze OP)
- Další šetření a hodnocení (hodnocení projektů výzvy Budování kapacit II, šetření postojů veřejnosti k inkluzi, průběžná šetření na školách RgŠ)

Práce s doporučeními

Evaluační kapacity



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Shrnující zpráva z evaluací OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Shrnující zpráva z evaluací

76 vyhlášených výzev

23⁰⁰⁰ Žadostí o podporu

21⁰⁰⁰ projektů podpořeno a realizováno

99 MLD. KČ dle RoPD

99 ETAP evaluačních aktivit, z toho 10 etap před finalizací

REFLEXE VÝSLEDKŮ EVALUACÍ OP VVV při přípravě OP JAK ve výzvách OP JAK v dalších strategických a koncepčních materiálech MŠMT

Kompletní vyhodnocení specifických cílů a očekávaných výsledků OP VVV v 2. polovině roku 2023.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Shrnující zpráva z evaluací


POČET VYHLÁŠENÝCH VÝZEV OP VVV



Výzvy PO1 dle specifických cílů



Výzvy PO2 dle specifických cílů




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Shrnující zpráva z evaluací


POČET VYHLÁŠENÝCH VÝZEV OP VVV




Výzvy PO3 dle specifických cílů



Výzvy PO4 dle specifických cílů



Finanční prostředky projektů OP VVV dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace



Data k 07/2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Evaluační plán OP VVV – návrh usnesení

Monitorovací výbor Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

schvaluje

aktualizaci Evaluačního plánu OP VVV – verze 6
ve znění podkladového materiálu č. 3.2 pro 25. zasedání MV OP VVV,

bere na vědomí

Zprávu o plnění Evaluačního plánu OP VVV
ve znění podkladového materiálu č. 3.3 pro 25. zasedání MV OP VVV,

bere na vědomí

Shrnující zprávu z evaluací OP VVV
ve znění podkladového materiálu č. 3.4 pro 25. zasedání MV OP VVV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace o realizaci IPs

+ přílohy k prezentaci č. 6a až 12



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přehled IPs

Název projektu	Příjemce / Žadatel	Stav projektu
Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)	NPI ČR (NÚV)	31. prosince 2021 ukončena realizace
Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)	NPI ČR (NÚV)	30. listopadu 2021 ukončena realizace
Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)	NPI ČR (NÚV)	31. ledna 2020 ukončena realizace
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV)	MMR	30. dubna 2022 ukončena realizace
Podpora práce učitelů (PPUČ)	NPI ČR (NÚV)	30. listopadu 2021 ukončena realizace
Komplexní systém hodnocení (KSH)	ČŠI	30. listopadu 2022 ukončena realizace
Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib	NTK	1. ledna 2017 zahájena realizace
Modernizace odborného vzdělávání (MOV)	NPI ČR (NÚV)	30. dubna 2020 ukončena realizace
Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (APIV A)	NPI ČR (NÚV)	1. května 2017 zahájena realizace
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)	NPI ČR (NÚV)	1. dubna 2017 zahájena realizace
Implementace kariérního systému učitelů (IMKA)	NPI ČR (NIDV)	31. červenci 2017 realizace předčasně ukončena
Prevence a transformace ústavní výchovy ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (PARK)	NPI ČR (NÚV)	19. prosinci 2017 žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení
Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)	NPI ČR (NÚV)	1. ledna 2018 zahájena realizace
Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3	MPO	1. března 2020 zahájena realizace

Podrobný přehled stavu projektů a kontaktů je v přílohách č. 2 a 3 k prezentaci.

Přehled organizací zapojených do realizace IPs je v příloze č. 5 k prezentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Pokrok v realizaci IPs k 15. listopadu 2022

Zkrácený název projektu	Zahájení realizace	Ukončení realizace	Fáze realizace	Rozpočet projektu	Schválené vyúčtování	Schválené vyúčtování v %	Pochybení (NZV + NES + SANKCE)
P-KAP	1. 3. 2016	31. 12. 2021	100 %	275 930 531,20 Kč	245 735 508,21 Kč	89,06	5 312 249,86 Kč
SRP	1. 3. 2016	30. 11. 2021	100 %	239 242 886,00 Kč	208 405 444,44 Kč	87,11	726 555,63 Kč
PPUČ	1. 12. 2016	30.11. 2021	100 %	98 700 000,00 Kč	96 255 217,61 Kč	97,52	854 014,90 Kč
IKV	1. 7. 2016	30. 4. 2022	100 %	186 301 435,98 Kč	173 250 847,68 Kč	92,99	1 576 038,48 Kč
KSH	1. 2. 2017	30. 11. 2022	99 %	237 375 150,00 Kč	203 757 549,66 Kč	85,84	27 540,47 Kč
APIV A	1. 5. 2017	31. 12. 2022	98 %	156 620 749,00 Kč	142 526 925,55 Kč	91,00	35 244,44 Kč
APIV B	1. 4. 2017	31. 12. 2022	98 %	184 159 880,00 Kč	166 602 579,30 Kč	90,47	62 208,45 Kč
CzechELib	1. 1. 2017	31. 12. 2022	98 %	1 056 082 843,81 Kč	1 034 792 360,79 Kč	97,98	1 618 551,66 Kč
SYPO	1. 1. 2018	30. 6. 2023	89 %	341 622 000,00 Kč	247 836 963,40 Kč	72,55	181 660,72 Kč
MPO-RIS3	1. 3. 2020	31.12.2022	96 %	51 030 686,30 Kč	27 505 643,90 Kč	53,90	181 059,10 Kč
MOV	1. 5. 2017	30. 4. 2020	100 %	96 964 737,00 Kč	90 700 092, 47 Kč	93,54	24 239,30 Kč
KIPR	1. 5. 2016	31.1. 2020	100 %	143 040 500,00 Kč	121 272 149,22 Kč	84,78	2 260 500,01 Kč
Celkem	-	-	-	3 067 071 399,29 Kč	2 758 641 282,23 Kč	-	12 859 862,98 Kč



Hodnocení a posuzování výstupů v OP VVV

Databáze výstupů OP VVV



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Hodnocení a posuzování výstupů v OP VVV

Hodnocení a posuzování výstupů:

- **na úrovni projektu:**
 - finálně předložený výstup musí splňovat akceptační kritéria uvedená v Chartě projektu, případně v Registru kvality u projektů v gesci MŠMT
 - výstup prochází expertním posudkem odborných oponentů (Interní oponentní skupina) a je opatřen licenci
- **na úrovni Řídicího výboru projektu:**
 - ŘV je odpovědný za kvalitu výstupů a schvaluje výstupy projektu v souladu s Povinnými dokumenty pro řízení projektu
- **na úrovni ŘO OP VVV:**
 - Admin OA
 - Admin OA + garant výzvy/odborný expert



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Hodnocení a posuzování výstupů v OP VVV

U výstupů se posuzuje:

- Originalita a licence, tj. zda výstup není plagiátem
- Soulad s cíli projektu/žádostí o podporu
- Potřebnost a využitelnost
- Věcná správnost
- Kvalita a rozsah
- Jazyková správnost a formální požadavky



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Databáze výstupů projektů OP VVV

- Databáze výstupů OP VVV slouží uživatelům z široké i odborné veřejnosti, kteří si mohou prohlížet a stahovat vytvořené výstupy.
- K výstupům je ze strany příjemce rovněž nezbytné zajistit příslušnou licenci.
 - Licenční smlouva
 - Otevřená licence Creative Commons BY nebo BY-SA
- Z této povinnosti existují výjimky, jedná se např. o výstupy projektů v oblasti výzkumu a vývoje, výstupy projektů podpořených v režimu slučitelné veřejné podpory či podpory de minimis a výstupy, jejichž volné šíření je omezeno ochranou osobních údajů, právní ochranou duševního vlastnictví (např. průmyslová práva), bezpečnostními pravidly a ochranou obchodního tajemství.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Databáze výstupů projektů OP VVV

<https://database.opvvv.msmt.cz>

Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání


VÝSTUPY

PROJEKTY

STATISTIKY

O DATABÁZI

KONTAKTY



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zajímavosti prezentovaných IPs

P-KAP

3 383

členů Edusítě (online
metodická síť odborníků)

SRP

85 %

příjemců IPo MAP hodnotilo
metodickou podporu ze strany
IPs SRP jako přínosnou

PPUČ

37

počet partnerských úložišť,
která jsou napojena na
reputační systém EMA



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Zajímavosti prezentovaných IPs

IKV	KSH	APIV A	APIV B
210	1 520	13	3 764
akcí na podporu inkluzivního a kvalitního vzdělávání	škol, tj. organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí	vzdělávacích modulů (10 specializačních vzdělávacích modulů v rozsahu 8 až 16 hodin a 3 dlouhodobé výcviky v průměrném rozsahu 100 hodin)	počet účastníků, kteří uplatňují poznatky v praxi



Kontaktní osoby prezentovaných IPs

Projekt	Kontaktní osoba	Email	Webové stránky projektu
P-KAP	Mgr. Tereza Halouzková, MBA	tereza.halouzkova@npi.cz	http://www.nuv.cz/p-kap
SRP	Mgr. Tereza Halouzková, MBA	tereza.halouzkova@npi.cz	https://projekty.nidv.cz/strategicke-rizeni
PPUČ	Mgr. Tereza Halouzková, MBA	tereza.halouzkova@npi.cz	http://www.nuv.cz/projekty/ppuc
IKV	Ing. Jiří Čížek	jiri.cizek@mmr.cz	https://www.socialni-zaclenovani.cz/individualni-projekt-op-vvv-inkluzivni-a-kvalitni-vzdelavani-v-uzemich-se-svl/
KSH	Ing. Miroslava Debnárová, MPA	miroslava.debnarova@csicr.cz	https://www.csicr.cz/Prave-menu/Projekty-ESF/Komplexni-system-hodnoceni
APIV A	Mgr. et Mgr. Petra Kolářová	petra.kolarova@npi.cz	http://www.nuv.cz/projekty/apiva
APIV B	Mgr. Vladislav Günter	vladislav.gunter@npi.cz	http://www.inkluzevpraxi.cz/



Informace o realizaci IPs



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) – NPI ČR

příloha č. 10 prezentace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace o projektu

Název projektu	Podpora krajského akčního plánování
Zkrácený název projektu	P-KAP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363
Realizátor	NPI ČR
Rozpočet projektu	275 930 531,20 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 3. 2016 – 31. 12. 2021, ZZoR schválena 31.8.2022
Anotace projektu	Projekt podporuje vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách, a to v souladu se vzdělávací strategií MŠMT a s využitím akčního plánování (AP). Zajistí metodickou a supervizní podporu při využívání AP na úrovni kraje – příprava krajského akčního plánu (KAP) i na úrovni škol – příprava školních akčních plánů (ŠAP)/plánů aktivit rozvoje vzdělávání (PA). Umožní efektivní podporu škol prostřednictvím projektů ESF a koncentraci investic do školské infrastruktury podle potřeb.



Přehled vytvořených výstupů

- [Metodická podpora](#) všem 14 krajům při přípravě, realizaci a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (14 KAP I a 14 KAP II)
- [Metodická podpora](#) ze strany odborných garantů KAP, garantů intervence při přípravě, tvorbě a realizaci dokumentů Školní akční plán a Plán aktivit rozvoje vzdělávání ve dvou vlnách tvorby (období KAP I: 701 ŠAP a 88 PA a období KAP II: 918 ŠAP a 88 PA)
- Vznik [metodických materiálů](#) pro období KAP I a KAP II a další dokumenty
- [Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ](#) – vznikly souhrnné krajské inkluzivní zprávy
- 3 rozsáhlá dotazníková šetření na všech SŠ a VOŠ



Přehled vytvořených výstupů

- **Edusít'** (zastřešuje metodické sítě v jednotlivých krajích) otevřená síť odborníků v tematických oblastech vzdělávání a v oblasti rozvoje škol. Edusít' je tvořena 2 částmi – Linkedlnovými skupinami, které umožňují vzájemnou komunikaci členů, a Katalogem registrovaných odborníků – databází, která umožňuje vyhledávat odborníky
- **Semináře a webináře k akčnímu plánování a oblastem intervence**
- I. série [webinářů](#)
- II. série [webinářů](#)
- III. série [webinářů](#)
- IV. Série [webinářů](#)
- **Příklady inspirativní praxe**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přínosy projektu a využitelnost pro cílovou skupinu

- Zvyšuje se počet škol, které vnímají dlouhodobé plánování jako užitečné a přínosné
- Podpora školám a zlepšení v jednotlivých oblastech byly realizovány na základě robustní datové opory
- Spolupráce na sladování přístupů k akčnímu plánování a zohlednění zkušeností z projektu P-KAP za dobu jeho realizace např. při aktualizaci dokumentu „Postupy KAP“
- Kraje znají na základě robustní a jednotné datové opory aktuální potřeby středních a vyšších odborných škol na svém území – datová podpora pro tvorbu strategických dokumentů, evidence – based policy
- Individuální přístup při poskytování podpory jednotlivým školám i krajům
- Koordinace činností mezi aktéry v území tak, aby docházelo k naplňování potřeb území i vzdělávací strategie ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přínosy projektu a využitelnost pro cílovou skupinu

- **Edusít' – otevřená online platforma odborníků v tematických oblastech intervence**
- **Kontinuální prohlubování spolupráce mezi ostatními IPs v průřezových tématech, sdílení a výměna zkušeností na krajské i školní úrovni prostřednictvím metodických nástrojů podpory a rozvoje Edusítě**
- **Využití příkladů inspirativní praxe jako nástroje pro motivaci jednotlivých aktérů akčního plánování**
- **Výstupy projektu budou nadále využívány a rozvíjeny v navazujícím IPO Metodická podpora akčního plánování**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – NPI ČR

příloha č. 7a a 7b prezentace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Informace o projektu

Název projektu	Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
Zkrácený název projektu	SRP
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
Realizátor	NPI ČR
Rozpočet projektu	239 242 886 Kč
Harmonogram realizace projektu	1. 3. 2016 – 30. 11. 2021, ZZoR schválena 1. 9. 2022
Anotace projektu	Projekt vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování (SRP) ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). Bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohloubí spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry při tvorbě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), příjemcům Individuálních projektů ostatních pro tvorbu místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (IPo MAP) poskytne metodickou a koordinační podporu.



SRP

Shrnutí:

- Veškeré stanovené výstupy a indikátory byly dle Charty projektu naplněny.
- Po ukončení realizace projektu SRP (30.11.2021) kontinuálně a zcela plynule převzal navazující projekt Metodická podpora akčního plánování (P-AP) metodickou podporu realizátorům místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.
- Realizátoři MAP jsou odkazováni na původní webové stránky projektu SRP <https://vedemeskolu.npi.cz>, kde jsou stále k dispozici Inspiromaty v posledním aktualizovaném znění, které je relevantní a platné pro projekty MAP II a MAP III
- Veškeré výstupy, které jsou zveřejněny na webu <https://vedemeskolu.npi.cz>, jsou ve finální verzi.
- Byly naplněny veškeré finanční milníky projektu.
- Závěrečná zpráva o realizaci byla schválena dne 1. září 2022 a závěrečná žádost o platbu byla schválena dne 7. září 2022.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

O
nás

Inspirujte se ▾

Vzdělávejte se ▾

Zapojte se ▾

FAQ ▾

Média ▾

Kontakty ▾

Konference

SRP



Vedeme školu

Strategické řízení školy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



SRP

Stanovený cíl / výstup:

- Systém intenzivní podpory školám

Vyhodnocení naplnění cíle za celou dobu trvání projektu:

- Systém je založen na individuálním mentoringu a poradenství poskytovaném zkušeným ředitelem školy v roli konzultanta vedení MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.
- Délka trvání 22 měsíců, zahrnuje a) konzultační podporu v maximálním rozsahu 550 hodin pro jednu školu (25hod měsíčně) ze strany konzultanta rozvoje školy (KRŠ) a dále b) min. 20 hodin koučovací podpory poskytované profesionálním koučem.
- V průběhu podpory konzultant provází ředitele a širší vedení školy celým cyklem strategického řízení (analýza školy, tvorba mise, vize, strategického a školního akčního plánu, evaluace pokroku školy), facilituje strategické činnosti s pracovníky školy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

- Ředitelům a širšímu vedení škol byla zároveň poskytována podpora v podobě účasti na vzdělávacím modulu prezenčního vzdělávání pro širší vedení škol a na nástavbovém vzdělávacím programu pro širší vedení škol
- Výsledkem podpory je vytvořená a implementovaná strategie rozvoje školy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Stanovený cíl / výstup:

- Centra podpory strategického řízení a plánování ve školách a v územích a pro oblast dotací

Vyhodnocení naplnění cíle za celou dobu trvání projektu:

- Zřízena při každém krajském pracovišti NPI.
- Poskytují metodickou podporu, poradenství a konzultace v oblasti tvorby školních a místních strategií.
- Metodicky vedou tvůrce MAP.
- Zajišťují soulad školních a místních strategií v rámci území, a soulad místních strategií s cíli a opatřeními Strategie 2030+.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Stanovený cíl / výstup:

- Prezenční vzdělávání

Vyhodnocení naplnění cíle za celou dobu trvání projektu:

- Vzdělávací program o celkovém rozsahu 48 hodin určený vedení MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ provádí účastníky všemi tématy strategického řízení doplněnými o témata hodnocení práce pedagogů a tvorbu plánu profesního rozvoje pedagogů.
- Na základě evaluace vzdělávacího programu byl vytvořen a od roku 2018 poskytován též modul zohledňující specifika řízení MŠ a určený přímo vedení MŠ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Stanovený cíl / výstup:

- Benchlearning pro školy

Vyhodnocení naplnění cíle za celou dobu trvání projektu:

- Součástí je vzdělávací program, pilotáž benchlearningu ve školách a elektronická databáze škol zapojených v benchlearningové síti.
- Databáze umožňuje školám navazovat partnerství na společných změnových projektech realizovaných formou benchlearningu, sjednocuje procesy ve školách a tím přispívá ke snižování rozdílů ve výkonnosti škol v definovaných ukazatelích kvality řízení a kultury školy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Stanovený cíl / výstup:

- Znalostní databáze (hledej.npi.cz)

Vyhodnocení naplnění cíle za celou dobu trvání projektu:

- Databáze obsahuje kompletní produkty SRP, umožňuje fulltextové a kontextové vyhledávání, propojení na externí weby a databázi a archivaci objektů (dokumentů, videí, prezentací apod.), součástí systému je on-line poradenství (helpdesk).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Šíření výstupů OP VVV a principů akce KLIMA

- Platforma pro setkávání realizátorů IPo MAP se těšila zájmu cílových skupin, i proto se tato platforma později stala klíčovou pro komunikaci v území. Tato platforma umožňovala přenos informací z ŘO směrem do území, současně zde byl vždy dostatečný prostor pro sdílení zkušeností a prezentace hostů z partnerských projektů, které se aktivně věnovaly akci KLIMA.
- Informovanost pedagogickým pracovníkům škol byla zajištěna především formou metodické podpory v oblasti projektů zjednodušeného vykazování vyhlášených v rámci OP VVV. Zástupci širšího vedení škol byli rovněž aktivně zapojení do KA 02, kde mohli absolvovat VP SRP a v rámci jednotlivých seminářů byli blíže seznámeni s principy akce KLIMA a aplikací klíčových procesů přímo do škol.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Výstupy z evaluace projektu SRP (cílové skupiny)

Klíčová aktivita – Centra podpory

- Zajistil jednotný přístup ke zpracování a implementaci MAP, a to vytvořením Metodiky tvorby MAP v oblasti vzdělávání, Postupů tvorby MAP II a dalších metodických materiálů (např. Inspiromaty). Tyto dokumenty se staly IPo MAP základním metodickým vodítkem.
- Nastavení účinné metodické podpory příjemcům IPo MAP ve formě poradenství, resp. konzultací, účastí pracovníků CP na ŘV MAP apod.
- Byly vytvořeny podmínky pro síťování, sdílení zkušeností a dobré praxe, a to zejména na platformě setkávání příjemců IPo MAP.
- Služby Center podpory odpovídají potřebám příjemců IPo MAP (86 % respondentů) a pro 75 % respondentů jsou Centra podpory hlavním zdrojem informací pro realizaci MAP II a MAP III. Centra podpory v jejich kraji poskytují potřebnou metodickou podporu pro realizaci Šablon II/Šablon III (93 % respondentů).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Výstupy z evaluace projektu SRP (cílové skupiny)

Klíčová aktivita – Intenzivní podpora

- Posílení kompetencí ředitelů ve všech zkoumaných oblastech, nejvíce v oblastech vize školy, strategické cíle školy a evaluace (zejména pak u začínajících ředitelů). Nastavení účinné metodické podpory příjemcům I Po MAP ve formě poradenství, resp. konzultací, účastí pracovníků CP na ŘV MAP apod.
- Došlo k poměrně významnému zlepšení po absolvování IP v podstatě ve všech zkoumaných oblastech kultury školy (v průměru o 17 %), přičemž největší pokrok (přírůstek) byl zaznamenán v oblastech společné cíle, převládající styl řízení ve vztahu k lidem a komunikace a informovanost pracovníků školy (o více než 20 %).
- Systém IP ukázal, že je schopen nastavit cíle a systém pro reálné posílení (i rozšíření) spolupráce s jednotlivými aktéry, tj. včetně zřizovatele a místní komunitou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Výstupy z evaluace projektu SRP (cílové skupiny)

Klíčová aktivita – Vzdělávání

- Vzdělávací programy zaměřené na oblast strategického plánování a řízení pro vedení škol byly hodnoceny velmi pozitivně a byl o ně velmi vysoký zájem.
- Všichni účastníci je nyní považují za vhodné pro všechny ředitele/vedení škol v ČR a doporučili by je i ostatním kolegům.
- Byly vytvořeny nové, komplexnější webové stránky „vedemeskolu.npi.cz“, na které byla přenesena znalostní databáze obsahující veškeré výstupy projektu SRP přehledně strukturované podle jednotlivých témat a potřeb cílových skupin. Web a databáze je využívána



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Závěrečné shrnutí projektu SRP dle Metodiky evaluace projektu SRP

Projekt SRP pomohl vytvořit podmínky pro strategické řízení a plánování ve školách a v území prostřednictvím rozvoje pedagogického vedení ve školách a metodického vedení příjemců IPo pro tvorbu MAP a jejich vzájemné spolupráce, konkrétně:

- vytvořil funkční systém podpory zavádění a posilování systému strategického řízení ve vzdělávání na úrovni škol – vzděláváním pro vedení škol prošlo cca 1700 jejich zástupců a 92 škol úspěšně absolvovalo IP a nastavilo systémy a principy SRP.
- vytvořil funkční systém CP pokrývající všechny kraje a poskytující/zprostředkující kvalitní informační a metodickou podporu v oblasti financování škol (šablon) a tvorby MAP.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

SRP

Závěrečné shrnutí projektu SRP dle Metodiky evaluace projektu SRP

- vytvořit informační a metodickou základnu pro rozvoj strategického řízení a plánování v ČR veřejně přístupnou ostatním ředitelům a školám (databáze relevantních informací a produktů SRP na portálu Vedeme školu).
- otestoval další nové přístupy k SRP (systém benchlearningu).
- přispěl ke zvýšení kompetencí v oblasti strategického plánování a řízení a pedagogického vedení, což se promítlo ve změně myšlení vedení škol a pedagogického sboru směrem ke strategickému řízení a plánování rozvoje ve školách a řízení změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpora práce učitelů (PPUČ) – NPI ČR

příloha č. 11 prezentace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Základní informace o projektu

- Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110
- Realizátor: Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR)
- Rozpočet projektu: 96 997 306,- Kč
- Harmonogram realizace projektu: 1. 12. 2016 až 30. 11. 2021
- Anotace projektu: Cílem projektu je vytvořit systém nástrojů pro rozvoj základních gramotností ve všech vzdělávacích oblastech v praxi MŠ a ZŠ a zajistit systematicky vedenou metodickou a technologickou podporou učitelů v oblasti přípravy a realizace výuky zejména ve spolupráci s Metodickým portálem RVP.CZ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ONLINE LEKCE pro učitele MŠ/ZŠ – gramotnosti napříč předměty



ONLINE LEKCE

O přínosu rozvoje gramotností ve výuce není pochyb, ale jak na to? Inspirujte se 35 lekce mi na matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a na informatické myšlení. Příležitostí k rozvoji gramotností napříč předměty je více než jste čekali, stačí je jen využít. [Tak jdeme na to!](#)



ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST



MATEMATICKÁ GRAMOTNOST



DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

35 online lekcí
(každá na 20 minut)
na první seznámení
s gramotnostmi
napříč praxí ve škole bez
ohledu na předměty.

ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ DĚTÍ
SE TÝKÁ KAŽDÉHO
UČITELE/UČITELKY MŠ/ZŠ

[GRAMOTNOSTI.RVP.CZ](https://gramotnosti.rvp.cz)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Ukázka struktury sady lekcí – po všech lekcích jedné gramotnosti certifikát



DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST



Do lekcí ke gramotnostem můžete vstoupit po absolvování úvodní lekce.

VYHLEDÁVÁME, TRÍDÍME, UKLÁDÁME A SDÍLÍME DATA A INFORMACE (DATEL)

Vyhledáváme informace | Trídíme, ukládáme a sdílíme

TVOŘÍME DIGITÁLNÍ OBSAH (LEMČÍK)

Tvorba digitálního obsahu I. | Tvorba digitálního obsahu II.

KOMUNIKUJEME, SPOLUPRACUJEME A BUDUJEME AKTIVNÍ OBČANSTVÍ (SURIKATA)

Komunikujeme a spolupracujeme v online prostoru |
Osobní rozvoj a digitální občanství

CHOVÁME SE BEZPEČNĚ V ON-LINE PROSTORU A MYSLÍME NA ZDRAVÍ (ŽELVA)

Vyhýbáme se zdravotním rizikům a ohrožení fyzické a psychické pohody |
Nástrahy a hrozby v digitálním prostředí |
Chráníme svá data, respektujeme ochranu cizích dat

ROZVÍJÍME INFORMATICKÉ MYŠLENÍ, VÍME SI RADY S TECHNIKOU (BULDOK)

Technické problémy | Informatické myšlení – dekompozice |
Informatické myšlení – algoritmizace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Očekávané výsledky učení (OVU) žáků v gramotnostech - kontinua

JAK PRACOVAT S VÝSTUPY GRAMOTNOSTÍ U DĚTÍ A ŽÁKŮ V MŠ A ZŠ



Seznamte se s kontinuem rozvoje gramotností u žáků od MŠ po konec ZŠ. Souhrnné vydání rámců očekávaných výsledků učení žáků najdete v [ONLINE publikaci ke stažení](#).

Instruktážní video a pro každou sledovanou gramotnost popis kontinua rozvoje gramotností

„předškolák“
„3. třída“
„5. třída“
„7. třída“
„9. třída“



Čtenářská gramotnost
v uzlových bodech vzdělávání na MŠ a ZŠ



Matematická gramotnost
v uzlových bodech vzdělávání na MŠ a ZŠ



Digitální gramotnost
v uzlových bodech vzdělávání na MŠ a ZŠ

GRAMOTNOSTI.PRO/OVUINTRO



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Inspirace napříč předměty/obory – MG, ČG, DG napříč vyučováním

METODICKÉ INSPIRACE ROZVOJE GRAMOTNOSTÍ V PRAXI MŠ A ZŠ



AKTIVITY PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI



Průvodce pro školy s inspiracemi základních gramotností pro jednotlivé předměty/oblasti PLUS 117 připravených aktivit s metodikou

GRAMOTNOSTI.PRO/PUBLIKACE ... /INSPIRACE ... /PV ... /SBORNIK



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Koncepční a kurikulární práce škol, sdílení vzdělávacích zdrojů

GRAMOTNOSTI A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VE ŠKOLE I V PROFESNÍM ROZVOJI UČITELE



Příručka pro inovaci ŠVP,
doporučení
z pilotáže/akčního výzkumu,
sebehodnotící nástroj Profil
Učitel 21.

Reputační systém
Katalog EMA

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE – UČITELÉ DOPORUČUJÍ UČITELŮM



GRAMOTNOSTI.PRO/PRIRUCKA

[.../STUDIE](#)

UCITEL21.RVP.CZ

EMA.RVP.CZ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Vybraná doporučení odborných panelů

Všechna doporučení směřují k budování kapacit pro rozvoj digitální, čtenářské a matematické gramotnosti v praxi škol

Je třeba dostávat do veřejného prostoru informace o podpoře rozvoje gramotností tak, aby pedagogové i veřejnost vnímali základní gramotnosti jako plnohodnotné a srozumitelné kurikulární cíle s vysokou mírou využitelnosti pro osobní rozvoj, studium a praktické uplatnění v práci i životě.

Podpora učitelů zejména v oblasti digitálních technologií a jejich využívání ve vzdělávání je nutné nastavit už v jejich **pregraduálním vzdělávání**. Stejnou pozornost je třeba věnovat i průřezovým principům kurikula, zejména základním gramotnostem.

V systému podpory pedagogů bude významně podporováno budování kapacit prostřednictvím **různých forem kolegiální podpory**; školy budou spolupracovat s externisty (mentory, kouči, kolegy z jiné školy, lektory, ...), kteří budou podporovat spolupracující skupiny učitelů přímo na škole.



Inovace Metodického portálu RVP.CZ

Katalog EMA Pro výuku Komunita Evaluace Archiv

npi | Metodický portál RVP.CZ Materiály do výuky Odborné články Webináře Další PŘIHLÁSIT

METODICKÝ PORTÁL RVP.CZ

Materiály a inspirace pro pedagogy
... aby se učilo lépe

Vyhledejte si materiály, informace, z VYHLEDAT

Inovace Metodického portálu RVP.CZ, který projekt PPUČ technicky inovoval a doplnil dalším obsahem, nabízí po 11 letech existence:

- 10 400 garantovaných materiálů do výuky
- 8 700 odborných článků
- 1 000 záznamů z webinářů
- 10 600 komentářů a vstupů uživatelů portálu

Vše dostupné v EMA pro skládání do kolekcí a reputování učiteli.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna ve školách a v učení dětí je společná práce

GARANTI

UČITELÉ
ROZVÍJEJÍCÍ
GRAMOTNOSTI

PODPOROVATELÉ
ÚSPĚCHU
KAŽDÉHO ŽÁKA



ŘEDITELÉ

ODBORNÉ
TÝMY NPI

METODICI
KABINETŮ
SYPO

CENTRA
GRAMOTNOSTÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Podpora práce učitelů – všechny cíle projektu byly naplněny - zkráceně

Dílčí cíl 1 Koncipovat celkové pojetí základních gramotností tak, aby pedagogičtí pracovníci sdíleli společnou představu o kvalitě vzdělávání v těchto oblastech

... pomocí minikonferencí odborných panelů (30x), pomocí šíření kontinuí gramotností (OVU 3x).

Dílčí cíl 2 Zajistit metodickou podporu pedagogickým pracovníkům pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a informatického myšlení.

... společenství praxe (87x), šířením podpůrných materiálů, publikací (např. 117 námětů má 5 622 přístupů/stažení, příručka ŠVP má 3 013 přístupů/stažení, online lekce/vzdělávací moduly – 3 300 návštěvníků, 415 dokončení úvodní lekce).

Dílčí cíl 3 Vytvořit technologickou podporu pro diseminaci metodických materiálů a pro práci učitelů s nimi

... pomocí reputačního systému (Katalogu EMA), pomocí sebehodnotícího nástroje Profil Učitel 21 a pomocí inovací Metodického portálu RVP.CZ.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Podpora práce učitelů – udržitelnost

Udržitelnost a používání výstupů projektu

- V oblasti **digitální gramotnosti** jsou všechny výstupy používány týmem na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve školách dle nového RVP ZV
- Služby na **Metodickém portálu RVP.CZ** jdou nadále v provozu, Profil Učitel 21 je doplňován o další zdroje a materiály, katalog EMA byl vylepšen v inovačním projektu TA ČR o hledání zdrojů pomocí umělé inteligence
- Další výstupy jsou součástí **pracovních balíčků týmů** pro velké revize RVP ZV, které byly letos zahájeny



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rozloučení

Děkuji za pozornost a podporu MŠMT a partnerům při realizaci projektu!

Za celý realizační tým PPUČ a NPI ČR

- Petr Naske, hlavní manažer projektu, petr.naske@npi.cz, 774 089 047
- Weby projektu a NPI: www.gramotnosti.pro - www.npi.cz
- Sociální sítě: <http://gramotnosti.pro/fb>

Nabízíme prostor pro synergie s ukončenou kampaní Gramotnosti.pro život!

- Chcete se kdokoliv dozvědět při jízdě vlakem/šalinou/busem do práce o tom, co je to **rozvíjení matematické, čtenářské, digitální gramotnosti ve škole napříč předměty** v kostce? (jedna lekce = 20 minut) – pak **navštivte 35 lekcí v online portálu GRAMOTNOSTI.RVP.CZ**
- **Jsou vaše materiály pro učitele už v EMA?** - Propagace zdrojů a aktivit pro učitele na RVP.CZ
- Používají školy a zřizovatelé **nástroj Profil Učitel 21** k mapování silných stránek pedagogů v oblasti jejich digitálních dovedností?



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV) – MMR

příloha č. 9 prezentace

Mgr. et Mgr. Radka Vepřková – Vedoucí výzkumů a evaluace – pověřená vedením



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Projekt IKV

Stanovený cíl:

Souhrnně: Hlavním cílem projektu bylo v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů IKV na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální úrovni.

Dílčí cíle projektu:

1. Na celostátní úrovni vybudovat kapacity pro kvalitní odbornou a metodickou podporu v oblasti IKV v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (SVL).
2. Podpořit změnu postojů relevantních aktérů v zapojených obcích k problematice IKV.
3. Podpořit vzájemnou komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností a dobré praxe v oblasti IKV mezi relevantními aktéry v rámci zapojených obcí i mezi nimi.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

4. Poskytnout v zapojených obcích kvalitní odbornou a metodickou podporu při formulaci potřeb v oblasti IKV, při formulaci strategických cílů a opatření a při komplexním začlenění těchto cílů a opatření do Strategických plánů sociálního začleňování v souladu s Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „Koordinovaný přístup“ nebo „KPSVL“) a dále do Místních akčních plánů (MAP) a tzv. Plánů podpory v obcích se SVL, které nejsou zapojeny do Koordinovaného přístupu.
5. Podpořit realizaci opatření v oblasti IKV poskytnutím odborné a metodické podpory při tvorbě projektových záměrů a jejich realizaci.
6. Zajistit evaluaci dopadu aktivit realizovaných v rámci projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Hlavní cíl projektu a dílčí cíle projektu jsou naplňovány především jednotlivými výstupy projektu.

Naplnění výstupů ve sledovaném období:

- 1 Metodika rozvoje inkluzivního a kvalitního vzdělávání v obcích
- 1 Souhrnná hodnotící zpráva o realizaci projektu
- 1 Metodický manuál pro rozvoj IKV na místní úrovni
- 1 Souhrnná hodnotící zpráva o dopadu projektu za všechny lokality
- 24 Akcí na podporu IKV
- 5 Regionálních konferencí
- 38 Hodnotících zpráv o dopadu projektu v lokalitách
- 38 Zpráv hodnocení spolupráce
- 3 Tematické výzkumy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Workshop Dobrý začátek, Štětí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Workshop Začít spolu, Kadaň



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Externí závěrečná evaluace – Deloitte, 2022

- ✓ **Agentura pro sociální začleňování představuje svého druhu unikátní a potřebnou organizační složku státu se specifickým zaměřením na problematiku sociálního vyloučení.**
- ✓ **Činnost ASZ měla nesporný přínos v oblasti zvyšování zájmu a informovanosti o problematice vzdělávání a řízení školské soustavy, analýze současné situace a propojování místních aktérů ve snaze o dosažení multidisciplinárního přístupu ke vzdělávání v kontextech sociální práce, bydlení apod.**
- ✓ **V řadě případů se díky Projektu podařilo navázat novou spoluprací školských zařízení a neziskových organizací**
- ✓ **Úspěšnou komponentou Projektu byly vzdělávací aktivity, především pak stáže do jiných školských zařízení či zahraničí, které byly respondenty/kami kladně hodnoceny.**
- ✓ **Stejně pozitivně byla většinou aktérů hodnocena vstupně analytická činnost ASZ při vstupu do lokality.**
- ✓ **Většina obcí buď nemá personální kapacity, odbornost nebo nevnímá svoji roli ve vztahu ke kvalitě vzdělávání, kterou vnímá jako pedagogický proces v zodpovědnosti ředitele/ky škol.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Čerpání finančních prostředků kumulativně: 173 844 965,48 Kč

Výhled do dalšího sledovaného období (cca 6 měsíců):

- Projekt IKV byl ukončen k 30.4.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Diskuse k IPs



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Diskuse k IPs

- Podpora krajského akčního plánování (**P-KAP**) – NPI ČR
- Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (**SRP**) – NPI ČR
- Podpora práce učitelů (**PPUČ**) – NPI ČR
- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (**IKV**) – MMR
- Komplexní systém hodnocení (**KSH**) – ČŠI
- Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem (**APIV A**) – NPI ČR
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (**APIV B**) – NPI ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Diskuse, různé



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Plánovaný termín konání dalšího zasedání

**26. zasedání MV OP VVV
4. května 2023**

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY