

8. zasedání MV OP VVV

Příloha č. 2 k prezentaci

Přehled stavů systémových projektů (IPs)

Stav ke dni: 6. 12. 2016

Číslo projektu	Název projektu	Zkrácený název projektu	Příjemce	Stav projektu	Datum dosažení stavu	Vydání právního aktu	Zahájení realizace	Schválení MV	Rozpočet pro realizaci	Projednání na Výběrové komisi
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000363	Podpora krajského akčního plánování	P-KAP	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	30.9.2015	275 930 531,20 Kč	13.1.2016/ 12.2.2016
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283	Strategické řízení a plánování ve školách a v územích	SRP	NIDV	Vydán právní akt, zahájena realizace	1.3.2016	1.3.2016	1.3.2016	30.9.2015	239 242 886,00 Kč	12.2.2016
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000584	Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj	KIPR	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace	1.5.2016	29.4.2016	1.5.2016	30.9.2015	149 990 152,30 Kč	5.4.2016
CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586	Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami	IKV (KPSVL)	Úřad vlády České republiky (Odbor pro sociální začleňování - Agentura)	Vydán právní akt, zahájena realizace	1.7.2016	14.6.2016	1.7.2016	10.12.2015	228 819 380,00 Kč	5.4.2016
	Implementace kariérního systému učitelů	IMKA	NIDV	Charta projektu po změnách předložena ke schválení MV				15.6.2016		
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110	Podpora práce učitelů	PPUČ	NÚV	Vydán právní akt, zahájena realizace	1.12.2016	30.11.2016	1.12.2016	15.6.2016	98 700 000,00 Kč	4.10.2016
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751	Komplexní systém hodnocení	KSH	Česká školní inspekce	Projekt schválen VK - administrace vydávání právního aktu	18.8.2016			30.9.2015	248 676 140,00 Kč	18.8.2016
	Modernizace odborného vzdělávání	MOV	NÚV	Charta projektu schválena MV OP VVV	22.9.2016			22.9.2016		
	Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem	APIV A	NÚV	Charta projektu schválena MV OP VVV	22.9.2016			22.9.2016		
	Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi	APIV B	NIDV	Žádost o podporu předložena do procesu hodnocení	30.11.2016			22.9.2016		
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542	Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib	CzechELib	Národní technická knihovna	Zasláno vyrozumění o schválení ze strany ŘO	5.12.2016		1.1.2017	22.9.2016	1 296 971 223,63 Kč	2.12.2016

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

NIDV

Národní institut pro další vzdělávání



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY