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tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝŎƘ ŀƪǘǻ



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ςƻōŜŎƴŞ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ
ÁKomunikace mezi poskytovatelem a žadatelem musí vždy probíhat formou interní depeše, která bude 
napojená na daný projekt a zaslána na všechny administrátory projektu.

ÁŽadatel komunikuje výhradně s projektovým či finančním administrátorem svého projektu.

ÁProces věcného hodnocení:
Á1. krok představuje zhodnocení samotného projektu, jeho aktivit a rozpočtu

Á2. krok představuje zhodnocení návaznosti všech projektů a zejména jejich proveditelnosti

ÁFyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 měsíců od vydání právního aktu.



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ƻōŜŎƴŠ

hȊƴłƳŜƴƝ ƻ 
ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ 

ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ǇƻŘǇƻǊǳ 
ƪ ŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ

±ȇȊǾŀ ǇǊƻ 
ŘƻƭƻȌŜƴƝ 
ǇƻŘƪƭŀŘǻ ǇǊƻ 
ǾȅŘłƴƝ  t!

5ƻƭƻȌŜƴƝ ǾǑŜŎƘ 
ǇƻŘƪƭŀŘǻ ŘƭŜ 
ǾȇȊǾȅ

tƻŘǎǘŀǘƴŞ ȊƳŠƴȅ 
projektu bez 
ƪǘŜǊȇŎƘ ƴŜƭȊŜ 
ǾȅŘŀǘ ǇǊłǾƴƝ ŀƪǘ

Administrace na 
ǎǘǊŀƴŠ yh ht ±±±

±ȅŘłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ 
aktu



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ƪǊƻƪ Ȋŀ ƪǊƻƪŜƳ

•Informování žadatelů 
prostřednictvím interních 
depeší o výsledku věcného 
hodnocení.

hȊƴłƳŜƴƝ ƻ 
ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ 
ǇƻŘǇƻǊǳ ƪ ŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ

•Zaslána Výzva a vráceny 
příslušné obrazovky vIS 
KP14+ (za určitých 
podmínek lze obrazovky 
vracet i dodatečně). 

•Nejzazší termín 15 
pracovních dnů na 
doložení podkladů od 
obdržení dané výzvy.

±ȇȊǾŀ ǇǊƻ ŘƻƭƻȌŜƴƝ 
ǇƻŘƪƭŀŘǻ ǇǊƻ ǾȅŘłƴƝ  

PA
•Výzva obsahovala 
informaci, na kterých 
obrazovkách je třeba 
provést opravy na základě 
závěrů HK.

•Výčet potřebných 
dokumentů kvydání PA

½ŀǇǊŀŎƻǾłƴƝ 
ǇƻȌŀŘŀǾƪǻ



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem - DOKUMENTY

ÅDoklad o bezdlužnosti/ČP o bezdlužnosti

ÅPlná moc/pověření kzastupování

ÅSmlouva o partnerství

ÅČestné prohlášení partnera 

ÅDoklad o ročním obratu

ÅProhlášení o velikosti podniku

ÅProhlášení o propojenosti sostatními podniky 
(v případě de minimis)

ÅDoklad o bankovním účtu

ÅProhlášení o závažných změnách

ÅStavební přílohy

ÅKonsorciální nebo bilaterální smlouva se 
zahraniční vysokou školou



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem

•Žadatel finalizuje podklady a 
interní depeší pošle 
průvodní dopis svyjádřením 
kjednotlivým bodům výzvy 
kdoložení podkladů

•Po doložení podkladů 
žadateli proběhne kontrola 
ze strany administrátorů 
projektu.

5ƻƭƻȌŜƴƝ ǾǑŜŎƘ 
ǇƻŘƪƭŀŘǻ ŘƭŜ ǾȇȊǾȅ

•Kontrola zapracování změn 
dle požadavků HK.

•Kontrola přílohy 
komplementarit.

•Kontrola úprav rozpočtu a 
výše spolufinancování, vč. 
věcného příspěvku.

YƻƴǘǊƻƭŀ ǇƻŘƪƭŀŘǻ 
ƴŀ ǎǘǊŀƴŠ yh

•Vpřípadě pochybení či 
chybějící dokumentace bude 
žadateli zaslána Výzva 
kdoplnění doložených 
podkladů.

±ȇȊǾŀ ƪ ŘƻǇƭƴŠƴƝ 
ŘƻƭƻȌŜƴȇŎƘ ǇƻŘƪƭŀŘǻ



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem - KOMPLEMENTARITA

YƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛǘŀ ƧŜ ǾŀȊōŀ ƳŜȊƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎŜƳƛΣ ƪǘŜǊŞ ǎŜ ǾȊłƧŜƳƴŠ ƪƻƳōƛƴǳƧƝ ŀ ŘƻǇƭƶǳƧƝ.

ÅPříloha se dokládá kprojektům zvýzvy ESF (15 a 18). 

ÅSlouží k identifikaci návaznosti ERDF aktivit na ESF aktivity žadatele.

ÅDo levé části přílohy je nutné vypsat jednotlivé aktivity ESF projektu svýjimkou aktivity Řízení 
projektu a kjednotlivým aktivitám přiřadit aktivity ERDF projektů.

ÅSoučet podílů pro jeden ERDF projekt se vždy musí rovnat 100 % za všechny aktivity souhrnně.



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem ςCLb!b2bN t[#b

ÅSoučást finančního řízení projektu.

ÅŽadatel je povinen předložit aktualizovaný finanční plán před vydáním PA.

ÅZFP vychází stanovení finanční milníků.

ÅČástka zálohové platby se odvíjí od vyúčtování za první dvě sledovaná období, případně maximální 
částka dle výzvy. Další zálohové platby se odvíjí od stejného základu, tj. aby měl příjemce prostředky na 
bankovním účtu na další dvě monitorovací období.

ÅTermín pro předložení 1. ZoR/ ŽoPse odvíjí ode dne vydání právního aktu.

ÅVýše první zálohové platby je stanovena u výzvy 15 maximálně na 50 % celkových způsobilých výdajů 
projektu a u výzev 16, 17 a 18 maximálně na 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

ÅCelkový součet záloh poskytnutých nad rámec schváleného vyúčtování nesmí přesáhnout 50 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.

ÅEx-ante financování investic je nutné zaslat příjemci před jejich vyúčtováním!!



tǌŜŘƪƭłŘłƴƝ ZoR/¿ƻt-ŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ ŜȄ-ante 
Datum zahájení 1.1.2017

Datum ukončení 28.2.2019

Počet měsíců 26

Datum vydání PA24.3.2017

1. zálohová platba 10.5.2017

Pořadí 
finančního 
plánu

Datum předloženíMO Záloha -plán
Záloha -
Investice

Záloha -
Neinvestice

Vyúčtování -plán
Vyúčtování -

Investice
Vyúčtování -
Neinvestice

1 10.5.2017 NR NR 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2 1.8.2017 1.1.2017 30.6.2017 5 425 000,00 0,00 5 425000,00 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00

3 29.1.2018 1.7.2017 31.12.2017 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00

4 31.7.2018 1.1.2018 30.6.2018 3 275 000,00 0,00 3 275 000,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00

5 29.1.2019 1.7.2018 31.12.2018 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00

6 29.4.2019 1.1.2019 28.2.2019 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00

SUMA 18 500 000,00 0,00 18 500 000,00 18 500 000,00 0,00 18 500 000,00

CZV 18 500 000,00 Kč(17 575 000,00 Kč)

50 % 9 250 000,00 Kč

20% 3 700 000,00 Kč



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem ςŦƛƴŀƴőƴƝ ƳƛƭƴƝƪȅ

ÅMinimální výše výdajů, kterou je příjemce povinen v úhrnu předložit za sledovaná 
období, pro která je stanoven.

ÅPrůběžné finanční milníky 
ÅDoba trvání projektu delší než 30 měsíců včetně 

ÅNení stanoven na období, ve kterém zbývá méně než rok do konce realizace projektu 

Å80 % kumulativní částky vyúčtování za každá dvě/čtyři po sobě jdoucí MO 

ÅÚprava (resp. ponížení) představuje podstatnou změnu zakládající změnu PA (nelze 6 měsíců 
před okamžikem, kdy nastane daný finanční milník)

ÅVyhodnocení po schválení ŽoPza daná období (výpočet z finální verze SÚD před schválením 
ŘO) Ąpři nesplnění sankce dle PA



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ krok za krokem ςŦƛƴŀƴőƴƝ ƳƛƭƴƝƪȅ

ÅHraniční finanční milník = závazný
ÅU všech projektů

Å60 % kumulativní částky vyúčtování za období odpovídající cca 60 % doby realizace projektu 
(1. sledované období až období, které by připadalo na nejbližší průběžný finanční milník)

ÅNelze snížit bez snížení celkové částky dotace (PZ zakládající změnu PA)

ÅVyhodnocení po schválení ŽoPza daná období (výpočet z finální verze SÚD před schválením 
ŘO) => při nesplnění sankce dle PA

ÅŘO může sankci neudělit (závažné skutečnosti typu VŘ předané na ÚOHS apod.) 



{ǘŀƴƻǾŜƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝŎƘ ƳƛƭƴƝƪǻ ςtǌΦ м

tƻǌŀŘƝ 
ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ 
Ǉƭłƴǳ

Datum 
ǇǌŜŘƭƻȌŜƴƝ

MO ½łƭƻƘŀ -Ǉƭłƴ
½łƭƻƘŀ -
Investice

½łƭƻƘŀ -
Neinvestice

±ȅǵőǘƻǾłƴƝ -
Ǉƭłƴ

±ȅǵőǘƻǾłƴƝ -
Investice

±ȅǵőǘƻǾłƴƝ -
Neinvestice

1 10.5.2017 NR NR 3 700 000,00 0,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00

2 1.8.2017 1.1.2017 30.6.2017 5 425 000,00 0,00 5 425000,00 3 900 000,00 0,00 3 900 000,00

3 29.1.2018 1.7.2017 31.12.2017 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00

4 31.7.2018 1.1.2018 30.6.2018 3 275 000,00 0,00 3 275 000,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00

5 29.1.2019 1.7.2018 31.12.2018 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00

6 29.4.2019 1.1.2019 28.2.2019 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00

SUMA 18 500 000,00 0,00 18 500 000,0018 500 000,00 0,00 18 500 000,00

IǊŀƴƛőƴƝ CaΥ 
13 000 000 x 0,6 
= 7улл ллл Yő 

ÅDoba realizace pod 30 měsíců –pouze hraniční milník 
Å60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za období odpovídající cca 60 % doby 

realizace projektu 
ÅObdobí = od 1. sledovaného období (začátek realizace) až sledované období, které by připadalo na 
nejbližší průběžný finanční milník 

Å26 měsíců => cca 60 % = 16 měsíců (březen –duben 2018)



{ǘŀƴƻǾŜƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝŎƘ ƳƛƭƴƝƪǻ ςtǌΦ н

Pořadí 
finančního 
plánu

Datum 
předložení

MO Záloha -plán
Záloha -
Investice

Záloha -
Neinvestice

Vyúčtování -plán
Vyúčtování -

Investice
Vyúčtování -
Neinvestice

1 10.5.2017 NR NR 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2 1.8.2017 1.1.2017 30.6.2017 5 425 000,00 0,00 5 425000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

3 29.1.2018 1.7.2017 31.12.2017 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00

4 31.7.2018 1.1.2018 30.6.2018 3 275 000,00 0,00 3 275 000,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00

5 29.1.2019 1.7.2018 31.12.2018 2 100 000,00 0,00 2 100 000,00 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00

6 29.7.2019 1.1.2019 30.6.2019 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00

7 29.1.2020 1.7.2019 31.12.2019 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00

8 29.7.2020 1.1.2020 30.6.2020 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 150 000,00 0,00 3 150 000,00

9 29.1.2021 1.7.2020 31.12.2020 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00

10 1.6.2021 1.1.2021 31.3.2021 0,00 0,00 0,00 2 150 000,00 0,00 2 150 000,00

SUMA 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00

IǊŀƴƛőƴƝ CaΥ 
21 600 000 x 0,6 
= мн фсл ллл Yő 

Průběžný milník č. 1: 6 800 000 x 0,8 = 5 440 000 Kč

Průběžný milník č. 2:  8 550 000 x 0,8 = 6 840 000 Kč

Průběžný milník č. 3:  6 250 000 x 0,8 = 5 000 000 Kč

Další se již nestanovují => tǊǻōŠȌƴȇ ŦƛƴŀƴőƴƝ ƳƛƭƴƝƪ ƴŜōǳŘŜ ǎǘŀƴƻǾŜƴ ƴŀ ƻōŘƻōƝΣ ǾŜ ƪǘŜǊŞƳ ōȅ ȊōȇǾŀƭƻ ƳŞƴŠ ƴŜȌ Ǌƻƪ 
do konce realizace projektu. 

Datum zahájení1.1.2017

Datum ukončení31.3.2021

Počet měsíců 51

Datum vydání PA24.3.2017

CZV 30 000 000,00 Kč25 500 000,00 Kč

50 % 15 000 000,00 Kč

20% 6 000 000,00 Kč



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ƪǊƻƪ Ȋŀ ƪǊƻƪŜƳ

ωtƻ ŘƻƭƻȌŜƴƝ ǇƻŘƪƭŀŘǻ 
ȌŀŘŀǘŜƭƛ ǇǊƻōŠƘƴŜ 
ƻǇŠǘƻǾƴł ƪƻƴǘǊƻƭŀ ȊŜ 
ǎǘǊŀƴȅ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊǻ 
projektu.

hǇŠǘƻǾƴŞ ŘƻƭƻȌŜƴƝ 
ǾǑŜŎƘ ǇƻŘƪƭŀŘǻ ŘƭŜ 

ǾȇȊǾȅ

ωaƻȌƴƻǎǘ ǇǌŜŘƭƻȌŜƴƝ 
ǇƻŘǎǘŀǘƴȇŎƘ ȊƳŠƴ ȊŜ 
ǎǘǊŀƴȅ ȌŀŘŀǘŜƭŜΦ

ωtǊƻŘƭƻǳȌŜƴƝ ŎŜƭŞƘƻ 
procesu.

ω±ƛȊ ƻŘǇƻƭŜŘƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ

tƻŘǎǘŀǘƴŞ ȊƳŠƴȅ 
ǇǊƻƧŜƪǘǳ ōŜȊ ƪǘŜǊȇŎƘ 
ƴŜƭȊŜ ǾȅŘŀǘ ǇǊłǾƴƝ ŀƪǘ

ω½ŀƭƻȌŜƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ Ǿ L{

ωbŀǎǘŀǾŜƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝŎƘ 
ƳƛƭƴƝƪǻ ǇǊƻƧŜƪǘǳ

ωt! ōǳŘŜ Ȋŀǎƭłƴƻ ȌŀŘŀǘŜƭƛ 
ke kontrole

ωLƴǘŜǊƴƝ ƪǊƻƪȅ yh όŎŎŀ о 
ǘȇŘƴȅύ ςȊłǾƛǎƭƻǎǘ ƴŀ 
ǇƻŘƪƭŀŘŜŎƘ ƻŘ ȌŀŘŀǘŜƭŜ

Administrace na 
ǎǘǊŀƴŠ yh ht ±±±



tǊƻŎŜǎ ǾȅŘłǾłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ƪǊƻƪ Ȋŀ ƪǊƻƪŜƳ

ωPodpis NM 

±ȅŘłƴƝ 
ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ

ωhŘŜǎƭłƴƝ ǇǊłǾƴƝƘƻ ŀƪǘǳ ŘŀǘƻǾƻǳ ǎŎƘǊłƴƪƻǳ ǇǌƝƧŜƳŎƛ ŀ ǎƻǳőŀǎƴŠ ȊŀǎƭłƴƝ ƛƴǘŜǊƴƝ ŘŜǇŜǑŜΣ ǾŜ ƪǘŜǊŞ ōǳŘŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǾȅŘłƴƝ 
t! ƻ ǇƻǎƪȅǘƴǳǘƝκǇǌŜǾƻŘǳ ǇƻŘǇƻǊȅΦ tǊłǾƴƝ ŀƪǘ ƻ ǇƻǎƪȅǘƴǳǘƝκǇǌŜǾƻŘǳ ǇƻŘǇƻǊȅ ƴŀōȇǾł ǵőƛƴƴƻǎǘƛ ŘƴŜƳ ǇƻŘǇƛǎǳ 
poskytovatelem podpory.

ω½Ŝ ǎǘǊŀƴȅ yh ōǳŘŜ ȊŀƭƻȌŜƴŀ мΦ ȊłƭƻƘƻǾł Ǉƭŀǘōŀ όǇƻ ǳȊŀǾǌŜƴƝ t!ύΦ tǌƝƧŜƳŎŜ ƻōŘǊȌƝ ǇǊƻǎǘǌŜŘƪȅ Řƻ ŎŎŀ ол ǇǊŀŎƻǾƴƝŎƘ ŘƴǻΦ

ω!ŘƳƛƴƛǎǘǊłǘƻǊ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǾȅƎŜƴŜǊǳƧŜ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳ ½ǇǊłǾ ƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛΦ IŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳ ǎŜ ƎŜƴŜǊǳƧŜ ƴŀ ȊłƪƭŀŘŠ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ 
ǇƭłƴǳΦ

błǎƭŜŘƴŞ 
kroky 



tǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƪŞ ŀ ƴŜƧŀǎƴŞ ƻōƭŀǎǘƛ



{ǇƻƭǳŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝ ŀ ǾŠŎƴȇ ǇǌƝǎǇŠǾŜƪ

ÅPředstavuje míru zapojení jednotlivých implementačních složek do financování projektu

ÅMíra spolufinancování se stanovuje na celkové způsobilé výdaje projektu a vzávislosti na typu 
příjemce, charakteru činnosti a kategorie regionu, ve které příjemce danou operaci realizuje

ÅSpolufinancování je relevantní část zinvestičních výdajů a relevantní část zneinvestičních výdajů, 
kterou se příjemce dotace zapojuje do financování projektu

ÅVěcný příspěvek –zařazení do rozpočtu projektu řešit jako podstatnou změnu



tǊǾƴƝ ȊłƭƻƘƻǾł ¿ƻt

ÅZálohovou ŽoPvystavuje ŘO vCSSF14+ -příjemce nežádá o vyplacení první zálohy!!!

ÅVýše první zálohové platby se stanoví ve výši částky, která se vypočte součtem plánovaných výdajů 
za první dvě sledovaná období uvedená v předloženém finančním plánu projektu, přičemž max. 
výše první zálohové platby je stanovena výzvou (vizPpŽP–obecná část, kap. 8.1.2);

ÅVýše první zálohové platby je stanovena u výzvy 15 maximálně na 50 % celkových způsobilých 
výdajů projektu a u výzev 16, 17 a 18 maximálně na 20 % celkových způsobilých výdajů projektu



2ŀǎƻǾł ȊǇǻǎƻōƛƭƻǎǘ ǾȇŘŀƧǻ

ÅOd data zahájení projektu do data zahájení fyzické realizace jsou způsobilé pouze výdaje spojené s 
přípravou projektu.

ÅOd data zahájení fyzické realizace jsou způsobilé i výdaje spojené srealizací aktivit projektu (i před 
vydáním PA = zpětná způsobilost výdajů).

ÅDatum zahájení projektu může být u ERDF výzev od 1. 1. 2015, u ESF výzev od 5. 2. 2016 (vyhlášení 
výzev vISKP14+).

ÅDatum zahájení fyzické realizace projektu musí být vdobě od zahájení projektu a nejpozději do 6 
měsíců od vydávání PA. Nesmí být však dřívější, než datum předpokládaného zahájení realizace 
projektu.



aƻƴƛǘƻǊƻǾŀŎƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊȅ ςǳǇǌŜǎƴŠƴƝ

ÅZávěry z prvního kola hodnocení; doporučení po druhém kole hodnocení.

Å 3 06 00 –pořízené informační zdroje –soubory a přístupy k datům; zakoupení, vytvoření, 
přístup do elektronických informačních zdrojů

Å 3 05 00 –informační systémy –pouze práce s daty; upravený, konfigurovaný, nově 
vybudovaný



aƻƴƛǘƻǊƻǾŀŎƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊȅ -ǳǇǌŜǎƴŠƴƝ

ÅVýzva č. 17 –Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely –budování či modernizace:

Vrámciindikátoru 5 45 01 Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programybude povinně vykazován 
rozpadový (dílčí) indikátor:

5 45 03 Počet doktorandů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy 

→ Jedná se ostatistický indikátor, žadatel/příjemce se nezavazuje kcílové hodnotě. Dokladování je 
vrámci indikátoru 54501.



tƻŎƘȅōŜƴƝ ŀƴŜō ƴŀ Ŏƻ ǎƛ Řłǘ ǇƻȊƻǊ 

Å(Ne)dostatečná orientace v pravidlech OP/dané výzvy –aktuální verze 
VPravidla pro žadatele a příjemce –obecná část (http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-

pravidel-pro-zadatele-a-prijemce) –verze č. 4
VMetodický dopis č. 1 k PpŽP(úprava finančních milníků projektu, připomínek k podkladům ŘO aj.)
VMetodický dopis č. 2 k PpŽP(úprava definic, ne/podstatných změn, účetnictví projektu aj.)
VMetodický dopis č. 3 k PpŽP
VMetodický dopis č. 4 k PpŽP

VPravidla pro žadatele a příjemce –specifická část (http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce-specificka-cast) –verze č. 1 –bude aktualizováno 
VZpůsobilost mezd/platů - http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
VPravidla pro publicitu –http:// www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

ÅNesoulad rozpočet vs. finanční plán, chybně sestavený FP

ÅPožadovaný formát dokumentu (originál x úředně ověřená kopie x prostá kopie)

ÅHlášení změn projektu –při nejasnostech konzultovat jejich dopad (ZV vs. NZV)

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/obecna-cast-pravidel-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-specificka-cast
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zpusobilost-mezd-platu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu


tƻǾƛƴƴł ǇǳōƭƛŎƛǘŀ

ÅPravidla pro povinnou publicitu vycházejí z Obecného nařízení;

ÅÚčel: informování veřejnosti o skutečnosti, že je projekt financován ze zdrojů EU;

ÅPro projekty, jenž jsou financovány z ESF –internetová stránka (pokud existuje), plakát s 
informacemi o projektu (doba realizace);

ÅSankce při neplnění povinností;

ÅPovinnost není vztažena na materiály, jenž nejsouurčeny k informování veřejnosti (faktury, smlouvy, 
veřejné zakázky, partnerské smlouvy);



½ƳŠƴƻǾŞ ǌƝȊŜƴƝ Ǿ ǊłƳŎƛ ǇǊƻƧŜƪǘǳ



5ǊǳƘȅ ȊƳŠƴ ŘƭŜ ŦłȊŜ ǇǊƻƧŜƪǘƻǾŞƘƻ Ŏȅƪƭǳ

½ƳŠƴȅ ǇǌŜŘ 
ǾȅŘłƴƝƳ t!

±ȅŘłƴƝ t!
½ƳŠƴȅ ōŠƘŜƳ 

realizace 
projektu



¢ȅǇ ȊłǾŀȌƴƻǎǘƛ ȊƳŠƴȅΣ ƻƪŀƳȌƛƪ ǇƻŘłƴƝ ŀ ǵőƛƴƴƻǎǘ ȊƳŠƴȅ

ÅNepodstatná změna: lze nejprve realizovat, následně předložit ŘO, které je potvrzuje.

ÅPodstatná změna: je nutné vždy nejprve předložit ke schválení a čekat na vyjádření ŘO. Teprve 
následně je možno realizovat = odsouhlasení podstatných změn NELZE provést se zpětnou účinností.

ÅPodstatná změna zakládající změnu právního aktu

ÅPodstatná změna nezakládající změnu právního aktu



hōŜŎƴŞ ƛƴŦƻǊƳŀŎŜ ŀ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ

ÅVíce změn najednou -> typ závažnosti se sjednocuje na nejvíce závažné změně -> snažit se 
nespojovat spolu nesouvisející změny!

ÅKonzultace s ŘO o charakteru i obsahu podstatné změny před podáním s dostatečným předstihem.

ÅVrámci posouzení může být změna příjemci vrácena zpět sžádostí, aby lépe specifikoval předmět 
změny, doplnil její zdůvodnění nebo doplnil chybějící dokumenty. Délka doplnění změny ze strany 
příjemce není vPpŽPtaxativně uvedena.

ÅV případě pochybností o závažnosti změny Ąjedná se o změnu podstatnou.



hōŜŎƴł ǇǊŀǾƛŘƭŀ ȊƳŠƴ ǾŜ ŦƛƴŀƴőƴƝ ƻōƭŀǎǘƛ

ÅNelze překročit závazné limity pro jednotlivé kapitoly rozpočtu projektu stanovené výzvou:

ÅVýzva 16: max. 30% NEINV

ÅVýzva 17: max. 40% NEINV

ÅNelze navýšit, či obnovit položky krácené hodnotící komisí (netýká se položek sociálního a 
zdravotního pojištění, zákonného pojištění zaměstnanců a FKSP)

ÅMožnost navýšení počtu kusů, pokud byla krácena jednotková cena a naopak.



LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƪ b9th5{¢!¢bºa ȊƳŠƴłƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ

ÅNení předem potřeba souhlasu ŘO (není vydáno Vyrozumění o schválení) →AKCEPTACE;

ÅOznámení na ŘO: průběžně (nejpozději před odevzdáním ZoRprojektu)

ÅAkceptace ze strany skrze záložku „Změnové řízení“ –MS2014+

ÅPříklady:
ÅZměna statutární osoby/zástupce;

ÅZměna kontaktních údajů příjemce, nebo kontaktní osoby;

ÅZměna harmonogramu vzdělávacího plánu;

ÅPřesun mezi položkami rozpočtu –max. do 15% objemu ZV dané kapitoly; 

ÅVytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu;

ÅRozdělení či sloučení schválených úvazků;

ÅSnížení mzdové sazby.



LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƪ th5{¢!¢bºa ȊƳŠƴłƳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ

ÅJedná se o změny, které zásadním způsobem mění parametry a obsah projektu.

ÅPovinnost předložit v rámci „Změnového řízení“  v IS KP14+ žádost o posouzení změny na ŘO s 
patřičným zdůvodněním Ąvýsledné stanovisko je buď schválení nebo zamítnutí podstatné změny.

ÅSchválení změny nezakládá automatickou způsobilost výdajů, které byly předmětem změny. 
Způsobilost bude posouzena ŘO na základě předložení relevantních dokumentů v rámci příslušné 
ZoRprojektu/ ŽoP.

ÅSchválení:

ÅVyrozumění o schváleníprostřednictví systému -> podstatná změna nezakládající změnu 
právního aktu projektu.

ÅDodatek k právnímu aktu -> podstatná změna zakládající změnu právního aktu projektu.



tǌƝƪƭŀŘȅ ǇƻŘǎǘŀǘƴȇŎƘ ȊƳŠƴ

Změny zakládající změnu PA: 

ÅZměna sídla příjemce

ÅZměna IČO příjemce

ÅZměna názvu projektu

ÅZměna cílových hodnot závazných MI 

ÅZměna data ukončení realizace projektu:
ҍVýzva 15 a 16: 31. 12. 2022

ҍVýzva 17 a 18: 30. 9. 2022

ÅSnížení celkové výše způsobilých výdajů projektu

ÅPřesun mezi kapitolami rozpočtu nad 15% dané 
kapitoly 

ÅPřesun finančních prostředků mezi INV a NEINV

Změny nezakládající změnu PA:

ÅZměna klíčové aktivity 

ÅDřívější předložení ZoRprojektu/ŽoP

ÅZměna na pozici klíčového/ excelentního 
pracovníka v případě, že bylo s žádostí o podporu 
předloženo jeho CV

ÅZměna plánované výše úvazků u klíčových/ 
excelentních pracovníků

ÅNavýšení zálohy pro aktuální rok

ÅZměna harmonogramu realizace projektu

ÅZměna klíčových výstupů

ÅNavýšení/ snížení nebo vytvoření nové položky, 
která bude věcným příspěvkem projektu



½ƳŠƴŀ ƘŀǊƳƻƴƻƎǊŀƳǳ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǌŜŘ ǾȅŘłƴƝƳ t!

Posun období realizace projektu

ÅPočet měsíců realizace projektu zůstává 
zachován, dochází ke stejnému časovému 
posunu u zahájení realizace projektu i u jeho 
ukončení

bŜǇƻŘǎǘŀǘƴł ȊƳŠƴŀ ǇǌŜŘ ǾȅŘłƴƝƳ t!

Zkrácení či prodloužení období realizace projektu

ÅPočet měsíců realizace se mění, dochází ke 
snížení či ke zvýšení počtu měsíců.

ÅV případě snížení počtu měsíců dochází i ke 
zkrácení rozpočtu projektu. Propočet krácení 
rozpočtu navrhuje sám žadatel na základě jeho 
podkladů a znalostí, kdy a jak budou dané 
aktivity probíhat.

tƻŘǎǘŀǘƴł ȊƳŠƴŀ ǇǊƻƧŜƪǘǳ ǇǌŜŘ ǾȅŘłƴƝƳ t!

Dané rozdělení na nepodstatnou a podstatnou změnu lze uplatnit pouze v období před vydáním 
právního aktu. Po jeho vydání se vždy jedná o podstatnou změnu projektu se změnou PA!



½ƳŠƴƻǾł ǌƝȊŜƴƝ Ǿ L{ YtмпҌ



5ǊǳƘȅ ȊƳŠƴ ŘƭŜ ŦłȊŜ ǇǊƻƧŜƪǘƻǾŞƘƻ Ŏȅƪƭǳ

ÅPřed zahájením realizace –po podání žádosti o podporu

ÅVracení obrazovek před vydáním právního aktu 

ÅBěhem realizace 



tŀǊŀƭŜƭƴƝ ǌŜǑŜƴƝ ǾƝŎŜ ȊƳŠƴƻǾȇŎƘ ǌƝȊŜƴƝ

ÅLze založit a podat více změnových řízení najednou

ÅMusí však být na jiných obrazovkách žádosti - obrazovku žádosti o změnu lze vybrat pouze pod 
jednu žádost o změnu -následně je obrazovka blokovaná do data účinnosti dané žádosti o změnu.

ÅV případě potřeby editace stejné obrazovky je třeba počkat na schválení žádosti a nabytí data 
účinnosti Ąteprve poté je možné založit novou žádost o změnu 



{ǇƻƧƻǾłƴƝ ƴŜǎƻǳǾƛǎŜƧƝŎƝŎƘ ȊƳŠƴ

Více změn v rámci jednoho změnového řízení najednou –typ závažnosti se sjednocuje na nejvíce 
závažné změně. 

-> snažit se nespojovat spolu nesouvisející změny!



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Zaloģen² ģ§dosti o zmŊnu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ
Výběr obrazovek pro žádost o změnu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Výběr finančních obrazovek: 

ÅRozpočet

ÅPřehled zdrojů financování

ÅFinanční plán



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Vykázat změnu: 



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Editace rozpočtu: 



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Přehled zdrojů financování –provedení rozpadu financí



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Úprava finančního plánu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Editovatelnostfinančního plánu: 

ÅNeeditovatelné položky –položky FP, na které je navázána žádost o platbu ve stavu Schválena 1. stupeň, Schválená 2. stupeň 
nebo Proplacena příjemci.

ÅEditovatelné položky –položky FP ve stavu Plánována, Rozpracována.

ÅJe-li žádost o platbu nebo zpráva o realizaci již podána, nelze editovat Datum předložení. Současně je možné editovat částku.



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Finalizační kontroly na finančním plánu: 

ÅSoučet

ÅProplacených a plánovaných záloh <= celkové způsobilé výdaje projektu

ÅSchváleného a plánovaného vyúčtování <= celkové způsobilé výdaje projektu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Dokumenty pro ŽoZ



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

ÅNáležitosti žádosti o změnu: 

ÅVyplněné textové pole Odůvodnění ŽoZ(žádosti o změnu) –povinné

ÅDatum účinnosti změny –nepovinné -datum, kdy se změna má propsat na projekt



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ
Kontrola a finalizace žádosti o změnu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ
Podání žádosti o změnu



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Žádost o změnu byla podána



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Informování o schválení žádosti o změnu: 

ÅInterní depeší na projektu (přehled depeší): 



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ

Informování o schválení žádosti o změnu: 

ÅInterní depeší na vydefinované role uživatele k projektu: 

Vydefinované role: 



tǌƝƪƭŀŘ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ȊƳŠƴǳ Ǿ L{Yt ςǵǇǊŀǾŀ ǊƻȊǇƻőǘǳ
Zobrazení schválených změn v ISKP: 

ÅPouze na žádosti o změnu (finanční obrazovky, ŽoZve stavu Schválena s nejvyšším pořadovým 
číslem)

ÅNa žádosti o podporu se zobrazuje již neplatný rozpočet/ finanční plán ze žádosti o podporu



{ƘǊƴǳǘƝ

Vaše dotazy? 

V případě technických problémů kontaktujte interní depeší adresu podpory

OPVVV_Žadatel_Technickápodpora

Děkuji za pozornost 



Děkujeme za Vaši pozornost


