

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Individuální projekty systémové III
Číslo výzvy: 02_17_052

	Datum zveřejnění změny	Dokument	Popis změny	Důvod provedení změny
1.	24. února 2021	Výzva, bod 2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu Výzva, bod 2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu	Změna nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. prosince 2022 na 30. června 2023. Prodloužení maximální délky trvání projektu z 60 měsíců na 66 měsíců.	Důvodem prodloužení maximální délky trvání projektů a změny nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu jsou komplikace, které při realizaci projektů přinášejí omezení v důsledku mimořádných opatření vlády a vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

